

УТВЕРЖДАЮ
Глава Уссурийского городского округа
_____ Е.Е. Корж
«__» _____ 2020 года

П А С П О Р Т
муниципального проекта «Демография»
(Уссурийский городской округ)

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Демография		
Краткое наименование муниципального проекта	Демография	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор проекта	Лищишина Елена Валентиновна, заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы		
Руководитель проекта	Пригородов Павел Михайлович – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту		
Администраторы проекта	Сонина Елена Владимировна – начальник отдела трудовых и социальных отношений Вялкова Наталья Александровна – начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики; Куц Екатерина Станиславовна – заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту		
Связь с муниципальными программами, региональными программами	№ 1 Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2021 годы»; муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2018-2022 годы; № 2 Муниципальная программа Уссурийского городского округа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016-2022 годы; государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2021 годы»; государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2021 годы; № 3 Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы», государственная программа		

	Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы», государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2021 годы»; № 4 Муниципальная программа Уссурийского городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы; государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы
--	---

2. Цель и показатели национального проекта

Проект 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей										
Цель: увеличение рождаемости в Уссурийском городском округе										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество рождений детей необходимое для достижения значений показателя «Суммарный коэффициент рождаемости»	Дополнительный показатель	2341	01.03.2018	2109	2367	2325	2285	2243	2203
Проект 2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет										
Цель: обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет .										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по	Основной показатель	411	31.12.2018	377	460	740	1340	1860	2080

	образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в Уссурийском городском округе, человек									
2.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр, и уход в Уссурийском городском округе, человек	Дополнительный показатель	49	31.12.2018	163	120	120	120	120	120
3.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %	Дополнительный показатель	13,1	01.01.2018	22,3	20	25	50	80	100

Проект 3. «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

Цель: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими	Дополнительный показатель	8,45	01.12.2018	9,2	9,8	10,3	11	11,8	12

	осмотрами, включая диспансеризацию, %									
2.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %	Дополнительный показатель	28,3	01.12.2018	29,6	30,1	30,9	31,1	32,6	33
3.	Численность граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек	Дополнительный показатель	0		190	84				
Проект 4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятости физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва										
Цель: доведение к 2024 г. до 70,5% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	Основной показатель	72,52	31.12.2017	74,90	78,80	80,50	81,00	83,90	86,00

2.	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	Основной показатель	27,41	31.12.2017	28,00	31,70	34,40	42,00	48,00	56,00
3.	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	Основной показатель	9,19	31.12.2017	9,50	10,00	11,00	11,80	14,30	18,00
4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	Основной показатель	38,19	31.12.2017	38,30	40,00	46,00	50,00	53,00	55,60

3. Финансовое обеспечение реализации национального проекта (бюджет Уссурийского городского округа)

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проведение информационной компании в средствах массовой информации, направленной на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства (семинар-тренинг "Семейные ценности и традиции»)	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,16
	бюджет муниципального образования	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,16
2.	Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок	7,03	96,74	129,70	-	-	-	233,47

	№ 9, в г. Уссурийске»							
	федеральный бюджет	-	94,79	91,01	-	-	-	185,80
	краевой бюджет	6,92	1,93	1,84	-	-	-	10,69
	бюджет муниципального образования	0,11	0,02	36,85	-	-	-	36,98
3.	Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок №1а в г. Уссурийске»	-	96,74	93,37	-	-	-	190,11
	федеральный бюджет	-	94,79	91,01	-	-	-	185,8
	краевой бюджет	-	1,93	1,86	-	-	-	3,79
	бюджет муниципального образования	-	0,02	0,5	-	-	-	0,52
4.	Ремонт имеющихся объектов спорта муниципальной собственности (капитальный ремонт кровли МАУ ПБ «Чайка», капитальный ремонт стадиона «Городской»)	-	2,13	11,0	-	-	-	13,13
	краевой бюджет	-	2,07	10,0	-	-	-	12,07
	бюджет муниципального образования	-	0,06	1,0	-	-	-	1,06
5.	Построены и введены в эксплуатацию малобюджетные плоскостные сооружения	2,45	17,7	20,15	17,75	10,45	19,0	87,5
	краевой бюджет	2,37	17,17	19,54	17,22	10,15	18,46	84,91
	бюджет муниципального образования	0,08	0,53	0,61	0,53	0,3	0,54	2,59
6.	Строительство и благоустройство спортивных площадок в рамках конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик»	2,5	25,0	25,0	25,0	-	-	77,5
	бюджет муниципального образования	2,5	25,0	25,0	25,0			77,5
	Всего по проекту в том числе:	12,02	238,35	279,26	42,79	10,45	19,0	601,87
	федеральный бюджет		189,58	182,02				371,60

	краевой бюджет	9,29	23,1	33,24	17,22	10,15	18,46	111,46
	бюджет муниципального образования	2,73	25,67	64,0	25,57	0,3	0,54	118,81

4. Участники национального проекта

№ п/п	Роль в национальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель муниципального проекта	Пригородов П.М.	Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы Лищишина Е.В.	20
2	Администратор муниципального проекта	Куц Е.С.	Заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.	15
Финансовая поддержка семей при рождении детей					
3	Исполнитель проекта	Долматова И.В.	Начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Уссурийскому городскому округу	Начальник отдела трудовых и социальных отношений Сонина Е.В.	5
4	Участник проекта	Новокрестьянских А.Г.	Главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической	Начальник отдела трудовых и социальных отношений Сонина Е.В.	5

			культуре и спорту		
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет					
5	Администратор блока проекта	Вялкова Н.А.	Начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики	Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.	20
6	Исполнитель проекта	Галицкий А.А.	Директор МКУУГО «СЕЗЗ»	Начальник управления образования и молодежной политики Минашкина О.Н.	20
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни					
7	Администратор блока проекта	Сонина Е.В.	Начальник отдела трудовых и социальных отношений	Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.	5
8	Исполнитель проекта	Скирута А.А.	главный врач КГБУЗ УЦГБ;	Начальник отдела трудовых и социальных отношений Сонина Е.В.	10
9	Исполнитель проекта	Завертанный И.А.	главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Уссурийск»	Начальник отдела трудовых и социальных отношений Сонина Е.В.	10
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц					

предпенсионного возраста					
10	Администратор блока проекта	Сонина Е.В.	Начальник отдела трудовых и социальных отношений	Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.	5
11	Исполнитель проекта	Грацианский И.Б.	Начальник отделения КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск	Начальник отдела трудовых и социальных отношений Сонина Е.В.	5
Ремонт имеющихся объектов спорта муниципальной собственности					
12	Ответственный за достижение результата по блоку проекта	Селезнев А.Ю.	Главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.	10
Построены и введены в эксплуатацию малобюджетные плоскостные сооружения					
13	Ответственный за достижение результата по блоку проекта	Селезнев А.Ю.	Главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.	20
Строительство и благоустройство спортивных площадок в рамках конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик»					
14	Ответственный за достижение результата по блоку проекта	Якименко А.Ю.	Эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.	30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального
проекта Демография

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4	5	6	7
Проект 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей						
1.	Проведение информационной компании в средствах массовой информации, направленной на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства (семинар-тренинг "Семейные ценности и традиции»)	20.07.20г.	15.10.20г.	Новокрещенны х А.Г.	МП «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2018-2022 годы, сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, увеличение рождаемости	Руководитель проекта - начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.
1.1	Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок на проведение семинар-тренинга «Семейные ценности и традиции» (далее – Семинар).	20.07.20г.	23.07.20г.			
1.2	Выявление участников и победителя запроса котировок.	17.08.20г.	31.08.20г.			
1.3	Подготовка Положения о проведении Семинара.	28.08.20г.	31.08.20г.			
1.4	Информирование руководителей учреждений среднего профессиональ-	07.09.20г.	08.09.20г.			

	ного образования и несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа о проведении Семинара.					
1.5	Заключение муниципально-го контракта с победителем запроса котировок.	31.08.20г.	11.09.20г.			
1.6	Контроль проведения Семинара.	29.09.20г.	29.09.20г.			
1.7	Предоставление отчетного пакета документов о проведении Семинара в управление бухгалтерско-го учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту.	30.09.20г.	15.10.20г.			
2.	Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9, в г. Уссурийске» (Приложение № 1-а «Дорожная карта»)	27.10.19г.	01.03.22г.	Директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа, создание новых дошкольных мест	Руководитель проекта - начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.
3.	Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а в г. Уссурийске» (Приложение	05.03.20г.	09.05.22г.	Директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа, создание новых дошкольных мест	Руководитель проекта - начальник управления по

	№ 1-б «Дорожная карта»)					делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.
4.	Ремонт имеющихся объектов спорта муниципальной собственности (капитальный ремонт кровли МАУ ПБ «Чайка») (Приложение № 1-в «Дорожная карта»)	15.01.20г.	25.08.20г.	Руководитель учреждения	МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы, увеличение численности занимающихся спортом, увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями	Руководитель проекта - начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.
5.	Поставка и установка малобюджетных плоскостных сооружений: - комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) по ул. Ленина, 144, (Приложение № 1-г «Дорожная карта»)	15.01.20г.	20.09.20г.	Селезнев А.Ю.	МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы, увеличение численности занимающихся спортом, увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями	Руководитель проекта - начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.
6.	Поставка и установка малобюджетных плоскостных сооружений: - комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) по ул. Фрунзе, 32, (Приложение № 1-д «Дорожная карта»)	15.01.20г.	20.09.20г.	Селезнев А.Ю.	МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы, увеличение численности занимающихся спортом, увеличение уровня обеспеченности	Руководитель проекта - начальник управления по делам молодежи, физической культуре и


					спортивными сооружениями	спорту Пригородов П.М.
7.	Поставка и установка малобюджетных плоскостных сооружений: - универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта по ул. Комсомольская, 87а, (Приложение № 1-е «Дорожная карта»)	15.01.20г.	20.09.20г.	Селезнев А.Ю.	МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы, увеличение численности занимающихся спортом, увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями	Руководитель проекта - начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.
6.	Строительство и благоустройство спортивных площадок в рамках конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» (Приложение № 1-ж «Дорожная карта»)	17.02.20г.	10.10.20г.	Якименко А.Ю.	МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы, увеличение численности занимающихся спортом, увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями	Руководитель проекта - начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Пригородов П.М.

И.о. заместителя главы администрации по вопросам социальной сферы

 Е.С. Ким

« ____ » ____ 2020 года

Руководитель проекта, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту

 П.М. Пригородов

« ____ » ____ 2020 года

Администраторы проекта:

 Е.В. Сони́на

 Н.А. Вялкова

 Е.С. Куц

Приложение № 1а
 УТВЕРЖДАЮ
 Глава Уссурийского городского округа
 Е.Е. Корж
 "___" _____ 2020 года

Дорожная карта
реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Уссурийского городского округа на 2016- 2020 годы»
"Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9 в г. Уссурийске"

№ п/п	Мероприятие, задача	Ответственный исполнитель	Дата начала	Дата окончания	Срок, дней	Причастные к исполнению мероприятия, задачи	Финансовые затраты, ориентировочная сумма, руб.	Примечание
1	Выполнение СМР по объекту "Детский сад на 220 мест"	МКУ "СЕЗЗ"	27.10.2019	01.03.2022	857	ООО "Проект"	221 540 070,99	
1.1	Заключение контракта	МКУ "СЕЗЗ"	27.10.2019	06.11.2019	10	ООО "Проект"		Выполнено
1.2	Исполнение контракта	МКУ "СЕЗЗ"	06.11.2019	29.06.2021	601	ООО "Проект"		
1.2.1	Подготовка территории, мобилизация, организация строительного городка	ООО "Проект"	01.11.2019	30.11.2019		МКУ "СЕЗЗ"	3 364 133,70	Выполнено
1.2.2	Вертикальная планировка	ООО "Проект"	01.11.2019	30.11.2019		МКУ "СЕЗЗ"	438 751,20	Выполнено
1.2.3	Устройство котлована	ООО "Проект"	01.11.2019	30.11.2019		МКУ "СЕЗЗ"	549 516,00	Выполнено
1.2.4	Бетонные работы до отмотки +0.000(цокольный этаж)	ООО "Проект"	01.11.2019	29.02.2020		МКУ "СЕЗЗ"	23 177 037,60	По состоянию на 30.01.2020г. Бетонные работы выполнены на 50%. В настоящее время ведутся работы по устройству опалубки с целью последующего этапа заливки бетона.
1.2.5	Устройство пристенного дренажа	ООО "Проект"	01.03.2020	29.04.2020		МКУ "СЕЗЗ"	481 327,20	
1.2.6	Гидроизоляция стен цокольного этажа. Обратная засыпка пазух котлована.	ООО "Проект"	01.03.2020	31.03.2020		МКУ "СЕЗЗ"	1 392 738,00	
1.2.7	Устройство стен и плиты перекрытия до отм.+3,450	ООО "Проект"	01.03.2020	30.05.2020		МКУ "СЕЗЗ"	8 229 174,00	
1.2.8	Устройство стен и плиты перекрытия до отм.+6,900	ООО "Проект"	01.04.2020	29.06.2020		МКУ "СЕЗЗ"	8 209 402,80	
1.2.9	Устройство стен и плиты перекрытия до отм.+10,470	ООО "Проект"	31.05.2020	29.08.2020		МКУ "СЕЗЗ"	4 024 108,80	

1.2.10	Устройство кровли	ООО "Проект"	30.08.2020	29.10.2020		МКУ "СЕЗЗ"	5 320 394,40	
1.2.11	Фасадные работы	ООО "Проект"	31.10.2020	29.01.2021		МКУ "СЕЗЗ"	9 123 691,20	
1.2.12	Внутренняя чистовая отделка 1-ого этажа	ООО "Проект"	29.06.2020	28.09.2020		МКУ "СЕЗЗ"	3 621 524,40	
1.2.13	Внутренняя чистовая отделка 2-ого этажа	ООО "Проект"	30.08.2020	29.12.2020		МКУ "СЕЗЗ"	2 371 958,40	
1.2.14	Внутренняя чистовая отделка 3-его этажа	ООО "Проект"	30.09.2020	29.01.2021		МКУ "СЕЗЗ"	2 403 415,20	
1.2.15	Внутренняя чистовая отделка мансардного этажа	ООО "Проект"	30.11.2020	01.04.2021		МКУ "СЕЗЗ"	1 121 252,40	
1.2.16	Установка окон и дверей	ООО "Проект"	31.10.2020	01.03.2021		МКУ "СЕЗЗ"	16 084 700,40	
1.2.17	Внутренние сети	ООО "Проект"	30.08.2020	01.03.2022		МКУ "СЕЗЗ"	24 582 290,40	
1.2.18	Наружные сети	ООО "Проект"	31.10.2020	30.05.2021		МКУ "СЕЗЗ"	12 034 067,60	
1.2.19	Котельная	ООО "Проект"	30.06.2020	30.08.2020		МКУ "СЕЗЗ"	10 824 104,40	
1.2.20	Благоустройство и озеленение территории	ООО "Проект"	03.04.2021	29.06.2021		МКУ "СЕЗЗ"	17 281 642,80	
1.2.21	Оборудование и пусконаладочные работы	ООО "Проект"	02.03.2021	30.05.2021		МКУ "СЕЗЗ"	34 485 459,40	
2	Строительный контроль	МКУ "СЕЗЗ"	08.11.2019	29.06.2021	600	ООО "Владтехника"	1 900 000,00	
2.1	Заключение контракта	МКУ "СЕЗЗ"	08.11.2019	25.11.2019		ООО "Владтехника"		
2.1.1	Исполнение контракта	МКУ "СЕЗЗ"	25.11.2019	29.06.2021	582	ООО "Владтехника"		
3	Регистрация объекта	Управление имущественных отношений	03.05.2021	15.08.2021	105	ООО "Проект", МКУ "СЕЗЗ"		
3.1	Составление технических планов на построенный объект	ООО "Проект"	03.05.2021	29.06.2021	58			
3.2	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Управление градостроительства	29.06.2021	10.07.2021	12	ООО "Проект"	Окончательная оплата за СМР	
3.3	Постановка на государственный кадастровый учет объекта и государственная регистрация права муниципальной собственности, оперативного управления	МКУ "СЕЗЗ"	10.07.2021	08.08.2021	30	Управление градостроительства		
3.4	Внесение сведений в реестр муниципального имущества	Управление имущественных отношений	08.08.2021	15.08.2021	8	МКУ "СЕЗЗ"		

УТВЕРЖДАЮ
Глава Уссурийского городского округа
Е.Е. Корж
" " 2020 года

Дорожная карта
реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Уссурийского городского округа на 2016- 2022 годы»
"Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а в г. Уссурийске"

№ п/п	Мероприятие, задача	Ответственный исполнитель	Дата начала	Дата окончания	Срок, дней	Причастные к исполнению мероприятия, задачи	Примечание (риски)	Финансовые затраты, ориентировочная сумма, тыс. руб.	Нормативное обоснование
"Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а в г. Уссурийске"									
1	Предпроектные работы								
1.1	Заключение договора на выполнение предпроектных работ. Выполнение работ по контракту. Получение заключения государственной экспертизы.	МКУ "СЕЗЗ", проектная организация	05.03.2020	28.04.2020	54				
2	Проектные работы								
2.1	Размещение закупки в плане-графике	МКУ "СЕЗЗ"	28.04.2020	30.04.2020	3				
2.2	Размещение в ЕИС извещения и документов закупки	МКУ "СЕЗЗ"	30.04.2020	07.05.2020	1				
2.3	Опубликование протокола, подведение итогов проведения конкурса	МКУ "СЕЗЗ"	07.05.2020	08.05.2020	1				
2.4	Заключение контракта	МКУ "СЕЗЗ", проектная организация	08.05.2020	18.05.2020	10				
2.5	Выполнение инженерных изысканий, привязка проекта к местности, Прохождение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектно – сметной документации, получение положительного заключения. Внесение изменений по результатам проверки государственной экспертизы, предоставление полного комплекта откорректированной проектной и сметной документации Заказчику.	проектная организация	18.05.2020	24.12.2020	220		Точный срок проектирования определится после проведения предпроектных работ.		
2.6	Выполнение рабочей документации предоставление полного комплекта рабочей документации Заказчику.	проектная организация	24.12.2020	13.01.2021	20		Точный срок проектирования определится после проведения предпроектных работ.		
2.	Выполнение СМР по объекту "Детский сад на 220 мест"	МКУ "СЕЗЗ"	10.01.2021	03.04.2022	449	Подрядная организация			
2.1	Размещение закупки в плане-графике	МКУ "СЕЗЗ"	10.01.2021	13.01.2021	4				ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2	Размещение в ЕИС извещения и документов закупки	МКУ "СЕЗЗ"	14.01.2021	21.01.2021	8				ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.3	Объявление даты проведения аукциона	МКУ "СЕЗЗ"	21.01.2021	21.01.2021	1				ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.4	Рассмотрение 2 части заявок	МКУ "СЕЗЗ"	24.01.2021	26.01.2021	3				ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.6	Опубликование протокола, подведение итогов проведения аукциона	МКУ "СЕЗЗ"	26.01.2021	26.01.2021			Обжалование итогов аукциона		ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.7	Заключение контракта	МКУ "СЕЗЗ"	26.01.2021	07.02.2021	12				
2.1.1	Строительный контроль	МКУ "СЕЗЗ"	26.01.2021	23.03.2022	422	Подрядная организация	Сумма по контракту составляет 2,14 % от стоимости контракта на выполнение СМР		
2.1.1	Размещение закупки в плане-графике	МКУ "СЕЗЗ"	26.01.2021	26.01.2021	1				ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.1.2	Размещение в ЕИС извещения и документов закупки	МКУ "СЕЗЗ"	27.01.2021	07.02.2021	12				ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.1.4	Объявление даты проведения аукциона	МКУ "СЕЗЗ"	08.02.2021	08.02.2021					ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ

2.1.5	Рассмотрение 2 части заявок	МКУ "СЕЗЗ"	08.02.2021	10.02.2021				ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.1.6	Опубликование протокола, подведение итогов проведения аукциона	МКУ "СЕЗЗ"	10.02.2021	10.02.2021			Обжалование итогов аукциона	ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.1.7	Заключение контракта	МКУ "СЕЗЗ"	10.02.2021	21.02.2021		Подрядная организация		
2.1.8	Исполнение контракта	МКУ "СЕЗЗ"	21.02.2021	23.03.2022		Подрядная организация	Параллельно	
3	Регистрация объекта		01.06.2021	09.05.2022	343			
3.1	Составление технических планов на построенный объект	Подрядная организация	01.06.2021	23.03.2022	296			
3.2	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Управление градостроительства	23.03.2022	03.04.2022	12	Подрядная организация		Окончательная оплата за СМР
3.3	Постановка на государственный кадастровый учет объекта и государственная регистрация права муниципальной собственности, оперативного управления	МКУ "СЕЗЗ"	03.04.2022	02.05.2022	30	Управление градостроительства	Возможна приостановка регистрации права	
3.4	Внесение сведений в реестр муниципального имущества	Управление имущественных отношений	02.05.2022	09.05.2022	8	МКУ "СЕЗЗ"		

Капитальный ремонт кровли МАУ ПБ "Чайка"

2020

[illegible]

реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийского городского округа на 2016- 2022 годы»

Реализация мероприятия по установке комбинированного спортивного комплекса по адресу: ул. Ленина, д.144 в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни"

2020

[illegible]

Период реализации проекта :

[illegible]

реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийского городского округа на 2016- 2022 годы»

Реализация мероприятий по установке плоскостной спортивной площадки по адресу: ул. Комсомольская, д.87а в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни"

Период реализации проекта :

2020

Период реализации проекта : 2020																						
№ п/п	Наименование этапа выполнения комплекса работ/ контрольного события	Исполнитель проекта (ф.и.о.)	Дата наступления контрольного события	20.12.2019	20.12.2019- 15.01.2020	15.01.2020- 14.02.2020	14.02.2020- 20.02.2020	20.02.2020- 24.02.2020	24.02.2020- 20.02.2020	20.02.2020- 24.02.2020	24.02.2020- 09.03.2020	09.03.2020- 12.03.2020	12.03.2020- 01.04.2020	01.04.2020- 01.07.2020	01.07.2020- 01.04.2020	01.04.2020- 04.05.2020	04.05.2020- 04.06.2020	04.06.2020- 04.06.2020	04.06.2020- 01.08.2020	01.08.2020- 01.09.2020	01.09.2020- 20.09.2020	20.09.2020- 15.12.2020
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I.	Финансирование проекта																					
1.1	Доведение лимитов софинансирования мероприятий по установке сооружения из средств краевого бюджета бюджету УГО	Министерство финансов Приморского края	20.12.2019																			
1.2	Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и массового спорта в УГО" на 2016-2020 годы	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту	15.01.2020																			
1.3	Подготовка и подписание соглашения на иные цели муниципальному учреждению	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, мун. учреждение	14.02.2020																			
1.4	Направление закупочной документации в соответствии со ст.42 44-ФЗ на согласование и проверку в министерство спорта, закупок и градостроительства ПК	Министерство строительства, спорта, закупок Приморского края	20.02.2020																			
1.5	Подготовка и подписание соглашения о предоставлении субсидии в 2020 году из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на развитие спортивной инфраструктуры	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, Министерство физической культуры и спорта Приморского края	20.02.2020																			
II	Проведение аукциона, исполнение контракта																					
2.1	Размещение в ЕИС извещения и документов закупки	МАУ СОК "Ледовая арена" им. Р.В. Клиза	28.02.2020																			
2.2	Подготовка контракта на установку плоскостного сооружения универсальная спортивная площадка	МАУ СОК "Ледовая арена" им. Р.В. Клиза																				
2.3	Рассмотрение конкурсных заявок	МАУ СОК "Ледовая арена" им. Р.В. Клиза	09.03.2020																			
2.4	Заключение контракта	МАУ СОК "Ледовая арена" им. Р.В. Клиза, подрядная организация	01.04.2020																			
III	Исполнение контракта																					
3.1	Приобретение, поставка спортивного оборудования	Подрядная организация	01.07.2020																			
3.2	Подготовка территории, демонтаж имеющихся конструкций (при необходимости)	Подрядная организация	04.05.2020																			
3.3	Разработка, выборка грунта с обратной засыпкой	Подрядная организация	04.06.2020																			
3.4	Установка бортовых камней бетонных	Подрядная организация																				
3.5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания	Подрядная организация																				
3.6	Устройство бетонных фундаментов	Подрядная организация																				
3.7	Установка и сборка оборудования	Подрядная организация	01.08.2020																			
3.8	Укладка резиновой плитки, резиновой крошки (резиновое покрытие)	Подрядная организация	01.09.2020																			
3.9	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей	Подрядная организация																				
3.10	Сдача и приемка выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом и прием отчетной документации об использовании субсидии	Подрядная организация, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление бухгалтерского учета и отчетности	20.09.2020																			
IV	Предоставление отчетов об использовании средств субсидии																					
4.1	Предоставление отчетов об использовании средств субсидии	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, Министерство физической культуры и спорта Приморского края	15.12.2020																			

Период реализации проекта : _____ 2020

[illegible]

[illegible]