

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Уссурийском городском округе на 2016 – 2018 годы» за 9 месяцев 2016 года
 утверждена постановлением администрации уссурийского городского округа от 31.08.2015 № 2310-НПА
 разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.1.	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		Панченко А.Е.	с 11 января по 31 декабря 2016 года	с 11 января по 30 сентября 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб.) Всего: 21748,459 средства местного бюджета 10696,332 средства краевого бюджета 11052,127 Для своевременной и качественной реализации программных мероприятий осуществлялась координация действий всех участников Программы по исполнению программных мероприятий; подготавливались необходимые правовые акты и документы (организовывались	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							рабочие встречи по завершению работ по ул. Тургенева, 2, по открытию территориально обособленных структурных подразделений МФЦ поул. Беляева, 28 и ул. Владивостокское шоссе. 119 – проведено 27 рабочих встреч); в Администрацию Приморского края направлен пакет документов на предоставление субсидий из краевого бюджета на мероприятия по созданию дополнительных окон многофункционального центра в 2016 году и на мероприятия по содержанию МФЦ в 2016 году.	
2.	1.1.1	Выполнение проектных и строительно - монтажных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а:	1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на разработку проектно-сметной документации	Софиенко М.Ю. Берсенов А.Л.	до 15 января 2016 года	01 декабря 2015 года 28 декабря 2015 года 29апреля 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб.) Всего: 2779,50 средства местного бюджета 833,85 средства краевого бюджета	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							1945,65 Договор № 1/01/2016 от 28 декабря 2015 года заключен с ООО «Эмпора групп» на разработку проектно-сметной документации на сумму 125000,00 руб. Акт № 7/1 от 11.04.2016 года платежное поручение № 780217 от 29.04.2016 на 125000,00 руб.	
			2. Участие в подготовке технического задания для проведения котировки на разработку проектно-сметной документации	Гегальчий С.А. Ветютнев Ю.А.	до 15 января 2016 года	01 декабря 2015 года	12 декабря 2015 года размещено извещение о проведении запроса котировки (032030001711500002 0)	-
			3. Подготовка проектно - сметной документации на проведение капитального ремонта здания	Софиенко М.Ю. Берсенов А.Л.	до 10 мая 2016 года	до 10 мая 2016 года	Проектно-сметная документация подготовлена	-
			4. Согласование проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания	Гегальчий С.А. Ветютнев Ю.А.	до 10 мая 2016 года	до 10 мая 2016 года	Проектно-сметная документация согласована	-
			5. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на строитель-	Софиенко М.Ю. Берсенов А.Л.	до 01 июня 2016 года	19 мая 2016 года	Извещение и документация для проведения аукциона	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			монтажные работы				были подготовлены и размещены 19 мая 2016 года 032030001711600 0022	
			6. Участие в подготовке технического задания для проведения аукциона на строительно-монтажные работы	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 июня 2016 года	19 мая 2016 года	Техническое задание подготовлено	-
			7. Заключение контракта на проведение строительно- монтажных работ	Софиенко М.Ю.	до 15 июля 2016 года	16 июня 2016 года	Заключен договор с ООО «Вершина» № 0320300017116000022 -0130193-02 от 16 июня 2016 годана сумму 2159680,00руб. После проведения работ сумма составила 2046235,00руб. (акт КС-2 №69 от 20.07.16, справка КС-3 № 69 от 20.07.16) оплата за счет МБ в сумме 613870,50 рублей 29.09.2016 (п/п 635878 от 29.09.16)	-
			8. Проведение строительно- монтажных работ	Подрядчик	до 01 сентября 2016 года	16 июня 2016 года	К ремонтным работам приступили 16 июня 2016 года	-
			9. Осуществляет технический надзор за проведением строительно-монтажных работ	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 сентября 2016 года	20 июля 2016 года	Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-2, КС-3 закрыты 20 июля 2016 года	-
			10. Подписание акта – приема выполнения работ	Софиенко М.Ю. Галицкий А.А.	до 09 сентября 2016 года	09 сентября 2016 года	Работы выполнены. Акта - приема выполненных работ подписан.	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1.1.2	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания, ремонт подвального помещения, проведение работ по благоустройству прилегающей территории по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2	1. Включение в план-график размещения заказов сумм по ремонту подвального помещения	Софиенко М.Ю.	до 14 июня 2016 года	16 июня 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб.) Всего: 11957,246 средства местного бюджета 4288,964 средства краевого бюджета 7668,282	.
			2. Включение в план-график размещения заказов сумм по проведению работ по благоустройству прилегающей территории	Миренков Д.В.	до 04 июля 2016 года	04 июля 2016 года	Размещение заказов включено в план-график	-
			3. Подготовка технического задания и аукционной документации на выполнение работ по благоустройству территории и направление в управление культуры для организации работ по заключению договора	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 июля 2016 года	01 июля 2016 года	Техническое задание и аукционная документация подготовлена и передана 04 июля 2016 года размещено извещение о проведении запроса котировки	
			4. Подготовка технического задания и аукционной документации на выполнение работ по ремонту подвального помещения и направление в МБУ УГО «МФЦ» для организации работ по заключению договора	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 июля 2016 года	30 июня 2016 год	Проведены мероприятия по обследованию подвала (договор № 043-2016-ТО от 30 июня 2016 года на сумму 98000,00рубс ООО «Строительно-техническая	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диагностическая компания», г.Владивосток	
			5. Организация выполнения работ по благоустройству прилегающей территории	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 20 октября 2016года		Организованны мероприятия: 1. на выполнение работ по капитальному ремонту крылец и пандусов при проведении капитального ремонта помещения, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 с ООО ЕТА на сумму 2 370 942,20 руб. 2. на выполнение работ по благоустройству территории при проведении капитального ремонта помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2, (Договор № 24 от 24.08.2016 с МУП БОСС УГО на сумму 2 030 736,34руб)	-
			6. Подписание Акта – приема выполненных работ	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 ноября 2016 года	срок не вышел	Исполнено Акт № 1 от 14.09.2016г. Выполнение работ по капитальному ремонту крылец и пандусов при проведении	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							капитального ремонта помещения по ул. Тургенева,2 сумма: Всего 2 370 942,20 Средства местного бюджета 711 282,66 Средства краевого бюджета 1 659 659,54	
			7. Организация выполнения работ по ремонту подвального помещения	Софиенко М.Ю. Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.	до 01 декабря 2016 года	срок не вышел	27 сентября 2016 года размещен электронный аукцион № 0320300017116000047	
			8. Подписание акта – приема выполненных работ по ремонту подвального помещения	Софиенко М.Ю. Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.	до 10 декабря 2016 года	срок не вышел		
							Кроме того по пункту 1.1.2.были произведены оплаты в 2016году за 2015 год из средств местного в размере 55702,25 руб. в том числе: 09.06.2016 года в размере 55702,25 руб. (п/п № 271245) на выполнение капитального ремонта инженерных сетей, при выполнении работ по капитальному ремонту помещения и из	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							средств краевого бюджета в размере 4283738,44 руб., в том числе: 31.03.2016 года в размере 1110867,44 руб. (п/п № 436405) за капитальный ремонт кровли помещения; 21.06.2016 годов в размере 2165024,14 руб. (п/п № 388941) за выполнение общестроительных работ по перепланировке и отделке помещения; 21.06.2016 года в размере 88943,53 руб. (п/п № 388111) на выполнение капитального ремонта инженерных сетей, при выполнении работ по капитальному ремонту помещения; 30.06.2016 года в размере 664673,56 руб. (п/п № 509756) и 18.07.2016 на 254229,77 руб. (п/п № 670240) на выполнение капитального ремонта фасада при проведении капитального ремонта	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							помещения	
4.	1.1.3	Субсидии на приобретение основных средств	1.Разработка технического задания и заключение контрактов на приобретение основных средств	Круглякова С.Н. Берсенева А.Л. Трихлеб Е.В.	с 11 января по 26 декабря 2016 года	27 января 2016 года 02 февраля 2016 15 февраля 2016 года 25 марта 2016 года 08 апреля 2016 года 13 апреля 2016 года 13 апреля	Объем финансирования (тыс.руб.) Всего: 389,78 средства местного бюджета 389,78 средства краевого бюджета 0,00 договор № 380 от 27.01.16 с ООО «Магнит Плюс» на приобретение принтера на 8000,00 руб.; договор № 201 от 23.12.15 с ООО «УссуриТехно» на приобретение sip телефонов на 25500,00 руб.; договор № 13/02/2016 от 15.02.16 с ИП Федотовым А.А. на приобретение настольных ламп на 24804,00 руб.; договор № 20/03/2016 от 22.03.16 с АО «Технопойнт»	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2016 года	(проектор и мобильный экран) на сумму 43798,00руб.;	
						13 апреля 2016 года	договор № 2016/00252 от 04.03.16 с ИП Розенблит на поставку принтеров 2 шт. на 33000,00 руб.;	
						16мая 2016 года	договор № 14/2016 от 14.03.16 с ООО «Эталон ДВ» на поставку огнетушителей на 8450,00 руб.	
						23мая 2016 года	договор № 21/04/2016 от 06.04.16 с АО «Технопоинт» (бытовая техника) на сумму 27477,00руб.;	
						24мая 2016 года	договор № 22/04/2016 от 08.04.16 ООО «Позитив Плюс» (уничтожители для бумаг) на сумму 41544,00 руб.	
						24мая 2016 года	договор № 30/04/2016 от 13.04.16 с ООО «Магнит плюс» на сумму 3000,00руб (принтер)	
						27июня 2016 года 13 июля	договор № 36/05/2016 от 17.05.16 с ООО	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2016 года	«ДНС Приморье» на сумму 20999,00руб (МФУ)	
						14 июля 2016 года	договор № 38/05/2016 от 17.05.16 с ИП Сероштаникова на сумму 9000,00руб (диспенсер для воды)	
						06 сентября 2016 года	договор № 37/05/2016 от 29.04.16 с ИП Сероштаникова на сумму 10800,00руб (сушилки для рук)	
							договор № 40/06/2016 от 03.06.16 с ООО «Дальневосточный Центр Интерьера « HI-TECH» на сумму 14439,00руб (жалюзи)	
							ИП Розенблит Договор 54/06/2016 от 27.06.2016 на сумму 24700,00 руб. (моноблок на ул. Беляева,28	
							ИП Кочерга Договор 61/07/2016 от 12.07.2016 на сумму 23100,00 руб. (кондиционер на ул. Беляева, 28)	
							ООО «Позитив+»	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Договор 73/07/2016 от 22.07.2016 на сумму 43000,00 рублей (МФУ)	
5.	1.1.4	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль	1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Круглякова С.Н. Берсенева А.Л.	до 01 апреля 2016 года	30 май 2016 года 14 марта 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 1215,083 средства местного бюджета 1215,083 Извещение и документация по поставке панели-кронштейн было размещено 30 мая 2016 года 0320300017116000024 Извещение и документация по поставке панели-кронштейн было размещено 14 марта 2016 года 0320300017116000016 Извещение и документация по поставке постеров настенных было размещено 14 марта 2016 года 0320300017116000015	Согласование документации по запросу котировок
			2. Проведение котировки на	Круглякова С.Н.	до 01 апреля	21 марта	Вскрытие конвертов	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Берсенов А.Л.	2016 года	2016 года 06 июня 2016 года	по поставке панели-кронштейн было произведено 21.03.16 12.00 Вскрытие конвертов по поставке постеров настенных было произведено 21.03.16 11.00 Вскрытие конвертов по поставке панели-кронштейн было произведено 06.06.16 17.30	
			3. Заключение договора на изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л.	до 15 апреля 2016 года	31 марта 2016 года 16 июня 2016 года	Заключен договор №24/04/2016 от 04.04.16 по поставке постеров настенных с ООО «Спектр Принт» на сумму 33400,00руб. Договор № 27/04/2016 от 31.03.16 с ИП Соболев на сумму 58300,00руб. (панель-кронштейн) Договор № 46/06/2016 от 16.06.16 с ИП Соболев на сумму 41500,00руб. (панель-кронштейн на Беляева,28) ИП Соболев (режим работы на Беляева,28)	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Договор 43/06/2016 от 31.05.2016 на сумму 5500,00 руб. ИП Щеглов (информационные стенды) Договор 59/07/2016 от 11.07.2016 на сумму 32900,00 руб.	
			4. Изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Подрядчик	в срок указанный в договоре	21 апреля 2016 года 25 апреля 2016 года 27 июня 2016 года	Постеры настенные были изготовлены 21.04.16 Панель-кронштейн была изготовлена 25.04.16 Панель-кронштейн была изготовлена 27.06.16 Панель-кронштейн на Некрасова,91а (ИП Соболев) изготовлена и установлена	-
			5. Оформление в новом стиле зоны ожидания, зоны ресепшен	Круглякова С.Н. Берснев А.Л.	до 31 октября 2016 года	20 июля 2016 года 22 августа 2016 года 25 августа 2016 года	ООО «Грант» дог.№ 68/07/2016 от 20.07.2016 на сумму 32000,00 руб.; дог.№ 74/08/2016 от 22.08.16 (ремонт мебели) на сумму 99000,00 руб. ИП Соболев Договор 72/07/2016 от 14.07.2016 на сумму 474800,00 рублей (мебель установлена)	
			6. Оформление электронной очереди (информационное табло)	Круглякова С.Н. Берснев А.Л.	31 октября 2016 года	срок не вышел	-	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Приобретение мебели	Круглякова С.Н.	до 01 июля 2016 года	25 июля 2016 года	Извещение и документация по поставке мебели было размещено 20 июня 2016 года 0320300017116000032 на сумму 474800.00руб Победителем по результату рассмотрения заявок - ИП Соболев, заключен договор 72/07/2016 от 14.07.2016	Выставлена недоимка по нарушению сроков поставки
			8. Установка мебели	Подрядчик	до 31 октября 2016 года	09 августа 2016 года	ИП Соболев Договор 72/07/2016 от 14.07.2016 на сумму 474800,00 рублей- (мебель установлена)	
6.	1.1.5	Приобретение мебели для оснащения создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1. Оплата задолженности перед ООО «Грант» за поставку мебели для нежилых помещений по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 по мере поступления софинансирования из краевого бюджета	Круглякова С.Н.	с 11 января по 31 марта 2016 года	06 апреля 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб.) Всего: 1438,195 средства местного бюджета 0,00 средства краевого бюджета 1438,195 Оплата ООО «Грант» согласно договору произведена 06 апреля 2016 года в размере 1438194.95 руб. -70% за счет краевых	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							средств (п/п №511351 от 06 апреля 2016 года)	
7.	1.1.6	Проведение работ по аттестации объектов информатизации	Контроль за проведением работ по аттестации объектов информатизации	Трихлеб Е.В.	с 11 января по 15 апреля 2016 года	08 апреля 2016 года	Объем финансирования Всего: 925,64 средства местного бюджета 925,64 средства краевого бюджета 0,00 08.04.2016 произведена оплата из средств местного бюджета ООО «Информационный центр» дог.№03203000171150 00019-0130193-01 от 27.12.15г. за проведение работ по аттестации объектов в размере 925644,00руб.(п/п № 543557 от 08.04.2016)	-
			2. Подписание Акта приемки –сдачи выполненных работ	Трихлеб Е.В.	15 апреля 2016 года	08 апреля 2016 года	Работы выполнены в полном объеме. 08.04.2016 года Акт выполненных работ № б/н от 25 февраля 2016 года подписан.	
8.	1.1.7	Приобретение средств защиты информации	1. Подготовка пакета документов на осуществление закупки средств защиты информации	Трихлеб Е.В.	с 21 марта по 01 мая 2016 года	15 апреля 2016 года 13 мая	Объем финансирования (тыс.руб.) Всего:	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2016 года	68,18 средства местного бюджета 68,18 средства краевого бюджета 0,00 19.04.2016 года произведена оплата из средств местного бюджета ООО «Информационный центр» на сумму 20454,00руб. 13.05.2016 года на сумму 47726,00руб.	
			2. Заключение договора на приобретение и установку средств защиты информации	Трихлеб Е.В.	с 21 марта по 01 мая 2016 года	14апреля 2016 года	Лицензионный договор от 14 апреля 2016 года № 042/16 на 68180,00 руб.	
			3. Контроль за установкой средств защиты информации	Трихлеб Е.В.	04 мая 2016 года	04 мая 2016 года	Средства защиты информации установлены. Акт приема-передачи неисключительных прав № 441 от 04 мая 2016 года на 68180,00 руб. подписан.	
9.	1.1.8	Проведение текущего ремонта помещений под размещение удаленных рабочих мест операторов	1.Подготовка локального ресурсного сметного расчета на ремонт помещения и направление для организации работы в МБУ УГО «МФЦ»и информационно-аналитическое управление	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.	до 01 июня 2016 года		Объем финансирования (тыс.руб.) Всего: 152,544 средства местного бюджета	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							152,544 средства краевого бюджета 0,00 Документы были подготовлены и предоставлены	
			2. Включение в план-график размещения заказов	Софиенко М.Ю.	до 02 июня 2016 года	02 июня 2016 года	02 июня 2016 года позиция была добавлена в план-график.	
			3. Подготовка технического задания на выполнение работ по ремонту помещения и направление в МБУ УГО «МФЦ» для организации работ по заключению договора	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.	до 06 июня 2016 года	до 06 июня 2016 года	Техническое задание подготовлено и направлено МБУ УГО МФЦ	
			4.Заключение договора на выполнение ремонтных работ	Софиенко М.Ю.	до 14 июня 2016 года	до 14 июня 2016 года	Ремонт произведен. ТОСП МФЦ действует с 01.07.2016г. Договор был заключен 15 июня 2016 годаООО «Мастер-Групп», общая сумма 151948,96 руб. Оплата произведена 15 июля2016года	
			5. Проведение ремонтных работ	Подрядчик	до 10 июля 2016 года	30 июня 2016 года	Проведение ремонтных работ осуществляло ООО «Мастер-Групп»	
			6. Осуществляет технический надзор за проведением ремонта	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.	до 10 июля 2016 года	30 июня 2016 года	Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-2, КС-3 закрыты	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							30 июня 2016 года	
			7. Подписание Акта – приема выполнения работ	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А. Софиенко М.Ю.	до 10 июля 2016 года	30 июня 2016 года	Акты на выполненные работы предоставлены, находятся на согласовании.	
10.	1.1.9	Реализация мероприятий «Доступная среда» безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья	1.Разработка технического задания и заключение контрактов	Круглякова С.Н. Берсенева А.Л.	до 01 августа 2016 года	14 июня 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб.) Всего: 598,345 средства местного бюджета 598,345 средства краевого бюджета 0,00 Заключен договор с ИП Сероштанникова единственным поставщиком по поставке увеличительных луп для слабовидящих № 47/06/2016 от 14.06.16 на сумму 2300,00руб товар получен и оплачен. Заключен договор с единственным поставщиком по поставке звонков № 48/06/2016 от 14.06.16 на сумму 2200,00руб. товар получен и	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оплачен. Заключен договор по результатам котировки с ООО «СКС-Конструкция» №дс13-19 от 02.08.2016 на сумму 88000,00 рублей (на поставку тактильных знаков), товар получен 08 сентября 2016 по тов.накл. № 89 от 08.09.16, оплата будет произведена в октябре Проведена котировка на строительство пандуса по ул. Беляева, 28, сумма контракта 418500,00рублей. Договор заключен с ИП Ким А.Г., пандус установлен, оплата в октябре 2016 года.	
	1.1.10	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту нежилого помещения № 67, расположенного по адресу г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 119	1. Разработка технического задания на разработку проектно-сметной документации	Галицкий А.А.	до 05 августа 2016 года	до 05 августа 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб.) Всего: 1643,946 средства местного бюджета 1643,946 средства краевого бюджета 0,00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Внесение изменений в план – график закупок	Миренков Д.В.	до 15 августа 2016 года	23 сентября 2016 года	Победители запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции помещения по адресу Приморский край, г.Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 119: 1.Заключен Договор № 6 от 06.10.2016 на производство общестроительных работ с ООО «СЕМЬ ФУТОВ» на сумму 945 516,00 РУБ. 2. Заключен Договор № 10 от 10.10.2016на монтаж охранно-пожарной сигнализации с ООО «Эталон ДВ» на сумму 76 000,00 руб.	
			3. Проведение процедуры закупки на разработку проектно-сметной документации	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Жулинский Р.А.	до 15 августа 2016 года	23 сентября 2016 года		
			4. Исполнение контракта на разработку проектно-сметной документации	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Жулинский Р.А.	до 02 сентября 2016 года	14 сентября 2016 года		
			5. Проведение процедуры закупки на выполнение ремонтных работ, включая перепланировку и ремонт нежилого помещения, размещение извещения об осуществлении закупки	Миренков Д.В.	до 05 сентября 2016 года	23 сентября 2016 года		
			6. Проведение аукциона	Миренков Д.В.	до 14 сентября 2016 года	30 сентября 2016года 03 октября 2016 года		
			7. Заключение контракта	Миренков Д.В.	до 15 сентября 2016 года	06 октября 2016 года		
			8. Исполнение контракта по осуществлению ремонта помещения под размещение МФЦ	Миренков Д.В. Галацкий А.А. Жулинский Р.А.	до 07 ноября 2016 года			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 ¹ .	2.1	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.	с 11 января по 01 декабря 2016 года	22 января 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб.) Всего: 47346,580 средства местного бюджета 23673,290 средства краевого бюджета 23673,290 Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из местного бюджета подписано. Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из краевого бюджета от 9 марта 2016 года №32. Подписано дополнительное соглашение о предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из краевого бюджета от 29 июня 2016 года.	-
			2. Обеспечение своевременного и качественного	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.	с 11 января по 01 декабря 2016 года	27 января 2016 года	ИАУ ежемесячно направляется в Администрацию	Финансирование по состоянию на 01.10.16

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг			02 февраля 2016 года 02 марта 2016 года 30 марта 2016 года 28 апреля 2016 года 02 июня 2016 года 30 июня 2016 года 17 августа 2016 года 01 сентября 2016 года 29 сентября 2016 года	Приморского края пакет документов для предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат на содержание МФЦ, а также ежемесячный отчет об использовании средств краевого и местного бюджета на содержание МФЦ. На 01 октября 2016 года получены денежные средства на содержание МФЦ: - из средств краевого бюджета -13478610,05 рублей; - из средств местного бюджета – 19616247,71 рублей.	составило 33094857,76руб. Остаток на лицевом счете составил 5452690,42 руб.
11.	3.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг	1.Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	Полякова Н.С.	с 11 января по 29 января 2016 года	29 декабря 2015 года	Для проведения ежеквартального мониторинга были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики и управления имущественных	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ципальных услуг на территории Уссурийского городского округа					отношений для граждан и организаций без финансирования	
			2.Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа	Софиенко М.Ю.	ежеквартально	04 апреля 2016 года 28 июня 2016 года 30 сентября 2016 года	Сотрудниками ИАУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ для проведения ежеквартального мониторинга качества предоставления услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений. Анкетирование осуществляется, анкеты предоставляются в информационно – аналитическое управление для проведения анализа анкет МФЦ: За I кв. срок-31.03.16	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							За II кв. срок-30.06.16 За III кв. срок - 30.09.2016 г. без финансирования	
			3.Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	с 06 апреля по 15 апреля 2016 года с 04 июля по 15 июля 2016 года с 05 октября по 14 октября 2016 года с 09 декабря по 15 декабря 2016 года	18 апреля 2016 года 15 июля 2016 года	отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений за I квартал 2016 года, в вышеуказанные органы, был направлен 15.04.16, за I квартал 2016 года был направлен 15.07.2016 для подготовки проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленный на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга. без финансирования	-
			4.Подготовка проекта корректирующих и	Иноземцев С.В.	с 15 апреля по 22 апреля	20 апреля 2016 года	Информация получена от управления	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга	Янкин Н.Л. Чеботкова О.А.	2016 года с 15 июля по 22 июля 2016 года с 14 октября по 21 октября 2016 года с 15 декабря по 22 декабря 2016 года	19 июля 2016 года	градостроительства, управления жилищной политики и управления имущественных отношений. Подготовлен проект корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга с учетом предложений информационно-аналитического управления без финансирования	
			5.Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	Полякова Н.С.	с 15 апреля по 27 апреля 2016 года с 15 июля по 27 июля 2016 года с 14 октября по 27 октября 2016 года	26 апреля 2016 года 25 июля 2016 года	26.04.16 - отчет за I квартал предоставлен заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации. 25.07.2016- отчет за II квартал предоставлен заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации.	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							без финансирования	
			6.Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целей повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	с 15 декабря по 28 декабря 2016 года	срок не вышел	без финансирования	-
			7.Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	Полякова Н.С.	с 22 декабря по 28 декабря 2016 года	срок не вышел	27.07.2016 года отчет за I полугодие предоставлен главе администрации Уссурийского городского округа для ознакомления.	-
			8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Эйснер О.В.	с 28 апреля по 29 апреля 2016 года с 28 июля по 29 июля 2016 года с 28 октября по 31 октября 2016 года с 29 декабря по 30 декабря 2016 года	29 апреля 2016 года 29 июля 2016 года	Отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа за I	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							квартал 2016 года и I полугодие 2016 года размещен на сайте в разделе <u>Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг</u>	
							без финансирования	
12.	3.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	Полякова Н.С.	ежемесячно	27 января 2016 года 24 февраля 2016 года 23 марта 2016 года 27 апреля 2016 года 03 июня 2016 года 05 июля 2016 года 19августа 2016 года	вопросы подготовлены 27 января 2016 года 24 февраля 2016 года 23 марта 2016 года 27 апреля 2016 года 03 июня 2016 года 05 июля 2016 года 19августа 2016 года без финансирования	-
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	ежемесячно	28 января 2016 года 25 февраля 2016 года 18 марта 2016 года 28 апреля 2016 года 06 июня 2016 года 01 июля 2016 года 16 августа	вопросы согласованы 28 января 2016 года 25 февраля 2016 года 24 марта 2016 года 28 апреля 2016 года 06 июня 2016 года 01 июля 2016 года 16 августа 2016 года без финансирования	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2016 года		
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Эйснер О.В.	ежемесячно	28 января 2016 года 25 февраля 2016 года 18 марта 2016 года 28 апреля 2016 года 06 июня 2016 года 05 июля 2016 года 19 августа 2016 года	размещен на официальном сайте социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг 28 января 2016 года 25 февраля 2016 года 18 марта 2016 года 28 апреля 2016 года 06 июня 2016 года 05 июля 2016 года 19 августа 2016 года без финансирования	-
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целей повышения качества предоставления муниципальных услуг	Полякова Н.С.	ежемесячно		Результаты социологических опросов отражены в отчете о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа за I квартал 2016 года, за I	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							полугодие 2016 года размещен на сайте в разделе <u>Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг</u> без финансирования	
13.	3.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	Иноземцев С.В.	до 29 апреля до 29 июля до 31 октября до 29 декабря 2016 года		Для улучшения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг вносятся изменения в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации без финансирования	-
14.	4.1	Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	Эйснер О.В.	ежеквартально	до 31 марта до 30 июня 2016 года	постоянно информация вносится на официальный сайт <u>Главная / Муниципальные услуги</u> без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		официальном сайте администрации Уссурийского городского округа						
			2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	Полякова Н.С. Эйснер О.В.	ежеквартально	19 февраля 2016 года 15 июня 2016 года 12 августа 2016 года 30 августа 2016 года 21 сентября 2016 года	По мере необходимости размещается нормативно правовая база по организации муниципальных услуг постановлением АУГО от 19.02.16 № 451 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»; Постановлением АУГО от 15.06.16 № 1726 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»; постановлением АУГО от 12.08.16 № 2434 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»; постановлением АУГО от 30.08.16 № 2621 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»;	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							постановлением АУГО от 21.09.16 № 2876 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна» без финансирования	
15.	4.2	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ	Круглякова С.Н. Трихлеб Е.В. Полежаева Е.В.	ежемесячно	29 января 29 февраля 29 марта 29 апреля 30 мая 29 июня 2016 года	Информация на сайте МФЦ поддерживается в актуальном состоянии постоянно. 15.01.2016 Размещена новость об изменении реквизитов оплаты за предоставление сведений ЕГРП. 19.01.2016 Размещена новость об осуществлении приема в с.Борисовка 27.01.2016 Размещена новость об консультировании граждан. 15.01.2016 Размещена новость о возобновлении приема заявлений по услуге «Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(средней) стоимости жилья в части, превышающий размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году» 29.01.2016 Размещена новость о сокращении работающих окон. 04.02.2016 Размещена новость об изменении режима работы. Размещена новость о получении услуг. 09.02.2016 Размещена новость об организации услуги. 15.02.2016 Размещена новость об опросе в системе голос 25.Изменение режима работы. 20.02.2016 Размещена новость о поздравлении с 23 февраля. 01.03.2016 Размещена новость о изменении режима работы. 02.03.2016 Размещена новость о приостановке услуги. 03.03.2016 Размещена новость о поздравлении с праздничным днем. 14.03.2016 Размещена новость о изменении	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							режима работы. 18.03.2016 Размещена новость о предоставлении государственной услуги. 23.03.2016 Размещена новость о проведении дня открытых дверей предпринимателей. 30.03.2016 Размещена новость о предоставлении государственных услуг. Направлены письма в адрес информационно- аналитического управления с информацией для размещения на официальном сайте администрации УГО в сети Интернет: -исх.№160 от 27.01.16 «О регистрации в ЕСИА на базе МФЦ»; -исх.№229 от 04.02.16 «об изменении режима работы МФЦ»; -исх.№408 от 29.02.16 «Об информировании населения» о предоставлении государственных	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							услуг Управления Роскомнадзора; -исх.№553 от 22.03.16 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Департамента труда и социального развития Приморского края; -исх.№582 от 25.03.16 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Департамента по охране, контролю, регулированию и использования объектов животного мира Приморского края и ФГУП «Ростехинвентаризаци я-Федеральное БТИ по Приморскому краю; 13.04.2016 Размещена новость о предоставлении государственных услуг. 14.04.2016 Размещена новость о изменении режима работы. 25.04.2016 Размещена новость об отключении	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							электроэнергии. 29.04.2016 Размещена новость о предоставлении государственных услуг. 05.05.2016 Размещена новость о проведении бесплатных консультаций. 11.05.2016 Размещена новость об утрате силы административного регламента. 13.05.2016 Размещена новость о внесении изменений в административный регламент. 23.05.2016 Размещена новость о запуске сервиса оплаты гос. услуг. 30.05.2016 Размещена новость о внесении изменений в постановлении администрации Приморского края. 31.05.2016 Размещена новость об изменении режима работы. Изменение содержимого СМС уведомления. 01.06.2016 Размещена новость о	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предоставлении муниципальной услуги. 08.06.2016 Размещена новость об изменении порядка предварительной записи. 08.06.2016 Размещена новость о внесении изменений в административный регламент. 29.06.2016 Размещена новость об открытии МФЦ на Беляева 28. 01.07.2016 Об организации предоставления гос. Услуги « Прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала» 08.07.2016 О плановой смене сертификата в «В АИС МФЦ » 13.07.2016 О внесении изменений в административный регламент. 18.07.2016 О предоставлении услуг ФНС 20.07.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Организация услуг Архивного отдела Приморского края. 22.07.2016 информация о способе подачи заявления о безвозмездном пользовании земельных участков. 01.08.2016 Об открытии офиса после ремонта по адресу Некрасова 91а 02.08.2016 об организации услуг департамент труда и соц. развития приморского края. 10.08.2016 об организации услуг департамента культуры Приморского края. 15.08.2016 Об установке платежных терминалов в МБУ УГО «МФЦ» 18.08.2016 О приостановке приема документов по муниципальной услуге «Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году" до февраля 2017 года в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа" на 2013-2017 годы.» 02.09.2016 Об изменении реквизитов оплаты за предоставлении государственных услуг «Миграционного учета» 08.09.2016 информация О «горячей линии» для пострадавших от тайфуна 13.09.2016 Об утверждении административного регламента 15.09.2016 Опредоставлении услуги 19.09.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Об организации услуги Департамента труда и социального развития. 19.09.2016 О плановом отключении электроэнергии 22.09.2016 О проведении дня открытых дверей для предпринимателей 27.09.2016 Информации о победе в конкурсе «Лучший специалист муниципального МФЦ» 28.09.2016 О расторжении соглашения о взаимодействии «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ по Приморскому краю» без финансирования	
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ	Трихлеб Е.В.	ежемесячно	29 января 29 февраля 29 марта 29 апреля 30 мая 29 июня 2016 года 29 июля 2016 года	26.01.2016 размещена информация по предоставлению услуг Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						29 августа 2016 года 29 сентября 2016 года	и картографии» 09.02.2016 размещена информация по услугам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края 09.02.2016 размещена информация по услугам Департамента по охране, контролю, регулированию и использования объектов животного мира Приморского края 26.02.2016 размещена информация по услугам Управления Роскомнадзора 14.03.2016 размещена информация по услуге «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними» 12.04.2016 размещена информация по	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							услугам: Прием заявление об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии. 28.04.2016 размещена информация по услугам: Прием заявлений от собственников жилых и нежилых помещений об отправке платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт на электронный адрес. Прием заявлений от собственников жилых и нежилых помещений на подключение услуги «Личный кабинет». 24.06.2016 размещена информация по услугам: Услуга по предоставлению информации об объектах культурного наследия	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 21.07 Дополнительное соглашение №5 от 18.07.2016 22.08 Дополнительное соглашение №1 между МФЦ и Архивным отделом Приморского края. без финансирования	
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	Трихлеб Е.В.	ежемесячно	29 января 29 февраля 29 марта 29 апреля 30 мая 29 июня 29 июля 2016 года 29 августа 2016 года 29 сентября 2016 года	До 29 января обратилось 4 гражданина До 29 февраля обратилось 14 граждан До 29 марта обратилось 3 гражданина До 29 апреля обратилось 13 граждан.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							До 30 мая обратилось 11 граждан До 29 июня обратилось 4 гражданина. До 29 июля обратилось 8 обращений. До 29 августа обратилось 12 граждан. До 29 сентября обратилось 12 граждан. Всего обратилось с начала года: 70 граждан. Ответы предоставлены своевременно. без финансирования	
16.	4.3	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Эйснер О.В. Полякова Н.С.	ежеквартально	11 марта 2016 года 01.23.30 марта 2016 года 18 марта	Размещена статья о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа: —информация об оказании новых услуг на базе МФЦ. Размещена статья	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2016 года 08 апреля 2016 года 31 мая 2016 года 01 июля 2016 года 23 сентября 2016 года	о сервисе «Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги». «Муниципальные услуги в электронном виде уссурийцы могут получить на Едином портале государственных услуг». Организация услуги МКП «Партнер» с 01 июня 2016 года» Об открытии территориально обособленного структурного подразделения МБУ УГО «МФЦ» по адресу: ул. Беяева,28 О получении Дальневосточного гектара на территории Приморского края, а также о регистрации заявителей на ЕСИА на безвозмездной основе. без финансирования	
17.	4.4	Организация и	1. Предоставление отчета о	Иноземцев	с 29 марта по	29 марта	Систематически в базу	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		осуществление работ по формированию базы данных ПК «Геопортал», поддержка в актуальном состоянии.	ходе формирования базы данных ПК «Геопортал» в ИАУ :	С.В. Кобец А.А.	31 марта 2016 года с 28 июня по 30 июня 2016 года с 28 сентября по 30 сентября 2016 года с 07 декабря по 09 декабря 2016 года	2016 года 05 сентября 2016 года	данных вносятся изменения следующих информационных слоев: Территориальные правовые зоны, земельные участки стоящие на кадастровом учете. 05 сентября 2016 года подписан Акт выполненных работ по верификации адресного реестра г. Уссурийска на основании выполненного муниципального контракта. 27 сентября 2016 года обновлен адресный слой (приведен к актуальному состоянию адресное хозяйство г. Уссурийска. Систематически (1 раз в 2 месяца) в базу данных вносятся следующие информационных слоев: территориальные правовые зоны, земельные участки находящиеся на кадастровом учете	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			а) создание новых тематических слоев: - аукционы по земельным участкам - нестационарные торговые объекты	Кобец А.А.	с 11 января по 29 января 2016 года	-	не выполнено	Работы не проводились. Будут проведены после доработки функционала АИС ОГД по результатам проведения работ по введению системы координат Уссурийского ГО (необходима адаптация систем координат и баз данных) 04 октября 2016 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта положения о единой местной системе координат, устанавливаемой на территории Уссурийского городского округа.-
			б) определение ответственных за ведение отдельных тематических	Кобец А.А.	с 01 февраля по 29 февраля 2016 года	01 февраля 2016 года	Ответственным определен Кобец А.А. зам.	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			слоев Геопортала				начальника АИСО ГДиИ управления градостроительства	
			в) верификация (приведение к актуальному состоянию) адресного хозяйства г. Уссурийска	Кобец А.А.	с 01 апреля по 29 апреля 2016 года	27 сентября 2016 года	По результату выполненных работ по верификации адресного реестра г. Уссурийска приведено к актуальному состоянию адресное хозяйство г. Уссурийска.	-
			г) подключение внешних картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения работ по установлению системы координат)	Кобец А.А.	со 02 мая по 30 июня 2016 года		04 октября 2016 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта положения о единой местной системе координат, устанавливаемой на территории уссурийского городского округа. Планируемый срок исполнения контракта – декабрь 2016 года. По результатам выполненных работ будут определены параметры проекций систем координат и осуществлено подключение внешних	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							картографических сервисов.	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: 178127,81	47648,25	26,75	Всего: 68515,04	47648,25	69,54	69/67225,45	98,12
федеральный 0,00	0,00	0,00	федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
краевой (прогнозируемые) 61824,21	21714,72	35,12	краевой (прогнозируемые) 34725,42	21714,72	62,53	/33435,83	96,29
местный 116303,60	25933,53	22,30	местный 33789,62	25933,53	76,75	69/32768,10	96,98
внебюджетный 0,00	0,00	0,00	внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18.12.2015 года № 3556-НПА «О внесении изменений в	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22.03.2016 года № 741-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.05.2016 года № 1298-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24.06.2016 года № 1850-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 02.08.2016 года № 2316-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»

Пояснительная записка
Общий объем финансирования Программных мероприятий на 2016 год составляет 68515039,00 руб. (освоено 48483929,03 руб. или 70,7%), в том числе средства местного бюджета составляют 33789622,00руб. (освоено 25933531,94 руб. или 76,75%), средства краевого бюджета (прогнозируемые) составляют 34725417,00 руб. (освоено 22550397,09руб. или 64,94%). Предоставление и расходование субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и содержанию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Порядками, предусмотренными постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении государственной Программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы». На реализацию программных мероприятий в 2016 году планируется привлечение субсидий из краевого бюджета в соответствии с законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год» в размере 10362533,00руб. На софинансирование программных мероприятий поступили субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания в размере 13478610,05 руб., а также на создание МФЦ в размере 9071787,04 руб. На софинансирование программных мероприятий предоставлены субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания в размере 19616247,71 руб., расходы местного бюджета на мероприятия по созданию МФЦ в размере 2230091,50 руб.

Начальник информационно-аналитического управления



А.Е. Панченко

«13» октября 2016 г.

