

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Уссурийском городском округе на 2016 – 2018 годы» за I полугодие 2016 года
 утверждена постановлением администрации уссурийского городского округа от 31.08.2015 № 2310-НПА
 разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:	осуществлялась координация действий всех участников программы по исполнению программных мероприятий, подготавливались необходимые правовые акты и документы для обеспечения исполнения программных мероприятий, подготовлен и	Панченко А.Е.	с 11 января по 31 декабря 2016 года	с 11 января по 30 июня 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 19018,668 средства местного бюджета 7966,541 средства краевого бюджета 11052,127 Для своевременной и качественной реализации программных мероприятий осуществлялась координация действий всех участников Программы по исполнению программных мероприятий; подготавливались необходимые правовые акты и документы (организовывались	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							рабочие встречи по завершению работ по ул. Тургенева, 2, по открытию территориально обособленных структурных подразделений МФЦ по ул. Беяева, 28 и ул. Владивостокское шоссе. 119 – проведено 16 рабочих встреч); в Администрацию Приморского края направлен пакет документов на предоставление субсидий из краевого бюджета на мероприятия по созданию дополнительных окон многофункционального центра в 2016 году и на мероприятия по содержанию МФЦ в 2016 году.	
2.	1.1.1	Выполнение проектных и строительно - монтажных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а:	1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на разработку проектно-сметной документации	Софиенко М.Ю. Берсенов А.Л.	до 15 января 2016 года	01 декабря 2015 года 28 декабря 2015 года 29 апреля 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 2779,50 средства местного бюджета 833,85 средства краевого бюджета	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							1945,65 28 декабря 2015 года заключен договор № 1/01/2016 с ООО «Эмпора групп» на разработку проектно-сметной документации на сумму 125000,00 руб. Дата исполнения договора – 29 апреля 2016 года	
			2. Участие в подготовке технического задания для проведения котировки на разработку проектно-сметной документации	Гегальчий С.А. Ветютнев Ю.А.	до 15 января 2016 года	01 декабря 2015 года	12 декабря 2015 года размещено извещение о проведении запроса котировки (032030001711500002 0)	-
			3. Подготовка проектно - сметной документации на проведение капитального ремонта здания	Софиенко М.Ю. Берснев А.Л.	до 10 мая 2016 года	до 10 мая 2016 года	Проектно-сметная документация подготовлена	-
			4. Согласование проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания	Гегальчий С.А. Ветютнев Ю.А.	до 10 мая 2016 года	до 10 мая 2016 года	Проектно-сметная документация согласована	-
			5. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на строительные монтажные работы	Софиенко М.Ю. Берснев А.Л.	до 01 июня 2016 года	19 мая 2016 года	Извещение и документация для проведения аукциона были подготовлены и	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							размещены 19 мая 2016 года 0320300017116000022	
			6. Участие в подготовке технического задания для проведения аукциона на строительно-монтажные работы	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 июня 2016 года	до 19 мая 2016 года	Техническое задание подготовлено	
			7. Заключение контракта на проведение строительно-монтажных работ	Софиенко М.Ю.	до 15 июля 2016 года	16 июня 2016 года	Заключен договор с ООО «Вершина» № 0320300017116000022 -0130193-02 от 16 июня 2016 года на сумму 2159680,00руб.	-
			8. Проведение строительно-монтажных работ	Подрядчик	до 01 сентября 2016 года	16 июня 2016 года	К ремонтным работам приступили 16 июня 2016 года	-
			9. Осуществляет технический надзор за проведением строительно-монтажных работ	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 сентября 2016 года	срок не вышел		
			10. Подписание акта – приема выполнения работ	Софиенко М.Ю. Галицкий А.А.	до 09 сентября 2016 года	срок не вышел	Планируемый срок окончания ремонтных работ 20 июля 2016 года	-
3.	1.1.2	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания, ремонт подвального помещения, проведение работ по благоустройству прилегающей территории	1. Включение в план-график размещения заказов сумм по ремонту подвального помещения	Софиенко М.Ю.	до 14 июня 2016 года	16 июня 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 11957,246 средства местного бюджета 4288,964 средства краевого бюджета 7668,282	.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2					16 июня 2016 года позиция была добавлена в план-график.	
			2. Включение в план-график размещения заказов сумм по проведению работ по благоустройству прилегающей территории	Миренков Д.В.	до 04 июля 2016 года	04 июля 2016 года	04 июля 2016 года позиция была добавлена в план-график.	-
			3. Подготовка технического задания и аукционной документации на выполнение работ по благоустройству территории и направление в управление культуры для организации работ по заключению договора	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 июля 2016 года	01 июля 2016 года	Техническое задание и аукционная документация подготовлена и передана 04 июля 2016 года размещено извещение о проведении запроса котировки 31603850338 на сумму 2604324,90руб	
			4. Подготовка технического задания и аукционной документации на выполнение работ по ремонту подвального помещения и направление в МБУ УГО «МФЦ» для организации работ по заключению договора	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 июля 2016 года	30 июня 2016 год	Проведены мероприятия по обследованию подвала (договор № 043-2016-ТО от 30 июня 2016 года на сумму 98000,00руб с ООО «Строительно-техническая диагностическая компания», г.Владивосток	
			5. Организация выполнения работ по благоустройству прилегающей территории	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 20 октября 2016года	срок не вышел	11 июля 2016 года рассмотрение о оценке котировочных заявок, по результатам которой определить	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							победитель и будет заключен контракт	
			6. Подписание Акта – приема выполненных работ	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.	до 01 ноября 2016 года	срок не вышел		
			7. Организация выполнения работ по ремонту подвального помещения	Софиенко М.Ю. Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.	до 01 декабря 2016 года	срок не вышел		
			8. Подписание акта – приема выполненных работ по ремонту подвального помещения	Софиенко М.Ю. Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.	до 10 декабря 2016 года	срок не вышел		
4.	1.1.3	Субсидии на приобретение основных средств	1.Разработка технического задания и заключение контрактов на приобретение основных средств	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л. Трихлеб Е.В.	с 11 января по 26 декабря 2016 года	27 января 2016 года 02 февраля 2016	Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 389,78 средства местного бюджета 389,78 средства краевого бюджета 0,00 договор № 380 от 27.01.16 с ООО «Магнит Плюс» на приобретение принтера на 8000,00 руб.; договор № 201 от 23.12.15 с ООО «УссуриТехно» на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						15 февраля 2016 года	приобретение sip телефонов на 25500,00 руб.;	
						25 марта 2016 года	договор № 13/02/2016 от 15.02.16 с ИП Федотовым А.А. на приобретение настольных ламп на 24804,00 руб.;	
						08 апреля 2016 года	договор № 20/03/2016 от 22.03.16 с АО «Технопойнт» (проектор и мобильный экран) на сумму 43798,00руб.;	
						13 апреля 2016 года	договор № 2016/00252 от 04.03.16 с ИП Розенблит на поставку принтеров 2 шт. на 33000,00 руб.;	
						13 апреля 2016 года	договор № 14/2016 от 14.03.16 с ООО «Эталон ДВ» на поставку огнетушителей на 8450,00 руб.	
						13 апреля 2016 года	договор № 21/04/2016 от 06.04.16 с АО «Технопойнт» (быт. техника) на сумму 27477,00руб.;	
						13 апреля	договор № 22/04/2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2016 года	от 08.04.16 ООО «Позитив Плюс» (уничтожители для бумаг) на сумму 41544,00 руб.	
						16 мая 2016 года	договор № 30/04/2016 от 13.04.16 с ООО «Магнит плюс» на сумму 3000,00руб (принтер)	
						23 мая 2016 года	договор № 36/05/2016 от 17.05.16 с ООО «ДНС Приморье» на сумму 20999,00руб (МФУ)	
						24 мая 2016 года	договор № 38/05/2016 от 17.05.16 с ИП Сероштанникова на сумму 9000,00руб (диспенсер для воды)	
						24 мая 2016 года	договор № 37/05/2016 от 29.04.16 с ИП Сероштанникова на сумму 10800,00руб (сушилки для рук)	
						27 июня 2016 года	договор № 40/06/2016 от 03.06.16 с ООО «Дальневосточный Центр Интерьера « HI-TECH» на сумму 14439,00руб (жалюзи)	
5.	1.1.4	Реализация	1. Подготовка пакета документов для проведения	Круглякова С.Н.	до 01 апреля 2016 года		Объем финансирования	Согласование документации по

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль	котировки на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Берсенева А.Л.		30 май 2016 года 14 марта 2016 года	(тыс.руб) Всего: 1215,083 средства местного бюджета 1215,083 Извещение и документация по поставке панели-кронштейн было размещено 30 мая 2016 года 0320300017116000024 Извещение и документация по поставке панели-кронштейн было размещено 14 марта 2016 года 0320300017116000016 Извещение и документация по поставке постеров настенных было размещено 14 марта 2016 года 0320300017116000015	запросу котировок
			2. Проведение котировки на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Круглякова С.Н. Берсенева А.Л.	до 01 апреля 2016 года	21 марта 2016 года	Вскрытие конвертов по поставке панели-кронштейн было произведено 21.03.16 12.00 Вскрытие конвертов	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						06 июня 2016 года	по поставке постеров настенных было произведено 21.03.16 11.00 Вскрытие конвертов по поставке панели-кронштейн было произведено 06.06.16 17.30	
			3. Заключение договора на изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Круглякова С.Н. Берснев А.Л.	до 15 апреля 2016 года	31 марта 2016 года 16 июня 2016 года	Заключен договор №24/04/2016 от 04.04.16 по поставке постеров настенных с ООО «Спектр Принт» на сумму 33400,00руб. Договор № 27/04/2016 от 31.03.16 с ИП Соболев на сумму 58300,00руб. (панель-кронштейн) Договор № 46/06/2016 от 16.06.16 с ИП Соболев на сумму 41500,00руб. (панель-кронштейн на Беляева,28)	
			4. Изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Подрядчик	в срок указанный в договоре	21 апреля 2016 года 25 апреля 2016 года 27 июня 2016 года	Постеры настенные были изготовлены 21.04.16 Панель-кронштейн была изготовлена 25.04.16 Панель-кронштейн была изготовлена 27.06.16	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5. Оформление в новом стиле зоны ожидания, зоны ресепшен	Круглякова С.Н. Берснев А.Л.	до 31 октября 2016 года	срок не вышел	-	После окончания проведения ремонта на Некрасова 91а
			6. Оформление электронной очереди (информационное табло)	Круглякова С.Н. Берснев А.Л.	31 октября 2016 года	срок не вышел	-	После окончания проведения ремонта на Некрасова 91а
			7. Приобретение мебели	Круглякова С.Н.	до 01 июля 2016 года	срок не вышел	Извещение и документация по поставке мебели было размещено 20 июня 2016 года 0320300017116000032 на сумму 474800,00руб Победителем по результату рассмотрения заявок - ИП Соболев	
			8. Установка мебели	Подрядчик	до 31 октября 2016 года 2016 года	срок не вышел	-	
6.	1.1.5	Приобретение мебели для оснащения создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1. Оплата задолженности перед ООО «Грант» за поставку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 по мере поступления софинансирования из краевого бюджета	Круглякова С.Н.	с 11 января по 31 марта 2016 года	06 апреля 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 1438,195 средства местного бюджета 0,00 средства краевого бюджета 1438,195 Оплата ООО «Грант»	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							согласно договору произведена 06 апреля 2016 года.	
7.	1.1.6	Проведение работ по аттестации объектов информатизации	Контроль за проведением работ по аттестации объектов информатизации	Трихлеб Е.В.	с 11 января по 15 апреля 2016 года	08 апреля 2016 года	Объем финансирования Всего: 925,64 средства местного бюджета 925,64 средства краевого бюджета 0,00 08.04.2016 произведена оплата из средств местного бюджета ООО «Информационный центр» за проведение работ по аттестации объектов в размере 925644,00руб.	-
			2. Подписание Акта приемки –сдачи выполненных работ	Трихлеб Е.В.	15 апреля 2016 года	08 апреля 2016 года	Работы выполнены в полном объеме	
8.	1.1.7	Приобретение средств защиты информации	1. Подготовка пакета документов на осуществление закупки средств защиты информации	Трихлеб Е.В.	с 21 марта по 01 мая 2016 года	15 апреля 2016 года 13 мая 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 68,18 средства местного бюджета 68,18 средства краевого бюджета 0,00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							19.04.2016 года произведена оплата из средств местного бюджета ООО «Информационный центр» на сумму 20454,00руб. 13.05.2016 года на сумму 47726,00руб.	
			2. Заключение договора на приобретение и установку средств защиты информации	Трихлеб Е.В.	с 21 марта по 01 мая 2016 года	13 мая 2016 года	Договор заключен	
			3. Контроль за установкой средств защиты информации	Трихлеб Е.В.	04 мая 2016 года	13 мая 2016 года	Средства защиты информации установлены	
9.	1.1.8	Проведение текущего ремонта помещений под размещение удаленных рабочих мест операторов	1.Подготовка локального ресурсного сметного расчета на ремонт помещения и направление для организации работы в МБУ УГО «МФЦ» и информационно-аналитическое управление	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.	до 01 июня 2016 года		Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 152,544 средства местного бюджета 152,544 средства краевого бюджета 0,00 Документы были подготовлены и предоставлены	
			2. Включение в план-график размещения заказов	Софиенко М.Ю.	до 02 июня 2016 года	02 июня 2016 года	02 июня 2016 года позиция была добавлена в план-график.	
			3. Подготовка технического задания на выполнение работ по ремонту помещения и направление в МБУ УГО	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.	до 06 июня 2016 года	до 06 июня 2016 года	Техническое задание подготовлены и направлены	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			«МФЦ» для организации работ по заключению договора					
			4.Заключение договора на выполнение ремонтных работ	Софиенко М.Ю.	до 14 июня 2016 года	до 14 июня 2016 года	Ремонт произведен, ТОСП МФЦ действует с 01.07.2016г. Договор был заключен 15.06.2016г. ООО «Мастер-Групп», общая сумма 151948,96 руб. Расчет планируется до 12.07.2016г.	
			5. Проведение ремонтных работ	Подрядчик	до 10 июля 2016 года	30 июня 2016 года	Проведение ремонт работ	
			6. Осуществляет технический надзор за проведением ремонта	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.				
			7. Подписание Акта – приема выполнения работ	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А. Софиенко М.Ю.	до 10 июля 2016 года		Акты на выполненные работы предоставлены, находятся на согласовании.	
10.	1.1.9	Реализация мероприятий «Доступная среда» безбарьерная среда для инвалидов идругих групп населения с ограничен-ными возмож-ностями	1.Разработка технического задания и заключение контрактов	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л.	до 01 августа 2016 года	14 июня 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 92,500 средства местного бюджета 92,500 средства краевого	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		здоровья					бюджета 0,00 Заключен договор с единственным поставщиком по поставке увеличительных луп для слабовидящих № 47/06/2016 от 14.06.16 на сумму 2300,00руб Заключен договор с единственным поставщиком по поставке звонков № 48/06/2016 от 14.06.16 на сумму 2200,00руб	
11.	2.1	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.	с 11 января по 01 декабря 2016 года	22 января 2016 года	Объем финансирования (тыс.руб) Всего: 47346,580 средства местного бюджета 23673,290 средства краевого бюджета 23673,290 Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из местного бюджета подписано. Соглашение о	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из краевого бюджета от 9 марта 2016 года №32.	
			2. Обеспечивает своевременное и качественное предоставление отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.	с 11 января по 01 декабря 2016 года	26 января 2016 года 02 февраля 2016 года 01 марта 2016 года 01 апреля 2016 года 28 апреля 2016 года 01 июня 2016 года 30 июня 2016 года	ИАУ ежемесячно направляется в Администрацию Приморского края пакет документов для предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат на содержание МФЦ, а также ежемесячный отчет об использовании средств краевого и местного бюджета на содержание МФЦ. Из местного бюджета: 26.01.16-600000,00 руб 02.02.16-4800000,00 руб 01.03.16-3745487,50 руб 01.04.16- 3745587,50руб 28.04.16- 2859271,88руб.	Финансирование по состоянию на 01.07.16 составило 21468990,64руб. Остаток на лицевом счете составил 4952984,88руб.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							01.06.16- 2859271,88руб. 30.06.16- 2859271,88руб. Из краевого бюджета 15.03.16-1522363,50 руб. 27.04.16-1674426,33 руб. 29.04.16-616606,27 руб. 02.06.16-2416382,56 руб.	
12.	3.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	Полякова Н.С.	с 11 января по 29 января 2016 года	29 декабря 2015 года	Для проведения ежеквартального мониторинга были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градоостроительства, управления жилищной политики и управления имущественных отношений для граждан и организаций без финансирования	-
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление	Софиенко М.Ю.	ежеквартально	04 апреля 2016 года 28 июня 2016 года	Сотрудниками ИАУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			администрации Уссурийского городского округа				и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ для проведения ежеквартального мониторинга качества предоставления услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений. Анкетирование осуществляется, информация предоставляется по итогам за квартал. За I кв. срок-04.04.16 За II кв. срок-28.06.16 без финансирования	
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	с 06 апреля по 15 апреля 2016 года с 04 июля по 15 июля 2016 года с 05 октября по 14 октября 2016 года с 09 декабря по 15 декабря 2016 года	18 апреля 2016 года	отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений за I квартал 2016 года, в вышеуказанные органы, был	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							направлен 18.04.16 без финансирования	
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга	Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А.	с 15 апреля по 22 апреля 2016 года с 15 июля по 22 июля 2016 года с 14 октября по 21 октября 2016 года с 15 декабря по 22 декабря 2016 года	20 апреля 2016 года	Информация получена от управления градостроительства, управления жилищной политики и управления имущественных отношений. Подготовлен проект корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга с учетом предложений иау без финансирования	-
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	Полякова Н.С.	с 15 апреля по 27 апреля 2016 года с 15 июля по 27 июля 2016 года с 14 октября по 27 октября 2016 года	26 апреля 2016 года	26.04.16 отчет предоставлен заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации без финансирования	-
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка	Полякова Н.С.	с 15 декабря по 28 декабря 2016 года	срок не вышел	без финансирования	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа					
			7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	Полякова Н.С.	с 22 декабря по 28 декабря 2016 года	срок не вышел	без финансирования	-
			8. Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Эйснер О.В.	с 28 апреля по 29 апреля 2016 года с 28 июля по 29 июля 2016 года с 28 октября по 31 октября 2016 года с 29 декабря по 30 декабря 2016 года	29 апреля 2016 года	Отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа за I квартал 2016 года размещен на сайте в разделе Главная / Муниципаль	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<u>ные услуги / Качество</u> <u>предоставления</u> <u>услуг / Мониторинг</u> <u>качества услуг</u> без финансирования	
13.	3.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	Полякова Н.С.	ежемесячно	27 января 2016 г. 24 февраля 2016г. 23 марта 2016 г. 27 апреля 2016 г. 03 июня 2016 г.	 вопросы подготовлены 27 января 2016 г. 24 февраля 2016 г. 23 марта 2016 г. 27 апреля 2016 г. 03 июня 2016 г. без финансирования	-
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	ежемесячно	28 января 2016 г. 25 февраля 2016 г. 18 марта 2016 г. 28 апреля 2016 г. 06 июня 2016 г.	 вопросы согласованы 28 января 2016 г. 25 февраля 2016 г. 24 марта 2016 г. 28 апреля 2016 г. 06 июня 2016 г. без финансирования	-
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Эйснер О.В.	ежемесячно	28 января 2016 г. 25 февраля 2016г. 18 марта 2016 г. 28 апреля 2016 г. 06 июня	размещен на официальном сайте социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг 28 января 2016 г.	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2016 г.	25 февраля 2016 г. 18 марта 2016 г. 28 апреля 2016 г. 06 июня 2016 г. без финансирования	
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целей повышения качества предоставления муниципальных услуг	Полякова Н.С.	ежемесячно		Результаты социологических опросов отражены в отчете о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа за I квартал 2016 года размещен на сайте в разделе Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг без финансирования	
14.	3.3	Подготовка предложений по улучшению качества	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления	Иноземцев С.В.	до 29 апреля до 29 июля до 31 октября	ежемесячно	На постоянной основе проводятся обучения специалистов МФЦ	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и доступности предоставления муниципальных услуг	муниципальных услуг		до 29 декабря 2016 года		сотрудниками управления градостроительства по вопросам порядка приема заявлений о предоставлении муниципальных услуг; Проводится анализ результатов отказов оказания муниципальных услуг; Информирование населения согласно изменений в Земельном кодексе без финансирования	
15.	4.1	Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	Эйснер О.В.	ежеквартально	до 31 марта до 30 июня 2016 года	постоянно информация вносится на официальный сайт <u>Главная / Муниципальные услуги</u> без финансирования	
			2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте	Полякова Н.С. Эйснер О.В.	ежеквартально	29 января 29 февраля 29 марта 29 апреля 30 мая 29 июня	по мере необходимости размещается нормативно правовая база по организации муниципальных услуг	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет			2016 года	(Постановлением АУГО от 19.02.16 № 451 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»; Постановлением АУГО от 15.06.16 № 1726 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна») без финансирования	
16.	4.2	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ	Круглякова С.Н. Трихлеб Е.В. Полежаева Е.В.	ежемесячно	29 января 29 февраля 29 марта 29 апреля 30 мая 29 июня 2016 года	Информация на сайте МФЦ поддерживается в актуальном состоянии постоянно. 15.01.2016 Размещена новость об изменении реквизитов оплаты за предоставление сведений ЕГРП. 19.01.2016 Размещена новость об осуществлении приема в с.Борисовка 27.01.2016 Размещена новость об консультировании граждан. 15.01.2016 Размещена новость о возобновлении приема заявлений по услуге «Признание молодой	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающий размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году» 29.01.2016 Размещена новость о сокращении работающих окон. 04.02.2016 Размещена новость об изменении режима работы. Размещена новость о получении услуг. 09.02.2016 Размещена новость об организации услуги. 15.02.2016 Размещена новость об опросе в системе голос 25.Изменение режима работы. 20.02.2016 Размещена новость о поздравлении с 23 февраля. 01.03.2016 Размещена новость о изменении режима работы. 02.03.2016 Размещена новость о	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							приостановке услуги. 03.03.2016 Размещена новость о поздравлении с праздничным днем. 14.03.2016 Размещена новость о изменении режима работы. 18.03.2016 Размещена новость о предоставлении государственной услуги. 23.03.2016 Размещена новость о проведении дня открытых дверей предпринимателей. 30.03.2016 Размещена новость о предоставлении государственных услуг. Направлены письма в адрес информационно-аналитического управления с информацией для размещения на официальном сайте администрации УГО в сети Интернет: -исх.№160 от 27.01.16 «О регистрации в ЕСИА на базе МФЦ»; -исх.№229 от 04.02.16 «об изменении	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							режима работы МФЦ»; -исх.№408 от 29.02.16 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Управления Роскомнадзора; -исх.№553 от 22.03.16 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Департамента труда и социального развития Приморского края; -исх.№582 от 25.03.16 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Департамента по охране, контролю, регулированию и использованию объектов животного мира Приморского края и ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ по Приморскому краю; 13.04.2016 Размещена новость о предоставлении государственных	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							услуг. 14.04.2016 Размещена новость о изменении режима работы. 25.04.2016 Размещена новость об отключении электроэнергии. 29.04.2016 Размещена новость о предоставлении государственных услуг. 05.05.2016 Размещена новость о проведении бесплатных консультаций. 11.05.2016 Размещена новость об утрате силы административного регламента. 13.05.2016 Размещена новость о внесении изменений в административный регламент. 23.05.2016 Размещена новость о запуске сервиса оплаты госуслуг. 30.05.2016 Размещена новость о внесении изменений в постановлении администрации Приморского края. 31.05.2016 Размещена	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							новость о изменении режима работы. Изменение содержимого смс уведомления. 01.06.2016 Размещена новость о предоставлении муниципальной услуги. 08.06.2016 Размещена новость о изменении порядка предварительной записи. 08.06.2016 Размещена новость о внесении изменений в административный регламент. 29.06.2016 Размещена новость открытие МФЦ на Беляева 28. без финансирования	
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ	Трихлеб Е.В.	ежемесячно	29 января 29 февраля 29 марта 29 апреля 30 мая 29 июня 2016 года	26.01.2016 размещена информация по предоставлению услуг Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» 09.02.2016 размещена информация по	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							услугам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края 09.02.2016 размещена информация по услугам Департамента по охране, контролю, регулированию и использованию объектов животного мира Приморского края 26.02.2016 размещена информация по услугам Управления Роскомнадзора 14.03.2016 размещена информация по услуге «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними» 12.04.2016 размещена информация по услугам: Прием заявление об установлении страховых пенсий и	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пенсий по государственному обеспечению. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии. 28.04.2016 размещена информация по услугам: Прием заявлений от собственников жилых и нежилых помещений об отправке платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт на электронный адрес. Прием заявлений от собственников жилых и нежилых помещений на подключение услуги «Личный кабинет». 24.06.2016 размещена информация по услугам: Услуга по предоставлению информации об объектах культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							находящихся на территории Приморского края и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.	
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	Трихлеб Е.В.	ежемесячно	29 января 29 февраля 29 марта 29 апреля 30 мая 29 июня	без финансирования До 29 января обратилось 4 гражданина До 29 февраля обратилось 14 гражданин До 29 марта обратилось 3 гражданина До 29 апреля обратилось 13 граждан. До 30 мая обратилось 11 граждан До 29 июня обратилось 4 гражданина. Всего обратилось с начала года: 48 граждан. Ответы предоставлены	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							своевременно. без финансирования	
17.	4.3	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Эйснер О.В. Полякова Н.С.	ежеквартально	11 марта 2016 года 01.23.30 марта 2016 года 18 марта 2016 года 08 апреля 2016 года 31 мая 2016 года 01 июля 2016 года	Размещена статья о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа: —информация об оказании новых услуг на базе МФЦ. Размещена статья о сервисе «Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги». «Муниципальные услуги в электронном виде уссурийцы могут получить на Едином портале государственных услуг». « Организация услуги МКП «Партнер» с 01 июня 2016 года» Об открытии территориально обособленного	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							структурного подразделения МБУ УГО «МФЦ» по адресу: ул. Беляева, 28 без финансирования	
18.	4.4	Организация и осуществление работ по формированию базы данных ПК «Геопортал», поддержка в актуальном состоянии.	1. Предоставление отчета о ходе формирования базы данных ПК «Геопортал» в ИАУ :	Иноземцев С.В. Кобец А.А.	с 29 марта по 31 марта 2016 года с 28 июня по 30 июня 2016 года с 28 сентября по 30 сентября 2016 года с 07 декабря по 09 декабря 2016 года	29 марта 2016 года	Систематически в базу данных вносятся изменения следующих информационных слоев: территориальные зоны, участки находящиеся на кадастровом учете. В апреле 2016 года планируется размещение документации для заключения муниципального контракта на выполнение работ по верификации адресного реестра на территории УГО (начальная максимальная стоимость работ 2800,00 тыс.руб.). Планируемый срок исполнения контракта – ноябрь 2016 года. По результатам выполненных работ будет обновлен слой: адресный реестр УГО. Систематически (1 раз в 2 месяца) в базу	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							данных вносятся изменения следующих информационных слоев: территориальные зоны, участки, находящиеся на кадастровом учете.	
			а) создание новых тематических слоев: - аукционы по земельным участкам - нестационарные торговые объекты	Кобец А.А.	с 11 января по 29 января 2016 года	-	не выполнено	работы не проводились. Будут проведены после доработки функционала АИС ОГД по результатам проведения работ по введению системы координат Уссурийского ГО (необходима адаптация систем координат и баз данных системы)
			б) определение ответственных за ведение отдельных тематических слоев Геопортала	Кобец А.А.	с 01 февраля по 29 февраля 2016 года	01 февраля 2016 года	Ответственным определен Кобец А.А. зам. начальника АИСО ГДиИ управления градостроительства	-
			в) верификация (приведение к актуальному состоянию) адресного хозяйства г. Уссурийска	Кобец А.А.	с 01 апреля по 29 апреля 2016 года		без финансирования В апреле 2016 года планируется размещение документации для	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							заключения муниципального контракта на выполнение работ по верификации адресного реестра на территории УГО (начальная максимальная стоимость работ 2800,00 тыс.руб.). Планируемый срок исполнения контракта – ноябрь 2016 года. По результатам выполненных работ будет обновлен слой: адресный реестр УГО. Заключен контракт на проведение верификации адресного хозяйства. Завершение работ запланировано в ноябре 2016 года. По результатам работ в декабре 20016г.будет обновлен адресный слой на геопортале	
			г) подключение внешних картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения работ по установлению системы координат)	Кобец А.А.	со 02 мая по 30 июня 2016 года		В сентябре 2016 года планируется размещение документации для заключения муниципального контракта на выполнение работ по введению системы	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							координат на территории Уссурийского ГО (начальная максимальная стоимость работ 317,00 тыс.руб.). Планируемый срок исполнения контракта – ноябрь 2016 года. По результатам выполненных работ будут определены параметры проекций систем координат и осуществлено подключение внешних картографических сервисов)	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: 175978,018	28779,462	16,35	Всего: 66365,248	28779,462	43,37	60/34270,415	51,64
федеральный 0,00	0,00	0,00	федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
краевой (прогнозируемые)	11951,712	19,33	краевой (прогнозируемые)	11951,712	34,42	/15286,516	44,02

61824,207			34725,417				
местный 114153,811	16827,750	14,74	местный 31639,831	16827,750	53,19	60/18983,901	60,00
внебюджетный 0,00	0,00	0,00	внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18.12.2015 года № 3556-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22.03.2016 года № 741-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.05.2016 года № 1298-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24.06.2016 года № 1850-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	

Пояснительная записка

Общий объем финансирования Программных мероприятий на 2016 год составляет 66365248,00 руб. (освоено 28779462,03 руб. или 43,37%), в том числе средства местного бюджета составляют 31639831,00 руб. (освоено 16827749,98 руб. или 53,19%), средства краевого бюджета (прогнозируемые) составляют 34725417,00 руб. (освоено 11951712,05 руб. или 34,42%). Предоставление и расходование субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и содержанию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Порядками, предусмотренными постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении государственной Программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы».

На реализацию программных мероприятий в 2016 году планируется привлечение субсидий из краевого бюджета в соответствии с законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год» в размере 10362533,00руб.

На софинансирование программных мероприятий поступили субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания в размере 6229778,66 руб., а также на создание МФЦ в размере 8271108,00 руб.

На софинансирование программных мероприятий предоставлены субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания в размере 15239211,98 руб., субсидии на иные цели в размере 1588538,00 руб.

Начальник информационно-аналитического управления

«14» сентября 2016 г.



А.Е. Панченко

