

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы» за 9 месяцев 2017 года,
 утверждена постановлением администрации уссурийского городского округа от 31.08.2015 № 2310-НПА
 разработчик управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий за отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		Панченко А.Е.	с 09 января по 29 декабря 2017 года		Для своевременной и качественной реализации программных мероприятий осуществлялась координация действий всех участников Программы: подготавливались необходимые правовые акты и документы (организовывались рабочие встречи) Объем финансирования Всего (тыс. руб.) 52776,74 средства местного бюджета 24711,45 средства краевого бюджета 28065,29	
2.	1.1.3	Субсидии на приобретение основных средств	1.Разработка технического задания и заключение контрактов на	Соловский А.Ю. Ким Р.А. Филиппева	с 09 января по 01 декабря 2017 года	15 марта 2017 года	Проведен аукцион на поставку МФУ, заключен договор с ООО «Позитив+» № 0320300017117000002-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			приобретение основных средств	И.А.		27 марта 2017 года 26 апреля 2017 года 22 июня 2017 года 27 июня 2017 года 13 июля 2017 года	0130193-01 от 28.03.2017 на сумму 221434.67 руб. Проведена котировка на приобретение сетевого оборудования. определен победитель №0320300017117000010. на сумму 15270.00руб., договор заключен с ООО «Позитив+» №14/04/2017 от 03.04.17. Проведен аукцион по поставке струйных принтеров. заключен договор №0320300017117000013-0130193-01 от 10.05.2017 с ООО «Позитив+» на сумму 44079.00 руб. Проведен аукцион по поставке моноблоков, все заявки отклонены, т.к. отсутствует товарный знак, аукцион перенесен на июль месяц Проведен аукцион по поставке планшетов, определен победитель ООО «Альта-К», договор № 0320300017117000018-0130193-01 от 12.07.2017 с ООО «Альта-К» на сумму 28999.99 руб. Заключен договор с единственным поставщиком с ООО «Информационный центр» дог.№ 001042/П на	

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						31 июля 2017 года 28 августа 2017 года Октябрь-ноябрь 2017г.	приобретение рутокенов на сумму 12610.00 рублей. Заключен договор с единственным поставщиком с ООО «Генподряд» дог.№31/07/2017 на приобретение рулонных жалюзи на сумму 30926.00 рублей. Повторно состоялся аукцион на поставку моноблока, определен поставщик, но договор поставщиком в срок не подписан, на площадке подписан протокол, получено предписание от ФАС о подписании контракта с уклонившимся поставщиком, контракт будет подписан в октябре с ООО «Битторг» на сумму 24778.35 руб. На остаток средств в сумме 20901.99 рублей планируется приобретение настольных светильников (коммерческие предложения собраны, договор в проекте). Объем финансирования Всего (тыс. руб.) 399,00 средства местного бюджета 399,00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							средства краевого бюджета 0,00	
3.	1.1.4	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль	1. Запрос коммерческих предложений по поставке сувенирной продукции	Ким Р.А. Филиппева И.А.	с 09 января по 27 февраля 2017 года	В стадии рассмотрения	В стадии рассмотрения Объем финансирования Всего (тыс. руб.) 163,850 средства местного бюджета 163,850 средства краевого бюджета 0,00	По данному мероприятию в октябре будет проведена котировка на приобретение полиграфии (ИМЦК 80416.67) рублей, у единственного поставщика приобретены вывески «Режим работы» (внесение изменений в режим работы учреждения). При определении вида ремонта кровли (по результатам экспертизы причин протекания) планируется ремонт кровли.
			2. Подготовка извещения по проведению закупки	Ким Р.А.	до 01 июня 2017 года			В связи с решением вопроса о выделении денежных средств для проекта Пушкина.4 , использование выделенных

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								средств было отложено.
			3. Размещение извещения о проведении закупки	Ким Р.А.	до 05 июня 2017 года			
			4. Заключение договора с поставщиком	Ким Р.А.	до 20 июня 2017 года			
			5. Поставка товара	Ким Р.А.	до 31 июля 2017 года			
4.	1.1.9	Реализация мероприятий «Доступная среда» безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья	1. Запрос коммерческих предложений по поставке портативной информационной системы для слабослышащих, электронных луп	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В. Филиппова И.А.	до 27 февраля 2017 года	30 января 2017 года. 14 февраля 2017 года	Получены коммерческие предложения по следующим позициям: Портативная информационная индукционная система 1. № 287 от 30.01.2017 2. № 288 от 30.01.2017 3. № 488/2 от 14.02.2017 Видеоувеличитель 1. № 488 от 14.02.2017 2. 488/1 от 14.02.2017 №488/3 от 14.02.2017 Объем финансирования Всего (тыс. руб.) 100,00 средства местного бюджета 100,00 средства краевого бюджета 0,00	12582,96 рублей – планируемая закупка: изготовление и установка наружной вывески «Режим работы» для заявителей с ограниченным зрением (шрифт Брайля).;
			2. Подготовка извещения по проведению закупки	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 01 июня 2017 года	31 марта 2017 года	Подготовлено извещение на проведение закупки	
			3. Размещение извещения о проведении закупки	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 05 июня 2017 года	03 апреля 2017 года	Извещение размещено на официальном сайте	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. Заключение договора с поставщиком	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 20 июня 2017 года	25 мая 2017 года 21 апреля 2017 года	Проведен аукцион на приобретение портативной информационной индукционной системы. Договор №0320300017117000012-0130193-03 от 06.06.2017 с ООО «СТЕРРА» на сумму 45 698.71 руб. Проведен аукцион на приобретение видео увеличителя. Договор № 0320300017117000013-0130193-02 от 15.05.2017 с ООО «ПроТифло» на сумму 20 563. 33 руб.	
			5. Поставка товара	Подрядчик	до 31 июля 2017 года	23 мая 2017 года 15 июня 2017 года	Поставка видео увеличителя. Поставка портативной информационной индукционной системы	
			6. Размещение информационных систем и электронных луп в залах приема и выдачи документов	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 31 июля 2017 года	26 мая 2017 года	Электронные лупы размещены в залах приема и выдачи документов 26.05.2017; информационные системы а именно: индукционные панели для слабослышащих приобретены 26.06.2017, установлены в залах приема и выдачи документов.	
			7. Заключение договора на приобретение беспроводных звонков.	Омельяненко Т.А.	До 01 ноября 2017 года	04 октября 2017 года	Заключен договор с единственным поставщиком с ИП Серогтаникова И.Е. договор № 38/10/2017 от 04.10.2017 года. на поставку беспроводных звонков на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сумму 14250,00 рублей.	
			8. Заключение договора на оказание услуг по изготовлению знаков доступности.	Омельяненко Т.А.	До 01 ноября 2017 года		Договор находится на стадии согласования. Сумма договора – 6905, 00 рублей.	
5.	1.1.11	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю. Филиппова И.А.	с 09 января по 01 марта 2017 года	18 января 2017 года 17 февраля 2017 года 20 января 2017 года 06 марта 2017 года 14 апреля 2017 года	Подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат в соответствии с муниципальным заданием Подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели Подписано Соглашение № 11 о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Подписано дополнительно соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Подписано дополнительно соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Объем финансирования Всего (тыс. руб.) 52059,46 средства местного бюджета 24048,60 средства краевого бюджета 28010,86	
			2. Обеспечение своевременного	Панченко А.Е. Софиенко	с 09 января по 29		Направлены заявки на получение финансирования.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату. сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			и качественного предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	М.Ю. Филиппова И.А.	декабря 2017 года	05 апреля 2017 года 06 июля 2017 года 03 октября 2017 года	финансирование получено в сроки. утвержденные соглашением. <u>Общая сумма финансирования составила 42089460.00руб.</u> (23820929.22 руб.- краевой бюджет; 18268530.78 руб. - местный бюджет). Отчет за 1 квартал предоставлен в срок. установленный соглашением. Отчет за 1 полугодие предоставлен в срок. установленный соглашением. Отчет за 9 месяцев предоставлен в срок. установленный соглашением.	
6.	1.1.12	Участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»:	1. Подготовка документов на участие в конкурсе	Софиенко М.Ю..	до 01 сентября 2017 года	срок не вышел	Сумма доведенная на 2017 год 54430.00руб. потрачена на командировку специалиста Котенок Г.П на стажировку в г. Сочи с 14.05.17 по 20.05.17 (победитель конкурса 2016 года) Объем финансирования Всего (тыс. руб.) 54,43 средства краевого бюджета 54,43	
		номинация «Лучший муниципальный многофункциональный	2. Участие в конкурсе	Софиенко М.Ю.	до 21 сентября 2017 года	срок не вышел	Были подготовлены документы к первому этапу конкурса (проходил с 3 по	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		й центр Приморского края»					14 июля 2017 года). МБУ УГО «МФЦ» допущено к участию в конкурсе (приказ Департамента информатизации и телекоммуникаций НК от 21.07.2017 № пр. 40-58)	
		номинация «Лучший специалист муниципального многофункционального центра Приморского края»	3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату грантов победителям конкурса	Софиенко М.Ю.	до 30 ноября 2017 года	срок не вышел		
7.	2.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	Полякова Н.С.	с 09 января по 29 января 2017 года	12 января 2017 года	Для проведения ежеквартального мониторинга были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (26 муниципальных услуг) без финансирования	
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей	Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	ежеквартально	Исх. МБУ УГО «МФЦ» № 780 от 29.03.2017 Исх. МБУ УГО	Анкетирование среди различных групп получателей муниципальной услуги	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа			«МФИЦ» № 1706 от 29.06.2017 Исх. МБУ УГО «МФИЦ» № 2530 от 02.10.2017	проведено в установленные сроки(до 01.04.2017, до 01.07.2017, до 01.10.2017); заполненные анкеты в количестве 600 штук направлены для проведения анализа в УИиОПМУ администрации УГО без финансирования	
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений. МКП «Партнер»	Полякова Н.С.	с 06 апреля по 14 апреля 2017 года с 04 июля по 14 июля 2017 года с 05 октября по 12 октября 2017 года с 08 декабря по 15 декабря 2017 года	Исх. ИАУ №31-01/14/0334 от 14.04.2017 г. (I квартал 2017 г.)	Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2012 года №1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» (в ред. от 24 июля 2015 года №1913-НПА) информационно – аналитическим управлением (далее – ИАУ) ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа. Для проведения ежеквартального мониторинга в 2017 году были выбраны массовые и востребованные	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений. МКП «Партнер» для граждан и организаций (26 муниципальных услуг). Сотрудниками ИАУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа. качеством предоставления муниципальных услуг было организовано проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальных услуг в период с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 года. По предоставленным анкетам заявителей ИАУ был проведен анализ предоставленных анкет, помимо опроса был проведен анализ	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							нормативно – правовой базы, регламентации муниципальных услуг, сведений, которые содержатся в информационной системе МФЦ, системе электронного документооборота (система управления муниципальными услугами) и подготовлен отчет по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг за I квартал 2017 года. Данный отчет был направлен 14 апреля 2017 года в управление градостроительства, управление жилищной политики, управление имущественных отношений, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за I квартал 2017 г. В период с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года. По предоставленным анкетам заявителей	
						Исх. ИАУ №31-01/14/0664 от 14.07.2017 г. (II квартал 2017 г.)		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ИАУбыл проведен анализ предоставленных анкет, помимо опроса был проведен анализ нормативно – правовой базы, регламентации муниципальных услуг, сведений, которые содержатся в информационной системе МФЦ, системе электронного документооборота (система управления муниципальными услугами) и подготовлен отчет по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг за II квартал 2017 года. Данный отчет был направлен 14 июля 2017 года в управление градостроительства, управление жилищной политики, управление имущественных отношений, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за II квартал 2017 г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							без финансирования	
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга	Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А. Горбунко И.И.	с 14 апреля по 21 апреля 2017 года с 14 июля по 21 июля 2017 года с 13 октября по 20 октября 2017 года с 15 декабря по 22 декабря 2017 года	19.04.2017 года МКП «Партнер» №1145; 19.04.2017 года № 17-01/24/661 управление жилищной политики; посредством СЭД Директум на пользователя Полякова Н.С. 19 апреля 2017 года управлением градостроительств а и управлением жилищной политики были направлены проекты «дорожной карты» (I квартал 2017 г.)	14 апреля 2017 года ИАУ был подготовлен отчет о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг за I квартал 2017 года и направлен в управление градостроительства, управление жилищной политики, управление имущественных отношений. МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за I квартал 2017 года. Проект корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга были подготовлены отраслевыми вышеуказанными структурными подразделениями 19 апреля	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						18.07.2017 г. № 11-01/17/2156 – управление имущественных отношений; 19.07.2017 г. № 17-01/24/1410- управление жилищной политики; 19.07.2017 г. № 2121-МКП «Партнер»; 20.07.2017 г. № 16-01/23/1639- управление градостроительства (II квартал 2017 г.)	2017 года. 14 июля 2017 года Управлением был подготовлен отчет о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг за II квартал 2017 года и направлен в управление градостроительства. управление жилищной политики. управление имущественных отношений. МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки. корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты». направленных на устранение несоответствий. выявленных при проведении мониторинга за II квартал 2017 года. Проект корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты». направленных на устранение несоответствий. выявленных при проведении мониторинга были подготовлены отраслевыми вышеуказанными структурными	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							подразделениями 18,19,20 июля 2017 года. без финансирования	
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	Полякова Н.С.	с 14 апреля по 28 апреля 2017 года с 14 июля по 28 июля 2017 года с 13 октября по 27 октября 2017 года	Исх. ИАУ 20.04.2017 г. №31-01/14/0353 Исх. ИАУ 24.07.2017 г. №31-01/14/0702	Отчет за I квартал 2017 года 20 апреля 2017 года был направлен на рассмотрение заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации, главе администрации Уссурийского городского округа Отчет за II квартал 2017 года 24 июля 2017 года был направлен на рассмотрение заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации, главе администрации Уссурийского городского округа отчет был направлен 25 июля 2017 года № 31-01/14/0708. без финансирования	
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с	Полякова Н.С.	с 15 декабря по 28 декабря 2017 года	срок не вышел	без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа					
			7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	Полякова Н.С.	с 22 декабря по 29 декабря 2017 года	срок не вышел	без финансирования	
			8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Эйснер О.В.	с 27 апреля по 28 апреля 2017 года с 27 июля по 28 июля 2017 года с 24 октября по 27 октября 2017 года с 28 декабря по 29 декабря 2017 года	27 апреля 2017 года	Отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа. МКП «Партнер» за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте администрации УГО: Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						26 июля 2017 года	http://adm-ussuriisk.ru/municipal_services/quality_service/monitoring/ Отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа, МКП «Партнер» за II квартал 2017 года размещен на официальном сайте администрации УГО: Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг http://adm-ussuriisk.ru/municipal_services/quality_service/monitoring/ без финансирования	
8.	2.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	Полякова Н.С.	ежемесячно	12 января 2017 года; 16 февраля 2017 года; 23 марта 2017 года; 26 апреля 2017 года; 22 мая 2017 года;	Вопросы подготовлены: 12 января 2017 года 16 февраля 2017 года 23 марта 2017 года 26 апреля 2017 года 22 мая 2017 года 30 июня 2017 года 18 сентября 2017 года без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						30 июня 2017 года: 18 сентября 2017 года		
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	ежемесячно	12 января 2017 года: 17 февраля 2017 года: 24 марта 2017 года: 27 апреля 2017 года: 23 мая 2017 года: 30 июня 2017 года: 18 сентября 2017 года	Вопросы согласованы: 12 января 2017 года 17 февраля 2017 года 24 марта 2017 года 27 апреля 2017 года 23 мая 2017 года 30 июня 2017 года 18 сентября 2017 года без финансирования	
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации уссурийского городского округа	Эйспер О.В.	ежемесячно	12 января 2017 года: 17 февраля 2017 года: 24 марта 2017 года: 27 апреля 2017 года: 24 мая 2017 года: 30 июня 2017 года: 18 сентября 2017 года	Размещен на официальном сайте социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг: 12 января 2017 года 17 февраля 2017 года 24 марта 2017 года 27 апреля 2017 года 24 мая 2017 года 30 июня 2017 года 18 сентября 2017 года без финансирования	
			4. Использование результатов социологического опроса среди	Полякова Н.С.	ежемесячно	с 09 января 2017 года по 30 сентября 2017 года	На официальном сайте с 09 января 2017 года был организован социологический опрос	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг				граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе за I полугодие 2017 года – 233 человека. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе в 3 квартале 2017 года – 51 человека. без финансирования	
9.	2.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	Иноземцев С.В.	до 28 апреля до 28 июля до 31 октября до 29 декабря 2017 года	19 апреля 2017 года	Предложения подготовлены и направлены посредством СЭД Директум на пользователя Н.С. Полякова, а именно: 1.завершить работы по внесению изменений в существующие административные регламенты в части добавления адреса и режима работы МБУ УГО «МФИЦ» (по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе,119); 2.завершить работы по согласованию и утверждению административного регламента по предоставления муниципальной услуги	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности и расположенных на территории Уссурийского городского округа»; 3. провести работы по дополнению перечня муниципальных услуг услугою «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края» 4. осуществлять информирование заявителей в СМИ о внесении изменений в административные регламенты и о нововведениях в законодательстве РФ 5. осуществлять встречи с заявителями с целью консультирования по вопросам в сфере земельных	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							отношений; 6.проводить анализ причин отказов заявителям в предоставлении муниципальных услуг с целью выявления пробелов в информировании населения 7. на постоянной основе проводить обзор судебной практики и законопроектов в сфере земельных отношений с целью повышения качества предоставления муниципальных услуг 8. осуществлять контроль сроков предоставления муниципальных услуг; 9. осуществлять контроль за своевременной интеграцией обращений населения за предоставлением муниципальных услуг в программный комплекс СЭД Директум; 10. проводить технические учебы (рабочие встречи) по вопросам действующего законодательства для специалистов приема и выдачи документов МФЦ по мере необходимости и по согласованию с МФЦ и Управлением; 11.разработать административный	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						20 июля 2017 года	регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края» во II квартале 2017 года. Предложения подготовлены следующие: 1. Завершить работу по внесению изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, в части открытия двух окон приема и выдачи документов территориально обособленного подразделения «Мои документы» по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 119, в порядок передачи жалобы в рамках досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия)	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего из многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в уполномоченный орган на рассмотрение жалобы. 2. Завершить работу по согласованию и утверждению административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края». 3. Проводить технические учебы (рабочие встречи) по вопросам действующего законодательства для специалистов приема и выдачи документов МФЦ.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							4. Принять участие в проведении титализации муниципальных услуг совместно с информационно-аналитическим управлением с КГАУ МФЦ ИК. департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края, органами местного самоуправления муниципальными образованиями Приморского края: 1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности. 2. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ. 5. Продолжить работы по формированию базы данных программного обеспечения «Геопортал», а также обеспечить постоянный контроль за его текущим состоянием. 6. С целью предотвращения отказов по предоставлению муниципальных услуг совместно с	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							информационно-аналитическим управлением: 1.обеспечить полное информирование населения по предоставлению услуг (работа с Геопорталом, проведение рабочих встреч, семинаров с населением, предоставление информации для размещения на официальном сайте администрации ответы на часто задаваемые вопросы); 2.проводить анализ дел с отрицательными результатами по предоставлению МУ (выдача отказов). 7. Обеспечить внутренний контроль своевременной и качественной обработки первичных документов и предоставление муниципальных услуг в установленные сроки. 8. Осуществлять контроль за сроками предоставления муниципальных услуг. 9. Проводить обзор судебной практики и законопроектов в сфере земельных отношений с целью повышения качества предоставления муниципальных услуг.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							10. Обеспечить контроль, соответствия дел на бумажном носителе, полученные из МБУ УГО «МФИЦ», и дел, поступивших в СОД Директум в электронном виде посредством интеграции из АИС МФЦ, без финансирования	
10.	3.1	Размещение нормативно-правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет.	Эйснер О.В.	ежеквартально	с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 года с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года	На постоянной основе размещается информация: Обновлен реестр муниципальных услуг (функций); Обновлена информация подтверждение личности ЕСИА; Обновлена информация о принятых нормативных правовых актах Приморского края; Добавлена анкета для проведения мониторинга качества и доступности муниципальной услуги; добавлена информация Муниципальный контроль; Обновлена информация по муниципальным услугам. Добавлены нормативно-правовые акты утверждающие перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»; Добавлены дополнительные	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							соглашения с КГАУ «МФЦ Приморского края» (№ 3 от 15.05.17 и № 4 от 20.06.17); Обновлен реестр муниципальных услуг (функций); Обновлен перечень необходимых и обязательных услуг; Создан раздел «Функции»; Размещены новые административные регламенты по муниципальным услугам и функциям; «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа»; «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ»; «Заключение договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения»; «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной и (или)	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года	государственной собственности и расположенных на территории Уссурийского городского округа; Обновлен «Муниципальный контроль». Обновлены нормативно-правовые акты; Добавлено дополнительное соглашение с КГАУ «МФЦ Приморского края» (№ 5 от 27.09.17); Обновлен реестр муниципальных услуг (функций); Обновлена информация по муниципальным услугам. без финансирования	
			2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	Полякова Н.С. Эйснер О.В.	ежеквартально	с 09 января 2017 года по 30 сентября 2017 года	По мере необходимости размещается нормативно правовая база по организации муниципальных услуг без финансирования	
11.	3.2	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ	Полежаева Е.В. Денисенко И.Т. Соловский А.Ю.	ежемесячно	Мероприятия исполнялись ежемесячно, в том числе по мере необходимости	Официальный сайт приведен в соответствие бренду «Мои документы», новая версия введена в эксплуатацию с 27.02.2017г. На официальном сайте МБУ	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							УГО «МФИ», в разделе «Новости», было размещено: В январе 2017 года 3 объявления, в феврале-5, в марте 5 объявлений, в апреле – 10 объявлений, в мае – 5 объявлений, в июне –11 объявлений, в июле- 7, в августе- 6, в сентябре -4, без финансирования	
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ	Круглякова С.Н. Соловский А.Ю.	ежемесячно		За январь 2017 размещено 10 НПА, за февраль 24, за март 56, за апрель-16, за май -3 за июнь -13, за июль- 6, за август - 4, за сентябрь – 8, размещены подписанные сторонами Дополнительные соглашения № 10,11,12,13 к договору № 7 об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае без финансирования	
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	Соловский А.Ю.	ежемесячно		Зафиксировано 9 в январе 2017 года, 6 в февраля 2017 года, 10 в марте 2017 года, 2 в апреле 2017 года, 3 в мае 2017 года, 5 в июне 2017 года, 4 в августе 2017 года, 1 в сентябре 2017 года без финансирования	
12.	3.3	Размещение статей об организации и	Размещение статей об организации	Эйснер О.В. Полякова Н.С.	ежеквартально	14 января 2017 года	Размещена статья «С 01 июля 2014 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях			16 февраля 2017 года 22 мая 2017 года	муниципальные услуги доступны в электронном виде!» «О предоставлении возможности жителям подать заявление на предоставление 2-х новых муниципальных услуг управления градостроительства на Едином портале государственных услуг» (услуги переведены в электронный вид в 2017 году) В течение отчетного периода проводилась работа в целях информирования населения: Информационно – аналитическим управлением были подготовлены информационные листы «Муниципальные услуги в электронном виде можно получить на Едином портале государственных услуг» для информирования граждан Уссурийского городского округа, данные информационные листы были направлены в адрес отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, муниципальных	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							учреждений и предприятий для организации выдачи заявителям, обратившимся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги или за получением результата муниципальной услуги. Помимо этого, на постоянной основе размещается информация по государственным и муниципальным услугам на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Инфоблок/Государственные и муниципальные услуги». без финансирования	
13.	3.4	Поддержка в актуальном состоянии базы данных ПК «Геопортал»	1. Предоставление отчета о поддержке в актуальном состоянии базы данных ПК «Геопортал» в ИАУ	Иноземцев С.В. Кобец А.А.	с 29 марта по 31 марта 2017 года с 28 июня по 30 июня 2017 года с 27 сентября по 29 сентября 2017 года с 06 декабря по 08	29-31 марта 2017 года 27-29 сентября 2017 года	Выполнены следующие работы: Обновлены и актуализированы следующие тематические слои: Кадастровые планы территории, территориальные зоны (ПЗЗ), обновлены сведения об объектах. Выполнены следующие работы: Обновлены и актуализированы	В связи с подключением внешнего сервиса «Публичная кадастровая карта» Росреестра, информация о границах земельных участков на кадастровом учете будет подгружаться автоматически.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					декабря 2017 года		следующие тематические слои: территориальные зоны (1133) без финансирования	
			2. Подключение внешних картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения работ по установлению системы координат)	Кобец А.А.	со 09 января по 03 июля 2017 года	09 января – 01 апреля 2017 года	Работы выполняются согласно запланированному сроку. По состоянию на 01 апреля 2017 года выполняется согласование постановления о введении в действие МСК-25. Выполнено подключение внешнего сервиса «Публичная кадастровая карта» Росреестра, информация о границах земельных участков на кадастровом учете будет подгружаться автоматически. без финансирования	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего:			Всего:				

274581,707	108765,533	39,61	52776,740	42563,471	80,65	73/-	80,65
федеральный 0,00	0,00	0,00	федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
краевой (прогнозируемые) 139451,615	57914,823	41,53	краевой (прогнозируемые) 28065,290	23875,359	85,07	73/-	85,07
местный 135130,092	50850,710	37,63	местный 24711,450	18688,112	75,63	73/-	75,63
внебюджетный 0,00	0,00	0,00	внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 апреля 2017 года «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»

Пояснительная записка
Общий объем финансирования Программных мероприятий на 2017 год составляет 52776740,00 руб. (освоено 42563471,70 руб. или 80,65%), в том числе средства местного бюджета составляют 24711450,00 руб. (освоено 18688112,48 руб. или 75,63%), средства краевого бюджета (прогнозируемые) составляют 28065290,00 руб. (освоено 23875359,22 руб. или 85,07%).

Начальник управления информатизации
и организации предоставления муниципальных услуг
«10» октября 2017 г.

А.Е. Панченко

