

**Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы  
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг  
в Уссурийском городском округе» на 2016 – 2020 годы» за 2016 год,  
утверждённой постановлением администрации Уссурийского городского округа  
от 31 августа 2015 года № 2310-НПА  
разработчик информационно-аналитическое управление**

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                                                            |                                                                                               |                           |                                          |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| №<br>п/п                                                | № пункта<br>Перечня<br>основных<br>мероприятий<br>муниципаль-<br>ной про-<br>граммы<br>(подпро-<br>граммы)<br>(приложение) | Наименование<br>мероприятия                                                                   | Основные этапы реализации | Ответственный<br>исполнитель<br>(Ф.И.О.) | Плановый срок<br>исполнения         | Фактический<br>срок испол-<br>нения | Сведения об исполнении ме-<br>роприятий на отчетную дату,<br>сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Причины<br>несоблюдения<br>планового сро-<br>ка и меры по<br>исполнению<br>мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                                                          | 3                                                                                             | 4                         | 5                                        | 6                                   | 7                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                      |
| 1.                                                      | 1.1.                                                                                                                       | Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг: |                           | Панченко А.Е.                            | с 11 января по 31 декабря 2016 года | с 11 января по 31 декабря 2016 года | <p>Объем финансирования (тыс.руб.)<br/>Всего:<br/>66644,827<br/>средства местного бюджета<br/>32509,002<br/>средства краевого бюджета<br/>34135,825</p> <p>Для своевременной и качественной реализации программных мероприятий осуществлялась координация действий всех участников Программы по исполнению программных мероприятий; подготавливались необходимые правовые акты и документы;<br/>(организовывались рабочие встречи по завершению работ по ул. Тургенева, 2, по открытию территориально обособленных структурных подраз-</p> | -                                                                                      |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                          | Основные этапы реализации                                                                            | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                                    | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                    |                          |                             | делений МФЦ поул. Беляева, 28 и ул. Владивостокское шоссе, 119 – проведено 39 рабочих встреч); в Администрацию Приморского края направлялся пакет документов на предоставление субсидий из краевого бюджета на мероприятия по созданию дополнительных окон многофункционального центра в 2016 году и на мероприятия по содержанию МФЦ в 2016 году. |                                                                       |
| 2.                                                      | 1.1.1                                                                                     | Выполнение проектных и строительных - монтажных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а: |                                                                                                      |                                    |                          |                             | Объем финансирования (тыс.руб.)<br>Всего:<br>2171,236<br>средства местного бюджета 738,871<br>средства краевого бюджета 1432,365                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                   | 1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на разработку проектно-сметной документации | Софиено М.Ю.<br>Берсенов А.Л.      | до 15 января 2016 года   | 12 декабря 2015 года        | 12 декабря 2016 года подготовлен пакет документов для проведения котировки на разработку проектно-сметной документации, размещено извещение на сайте.<br>Подача заявок до 18 декабря 2015 года.<br>12 декабря 2015 года; размещено извещение о проведении запроса котировки на                                                                     | -                                                                     |

### Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                         | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)                    | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                             | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                 | 5                                                     | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                     |
|       |                                                                                           |                          |                                                                                                                   |                                                       |                          |                             | разработку проектно-сметной документации (№ 32030001-7115000020)<br>Заключен договор с ООО «Эмпора групп» от 28 декабря 2015 года № 1/01/2016 на разработку проектно-сметной документации на сумму 125,000 тыс. руб.<br>Акт № 7/1 от 11 апреля 2016 года на 125,000 тыс.руб.<br>125,00 тыс.руб. оплачено из средств местного бюджета.- |                                                                       |
|       |                                                                                           |                          | 2. Участие в подготовке технического задания для проведения котировки на разработку проектно-сметной документации | Гегальчий С.А.<br><br>Ветютнев Ю.А.<br>Жулинский Р.А. | до 15 января 2016 года   | 01 декабря 2015 года        | 01 декабря 2015 года подготовлено техническое задание.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                     |
|       |                                                                                           |                          | 3. Подготовка проектно - сметной документации на проведение капитального ремонта здания                           | Софиенко М.Ю.<br>Берсенов А.Л.                        | до 10 мая 2016 года      | 11 апреля 2016 года         | 11 апреля 2016 года подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|       |                                                                                           |                          | 4. Согласование проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания                           | Гегальчий С.А.<br>Ветютнев Ю.А.<br>Жулинский Р.А.     | до 10 мая 2016 года      | 06 мая 2016 года            | Проектно-сметная документация согласована                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                     |
|       |                                                                                           |                          | 5. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на строительно-монтажные работы                           | Софиеко М.Ю.<br>Берсенов А.Л.                         | до 01 июня 2016 года     | 19 мая 2016 года            | Извещение и документация для проведения аукциона были подготовлены и размещены 19 мая 2016 года                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                     |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                        |                                                  |                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                              | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)               | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения               | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                       | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                      | 5                                                | 6                        | 7                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                                                                                                        |                                                  |                          |                                           | 0320300017116000022                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 6. Участие в подготовке технического задания для проведения аукциона на строительство-монтажные работы | Галицкий А.А.<br>Ветютнев Ю.А.<br>Жулинский Р.А. | до 01 июня 2016 года     | 19 мая 016 года                           | Техническое задание подготовлено                                                                                                                                                                                                 | -                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          | 7. Заключение контракта на проведение строительно-монтажных работ                                      | Софиенко М.Ю.                                    | до 15 июля 2016 года     | 16 июня 2016 года                         | Заключен договор с ООО «Вершина» № 03203000171-16000022-0130193-02 от 16 июня 2016 года на сумму 2159,680 тыс.руб. После проведения работ согласно дополнительному соглашению от 11 июля 2016 года сумма составила 2046,235 руб. | -                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          | 8. Проведение строительно-монтажных работ                                                              | Подрядчик                                        | до 01сентября 2016 года  | от 16 июня 2016 года до 20 июля 2016 года | К ремонтным работам ООО «Вершина» приступила 16 июня 2016 года                                                                                                                                                                   | -                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          | 9. Осуществляет технический надзор за проведением строительно-монтажных работ                          | Галицкий А.А.<br>Ветютнев Ю.А.<br>Жулинский Р.А. | до 01сентября 2016 года  | 20 июля 2016 года                         | За проведением строительно-монтажных работ осуществлялся технадзор                                                                                                                                                               | -                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          | 10. Подписание акта – приема выполнения работ                                                          | Софиенко М.Ю.<br>Галицкий А.А.                   | до 09 сентября 2016 года | 20 июля 2016 года                         | Работы выполнены. Акт - приема выполненных работ подписан КС-2 № 69 от 20 июля 2016 подписан, КС-3 № 69 от 20 июля 2016) Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-2, КС-3 № 69 от 20 июля 2016).                        | -                                                                     |



| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                    |                          |                             |                                                                                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                              | Основные этапы реализации                                                                                        | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                  | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                           | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                    |                          |                             | 613,871 тыс. руб. оплачено из средств местного бюджета;<br>1432,365 тыс. руб. оплачено из средств краевого бюджета                          |                                                                       |
| 3.                                                      | 1.1.2                                                                                     | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания, ремонт подвального помещения, проведение работ по благоустройству прилегающей территории по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 |                                                                                                                  |                                    |                          |                             | Объем финансирования (тыс.руб.)<br><br>Всего:<br>9535,609<br>средства местного бюджета<br>2841,915<br>средства краевого бюджета<br>6693,694 |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | 1. Включение в план-график размещения заказов сумм по ремонту подвального помещения                              | Софиенко М.Ю.                      | до 14 июня 2016 года     | 14 июня 2016 года           | Включена в план-график размещения заказов сумма на ремонт подвального помещения                                                             |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | 2. Включение в план-график размещения заказов сумм по проведению работ по благоустройству прилегающей территории | Миренков Д.В.                      | до 04 июля 2016 года     | 04 июля 2016 года           | Размещение заказов включено в план-график.                                                                                                  | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | 3. Подготовка технического задания и аукционной документации на выполнение                                       | Галицкий А.А.<br>Ветютнев Ю.А.     | до 01 июля 2016 года     | 01 июля 2016 года           | 01 июля 2016 года техническое задание и аукционная документация подготовлена и                                                              | -                                                                     |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                              |                                                 |                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                                                                                    | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)              | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения                        | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                               | 6                        | 7                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          | работ по благоустройству территории и направление в управление культуры для организации работ по заключению договора                                                                         |                                                 |                          |                                                    | передана.<br>04 июля 2016 года размещено извещение о проведении запроса котировки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 4. Подготовка технического задания и аукционной документации на выполнение работ по ремонту подвального помещения и направление в МБУ УГО «МФЦ» для организации работ по заключению договора | Галицкий А.А.<br>Ветютнев Ю.А.                  | до 01 июля 2016 года     | 30 июня 2016 год                                   | Проведены мероприятия по обследованию подвала (договор № 043-2016-ТО от 30 июня 2016 года на сумму 98,00 тыс.руб. с ООО «Строительно-техническая компания», г. Владивосток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 5. Организация выполнения работ по благоустройству прилегающей территории                                                                                                                    | Миренков Д.В.<br>Галицкий А.А.<br>Ветютнев Ю.А. | до 20 октября 2016 года  | 14 сентября 2016 года<br><br>30 сентября 2016 года | Организованны мероприятия:<br>1. На выполнение работ по капитальному ремонту крылец и пандусов при проведении капитального ремонта помещения, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева,2 с ООО ЕТА на сумму 2 370, 942 тыс.руб.<br>2. На выполнение работ по благоустройству территории при проведении капитального ремонта помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева,2, (Договор № 24 от 24 августа 2016 с МУП БОСС УГО на сумму 2 030,736 тыс.руб.).<br>Доп. соглашение от 07 сентября 2016 № 1 о продлении срока работ. | -                                                                     |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                               |                                                 |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                     | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)              | Плановый срок исполнения     | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                             | 5                                               | 6                            | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          |                                               |                                                 |                              |                             | Доп. соглашение от 14 ноября 2016 № 2 об изменении цены договора и наименование контрагента Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей УГО цена договора 973,350 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | 6. Подписание Акта – приема выполненных работ | Миренков Д.В.<br>Галицкий А.А.<br>Ветютнев Ю.А. | до<br>01 ноября<br>2016 года | 14 сентября<br>2016 года    | 1. Акт № 1 от 14 сентября 2016 года о приемке выполнения работ по капитальному ремонту крылец и пандусов при проведении капитального ремонта помещения, расположенного по адресу ул. Тургенева, 2 сумма:<br>Всего 2370,942 тыс.руб.,<br>оплачено из средств местного бюджета 711,283 тыс.руб.;<br>оплачено из средств краевого бюджета 1659,659 тыс.руб.<br>2. КС-2 на выполнение работ по благоустройству территории при проведении капитального ремонта помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2, № 1 от 30 сентября 2016 года.<br>Всего: 973,350 тыс.руб.<br>оплачено из средств местного бюджета 292,005 тыс.руб.;<br>оплачено из средств краевого бюджета 681,345 тыс.руб. | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          | 7. Организация выполнения                     | Софиенко                                        | до 01 декабря                | 01 декабря                  | По результатам проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                     |

### Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                      | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)              | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                              | 5                                               | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                     |
|       |                                                                                           |                          | работ по ремонту подвального помещения                                         | М.Ю. Ветютнев<br>Ю.А. Галицкий А.А.             | 2016 года                | 2016 года                   | электронного аукциона 27 сентября 2016 года был заключен договор № 0320300017116000047-0130193-03<br>Комиссионно приемка работ по ремонту подвального помещения состоялась в срок 01 декабря 2016 года), но были выявлены недочеты (составлен акт), окончательная приемка выполненных работ состоялась 08 декабря 2016 года после устранения всех замечаний. |                                                                       |
|       |                                                                                           |                          | 8. Подписание акта – приема выполненных работ по ремонту подвального помещения | Софиенко М.Ю.<br>Ветютнев Ю.А.<br>Галицкий А.А. | до 10 декабря 2016 года  | 08 декабря 2016 года        | Работы выполнены. УПД № 20 от 08 декабря 2016 года Подписан Акт КС-2 № 1 от 08 декабря 2016 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 закрыты 08 декабря 2016 года.<br>Оплата произведена из средств местного бюджета в размере 1489,814 тыс.руб.                                                                                                |                                                                       |
|       |                                                                                           |                          |                                                                                |                                                 |                          |                             | Кроме того по пункту 1.1.2. были произведены оплаты в 2016 году <b>за 2015 год</b> из средств местного в размере 55,703 тыс.руб.; из средств краевого бюджета в размере 4283,738 тыс.руб., в том числе:<br>По результатам выполненных                                                                                                                        |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                           |                                                                                             |                                                    |                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                  | Основные этапы реализации                                                                   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)                 | Плановый срок исполнения            | Фактический срок исполнения                                                                                                  | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                         | 4                                                                                           | 5                                                  | 6                                   | 7                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                           |                                                                                             |                                                    |                                     |                                                                                                                              | работ сложилась экономия денежных средств в размере 214,062 тыс.руб. (средства местного бюджета 180,111 тыс.руб. средства краевого бюджета 33,951 тыс.руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| 4.                                                      | 1.1.3                                                                                     | Субсидии на приобретение основных средств |                                                                                             |                                                    |                                     |                                                                                                                              | Объем финансирования (тыс.руб.)<br>Всего:<br>389,661<br>средства местного бюджета 389,661<br>средства краевого бюджета 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                           | I. Разработка технического задания и заключение контрактов на приобретение основных средств | Круглякова С.Н.<br>Соловский А.Ю.<br>Берсенев А.Л. | с 11 января по 26 декабря 2016 года | 26 декабря 2015 года<br><br>27 января 2016 года<br><br>02 февраля 2016<br><br>15 февраля 2016 года<br><br>22 марта 2016 года | Разработано техническое задание и заключены договора на приобретение основных средств:<br>договор № 380 от 27 января 2016 с ООО «Магнит Плюс» на приобретение принтера на 8,000 тыс.руб.;<br>договор № 201 от 23 декабря 2015 с ООО «УссуриТехно» на приобретение sip телефонов на 25,500 тыс. руб.;<br>договор № 13/02/2016 от 15 февраля 2016 с ИП Федотовым А.А. на приобретение настольных ламп на 24,804 руб.;<br>договор № 20/03/2016 от 22 марта 2016 с АО «Техно- |                                                                       |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения                                                                                                                                                                                    | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          | <p>04 марта 2016 года</p> <p>14марта 2016 года</p> <p>06 апреля 2016 года</p> <p>08 апреля 2016 года</p> <p>13 апреля 2016 года</p> <p>17 мая 2016 года</p> <p>17 мая 2016 года</p> <p>29 апреля 2016 года</p> | <p>пойнт» (проектор и мобильный экран) на сумму 43,798 тыс.руб.;</p> <p>договор № 2016/00252 от 04 марта 2016 с ИП Розенблит на поставку принтеров 2 шт. на 33,000 тыс.руб.;</p> <p>договор № 14/2016 от 14 марта 2016 с ООО «Эталон ДВ» на поставку огнетушителей на 8,450 тыс.руб.</p> <p>договор № 21/04/2016 от 06 апреля 2016 с АО «Технопоинт» (бытовая техника) на сумму 27,477 тыс.руб.;</p> <p>договор № 22/04/2016 от 08 апреля 2016 ООО «Позитив Плюс» (уничтожители для бумаг) на сумму 41,544 тыс.руб.</p> <p>договор № 30/04/2016 от 13 апреля 2016 с ООО «Магнит плюс» на сумму 3,000 тыс.руб. (принтер)</p> <p>договор № 36/05/2016 от 17 мая 2016 с ООО «ДНС Приморье» на сумму 20,999 тыс.руб. (МФУ)</p> <p>договор № 38/05/2016 от 17 мая 2016 с ИП Сероштанникова на сумму 9,000 тыс.руб (диспенсер для воды)</p> <p>договор № 37/05/2016 от 29 апреля 2016 с ИП Сероштанникова на сумму 10,800</p> |                                                                       |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                     |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                    |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                            | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                         | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                                                   | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                  | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                                                     |                           |                                    |                          | 03 июня 2016 года           | тыс.руб. (сушилки для рук) договор № 40/06/2016 от 03 июня 2016 с ООО «Дальневосточный Центр Интерьера «НІ-ТЕСН» на сумму 14,439 тыс.руб. (жалюзи) |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                                                     |                           |                                    |                          | 27 июня 2016 года           | ИП Розенблит Договор 54/06/2016 от 27 июня 2016 на сумму 24,700 тыс. руб. (моноблок на ул. Беляева,28                                              |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                                                     |                           |                                    |                          | 12 июля 2016 года           | ИП Кочерга Договор 61/07/2016 от 12 июля 2016 на сумму 23,100 тыс. руб. (кондиционер на ул. Беляева, 28)                                           |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                                                     |                           |                                    |                          | 22 июля 2016 года           | ООО «Позитив+» Договор 73/07/2016 от 22 июля 2016 на сумму 43,000 тыс.руб. (МФУ, моноблок).                                                        |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                                                     |                           |                                    |                          | 25 октября 2016 года        | ООО «Позитив+» Договор 85/10/2016 от 25 октября 2016 на сумму 24,000 тыс.руб. (моноблок).                                                          |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                                                     |                           |                                    |                          | 25 ноября 2016 года         | ООО «Эталон ДВ» Договор П-128 от 25 ноября 2016 года на 1,600 тыс.руб. (огнетушители).                                                             |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                                                     |                           |                                    |                          | 28 ноября 2016 года         | ИП Боженко Договор 93/11/2016 от 28 ноября 2016 на 2,450 тыс.руб. (фонарь).                                                                        |                                                                       |
| 5.                                                     | 1.1.4                                                                                     | Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу |                           |                                    |                          |                             | Объем финансирования (тыс.руб)<br>Всего:                                                                                                           |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                    | Основные этапы реализации                                                                                                                                                                     | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения             | Фактический срок исполнения                                                                    | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                  | 6                                    | 7                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           | многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль |                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                                                                                                | 1135,079<br>средства местного бюджета<br>1135,079<br>средства краевого бюджета<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                             | 1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов | Круглякова С.Н.<br>Берсенева А.Л.  | с 01 февраля по 26 декабря 2016 года | 14 марта 2016 года<br><br>14 марта 2016 года<br><br>14 марта 2016 года<br><br>30 мая 2016 года | Пакет документов для проведения котировки на изготовление и установку интерьерных постеров / вывесок<br>Подготовлен 14 марта 2016 года<br>Извещение и документация по поставке постеров настенных было размещено 14 марта 2016 года<br>0320300017116000015<br>Извещение и документация по поставке панели-кронштейн было размещено 14 марта 2016 года<br>0320300017116000016<br>Извещение и документация по поставке панели-кронштейн было размещено 30 мая 2016 года<br>0320300017116000024 | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                             | 2. Проведение котировки на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для                                                       | Круглякова С.Н.<br>Берсенева А.Л.  | с 01 февраля по 26 декабря 2016 года | 21 марта 2016 года<br><br>21 марта 2016 года                                                   | Вскрытие конвертов по поставке панели-кронштейн было произведено 21 марта 2016 12.00<br>Вскрытие конвертов по поставке постеров настенных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                     |



| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                 |                                    |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                                       | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения             | Фактический срок исполнения                                                                                             | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия                              |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                               | 5                                  | 6                                    | 7                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                  |
|                                                         |                                                                                           |                          | рекламных материалов                                                                                                                            |                                    |                                      | 06 июня 2016 года                                                                                                       | было произведено 21 марта 2016 11.00<br>Вскрытие конвертов по поставке панели-кронштейн было произведено 06 июня 2016 17.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Данная панель-кронштейн предусмотрена для Беляева, 28; при планировании данный объект не учитывали |
|                                                         |                                                                                           |                          | 3. Заключение договора на изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов | Круглякова С.Н.<br>Берсенов А.Л.   | с 01 февраля по 26 декабря 2016 года | 04 апреля 2016 года<br><br>31 марта 2016 года<br><br>16 июня 2016 года<br><br>31 мая 2016 года<br><br>11 июля 2016 года | Заключен договор №24/04/2016 от 04 апреля 2016 по поставке постеров настенных с ООО «Спектр Принт» на сумму 33,400 тыс.руб.<br>Договор № 27/04/2016 от 31 марта 2016 с ИП Соболев на сумму 58,300 тыс.руб. (панель-кронштейн)<br>Договор № 46/06/2016 от 16 июня 2016 с ИП Соболев на сумму 41,500 тыс.руб. (панель-кронштейн на Беляева, 28)<br>ИП Соболев (режим работы на Беляева, 28) Договор 43/06/2016 от 31 марта 2016 на сумму 5,500 тыс.руб.<br>ИП Щеглов (информационные стенды) Договор 59/07/2016 от 11 июля 2016 на сумму 32,900 тыс.руб. |                                                                                                    |
|                                                         |                                                                                           |                          | 4. Изготовление интерьерных постеров/табличек                                                                                                   | Подрядчик                          | в срок указанный в договоре          | 21 апреля 2016 года                                                                                                     | Постеры настенные были изготовлены 21 апреля 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                  |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                            |                                    |                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения                                           | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                               | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия                              |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                          | 5                                  | 6                        | 7                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                  |
|                                                         |                                                                                           |                          | / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов |                                    |                          | 25 апреля 2016 года<br>27 июня 2016 года                              | Панель-кронштейн была изготовлена 25 апреля 2016<br>Панель-кронштейн была изготовлена 27 июня 2016<br>Панель-кронштейн на Некрасова, 91а (ИП Соболев) изготовлена и установлена                                                                          |                                                                                                    |
|                                                         |                                                                                           |                          | 5. Оформление в новом стиле зоны ожидания, зоны ресепшен                   | Круглякова С.Н.<br>Берснев А.Л.    | до 31 октября 2016 года  | 20 июля 2016 года<br>22 августа 2016 года<br><br>25 августа 2016 года | ООО «Грант» дог. № 68/07/2016 от 20 июля 2016 на сумму 32,000 тыс. руб.; дог. № 74/08/2016 от 22 августа 2016 (ремонт мебели) на сумму 99,000 тыс. руб.<br>ИП Соболев Договор 72/07/2016 от 14 июля 2016 на сумму 474,800 тыс. руб. (мебель установлена) |                                                                                                    |
|                                                         |                                                                                           |                          | 6. Оформление электронной очереди (информационное табло)                   | Круглякова С.Н.<br>Берснев А.Л.    | до 20 декабря 2016 года  | 14 октября 2016 года                                                  | Заключен договор с ООО «Алнито» 0320300017116-000026-0130193-05 от 30 августа 2016 года на сумму 116,594 тыс. руб. Товарная накладная от 14 октября 2016 года № 64                                                                                       | -                                                                                                  |
|                                                         |                                                                                           |                          | 7. Приобретение мебели                                                     | Круглякова С.Н.                    | до 01 августа 2016 года  | 25 августа 2016 года                                                  | Извещение и документация по поставке мебели были размещены 20 июня 2016 года 0320300017116000032 на сумму 474800,00 руб<br>Победитель по результату рассмотрения заявок - ИП Соболев, заключен договор 72/07/2016 от 14 июля 2016 года                   | 16 августа 2016 года за № 1867 выставлена недоимка ИП Соболеву по нарушению сроков поставки мебели |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                 |                             |                                                                                                                                      |                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                       | Основные этапы реализации                                                                                                                                                                               | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения        | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                           | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия          |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                                  | 6                               | 7                           | 8                                                                                                                                    | 9                                                                              |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                | 8. Установка мебели                                                                                                                                                                                     | Подрядчик                          | до 01 августа 2016 года         | 25 августа 2016 года        | Мебель получена 25 августа 2016 года и установлена                                                                                   | В связи с нарушением сроков поставки мебели подрядчиком                        |
| 6.                                                      | 1.1.5                                                                                     | Приобретение мебели для оснащения создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                 |                             | Объем финансирования (тыс.руб.)<br>Всего:<br>1738,195<br>средства местного бюджета<br>90,00<br>средства краевого бюджета<br>1648,195 | -                                                                              |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                | 1. Оплата задолженности перед ООО «Грант» за поставку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 по мере поступления софинансирования из краевого бюджета | Круглякова С.Н.                    | с 11 января по 31 мая 2016 года | 06 апреля 2016 года         | Оплата ООО «Грант» согласно договору произведена 06 апреля 2016 года в размере 1438,195 тыс.руб. -70% за счет краевых средств        | В связи с поступлением софинансирования из краевого бюджета в апреле 2016 года |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                | 2. Подготовка пакета документов для проведения котировки на поставку и установку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91                              | Круглякова С.Н.<br>Берснев А.Л.    | до 10 октября 2016 года         | 07 октября 2016 года        | 07 октября 2016 года подготовлен пакет документов для проведения котировки на поставку и установку мебели                            | -                                                                              |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                | 3. Проведение котировки на поставку и установку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а                                                              | Круглякова С.Н.<br>Берснев А.Л.    | 24 октября 2016 года            | 24 октября 2016 года        | 24 октября 2016 года проведена котировка на поставку и установку мебели                                                              | -                                                                              |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                           |                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                               | Основные этапы реализации                                                                                                                 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения             | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                  | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                      | 4                                                                                                                                         | 5                                  | 6                                    | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                        | 4. Подготовка извещения                                                                                                                   | Берсенов А.Л.                      | с 24 октября по 26 октября 2016      | 25 октября 2016 года        | 25 октября 2016 года было подготовлено извещение                                                                                                                                                            | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                        | 5. Размещение извещения                                                                                                                   | Берсенов А.Л.                      | с 26 октября по 27 октября 2016 года | 25 октября 2016 года        | 25 октября 2016 года извещение и документация на поставку и установку мебели было размещено                                                                                                                 | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                        | 6. Определение поставщика                                                                                                                 | Берсенов А.Л.                      | 10 ноября 2016 года                  | 10 ноября 2016 года         | 10 ноября 2016 года был определен поставщик                                                                                                                                                                 | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                        | 7. Заключение договора на поставку и установку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а | Соколовский А.Ю.                   | до 30 ноября 2016 года               | 29 ноября 2016 года         | 29 ноября 2016 года заключен договор № 96/11/2016 с ООО «Рекламная компания «Спринг» на сумму 289,000 тыс. руб. на поставку и установку мебели по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а. | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                        | 8. Поставка и установка мебели в нежилом помещении по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91 а                          | Подрядчик                          | до 12 декабря 2016 года              | 05 декабря 2016 года        | Мебель поставлена и установлена. Оплачено 86,700 тыс.руб. оплачено из средств местного бюджета. 202,300 тыс. руб. оплачено из средств краевого бюджета.                                                     | -                                                                     |
| 7.                                                      | 1.1.6                                                                                     | Проведение работ по аттестации объектов информатизации |                                                                                                                                           |                                    |                                      |                             | Объем финансирования<br>Всего:<br>925,64<br>средства местного бюджета<br>925,64<br>средства краевого бюджета<br>0,00                                                                                        | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                        | 1. Контроль за проведением работ по аттестации объектов информатизации                                                                    | Трихлеб Е.В.                       | с 11 января по 15 апреля 2016 года   | 08 апреля 2016 года         | 08 апреля 2016 года произведена оплата из средств местного бюджета ООО «Инфор-                                                                                                                              |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                        |                                                                                    |                                    |                                |                             |                                                                                                                                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия               | Основные этапы реализации                                                          | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения       | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                          | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                      | 4                                                                                  | 5                                  | 6                              | 7                           | 8                                                                                                                                                                   | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                        |                                                                                    |                                    |                                |                             | мационный центр» дог.№0320300017115000019-0130193-01 от 27 декабря 2015 года за проведение работ по аттестации объектов в размере 925,644тыс.руб.                   |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                        | 2. Подписание Акта приемки –сдачи выполненных работ                                | Трихлеб Е.В.                       | 15 апреля 2016 года            | 08 апреля 2016 года         | Работы выполнены в полном объеме. 08 апреля 2016 года Акт выполненных работ № б/н от 25 февраля 2016 года подписан.                                                 |                                                                       |
| 8.                                                      | 1.1.7                                                                                     | Приобретение средств защиты информации |                                                                                    |                                    |                                |                             | Объем финансирования (тыс.руб.)<br>Всего:<br>68,18<br>средства местного бюджета<br>68,18<br>средства краевого бюджета<br>0,00                                       |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                        | 1. Подготовка пакета документов на осуществление закупки средств защиты информации | Трихлеб Е.В.                       | с 21 марта по 01 мая 2016 года | 31 марта 2016 года          | Подготовлен пакет документов на осуществление закупки средств защиты информации                                                                                     |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                        | 2. Заключение договора на приобретение и установку средств защиты информации       | Трихлеб Е.В.                       | с 21 марта по 01 мая 2016 года | 14апреля 2016 года          | На основании полученных коммерческих предложений заключен договор с единственным поставщиком. Лицензионный договор от 14 апреля 2016 года № 042/16 на 68.18тыс.руб. |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                        | 3. Контроль за установкой средств защиты информации                                | Трихлеб Е.В.                       | 04 мая 2016 года               | 04 мая 2016 года            | Средства защиты информации установлены. Акт приема-передачи неисключительных прав № 441 от 04 мая                                                                   |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                    |                          |                             |                                                                                                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                               | Основные этапы реализации                                                                                                                                              | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                        | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                      | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                 | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                    |                          |                             | 2016 года на 68180,00 руб. подписан.<br>оплата из средств местного бюджета ООО «Информационный центр» оплачено полностью          |                                                                       |
| 9.                                                      | 1.1.8                                                                                     | Проведение текущего ремонта помещений под размещение удаленных рабочих мест операторов |                                                                                                                                                                        |                                    |                          |                             | Объем финансирования (тыс.руб.)<br>Всего:<br>151,949<br>средства местного бюджета<br>151,949<br>средства краевого бюджета<br>0,00 |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                        | 1. Подготовка локального ресурсного сметного расчета на ремонт помещения и направление для организации работы в МБУ УГО «МФЦ» и информационно-аналитическое управление | Ветютнев Ю.А.<br>Галицкий А.А.     | до 01 июня 2016 года     | 01 июня 2016 года           | Документы были подготовлены и предоставлены направление для организации работы в МБУ УГО «МФЦ»                                    |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                        | 2. Включение в план-график размещения заказов                                                                                                                          | Софиенко М.Ю.                      | до 02 июня 2016 года     | 02 июня 2016 года           | 02 июня 2016 года позиция была добавлена в план-график                                                                            |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                        | 3. Подготовка технического задания на выполнение работ по ремонту помещения и направление в МБУ УГО «МФЦ» для организации работ по заключению договора                 | Ветютнев Ю.А.<br>Галицкий А.А.     | до 06 июня 2016 года     | до 06 июня 2016 года        | Техническое задание подготовлено и направлено МБУ УГО «МФЦ»                                                                       |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                        | 4. Заключение договора на выполнение ремонтных работ                                                                                                                   | Софиенко М.Ю.                      | до 14 июня 2016 года     | до 14 июня 2016 года        | Договор № 56/06/2016 от 15 июня 2016 года был заключен ООО «Мастер-                                                               |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                |                                           |                          |                             |                                                                                                                                              |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                  | Основные этапы реализации                                                      | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)        | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                   | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                         | 4                                                                              | 5                                         | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                            | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                |                                           |                          |                             | Групп», на общую сумму 151,949тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме из средств местного бюджета                                        |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                           | 5. Проведение ремонтных работ                                                  | Подрядчик                                 | до 10 июля 2016 года     | 30 июня 2016 года           | Проведение ремонтных работ осуществляло ООО «Мастер-Групп». Ремонт произведен, ТОСП МФЦ действует с 01 июля 2016 года                        |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                           | 6. Осуществляет технический надзор за проведением ремонта                      | Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.               | до 10 июля 2016 года     | 30 июня 2016 года           | В течение проведения текущего ремонта помещений под размещение удаленных рабочих мест осуществлялся технадзор за проведением ремонтных работ |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                           | 7. Подписание Акта – приема выполнения работ                                   | Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А. Софиенко М.Ю. | до 10 июля 2016 года     | 30 июня 2016 года           | Акты - приема на выполненные работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-2, КС-3 закрыты и подписаны 30 июня 2016 года         |                                                                       |
| 10.                                                     | 1.1.9                                                                                     | Реализация мероприятий «Доступная среда» безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья |                                                                                |                                           |                          |                             | Объем финансирования (тыс.руб.)<br>Всего:<br>598,345<br>средства местного бюджета<br>598,345<br>средства краевого бюджета<br>0,00            |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                           | 1.Разработка технического задания и заключение контрактов на поставку просмот- | Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.             | до 01 августа 2016 года  | 14 июня 2016 года           | Разработано техническое задание и заключен договор № 47/06/2016 от 14                                                                        |                                                                       |



| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                    |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                          | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                  | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          | ровых луп для слабовидящих, дверных звонков, изготовление вывески «Режим работы» со шрифтом Брайля |                                    |                          |                             | июня 2016 года на сумму 2,300 тыс.руб.<br>с единственным поставщиком по поставке увеличительных луп для слабовидящих ИП Сероштанникова товар получен и оплачен.<br>Заключен договор с единственным поставщиком по поставке звонков № 48/06/2016 от 14 июня 2016 года на сумму 2,200тыс.руб. товар получен и оплачен.<br>Заключен договор по результатам котировки с ООО «СКС-Конструкция» №дс13-19 от 02 августа 2016 на сумму 88,000тыс.руб. (на поставку тактильных знаков), товар получен 08 сентября 2016 по тов.накл. № 89 от 08 сентября 2016 года, оплата произведена. |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | 2. Разработка технической документации для проведения котировки на строительство пандуса           | Берсенов А.Л.                      | до 15 августа 2016 года  | до 15 августа 2016 года     | Подготовлена техническая документация для проведения котировки на строительство пандуса. Извещение 0320300017116000041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | 3. Заключение договора на выполнение строительных работ                                            | Берсенов А.Л.                      | до 07 сентября 2016 года | 09 сентября 2016 года       | Проведена котировка на строительство пандуса по ул. Беляева, 28, сумма контракта 418,500тыс.руб. Договор заключен с ИП Ким А.Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | 4. Исполнение договора                                                                             | Подрядчик                          | до 01 декабря            | до 01 октября               | Пандус установлен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |



| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                                                  | Основные этапы реализации                                                      | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                             | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия          |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                              | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                      | 9                                                                              |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    | 2016 года                | 2016 года                   | Оплата по всем договорам произведена из средств местного бюджета в полном объеме.<br>Остаток денежных средств в размере 87,345 тыс.руб. возвращен в бюджет муниципального образования. |                                                                                |
| 11.                                                     | 1.1.10                                                                                    | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту нежилого помещения № 67, расположенного по адресу г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 119 |                                                                                |                                    |                          |                             | Объем финансирования (тыс.руб.)<br><br>Всего:<br>1618,946<br>средства местного бюджета<br>1618,946<br>средства краевого бюджета<br>0,00                                                |                                                                                |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 1. Разработка технического задания на разработку проектно-сметной документации | Галицкий А.А.                      | до 05 августа 2016 года  | до 05 августа 2016 года     | 05 августа 2016 года разработано техническое задание на разработку проектно-сметной документации                                                                                       | -                                                                              |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 2. Внесение изменений в план – график закупок                                  | Миренков Д.В.                      | до 15 августа 2016 года  | 23 сентября 2016 года       | 23 сентября 2016 года внесены изменения в план-график закупок                                                                                                                          | В связи с предоставлением в сентябре 2016 года документов на данные виды работ |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                  |                                                  |                          |                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                                                        | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)               | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                             | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                | 5                                                | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          | 3. Проведение процедуры закупки на разработку проектно-сметной документации                                                                                      | Миренков Д.В.<br>Галицкий А.А.<br>Жулинский Р.А. | до 15 августа 2016 года  | 22 августа 2016 года        | Договор № 22 с ООО «МонАрх-Дизайн» заключен 22 августа 2016 года на 99,00 тыс.руб.                                                                                                                     | В связи с задержкой подписания договора со стороны исполнителя        |
|                                                         |                                                                                           |                          | 4. Исполнение контракта на разработку проектно-сметной документации                                                                                              | Миренков Д.В.<br>Галицкий А.А.<br>Жулинский Р.А. | до 02 сентября 2016 года | 14 сентября 2016 года       | Акт № 14 от 02 сентября 2016 года на исполнение договора на разработку проектно-сметной документации. Денежные средства в размере 99.00 тыс.руб. оплачены из средств местного бюджета в полном объеме. | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          | 5. Проведение процедуры закупки на выполнение ремонтных работ, включая перепланировку и ремонт нежилого помещения, размещение извещения об осуществлении закупки | Миренков Д.В.                                    | до 05 сентября 2016 года | 23 сентября 2016 года       | Организованы мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции помещения по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 119                                                                     |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | 6. Проведение аукциона                                                                                                                                           | Миренков Д.В.                                    | до 14 сентября 2016 года | 30 сентября 2016 года       | Проводились котировки на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции помещения по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 119                                    | Сдвинуты сроки по проведению котировок                                |
|                                                         |                                                                                           |                          | 7. Заключение контракта                                                                                                                                          | Миренков Д.В.                                    | до 15 сентября 2016 года | 06 октября 2016 года        | Заключен договор с ООО «Приморский экспертно-правовой Центр» на оказание экспертных услуг по обследованию помещения от                                                                                 | Сдвинуты сроки по проведению котировок                                |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                                                            |                             |                           |                                          |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| №<br>п/п                                                | № пункта<br>Перечня<br>основных<br>мероприятий<br>муниципаль-<br>ной про-<br>граммы<br>(подпро-<br>граммы)<br>(приложение) | Наименование<br>мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный<br>исполнитель<br>(Ф.И.О.) | Плановый срок<br>исполнения | Фактический<br>срок испол-<br>нения | Сведения об исполнении ме-<br>роприятий на отчетную дату,<br>сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Причины<br>несоблюдения<br>планового сро-<br>ка и меры по<br>исполнению<br>мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                                                          | 3                           | 4                         | 5                                        | 6                           | 7                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                      |
|                                                         |                                                                                                                            |                             |                           |                                          |                             |                                     | <p>22.08.2016 года б/н на 19,35 тыс.руб.</p> <p>Заключен договор от 06 октября 2016 года № 6 с ООО «Семь Футов» на производство общестроительных работ на 945,516 тыс. руб.</p> <p>В соответствии с заключенным дополнительным соглашением № 1 от 18 ноября 2016 года цена договора изменена и составляет 1036,141 тыс.руб.</p> <p>2. Заключен договор № 10 от 10 октября 2016 года на монтаж охранно-пожарной сигнализации с ООО «Эталон ДВ» на 76,00 тыс.руб.</p> <p>В соответствии с дополнительным заключенным соглашением от 23 ноября 2016 года № 1 цена договора изменена и составляет 77,926 тыс. руб. 97 коп.</p> <p>3. Заключен договор от 24 октября 2016 года № 24 с ООО «Строй-Ком» на наружную облицовку фасада и благоустройство территории на 270,00 тыс.руб.</p> <p>В соответствии с дополнительным заключенным соглашением от 16 ноября 2016 года № 1 цена договора изменена и составляет 297,00</p> |                                                                                        |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                               |                                                  |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                        | Основные этапы реализации                                                     | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)               | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                               | 4                                                                             | 5                                                | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                               |                                                  |                          |                             | тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                 | 8. Исполнение контракта по осуществлению ремонта помещения под размещение МФЦ | Миренков Д.В.<br>Галацкий А.А.<br>Жулинский Р.А. | до 07 ноября 2016 года   | 01 декабря 2016 года        | ООО «Эталон ДВ» КС-2 № 1, КС-3 № 2 от 23 ноября 2016 года, за счет средств местного бюджета оплачено 77,927 тыс. руб.);<br>ООО «Строй Ком» КС-2 № 2, КС-3 № 3 от 21 ноября 2016 года, за счет средств местного бюджета оплачено 297,00 тыс. руб.);<br>ООО «Семь Футов» КС-2 № 1 от 25 ноября 2016 года, КС-3 № 1 от 30 ноября 2016 года, за счет средств местного бюджета оплачено 1036,141 тыс. руб. |                                                                       |
| 12                                                      | 1.1.11                                                                                    | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг |                                                                               |                                                  |                          |                             | Объем финансирования (тыс.руб.)<br><br>Всего:<br>47346,584<br>средства местного бюджета 23673,292<br>средства краевого бюджета 23673,292                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                 | 1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий                            |                                                  |                          |                             | Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из местного бюджета подписано 22 января 2016 года.<br>Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из краевого                                                                                                                                                                                               |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                                                                                                                       | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения            | Фактический срок исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                                  | 6                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | бюджета от 9 марта 2016 года №32.<br>Подписано дополнительное соглашение о предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из краевого бюджета от 29 июня 2016 года                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | 2. Обеспечение своевременного и качественного предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Панченко А.Е.<br>Софиенко М.Ю.     | с 11 января по 31 декабря 2016 года | 27 января 2016 года<br>02 февраля 2016 года<br>02 марта 2016 года<br>30 марта 2016 года<br>28 апреля 2016 года<br>02 июня 2016 года<br>30 июня 2016 года<br>17 августа 2016 года<br>01 сентября 2016 года<br>29 сентября 2016 года<br>14 октября 2016 года<br>11 ноября 2016 года<br>31 ноября 2016 года<br>16 декабря | ИАУ ежемесячно направляется в Администрацию Приморского края пакет документов для предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат на содержание МФЦ, а также ежемесячный отчет об использовании средств краевого и местного бюджета на содержание МФЦ.<br>На 31 декабря 2016 года получены денежные средства на содержание МФЦ:<br>- из средств краевого бюджета – 23673292,00 рубля;<br>- из средств местного бюджета – 23673292,00 рубля. |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                           | Основные этапы реализации                                                                                                                   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                       | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                                           | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                          | 2016 года                   |                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| 13.                                                     | 1.1.12                                                                                    | Участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Администрации Приморского края» | 1. Подготовка документов на участие в конкурсе                                                                                              | Софиенко М.Ю.                      | до 01 сентября 2016 года | 01 сентября 2016 года       | Объем финансирования (тыс.руб.)<br><br>Всего<br>100,00                                                                                                           |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                          |                             | в том числе:                                                                                                                                                     |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           | номинация «Лучший многофункциональный центр Приморского края»                                      | 2. Участие в конкурсе                                                                                                                       | Софиенко М.Ю.                      | до 21 сентября 2016 года | 21 сентября 2016 года       | средства краевого бюджета<br>0,00                                                                                                                                |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           | номинация «Лучший специалист муниципального многофункционального центра Приморского края»          | 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату грантов победителям конкурса | Софиенко М.Ю.                      | до 31 декабря 2016 года  | 31 декабря 2016 года        | средства краевого бюджета<br>100,00<br><br>31 декабря 2016 года осуществлена оплата премии специалисту МФЦ из средств краевого бюджета в размере 45,570 тыс.руб. | 54,43 тыс.руб. возвращены в Администрацию ПК                          |
| 14.                                                     | 1.1.13                                                                                    | Проведение экспертизы кровли здания МФЦ, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2  |                                                                                                                                             |                                    |                          |                             | Объем финансирования (тыс.руб.)<br><br>Всего<br>25,00                                                                                                            |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                          |                             | в том числе:                                                                                                                                                     |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                          |                             | средства местного бюджета<br>25,00                                                                                                                               |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                          |                             | средства краевого бюджета<br>0,00                                                                                                                                |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                    | 1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на проведение экспер-                                                              | Миренков Д.В.                      | до 21 июня 2016 года     | 21 июня 2016 года           | 21 июня 2016 года подготовлен пакет документов для проведения котировки на                                                                                       | -                                                                     |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                              |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                           | Основные этапы реализации                                                                                                    | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                    | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                  | 4                                                                                                                            | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                    | титы кровли здания МФЦ                                                                                                       |                                    |                          |                             | проведение экспертизы кровли здания МФЦ                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                    | 2.Проведение котировки на проведение экспертизы кровли здания МФЦ                                                            | Миренков Д.В.                      | до 15 июля 2016 года     | 15 июля 2016 года           | До 15 июля 2016 года были проведены все необходимые мероприятия для заключения договора                                                                                                                                                                                       | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                    | 3.Заключение договора на экспертизу кровли действующего здания МФЦ, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 | Миренков Д.В.                      | до 30 августа 2016 года  | до 30 августа 2016 года     | Договор б/н от 30 августа 2016 года заключен с ООО «Приморский экспертно-правовой центр»                                                                                                                                                                                      | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                    | 4.Проведение экспертизы кровли                                                                                               | Миренков Д.В.                      | до 30 сентября 2016 года | до 30 сентября 2016 года    | 30 сентября 2016 года проведена экспертиза кровли.                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                    | 5. Выдача Акта экспертизы кровли действующего здания МФЦ, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2           | Подрядчик                          | до 30 декабря 2016 года  | 22 ноября 2016 года         | Акт экспертизы кровли № 80 от 30 сентября 2016 года. По настоянию администрации Уссурийского городского округа была проведена дополнительная экспертиза кровли. 25,000 тыс.руб. оплачено из средств местного бюджета. Подготовлена и направлена претензия ООО «Дальстройком». | -                                                                     |
| 15.                                                     | 1.1.14                                                                                    | Приобретение транспортного средства, предназначенного для нужд МФЦ |                                                                                                                              |                                    |                          |                             | <div>Объем финансирования (тыс.руб.)</div> <div>Всего 840,399</div> <div>в том числе</div> <div>средства местного бюджета 252,120</div>                                                                                                                                       |                                                                       |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                           |                                    |                                     |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения            | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                      | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                         | 5                                  | 6                                   | 7                           | 8                                                                                                                                                                                               | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                                                                                                                           |                                    |                                     |                             | средства краевого бюджета 588,279                                                                                                                                                               |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 1. Запрос коммерческих предложений                                                                                        | Денисенко И.Т.                     | с 31 октября по 07 ноября 2016 года | 31 октября 2016 года        | На запрос коммерческих предложений получено 3 ответа 31 октября 2016 года                                                                                                                       |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 2. Подготовка документации по электронному аукциону                                                                       | Денисенко И.Т.<br>Соловский А.Ю.   | с 07ноября по 14 ноября 2016 года   | 14 ноября 2016 года         | Подготовлена документация по проведению открытого аукциона                                                                                                                                      |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 3. Публикация извещения и документации                                                                                    | Денисенко И.Т. Соловский А.Ю.      | 18 ноября 2016 года                 | 18 ноября 2016 года         | Опубликовано извещение № 0320300017116000057 18 ноября 2016 года                                                                                                                                |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 4. Проведение аукциона                                                                                                    | Соловский А.Ю.                     | 01 декабря 2016 года                | 01 декабря 2016 года        | Проведен электронный аукцион                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 5. Получение подписанного проекта контракта и документа подтверждающего предоставление обеспечения исполнения и контракта | Круглякова С.Н. Соловский А.Ю.     | 13 декабря 2016 года                | 13 декабря 2016 года        | Заключен Договор с ООО «Восток-СВ» от 13 декабря 2016 № 0320300017116000-057-0130193-01 на 840,00 тыс.руб.                                                                                      |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 6. Поставка автотранспортного средства, предназначенного для нужд МФЦ                                                     | Поставщик                          | 16 декабря 2016 года                | 15 декабря 2016 года        | Поставка автомобиля осуществлена ООО «Восток-СВ» 15 декабря 2016 года<br><br>252,00 тыс.руб. (оплачено из средств местного бюджета);<br>588,00 тыс.руб. (оплачено из средств краевого бюджета). |                                                                       |



| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                    | Основные этапы реализации                                                                                                                                                                                                 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения           | Фактический срок исполнения                                                               | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                  | 6                                  | 7                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                     |
| 16.                                                    | 2.1.                                                                                      | Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа | 1.Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг                                                                                                                                                                        | Полякова Н.С.                      | с 11 января по 29 января 2016 года | 29 декабря 2015 года                                                                      | Для проведения ежеквартального мониторинга были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики и управления имущественных отношений для граждан и организаций<br><br>без финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             | 2.Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа | Софиенко М.Ю.                      | ежеквартально                      | 04 апреля 2016 года<br>28 июня 2016 года<br>30 сентября 2016 года<br>02 декабря 2016 года | Сотрудниками ИАУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ для проведения ежеквартального мониторинга качества предоставления услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений.<br>Анкетирование осуществляется, анкеты предоставляются в информационно – аналитическое управление для проведения анализа анкет МФЦ:<br>За I кв. срок-31 марта 2016<br>За II кв. срок-30 июня 2016 | -                                                                     |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                                                               | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения                                                                                                                                         | Фактический срок исполнения                                                              | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                       | 5                                  | 6                                                                                                                                                                | 7                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                          | За III кв. срок -30 сентября 2016 .<br>За IV кв. срок -02 декабря 2016.<br>без финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 3.Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений | Полякова Н.С.                      | с 06 апреля по 15 апреля 2016 года<br><br>с 04 июля по 15 июля 2016 года<br><br>с 05 октября по 14 октября 2016 года<br><br>с 09 декабря по 15 декабря 2016 года | 15 апреля 2016 года<br>15 июля 2016 года<br>14 октября 2016 года<br>13 декабря 2016 года | отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений за I квартал 2016 года, в вышеуказанные органы, был направлен 15 апреля 2016,<br>заIIквартал 2016 года был направлен 15 июля 2016,<br>заIIIквартал 2016 года был направлен 14 октября 2016 года,<br>заIV квартал 2016 года был направлен 13 декабря 2016 года для подготовки проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленный на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга.<br><br>без финансирования | -                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          | 4.Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «до-                                                                                           | Иноземцев С.В.<br>Янкин Н.Л.       | с 15 апреля по 22 апреля 2016 года                                                                                                                               | 20 апреля 2016 года                                                                      | Информация получена от управления градостроительства, управления жилищной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                     |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                                                                      | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения                                                                                                                                         | Фактический срок исполнения                                                              | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                              | 5                                  | 6                                                                                                                                                                | 7                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          | рожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга                                                                                | Чеботкова О.А.                     | с 15 июля по 22 июля 2016 года<br><br>с 14 октября по 20 октября 2016 года<br><br>с 13 декабря по 19 декабря 2016 года                                           | 19 июля 2016 года<br>20 октября 2016 года<br>19 декабря 2016 года                        | политики и управления имущественных отношений. Подготовлен проект корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга с учетом предложений информационно-аналитического управления<br><br>без финансирования                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | 5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности | Полякова Н.С.                      | с 15 апреля по 27 апреля 2016 года<br><br>с 15 июля по 27 июля 2016 года<br><br>с 14 октября по 27 октября 2016 года<br><br>с 13 декабря по 23 декабря 2016 года | 26 апреля 2016 года<br>25 июля 2016 года<br>25 октября 2016 года<br>22 декабря 2016 года | 26 апреля 2016 - отчет за I квартал предоставлен заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации.<br>25 июля 2016- отчет за II квартал предоставлен заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации.<br>25 октября 2016 года – отчет за III квартал предоставлен заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации.<br>22 декабря 2016 года – отчет за IV квартал предоставлен заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации. | -                                                                     |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения                                                 | Фактический срок исполнения                                                              | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                     | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                  | 6                                                                        | 7                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                          |                                                                                          | без финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 6.Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа | Полякова Н.С.                      | с 15 декабря по 28 декабря 2016 года                                     | 22 декабря 2016 года                                                                     | Итоговый отчет по мониторингу качества и предоставления муниципальных услуг за IV квартал 2016 года и сравнительный анализ за I,II,III кварталы 2016 года был подготовлен направлен на согласование 22 декабря 2016 года заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации. | -                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          | 7.Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)                                                                                                                       | Полякова Н.С.                      | с 22 декабря по 28 декабря 2016 года                                     | 27 июля 2016 года<br>26 декабря 2016 года                                                | 27.07.2016 года отчет за I полугодие 2016 года предоставлен главе администрации Уссурийского городского округа для ознакомления;<br>- 26 декабря 2016 отчет за II полугодие 2016 года предоставлен главе администрации Уссурийского городского округа для ознакомления                         | -                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          | 8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа                                                                                                                                          | Савенко М.Ю.<br>Эйснер О.В.        | с 28 апреля по 29 апреля 2016 года<br><br>с 28 июля по 29 июля 2016 года | 29 апреля 2016 года<br>29 июля 2016 года<br>27 октября 2016 года<br>26 декабря 2016 года | Отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации                                                                                       | -                                                                     |

### Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                   | Основные этапы реализации                                                                                        | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения                                                         | Фактический срок исполнения                                                                                                                                                                                                                            | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                              | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                  | 6                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                     |
|       |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                  |                                    | с 28 октября по 31 октября 2016 года<br><br>с 29 декабря по 30 декабря 2016 года |                                                                                                                                                                                                                                                        | Уссурийского городского округа за I, II, III, IV кварталы 2016 года были размещены на официальном сайте АУГО в разделе <u>Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг.</u><br><br>без финансирования                                     |                                                                       |
| 17.   | 2.2                                                                                       | Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг | 1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг | Полякова Н.С.                      | ежемесячно                                                                       | 27 января 2016 года<br>24 февраля 2016 года<br>23 марта 2016 года<br>27 апреля 2016 года<br>03 июня 2016 года<br>05 июля 2016 года<br>03 июня 2016 года<br>19 августа 2016 года<br>09 октября 2016 года<br>27 октября 2016 года<br>27 ноября 2016 года | вопросы подготовлены<br><br>27 января 2016 года<br>24 февраля 2016 года<br>23 марта 2016 года<br>27 апреля 2016 года<br>03 июня 2016 года<br>05 июля 2016 года<br>19 августа 2016 года<br>09 октября 2016 года<br>27 октября 2016 года<br>27 ноября 2016 года<br><br>без финансирования | -                                                                     |
|       |                                                                                           |                                                                                            | 2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей                                | Полякова Н.С.                      | ежемесячно                                                                       | 28 января 2016 года<br>25 февраля                                                                                                                                                                                                                      | вопросы согласованы                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                     |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                         |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                                                                               | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения                                                                                                                                                                                                           | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          | государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа                                           |                                    |                          | 2016 года<br>18 марта<br>2016 года<br>28 апреля<br>2016 года<br>06 июня<br>2016 года<br>01 июля<br>2016 года<br>19 августа<br>2016 года<br>10 октября<br>2016 года<br>28 октября<br>2016 года<br>28 ноября<br>2016 года               | 28 января 2016 года<br>25 февраля 2016 года<br>24 марта 2016 года<br>28 апреля 2016 года<br>06 июня 2016 года<br>01 июля 2016 года<br>19 августа 2016 года<br>10 октября 2016 года<br>28 октября 2016 года<br>28 ноября 2016 года<br><br>без финансирования                                                                                         |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | 3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Эйснер О.В.                        | ежемесячно               | 28 января<br>2016 года<br>25 февраля<br>2016 года<br>18 марта<br>2016 года<br>28 апреля<br>2016 года<br>06 июня<br>2016 года<br>05 июля<br>2016 года<br>19 августа<br>2016 года<br>10 октября<br>2016 года<br>28 октября<br>2016 года | размещен на официальном сайте социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг<br><br>28 января 2016 года<br>25 февраля 2016 года<br>18 марта 2016 года<br>28 апреля 2016 года<br>06 июня 2016 года<br>05 июля 2016 года<br>19 августа 2016 года<br>10 октября 2016 года<br>28 октября 2016 года<br>28 ноября 2016 года | -                                                                     |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                      | Основные этапы реализации                                                                                                                                                                                                                                           | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения                                                  | Фактический срок исполнения                                               | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                  | 6                                                                         | 7                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                           | 28 ноября 2016 года                                                       | без финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                               | 4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целей повышения качества предоставления муниципальных услуг | Полякова Н.С.                      | ежемесячно                                                                | до 29 апреля<br>до 29 июля<br>до 31 октября<br>до 29 декабря<br>2016 года | Результаты социологических опросов отражены в отчете о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа за IV квартал 2016 года, отчет размещен на официальном сайте АУГО в разделе <u>Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг</u><br><br>без финансирования |                                                                       |
| 18.                                                     | 2.3                                                                                       | Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг | 1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг                                                                                                                                                                    | Иноземцев С.В.                     | до 29 апреля<br>до 29 июля<br>до 31 октября<br>до 29 декабря<br>2016 года | до 29 апреля<br>до 29 июля<br>до 31 октября<br>до 29 декабря<br>2016 года | Для улучшения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг вносятся изменения в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации<br><br>без финансирования                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                     |

# Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                      | Основные этапы реализации                                                                                                                                                                                                           | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения                                                                                        | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                  | 6                        | 7                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                     |
| 19.   | 3.1                                                                                       | Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | 1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет | Эйснер О.В.                        | ежеквартально            | до 31 марта до 30 июня 2016 года                                                                                   | постоянно информация выносится на официальный сайт <a href="#">Главная / Муниципальные услуги</a><br><br>без финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | 2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет                            | Полякова Н.С.<br>Эйснер О.В.       | ежеквартально            | 19 февраля 2016 года<br>15 июня 2016 года<br>12 августа 2016 года<br>30 августа 2016 года<br>21 сентября 2016 года | По мере необходимости размещается нормативно правовая база по организации муниципальных услуг постановлением АУГО от 19 февраля 2016 № 451 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»;<br>Постановлением АУГО от 15 июня 2016 № 1726 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»;<br>постановлением АУГО от 12 августа 2016 № 2434 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»;<br>постановлением АУГО от 30 августа 2016 № 2621 внесены изменения в перечень муницип- |                                                                       |



| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                    |                                                                             |                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                           | Основные этапы реализации                                                   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)                    | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения                                                                                                                                                                                                | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                  | 4                                                                           | 5                                                     | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                                                             |                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                            | <p>ципальных услуг по принципу «одного окна»; постановлением АУГО от 21 сентября 2016 № 2876 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»</p> <p>без финансирования</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| 20.                                                     | 3.2                                                                                       | Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии | 1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ | Круглякова С.Н.<br>Соколовский А.Ю.<br>Полежаева Е.В. | ежемесячно               | <p>29 января</p> <p>29 февраля</p> <p>29 марта</p> <p>29 апреля</p> <p>30 мая</p> <p>29 июня</p> <p>27 июля</p> <p>18 августа</p> <p>28 сентября</p> <p>21 октября</p> <p>28 ноября</p> <p>28 декабря</p> <p>2016 года</p> | <p>Информация на сайте МФЦ поддерживается в актуальном состоянии постоянно.</p> <p>15 января 2016 Размещена новость об изменении реквизитов оплаты за предоставление сведений ЕГРП.</p> <p>19 января 2016 Размещена новость об осуществлении приема в с.Борисовка</p> <p>27 января 2016 Размещена новость об консультировании граждан.</p> <p>15 января 2016 Размещена новость о возобновлении приема заявлений по услуге «Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающий размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году»</p> |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | <p>29 января 2016 Размещена новость о сокращении работающих окон.</p> <p>04 февраля 2016 Размещена новость об изменении режима работы. Размещена новость о получении услуг.</p> <p>09 февраля 2016 Размещена новость об организации услуги.</p> <p>15 февраля 2016 Размещена новость об опросе в системе голос 25.Изменение режима работы.</p> <p>20 февраля 2016 Размещена новость о поздравлении с 23 февраля 2016.</p> <p>01 марта 2016 Размещена новость о изменении режима работы.</p> <p>02 марта 2016 Размещена новость о приостановке услуги.</p> <p>03 марта 2016 Размещена новость о поздравлении с праздничным днем.</p> <p>14 марта 2016 Размещена новость о изменении режима работы.</p> <p>18 марта 2016 Размещена новость о предоставлении государственной услуги.</p> <p>23 марта 2016 Размещена новость о проведении дня открытых дверей предприни-</p> |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                                                            |                             |                           |                                          |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| №<br>п/п                                                | № пункта<br>Перечня<br>основных<br>мероприятий<br>муниципаль-<br>ной про-<br>граммы<br>(подпро-<br>граммы)<br>(приложение) | Наименование<br>мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный<br>исполнитель<br>(Ф.И.О.) | Плановый срок<br>исполнения | Фактический<br>срок испол-<br>нения | Сведения об исполнении ме-<br>роприятий на отчетную дату,<br>сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Причины<br>несоблюдения<br>планового сро-<br>ка и меры по<br>исполнению<br>мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                                                          | 3                           | 4                         | 5                                        | 6                           | 7                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                      |
|                                                         |                                                                                                                            |                             |                           |                                          |                             |                                     | <p>мателей.</p> <p>30 марта 2016 Размещена новость о предоставлении государственных услуг. Направлены письма в адрес информационно-аналитического управления с информацией для размещения на официальном сайте администрации УГО в сети Интернет:</p> <p>-исх.№ 160 от 27 января 2016 «О регистрации в ЕСИА на базе МФЦ»;</p> <p>-исх.№229 от 04 февраля 2016 «об изменении режима работы МФЦ»;</p> <p>-исх.№408 от 29 февраля 2016 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Управления Роскомнадзора;</p> <p>-исх.№553 от 22 марта 2016 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Департамента труда и социального развития Приморского края;</p> <p>-исх.№582 от 25 марта 2016 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Департамента по охране, контролю, регулированию и ис-</p> |                                                                                        |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | <p>пользования объектов животного мира Приморского края и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ по Приморскому краю;</p> <p>13 апреля 2016 Размещена новость о предоставлении государственных услуг.<br/> 14 апреля 2016 Размещена новость о изменении режима работы.<br/> 25 апреля 2016 Размещена новость об отключении электроэнергии.<br/> 29 апреля 2016 Размещена новость о предоставлении государственных услуг.<br/> 05 мая 2016 Размещена новость о проведении бесплатных консультаций.<br/> 11 мая 2016 Размещена новость об утрате силы административного регламента.<br/> 13 мая 2016 размещена новость о внесении изменений в административный регламент.<br/> 23 мая 2016 Размещена новость о запуске сервиса оплаты гос. услуг.<br/> 30 мая 2016 Размещена новость о внесении изменений в постановление администрации Приморского края.</p> |                                                                       |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | <p>31мая.2016 Размещена новость об изменении режима работы. Изменение содержимого СМС уведомления.</p> <p>01июня 2016 Размещена новость о предоставлении муниципальной услуги.</p> <p>08июня.2016 Размещена новость об изменении порядка предварительной записи.</p> <p>08 июня .2016 Размещена новость о внесении изменений в административный регламент.</p> <p>29 июня 2016 Размещена новость об открытие МФЦ на Беляева 28.</p> <p>01.июля.2016 Об организации предоставления гос. Услуги « Прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала»</p> <p>08 июля.2016 О плановой смене сертификата в «В АИС МФЦ »</p> <p>13.июля.2016 О внесении изменений в административный регламент.</p> <p>18.07.2016 О предоставлении услуг ФНС</p> <p>20.июля.2016 Организация услуг Архивного отдела Приморского края.</p> |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | <p>22.июля.2016 информация о способе подачи заявления о безвозмездном пользовании земельных участков.</p> <p>01.августа.2016 Об открытии офиса после ремонта по адресу Некрасова 91а</p> <p>02.августа.2016 об организации услуг департамент труда и соц. развития приморского края.</p> <p>10 августа.2016 об организации услуг департамента культуры Приморского края.</p> <p>15.августа.2016 Об установке платежных терминалов в МБУ УГО «МФЦ»</p> <p>18.августа.2016 О приостановке приема документов по муниципальной услуге «Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году» до февраля 2017 года в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа" на 2013-</p> |                                                                       |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | 2017 годы.»<br>02.сентября.2016 Об изменении реквизитов оплаты за предоставлении государственных услуг «Миграционного учета»<br>08.сентября.2016 информация О «горячей линии» для пострадавших от тайфуна<br>13.сентября.2016 Об утверждении административного регламента<br>15.сентября.2016 Об предоставлении услуги<br>19 сентября.2016 Об организации услуги Департамента труда и социального развития.<br>19.сентября.2016 О плановом отключении электроэнергии<br>22.сентября.2016 О проведении дня открытых дверей для предпринимателей<br>27 сентября.2016 Информации о победе в конкурсе «Лучший специалист муниципального МФЦ»<br>28.сентября.2016 О расторжении соглашения о взаимодействии «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ по Приморскому краю»<br><br>Направлены письма в адрес информационно- |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | <p><b>аналитического управления</b> с информацией для размещения на официальном сайте администрации УГО в сети Интернет:</p> <p>Исх. № 2270 от 03 октября 2016 об организации информирования граждан по получению Дальневосточного гектара;</p> <p>Исх. № 2457 от 21 октября 2016 об организации предоставления услуг Департамента труда и социального развития Приморского края:</p> <p>-«Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»;</p> <p>-«Организация проведения оплачиваемых общественных работ».</p> <p>Исх. № 2747 от 23 ноября 2016 об информировании населения о режиме работы ТОСП Владивостокское шоссе, 119;</p> <p>Исх. № 2817 от 28 ноября 2016 об информировании населения о режиме работы МФЦ в праздничные дни;</p> <p>Исх. № 3023 от 15 декабря 2016. об информировании населения о получении муниципальных услуг через ЕПГУ;</p> |                                                                       |



| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | <p>01 ноября 2016 объявление об информировании об 1 Га. Объявление об изменении административного регламента муниципальных услуг: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»</p> <p>«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании договора водопользования»</p> <p>«Выдача справок об участии в приватизации жилых помещений»</p> <p>«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование»</p> <p>17 ноября 2016 Об изменении режима работы в праздничные дни.</p> <p>18 ноября 2016 Новость о внесении изменения в регламент предоставления услуги "Выдача справки о регистра-</p> |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | <p>ции по месту жительства (пребывания)"</p> <p>3 ноября 2016 Новость о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений"</p> <p>7 ноября 2016 Новость о технических неисправностях в АИС.</p> <p>8 ноября 2016 Новость о восстановлении работоспособности</p> <p>11 ноября 2016 Новость об организации услуг Департамента труда и социального развития Приморского края</p> <p>24 ноября 2016 Об открытии территориально обособленного структурного подразделения МБУ УГО «МФЦ (ул. Владивостокское шоссе, д. 119)</p> <p>25 ноября 2016 Новость об организации конкурса «Новогодняя открытка». Новость об impossibility принятия заявителей в связи с отключением электроэнергии.</p> <p>02 декабря 2016 Новость об impossibility принятия заявителей.</p> |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                   |                                    |                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                                                         | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения                                                                                                                          | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                 | 5                                  | 6                        | 7                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                   |                                    |                          |                                                                                                                                                      | 06 декабря 2016 Новость о проведении дня бесплатной юридической помощи<br>28 декабря 2016 Новость о поздравлении с новым годом<br><br>без финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | 2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ | Соколовский А.Ю.                   | ежемесячно               | 29 января<br>29 февраля<br>29 марта<br>30 мая<br>29 июня<br>2016 года<br>29 июля<br>2016 года<br>29 августа<br>2016 года<br>29 сентября<br>2016 года | 26.01.2016 размещена информация по предоставлению услуг Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»<br>09.02.2016 размещена информация по услугам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края<br>09.02.2016 размещена информация по услугам Департамента по охране, контролю, регулированию и использованию объектов животного мира Приморского края<br>26.02.2016 размещена информация по услугам Управления Роскомнадзора<br>14.03.2016 размещена информация по услуге «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре |                                                                       |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | <p>прав на недвижимое имущество и сделок с ними»</p> <p>12.04.2016 размещена информация по услугам:</p> <p>Прием заявление об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.</p> <p>28.04.2016 размещена информация по услугам:</p> <p>Прием заявлений от собственников жилых и нежилых помещений об отправке платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт на электронный адрес.</p> <p>Прием заявлений от собственников жилых и нежилых помещений на подключение услуги «Личный кабинет».</p> <p>24.06.2016 размещена информация по услугам:</p> <p>Услуга по предоставлению информации об объектах культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-</p> |                                                                       |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                   |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                         | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения                                                                                                                                                                                                                                                    | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                 | 5                                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                                                                   |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | систой Федерации.<br>21.07 Дополнительное соглашение №5 от 18.07.2016<br>22.08 Дополнительное соглашение №1 между МФЦ и Архивным отделом Приморского края.<br><br>без финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|                                                        |                                                                                           |                          | 3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ | Соловский А.Ю.                     | ежемесячно               | 29 января 2016 года<br>29 февраля 2016 года<br>29 марта 2016 года<br>29 апреля 2016 года<br>30 мая 2016 года<br>29 июня 2016 года<br>29 июля 2016 года<br>29 августа 2016 года<br>29 сентября 2016 года<br>29 октября 2016 года<br>30 ноября 2016 года<br>31 декабря 2016 года | До 29 января обратилось 4 гражданина<br>До 29 февраля обратилось 14 граждан<br>До 29 марта обратилось 3 гражданина<br>До 29 апреля обратилось 13 граждан<br>До 30 мая обратилось 11 граждан<br>До 29 июня обратилось 4 гражданина.<br>До 29 июля обратилось 8 обращений.<br>До 29 августа обратилось 12 граждан.<br>До 29 сентября обратилось 12 граждан.<br>До 29 октября обратилось 5 граждан.<br>До 30 ноября обратилось 8 граждан.<br>До 31 декабря обратилось 10 граждан. |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                                                     | Основные этапы реализации                                                                                                                                                    | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения                                                                                                                                                                                                                                                        | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                            | 5                                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                     |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего обратилось с начала года: 104 гражданина.<br>Ответы предоставлены своевременно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | без финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| 21.                                                     | 3.3                                                                                       | Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях | Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях | Эйснер О.В.<br>Полякова Н.С.       | ежеквартально            | 11 марта 2016 года<br>01,23,30 марта 2016 года<br>18 марта 2016 года<br>08 апреля 2016 года<br>31 мая 2016 года<br>01 июля 2016 года<br>28 июля 2016 года<br>12 августа 2016 года<br>18 сентября 2016 года<br>23 сентября 2016 года<br>21 октября 2016 года<br>03 ноября 2016 года | Размещена статья о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа:<br>– информация об оказании новых услуг на базе МФЦ.<br>Размещена статья о сервисе «Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги».<br>«Муниципальные услуги в электронном виде уссурийцы могут получить на Едином портале государственных услуг».<br>Организация услуги МКП «Партнер» с 01 июня 2016 года»<br>Об открытии территориально обособленного структурного подразделения МБУ УГО «МФЦ» по адресу: ул. Беляева, 28<br>О перерегистрации на базе МФЦ граждан, состоящих на учете в администрации УГО в |                                                                       |

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                  | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1                                                      | 2                                                                                         | 3                        | 4                         | 5                                  | 6                        | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                     |
|                                                        |                                                                                           |                          |                           |                                    |                          |                             | <p>качестве нуждающихся в жилых помещениях» с 01 августа-30 октября 2016 года</p> <p>Об организации предоставления на базе МБУ УГО «МФЦ» услуги Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ с 16 августа 2016 года</p> <p>О четырех пунктах подтверждения личности на территории УГО, информация о портале «Народный контроль»</p> <p>О получении Дальневосточного гектара на территории Приморского края, а также о регистрации заявителей на ЕСИА на безвозмездной основе.</p> <p>Об организации через МБУ УГО «МФЦ» информирования граждан о порядке предоставления услуги по приему заявлений о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и расположенных на территории Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа (предоставление 1 га)</p> <p>Опубликована статья «Не</p> |                                                                       |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия                                                                                        | Основные этапы реализации                                                                                      | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения                                                                                                                                         | Фактический срок исполнения                                                                                       | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия                                              |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                  | 6                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                  |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | вставая с дивана» на тему «Муниципальные услуги – на Едином портале государственных услуг»<br><br>без финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| 22.                                                     | 3.4                                                                                       | Организация и осуществление работ по формированию базы данных ПК «Геоportal», поддержка в актуальном состоянии. | 1. Предоставление отчета о ходе формирования базы данных ПК «Геоportal» в ИАУ :                                | Иноземцев С.В.<br>Кобец А.А.       | с 29 марта по 31 марта 2016 года<br><br>с 28 июня по 30 июня 2016 года<br><br>с 28 сентября по 30 сентября 2016 года<br><br>с 07 декабря по 09 декабря 2016 года | 29 марта 2016 года<br>29 июня 2016 года<br>05 сентября 2016 года<br>27 сентября 2016 года<br>08 декабря 2016 года | Систематически 1 раз в 2 месяца) в базу данных вносятся данные следующих информационных слоев: территориальные правовые зоны, земельные участки, стоящие на кадастровом учете. 05 сентября 2016 года подписан Акт выполненных работ по верификации адресного реестра г. Уссурийска на основании выполненного муниципального контракта. 27 сентября 2016 года обновлен адресный слой (приведен к актуальному состоянию адресное хозяйство г. Уссурийска). |                                                                                                                    |
|                                                         |                                                                                           |                                                                                                                 | а) создание новых тематических слоев:<br>- аукционы по земельным участкам<br>- нестационарные торговые объекты | Кобец А.А.                         | с 11 января по 29 января 2016 года                                                                                                                               | в работе                                                                                                          | не выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Работы не проводились. Будут проведены после доработки функционала АИС ОГД по результатам проведения работ по вве- |



### Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                       | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения             | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                           | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                               | 5                                  | 6                                    | 7                           | 8                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                           |                          |                                                                                 |                                    |                                      |                             |                                                                                                                      | дению системы координат Уссурийского городского округа (необходима адаптация систем координат и баз данных) 04 октября 2016 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта положения о единой местной системе координат, устанавливаемой на территории Уссурийского городского округа. |
|       |                                                                                           |                          | б) определение ответственных за ведение отдельных тематических слоев Геопортала | Кобец А.А.                         | с 01 февраля по 29 февраля 2016 года | 01 февраля 2016 года        | Ответственным определен Кобец А.А. зам. начальника АИСО ГДиИ управления градостроительства<br><br>без финансирования | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                           |                          | в) верификация (приведение к актуальному состоянию)                             | Кобец А.А.                         | с 01 апреля по 29 апреля             | 27 сентября 2016 года       | По результату выполненных работ по верификации адрес-                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |                                                                                           |                          |                                                                                                                                   |                                    |                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации                                                                                                         | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения       | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия                                                   |
| 1                                                       | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                 | 5                                  | 6                              | 7                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                       |
|                                                         |                                                                                           |                          | адресного хозяйства г. Уссурийска                                                                                                 |                                    | 2016 года                      |                             | ного реестра г. Уссурийска приведено к актуальному состоянию адресное хозяйство г. Уссурийска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|                                                         |                                                                                           |                          | г) подключение внешних картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения работ по установлению системы координат) | Кобец А.А.                         | со 02 мая по 30 июня 2016 года | в работе                    | 04 октября 2016 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта положения о единой местной системе координат, устанавливаемой на территории уссурийского городского округа. По результатам выполненных работ 23 января 2017 года направлено письмо на руководителя Росреестра для разъяснения дальнейших действий для перехода на единую систему координат МСК-25. | Дополнительно необходимы разъяснения Росреестра для дальнейших действий по переходу на единую систему координат МСК-25. |

| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ                       |                                                                 |                        |                                                          |                                                              |                                       |                                                      |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов, (%) |
| Всего:<br><b>270673,877</b>                                       | 66202,062                                                       | 24,46                  | Всего:<br><b>66644,827</b>                               | 66202,062                                                    | 99,34                                 | 70/66202,062                                         | 99,34                                      |

|                                                  |           |       |                             |           |       |              |       |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-------|
| федеральный<br>0,00                              | 0,00      | 0,00  | федеральный<br>0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| краевой<br>(прогнозируемые)<br><b>135543,785</b> | 34039,464 | 25,11 | краевой<br><b>34135,825</b> | 34039,464 | 99,72 | 5/34039,464  | 99,72 |
| местный<br><b>135130,092</b>                     | 32162,598 | 23,80 | местный<br><b>32509,002</b> | 32162,598 | 98,93 | 70/32162,598 | 98,93 |
| внебюджетный<br>0,00                             | 0,00      | 0,00  | внебюджетный<br>0,00        | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  |

**Раздел III. ИИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРО-  
ГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ**

| Наименование, дата нормативного правового акта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Краткое содержание внесенных изменений                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18.12.2015 года № 3556-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» | с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22.03.2016 года № 741-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»  | с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.05.2016 года № 1298-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском город-                              | с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» |

| Раздел III. ИИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование, дата нормативного правового акта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Краткое содержание внесенных изменений                                                                                                                                                                           |
| ском округе на 2016-2018 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24.06.2016 года № 1850-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» | с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 02.08.2016 года № 2316-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» | с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 11.11.2016 года № 3471-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» | с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы» |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 23.12.2016 года № 4027-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы | с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2020 годы  |

### Пояснительная записка

Общий объем финансирования Программных мероприятий на 2016 год составляет 66644826,95 руб. (освоено 66202062,01 руб. или 99,34%), в том числе средства местного бюджета составляют 32509002,00 руб. (освоено 32162597,60 руб. или 98,93%), средства краевого бюджета составляют 34135825,00 руб. (освоено 34039464,41 руб. или 99,72%). Предоставление и расходование субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и содержанию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Порядками, предусмотренными постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении государственной Программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы».

На реализацию программных мероприятий на создание МФЦ в 2016 году поступили средства из краевого бюджета в размере 10320602,41 руб., на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг в размере 23673292,00 руб.

На софинансирование программных мероприятий предоставлены субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания в размере 23673292,00 руб., расходы местного бюджета на мероприятия по созданию МФЦ составили 2151560,69 руб.

На реализацию оставшихся пунктов мероприятий программы из местного бюджета 6337744,91 руб.

На территории Уссурийского городского округа на 31 декабря 2016 года открыто 39 окон МФЦ.

В 2016 году произведен капитальный ремонт помещений по ул. Некрасова, 91а.

Открыли с 01 июля 2016 года ТОСП МФЦ по ул. Беяева, 28; с 01 декабря 2016 года ТОСП МФЦ по ул. Владивостокское шоссе, 119.

Начальник информационно-аналитического управления



А.Е. Панченко

«06» сентября 2017 г.



## Оценка

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы  
за 2016 год

| №<br>п/п             | Наименование показателя                                                                                                                                                                                | Ед.<br>изм. | Ожидаемые значения показателей |             |             | Фактически достигнутые значения показателей |            |      |            |      |            | Обоснование значительного отклонения значений (вывод-изменить или скорректировать показатели)                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                        |             | 2016                           | 2017        | 2018        | 2016                                        | отклонение | 2017 | отклонение | 2018 | отклонение |                                                                                                                        |
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                      | 3           | 4                              | 5           | 6           | 7                                           | 8          | 9    | 10         | 11   | 12         | 13                                                                                                                     |
| Ожидаемые результаты |                                                                                                                                                                                                        |             |                                |             |             |                                             |            |      |            |      |            |                                                                                                                        |
| 1.                   | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | %           | не менее 90                    | не менее 90 | не менее 90 | 100,0                                       | +10        | -    | -          | -    | -          | Численность населения на территории УГО в 2016 году - 194761 чел.<br>$194761/5000=38,95$<br>Действующих окон МФЦ – 39. |
| 2.                   | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг                                                                                                                                              | %           | не менее 90                    | не менее 90 | не менее 90 | 98,8                                        | +8,8       | -    | -          | -    | -          | По результатам анкетирования среди населения ежеквартально                                                             |
| 3.                   | Снижение среднего числа обращений в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для полу-                                                                        | раз         | не более 2                     | не более 2  | не более 2  | 2                                           | 0,00       | -    | -          | -    | -          | Показатель в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных              |

| №<br>п/п           | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ед.<br>изм. | Ожидаемые значения |      |      | Фактически достигнутые значения показателей |            |      |            |      |            | Обоснование значительного отклонения значений (вывод-изменить или скорректировать показатели)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------|---------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 2016               | 2017 | 2018 | 2016                                        | отклонение | 2017 | отклонение | 2018 | отклонение |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3           | 4                  | 5    | 6    | 7                                           | 8          | 9    | 10         | 11   | 12         | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | чения одной государственной (муниципальной) услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |      |      |                                             |            |      |            |      |            | направлениях совершенствования системы государственного управления»                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Целевые индикаторы |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                    |      |      |                                             |            |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                 | Открытие окон операторов приема и выдачи документов МФЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.         | 39                 | 39   | 39   | 39                                          | 0,00       | -    | -          | -    | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.                 | Снижение жалоб граждан, подлежащих рассмотрению в рамках досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (за исключением жалоб заявителей на отказ в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и | %           | 20                 | 30   | 50   | 97,14                                       | +77,14     | -    | -          | -    | -          | В 2015 году количество обращений заявителей в рамках досудебного обжалования на действия (бездействия) органа составило - 175 заявлений за 2016 год - 5 заявлений (-170). Это говорит о том, что в управлении градостроительства принимаются меры к предоставлению муниципальных услуг в срок, установленный административным регламентом. |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                  | Ед.<br>изм. | Ожидаемые значения |               |               | Фактически достигнутые значения показателей |            |      |            |      |            | Обоснование значительного отклонения значений (вывод-изменить или скорректировать показатели) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                          |             | 2016               | 2017          | 2018          | 2016                                        | отклонение | 2017 | отклонение | 2018 | отклонение |                                                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                        | 3           | 4                  | 5             | 6             | 7                                           | 8          | 9    | 10         | 11   | 12         | 13                                                                                            |
|          | ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений)                                                                        |             |                    |               |               |                                             |            |      |            |      |            |                                                                                               |
| 3.       | Обращение в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги | раз         | не более<br>2      | не более<br>2 | не более<br>2 | 2                                           | 0,0        | -    | -          | -    | -          | По результатам анкетирования среди населения                                                  |

Уровень качества оказания услуги и уровень удовлетворенности заявителей определяется по результатам анкетирования МФЦ, что в целом характеризует общую картину удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг. Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг соответствует Указу Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее - Указ Президента РФ).

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг соответствует Указу Президента РФ (не менее 90,00%).

Количество заявителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг увеличилось.

**По данному показателю эффективность составила 100,00%.**

2. Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг соответствует Указу Президента РФ (не менее



90,00%).

**По данному показателю эффективность составила 98,80%.**

3. Снижение среднего числа обращений в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги соответствует Указу Президента РФ (не менее 2х раз) и по результатам анкет – опросников для получения муниципальной услуги большинство заявителей обращаются в орган муниципальной власти 2 раза.

**По данному показателю эффективность составила 2 (100,00%).**

Вывод: эффективность муниципальной программы на уровне (достижение запланированных показателей за отчетный год 99,60 %, при освоении денежных средств на 99,34%).

Предложения по дальнейшей реализации программы - муниципальная программа рассчитана до 2020 года.

На сегодняшний день результаты работы МФЦ демонстрируют сокращение сроков получения муниципальных и государственных услуг, снижение межведомственной волокиты, достижение существенного антикоррупционного эффекта за счет отсутствия непосредственного взаимодействия с предоставляющими услуги муниципальными и государственными служащими, исчезновение спроса на деятельность включенных в коррупционные схемы посредников и, как следствие, повышение комфортности и удовлетворенности граждан взаимодействием с государственным и муниципальными органами, а также открытие на территории Уссурийского городского округа 39 окон МФЦ, в том числе открытие с 01 июля 2016 года ТОСП МФЦ по ул. Беяева, 28; с 01 декабря 2016 года ТОСП МФЦ по ул. Владивостокское шоссе, 119.

Начальник информационно-аналитического управления

«06» февраля 2017 г.



А.Е. Панченко