

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Уссурийского городского округа

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному (2021 год)	Отчетный год (2022 год)		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество населения, участвующего в культурно- массовых мероприятиях	Чел.	838 612	817 298	818 315	Увеличение фактического показателя по отношению к плановому показателю на 1 017 чел. Увеличение количества участников произошло в связи с проведением дополнительных мероприятий в поддержку СВО
2.	Количество учащихся дополнительного образования, обучающихся на «4» и «5»	Чел.	1 022	835	835	Без изменений фактического показателя по отношению к плановому показателю

3.	Количество посетителей спектаклей	Чел.	35 847	47 202	47 202	Без изменений фактического показателя по отношению к плановому показателю
4.	Количество населения, охваченного музейными услугами	Чел.	34 672	29 582	35 178	Увеличение фактического показателя по отношению к плановому показателю на 5 596 человек, в связи с дополнительными мероприятиями и выставками, приуроченными в поддержку СВО
5.	Количество оказанных библиотечных услуг	Усл.	344 757	269 437	368 830	Увеличение фактического показателя по отношению к плановому показателю на 99 393 в связи с активным спросом населения на библиотечные, библиографические, информационные услуги, в том числе реализация проекта «Перезагрузка»
6.	Количество участников международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей	Ед.	178	180	180	Без изменений фактического показателя по отношению к плановому показателю

7.	Количество мастеров декоративно - прикладного творчества, состоящих в реестре Уссурийского городского округа	Чел.	284	287	275	Уменьшение фактического показателя по отношению к плановому показателю на 12 человек (покинули Приморский край и по состоянию здоровья)
8.	Количество муниципальных учреждений культуры и искусства, структурных подразделений, оснащенных системой пожарной сигнализации, системой тревожной сигнализации, системой видеонаблюдения	Ед.	21	21	21	Без изменений фактического показателя по отношению к плановому показателю
9.	Количество муниципальных учреждений культуры и искусства, структурных подразделений, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта и не находящихся в аварийном состоянии)	Ед.	50	44	46	Увеличение фактического показателя по отношению к плановому показателю на 2 единицы в связи с проведением капитального ремонта наружной лестницы, системы отопления здания мастерских художественного отделения МБУК «Детская школа искусств» и проведением капитального ремонта клуба с. Улитовка

10.	Количество памятников, мемориальных объектов, объектов культурного наследия, не требующих ремонтно - реставрационных работ	Ед.	19	27	27	Без изменений фактического показателя по отношению к плановому показателю
-----	--	-----	----	----	----	---

Выводы:

Эффективность реализации программы за отчетный год высокая (90 %)

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.)		Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.)	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год (т.р.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета (т.р.)	Оценка исполнения (%)
Всего	3 533 258,42	2 610 958,69	73,89%	Всего:	525 995,96	525 830,67	99,97%
Местный :	3 376 801,33	2 463 325,54	72,95%	Местный:	499 884,21	499 718,92	99,97%
Краевой :	75 548,94	70 335,93	93,10%	Краевой:	14 669,72	14 669,72	100%
Федеральный:	80 908,15	77 297,22	95,54%	Федеральный:	11 442,03	11 442,03	100%

Приложение № 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Отчет
о реализации муниципальной программы (подпрограммы)
«Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа
на 2017 – 2024 годы»
за 2022 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача № 1. Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно-досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в местах массового отдыха населения								
1. Организация и обеспечение населения услугами учреждений культуры и искусства								
1.1	Мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий	О.К. Дмитренко Д.В. Внукова. Т.С. Абраменко О.З. Геладзе А.В. Борисов А.Э. Самойленко О.А.Зинченко	01.01.2022	31.12.2022				
1.1.1	Контрольное событие. Демонтаж Ледового городка 2022	О.З. Геладзе А.Э. Самойленко О.А. Зинченко	20.02.2022	15.03.2022	20.02.2022	28.02.2022	Оплата работ по демонтажу Ледового городка 2022	ПРЕМЬЕР ДВ ООО - дог.№003/2022 от28.01.22(усл.демонтажа,чистка катка) - 60390,00 руб., ПРЕМЬЕР ДВ ООО - дог. №003/2022 от04.02.22 (усл.демонтажа, вывоз арт-объектов) - 524000,00 руб.ИП Дедок В.А., дог. №04/02 от 04.02.22 (демонтаж праздничного оформления ледового городка) -1329200,00 руб., МУП Уссурийск-Электросеть дог. №8 от 16.02.22 (демонтаж

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								эл/опор)-89975,47 руб., МУП Уссурийск-Электросеть дог. №9 от 18.02.22 (демонтаж эл/опор) -45020,56 руб., ИП Балковский М.А. дог. № 006 от 04.02.22 демонтаж новогодней ели в Старом центре - 143000,00 руб.
1.1.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов проведения праздника «Масленица»	Д.Н.Внукова Т.С.А браменко О.З. Геладзе О.К. Дмитренко	28.01.2022	11.02.2022	28.01.2022	30.01.2022	Составление сметы расходов	Смета разработана и утверждена
1.1.2.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника «Масленица»	О.А.Зинченко А.В.Борисов А.Э.Самойленко	31.01.2022	06.02.2022	31.01.2022	06.02.2022	Разработка организационного плана праздника «Масленица»	Организационный план разработан и утвержден
1.1.2.2	Контрольное событие. Проведение праздника «Масленица»		28.02.2022	06.03.2022	28.02.2022	06.03.2022	Проведение праздничных мероприятий	Мероприятия проведены в Городском парке, городских скверах, в Старом городе в установленные сроки
1.1.2.3	Контрольное событие. Заключение договоров, приобретение расходных и строительных материалов, ценных подарков, на предоставление услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		14.02.2022	06.03.2022	08.02.2022	03.03.2022	Заключение договоров, оплата договоров	ИП Игнатьева М.А. дог.от 17.02.22 № 3 приобретение прочих мат. запасов (одноразовая посуда)-1841,00 руб.; ИП Ким И.А. дог.от 08.12.21 № 6/нприобр.прочих мат. запасов (канц.тов.)- 1690,00 руб.; ИП Матвеев В.В. дог. от 18.02.22 № 15 приобр. прочих мат. зап. (канц.тов.) -1810,00 руб.; ИП Дубровина М.Н. дог. от 18.02.22 № 7 приобр. прочих мат. запасов (ткань, нитки, ленты) - 2500,00 руб.; ИП Игнатьева М.А. дог. от 21.02.22 № 8 приобр. прочих мат. запасов (одноразовая посуда, древесный уголь) - 882,65 руб.; под отчет - 9500,00 руб. ИП Плотников Ю.Г. дог. № ЮГ00-000136 от 18.02.22 (строительные материалы)-483,00 руб.; ИП Пак Е.Е. - дог. №298 от 16.02.22 (строительные материалы)- 9468,00 руб.; ИП Бобров - дог. № 9 от 17.02.22 (строительные материалы)-8550,00 руб.; ИП Смирнов Н.С. - дог. № 55 от 18.02.22 (призы (шарики для настол.тенниса))-105,00 руб.; ИП Салтыкова Н.В. - дог. № 10 от 02.02.22 (костюмы)- 32000,00 руб.; ООО ИП Аэромир - дог. № 2501/220 от 25.01.22 (реквизит)- 51400,00 руб.; ДНС Ритейл - дог. № Н48-000261 от 03.03.22 (набор для шлиф.ленты)- 880,00 руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ИП Карпенко А.Ю. дог. № 323 от 07.02.22 изгот.фиг. "Масленица" 7229,00 руб.; ИП Гопша Е.Е. дог. № 29/2022 от 03.02.22 приобр.ткани,ленты атлас. 881,00 руб.; ДОМПЛЮС ООО дог. № ДПРТ-000010 от 08.02.22 призы(плед,зеркало,чайн.,часы,стакан ы,термос, кружки) 6890,00 руб.; ООО "Канцелярская крыса" – дог. №160222/УЛ от 16.02.22 - 5820,00 руб. гуашь 18 шт. для раскрашивания баннера на пресс-волл; ИП Мигус М.М.- дог. № 009-22/ОИ от 16.02.22 -13700,00 руб. (изготовление, монтаж баннера); ТО Тихий океан №23/02 от 22.02.22 (реконструкция арт-объекта Масленица)- 411545,00 руб.; ИП Цой И.Р. дог. № 64/22 от 21.02.22 (гуашь,шпажки,ножницы,бумага и т.д.) - 9120,00 руб.; ИП Ли Цин дог. № 65/22 от 21.02.22 (призы на декор.приклад.твор.Масленица (блокноты)) - 2965,00 руб.; ИП Тарасова Е.А. дог. № 66/22 от 21.02.22 призы на декор.приклад.твор.Масленица (подароч.сертификаты) - 20 000,00 руб.; ООО "ДОМПЛЮС" дог. № 67/22 от 17.02.22 (призы -термос,термокружка)- 9100,00 руб.
1.1.3.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День Победы		29.03.2022	06.04.2022	29.03.2022	06.04.2022	Разработка организационного плана праздника День Победы	Организационный план разработан и утвержден
1.1.3.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов проведения праздника День Победы		01.04.2022	10.04.2022	01.04.2022	10.04.2022	Составление сметы расходов проведения праздника День Победы	Смета составлена и утверждена
1.1.3.3	Контрольное событие. Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		10.04.2022	06.05.2022	11.04.2022	08.05.2022	Заключение договоров, оплата договоров	ИП Радченко О.В. дог. №152 от 18.04.22 - 59300,00 руб. (разработка дизайн-проекта, приглашения, конверты), дог. №172 от 26.04.22 (пропуска)-3900,00 руб.; ИП Матвеев В.В. дог. №45 от 22.04.22 (печати для мастер классов) - 20000,00 руб.; ИП Авсиевич О.В. дог. №41 от 25.04.22 (баннер)- 4000,00 руб.; ИП Ким И.А. дог. № б/н от 22.04.22 (кани. товары для мастер-классов)- 4500,00 руб.; ИП

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Авсневич О.В. дог.от 25.05.22 № 52 приобретение баннера к настольной игре "Шагая по городу" - 6500,00 руб. ООО "Премьер ДВ" дог. № 05/22 от 22.04.22 фейерверк - 950000,00 руб., дог. № 06/22 от 06.05.22 праздничное оформление - 944420,00 руб.; МУП "Телекомпания "Телемикс" дог № 30 от 06.05.22 трансляция - 435000,00 руб.; ИП Тищенко Л.А. дог. № 0605/2022 - 2А от 06.05.22 услуги проживания - 11229,00 руб.; ИП Карпенко А.А. дог. №372 от 21.04.22 приобретение баннера - 10360,00 руб.; ИП Пак Е.Е. дог. № 25 от 21.04.22 приобретение реквизита - 3361,00 руб.; ИП Ким Е.А. дог. № 25 от 21.04.22 приобретение реквизита - 2389,00 руб.; Васильева Л.И. дог. № 6 от 18.05.22 проезд - 8233,60 руб.; ИП Шевелев А.А. дог. № 6 от 04.05.22 приобретение георгиевской ленты - 2400,00 руб. ИП Карпенко А. Ю. дог. № 368 от 20.04.22 изготовление баннера - 2070,00 руб.; ИП Филиппов С. Н. приобретение музыкальной системы - 13980,00 руб.; ИП Эм Т.Р. дог. № 23 от 11.04.22 приобретение канц.товаров - 1700,00 руб. ИП МитусМ.М. дог № 033-22/ОИ от 26.04.22 изготовлены и установлены 2 баннера для раскрашивания на пресс-волле - 7400,00 руб. ООО ТО Тихий океан: дог. №21 от 21.04.22 аренда оборуд. и тех. обеспеч. - 1587400,00 руб.; дог. № 20 от 21.04.22 реконструкция арт-объектов - 773580,00 руб.; ИП Дмитриев В.Н. дог. № 19 от 19.04.22 аренда трибун - 892000,00 руб.; ИП Балковский М.А.: дог. № 05/05/2022 от 06.05.22 монтаж/демонтаж арт-объекта "Мозаика памяти" - 381000,00 руб.; дог. № 18 от 19.04.22 организация выступления ансамбля - 165000,00 руб.; дог. № 06/05 от 06.05.22 организация выступления ведущих на мероприятии - 44000,00 руб.; ИП Голобоков А.А. дог. № 011 от 22.04.22 монтаж и подключение Белт-Лайта, изгот. надписей из неона - 384800,00 руб.; дог.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								№ 012 от 06.05.22 изготовление баннера для "Мозаики памяти" - 155012,00 руб.; ИП Карпенко А.Ю. дог. № 376 от 27.04.22 изготовление и монтаж баннеров на консоли - 97090,00 руб.; ООО "Мир упаковки" дог. № МУ-0626-2022 от 27.04.22 одноразовая посуда, пакеты - 80680,00 руб.; ИП Ким Т.И. дог. №22/04/22 от 22.04.22 продукты для акции "Солдатская каша" - 90060,00 руб.; ООО "Формат" дог. №69 от 06.05.22 изготовление баннеров - 22126,00 дог.; ООО "Фазтон" дог. № 226-2022 от 06.05.22 перевозка опред. категор. людей - 32000,00 руб.; ИП Пак В.Н. - дог. № 109/22от 26.04.22 (георгиевская лента)- 1850,00 руб.; ИП Цой И.Р. - дог. № 107/22от 20.04.22 (фетр, картон, лента георг.,бусины, пряжа и т.д.)- 8560,00 руб.; ИП Дубровина М.Н. - дог. № 17от 05.05.22, пост товара (лента декоративная) - 11000,00 руб.; ИП Радченко О.В. - дог. № 106/22от 20.04.22пост.тов. (печать дипломов на бум. носит.) - 7000,00руб.; ИП Тарасова Е.А. - дог. № 104/22от 20.04.22 (призы подарочн.сертиф.)-20000,00 руб.; ИП Цой И.Р. - дог. № 105/22 от 22.04.22 (флеш-диск, суккулен в глп горш. т.д.)- 10000,00 руб., ООО "ПРЕМЬЕР ДВ" - дог. № 103/22 от 20.04.22, услуги по ремонту и монтажу арт-объекта "Лента-горка" - 140000,00 руб., ИП Шевелев А.А. дог. № 148/22от 08.05.22,тов.накл. №107от08.05.22(лента георгиевская) - 20800,00 руб.
1.1.3.4	Контрольное событие. Проведение праздника День Победы		09.05.2022	09.05.2022	09.05.2022	09.05.2022	Праздничные мероприятия проведены	Праздничные мероприятия проведены на территории старого центра (ул. Калинина – Тимирязева), территории городского парка по ул. Володарского, 35, площадь Победы по ул. Краснознаменная, 80), Центральной площади.
1.1.4.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День защиты детей	Д.Н.Внукова А.Э.Самойленко, О.З.Гелалзе, Т.С.Абраменко	23.05.2022	25.05.2022	23.05.2022	25.05.2022	Разработка организационного плана праздника День защиты детей	Организационный план разработан и утвержден
1.1.4.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов	О.К.Дмитренко О.А.Зинченко	25.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	Составление и утверждение сметы	Смета составлена и утверждена

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проведения праздника День защиты детей						расходов	
1.1.4.3	Контрольное событие. Приобретение призов		23.05.2022	27.05.2022	17.02.2022	27.05.2022	Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	Аванс. отчет: приобр. проч. мат. запасов (канцтовары, ткань)-6300,00. ООО "Лидер" дог № 1 от 17.05.2022 изготовление фотозоны - 59000,00 руб.; ИП Ким Р.В. дог. № КРРЕ-00018 от 17.05.22 приобретение искусств. травы - 9262,50 руб.; ИП Щербак А.А. дог. № 92 от 18.05.22 приобретение шатра - 38890,00. ИП Митус М.М. дог. № 040-22/ОИ от 19.05.22 изготовлены и установлены 2 баннера – 13700,00 руб.; ООО "Канцелярская крыса" дог. № 1004415 от 16.05.22 приобретена гуашь (21 шт.) для раскрашивания баннера на пресс-волле – 6756,30 руб.; ИП Дедок В.А. дог. от 17.02.2022 № 10 на проведение мероприятия (аниматоры) - 12000,00 руб.; ООО "Руно" дог №27.05 от 27.05.2022 приобретение саженцев липы - 50000,00 руб.; ИП Абилова Л.А. дог. № 01/06/22 от 01.06.2022 услуги ведущего - 4500,00 руб. ИП Цой И.Р., дог. от 25.05.22 № 154/22 - 2000,00 руб. (лента, скотч, проволока), ПРОСПЕКТ ООО с.д.№155/22 от 26.05.22, счет №14 от 26.05.2022(баннер) - 13865,00 руб.
1.1.4.4	Контрольное событие. Проведение праздника День защиты детей		01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей	Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей
1.1.5.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День России	О.А.Зинченко	01.06.2022	11.06.2022	01.06.2022	10.06.2022	Разработка организационного плана праздника День России	Организационный план разработан и утвержден в срок
1.1.5.2	Проведение мероприятия День России		12.06.2022	12.06.2022	12.06.2022	12.06.2022	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России	Проведены мероприятия, посвященные Дню России. ИП Чупин А.М. д. № 169/22 от 27.06.22 услуги. эвак. по перев. кон. Победа вк. монт. и демонтаж – 33000,00 руб.
1.1.6.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День Семьи Любви и Верности	О.З. Геладзе Т.С.Абраменко А.Э.Самойленко	28.06.2022	30.06.2022	28.06.2022	30.06.2022	Разработка организационного плана праздника	Организационный план разработан и утвержден

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.6.2	Контрольное событие. Проведение праздника День Семьи Любви и Верности		08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено. ИП Набока А.Г. дог. № 1452 от 05.07.22 аренда фотозоны – 23300,00 руб. ИП Эм Т.Р. дог. № 31 от 20.06.22 приобретение канц. товаров - 1002,00 руб. ИП Салькова И.В. дог. № 49 от 22.06.22 подар. сертификаты - 10000,00 руб.; ИП Никитина Н.А. дог. № 22/06 от 22.06.22 сувениры (магниты) - 12750,00 руб.; ИП Дедок В.А. дог. № 11 от 22.06.22 игровая программа "Пенная вечеринка" - 55000,00 руб.
1.1.7.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День Уссурийского городского округа	О.З. Геладзе А.Э. Самойленко Т.С. Абраменко. О.К. Дмитренко Д.Н. Внукова О.А. Зинченко А.В. Борисов	01.08.2021	05.08.2021	01.08.2021	05.08.2021	Организационный план праздника разработан.	Организационный план разработан и утвержден
1.1.7.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов проведения праздника День Уссурийского городского округа		03.08.2022	10.08.2022	03.08.2022	10.08.2022	Составление и утверждение сметы расходов	Смета разработана и утверждена
1.1.7.3	Контрольное событие. Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		11.08.2022	09.09.2022	27.06.2022	23.09.2022	Заключение договоров, оплата договоров	ИП Точеный С.В. - дог. № 10 от 15.08.22 (3 сценических костюма) - 85000,00 руб.; авансовый отчет от 29.08.22 (шатры) - 20000,00 руб.; ИП Матвеев В.В. дог. № 123 от 26.08.22 (штампы - печати) - сумма 20000,00 руб.; ИП Авсиевич О.В. дог. № 81 от 07.09.22 изгот. баннера "Тропойю Арсеньева" - 1850,00 руб.; дог. № 82 от 07.09.22 (игровой материал на квест) - 5150,00 руб.; ИП Матвеев В.В. - дог. № 75 от 09.09.22 (призовой фонд) - 2000,00 руб. ООО "ПИРО-БРИЗ" дог. 05/09 от 07.09.22 фейерверк - 1000000,00 руб.; ИП Бражин В.А. дог. № 1209022 от 14.09.22 проведение мероприятий (сцена, звук) - 1995000,00 руб.; ООО "Магистраль" дог. № 202209/14 от 14.09.22 транспортные услуги - 56000,00 руб.; Королева Е.А.: дог. № 29 от 13.09.22 подготовка песен Аланы - 95400,00 руб.; дог. № 39 от 14.09.22 исполнение песен Аланы - 95400,00 руб.; Полякова Т.Ю. дог. № 50 от 14.09.22 организация фотовыставки - 25000,00 руб.; ИП Бражин В.А. дог. №

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								1409022 от 16.09.22 обеспечение выступления вокальных групп - 1155000,00 руб.; ИП Капленко И.О. дог № 14 от 15.09.22 услуги проживания группа "Мохито" - 73000,00 руб.; ООО "Владивосток КАР РЕНТАЛ" дог. № ВКР 01/09/2022 от 15.09.22 транспортные услуги - 89800,00 руб.; ООО "Лидер" дог. № 2 от 13.09.22 услуги проведение мероприятия День тигра - 465000,00 руб.; АО "Приморское агентство авиационных компаний"; б/н от 12.09.22 авиабилеты группа "Рок острова" - 303470,90 руб., б/н от 12.09.22 ж/д билеты ведущих- 26878,00 руб.; ИП Грачев В.В. дог № 32 от 14.09.22 организация интерактива "Фотобудка" - 28000,00 руб.; ИП Тищенко Л.В. дог №1509/2022-3А от 15.09.22 услуги проживания группа "Рок-острова " и ведущих - 48020,00 руб.; ТО "Тихий океан": дог № 31/22 от 14.09.22 разработка концепции - 100000,00 руб., дог № 32/22 от 20.09.22 съемка видеоролика - 172500,00 руб.; ИП Карпенко А.А. изготовление баннера: дог. № 468 от 16.09.22 - 29730,00 руб., дог № 473 от 23.09.22 - 3480,00 руб.; ИП Карпенко А.Ю. дог.№ 453 от 26.08.22 изгот. виниловых наклеек и баннера - 7685,00 руб.; ИП Эм Т.Р. дог. № 71 от 26.08.22 мольберт напольный - 14283,00 руб., дог. № 76 от 29.08.22 бумага - 435,00 руб.; ИП Еремина дог. № 115 от 30.08.22 костюм тигра - 3000,00 руб. ИП Митус М.М. дог от 01.09.22 № 07822 - 13 700,00 руб. изготовление2 баннеров для раскрашивания; ООО "Канцелярская крыса" дог.от 25.08.22 № 10044523 - 10717,50 руб. гуашь для раскрашивания на пресс-волле. ООО "Инженерно-Эксплуатационная Компания" № 06/09 от 06.09.22 изготовление, монтаж и демонтажу «Арт-объектов» в количестве 11 шт. - 2558860,00 руб.; ИП Абидова Л.А. № 04/22 от 27.06.22 изготовление и установка Арки из шаров - 80003,00 руб.; ИП Карпенко А.Ю.№ 459/2022

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								от 07.09.22 изгот. и монтаж баннеров на консоль (1,3*0,82) в количестве 50шт. - 69350,00 руб.; ООО "Мир Упаковки" № 06/09/2022 от 06.09.22 одноразовая посуда для полевой кухни - 24097,50 руб.; ИП Ким Т.И. № 08/09/22 от 08.09.22 продукты питания для полевой кухни - 175310,00 руб.; ООО «Рекламная компания «Спринг» №0037 от 05.09.22 изгот. сувенирной продукции - 214920,00 руб.; ООО «Студия 19» № 010 от 02.09.22 изгот. и монтаж фотозон с подсветкой 35 шт. - 875000,00 руб.; ООО БКК Уссурийский № 09/09/22 от 09.09.22 Хлеб для полевой кухни - 19250,00 руб.; МУП «Уссурийск-электросеть» УГО № 53 от 08.09.22 Электромонтажные работы на фестиваль еды - 50000,00 руб.; ООО "Бразерс ОФ метал" №12/09 от 09.09.22 Арт-объект Тигр (доставка, монтаж) - 600000,00 руб.; ИП Подгородецкий Е.С. № 58 от 12.09.22 обслуживание, монтаж, демонтаж туалетного модуля - 47000,00 руб.; ИП Любарская Е.В. №19 от 13.09.22 организации Концертной программы в стиле Рок-н-Рол группа "KRINGE" - 97000,00 руб.; ИП Карпенко А.Ю. № 465/2022 от 12.09.22 изгот. баннера (2,35*6,0) 1 шт. для праздн. оформления сцены на Рок-концерт - 9000,00 руб.; ООО «Студия 19» №12 от 16.09.22 электро-монтаж. работы для фотозон с подсветкой (не учтен в основном договоре)- 7500,00 руб. и дог. № 13 от 26.09.22 демонтаж фотозон с подсветкой 18 шт. - 28800,00 руб. ИП Ким Т.И. дог. № 15/08/22 от 15.08.22 продукты для полевой кухни - 24548,00 руб.; ООО "Мир упаковки" дог. № 15/08 от 15.08.22 посуда для полевой кухни - 4165,00 руб. ООО "Стейч-ПРО" дог. № 218-2022 от 30.08.22 - 57000,00руб. (поставка лестницы к сцене). ИП Шостаков М.В. дог. № 189/1/22 от 26.08.22 - 29250,00 руб. (поставка мольбертов). ИП Дубровина М.В. дог. № 211 от 27.08.22 - 3978,00 руб. (поставка

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								расходных материалов). ООО ДНС Ритейл, дог. № Н-48-001297 от 31.08.22 -15000,00 руб. (подарочные карты). ООО ДНС Ритейл дог. № Н-48-001296 от 31.08.22 -6597,00 руб. (поставка колонки). ООО ДНС Ритейл, дог. № Н-48-001295 от 31.08.22 -6000,00 руб. (подарочная карта). ООО ДНС Ритейл, дог. № Н-48-001294 от 31.08.22 -1996,00 руб. (поставка памяти). ИП Романова О.Ю. д. 191/22 от 26.08.22 - 3135,00 руб. (печать дипломов). ИП Калинос З.Ф. дог. № 192/22 от 31.08.22 - 5600,00 руб. (поставка мольбертов). ООО "Канцелярская крыса" дог. № 194/22 от 01.09.22 - 20000,00 руб. (Краски, кисти, бумага). ООО "Идеал" дог. № 195/22 от 05.09.22 - 1902,00 руб. (поставка плитки и клея). ИП Пак В.Н. дог. № 196/22 от 06.09.22 - 15000,00 руб. (поставка материалов для резки). ИП Романова О.Ю. дог. № 198/22 от 06.09.22 - 5700,00 руб. (печать грамот). ИП Артамонова О.А. дог. № 199/22 от 08.09.22 - 23350,00 руб. (поставка баннера). ИП Артамонова О.А. дог. № 202/22 от 12.09.22 - 42360,00 руб. (изготовление баннера). ИП Артамонова О.А. дог. № 203/22 от 12.09.22 - 21300,00 руб. (поставка баннера). ИП Цой И.Р. дог. № 200/22 от 08.09.22 - 2600,00 руб. (поставка товара). ИП Сарычев М.В. дог. № 206/22 от 12.09.22 - 5000,00 руб. (печать фото). ИП Пак В.Н. дог. № 208/22 от 13.09.2022 - 2500,00 руб. (пленка для ламинирования). ИП Пак В.Н. дог. № 207/22 от 13.09.22 - 5000,00 руб. (пленка для ламинирования). ИП Пак В.Н. дог. № 210/22 от 14.09.22 -4200,00 руб. (лента триколор). ИП Игнатъева М.А. дог. № 205/22 от 13.09.22 - 15004,00 руб. (поставка товара-чай, кофе). ООО «Домплюс» дог. № 204/22 от 12.09.22 - 12680,00 руб. (поставка товара - подушки, пледы). ИП Митус М.М. дог. № 087-22/ОИ от 14.09.2022 - 14210,00 руб. (монтаж и демонтаж баннера). ИП Брагин В.А. дог. № 14092022 от 14.09.2022 - 50000,00руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.7.4	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Уссурийского городского округа		10.09.2022	11.09.2022	10.09.2022	18.09.2022	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Уссурийского городского округа	(монтаж и демонтаж сцены). Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Уссурийского городского округа (территория городского парка по ул. Володарского, 35, территория старого центра ул. Калинина – Тимирязева, Центральная площадь)
1.1.8.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День народного единства	О.А. Зинченко	20.10.2022	30.10.2022	20.10.2022	30.10.2022	Разработка организационного плана праздника День народного единства	Организационный план разработан и утвержден в срок
1.1.8.2	Контрольное событие. Проведение праздника День народного единства		04.11.2022	04.11.2022	03.11.2022	04.11.2022	Проведение мероприятий	Мероприятие проведено в срок
1.1.9.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День матери	О.З. Геладзе А.Э. Самойленко Т.С. Абраменко. О.К. Дмитренко Д.Н. Внукова О.А. Зинченко А.В. Борисов	15.11.2022	17.11.2022	15.11.2022	17.11.2022	Разработка организационного плана праздника День матери	Организационный план разработан и утвержден в срок
1.1.9.2	Контрольное событие. Проведение праздника День матери		27.11.2022	27.11.2022	27.11.2022	27.11.2022	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено в срок
1.1.10.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника международный День инвалидов	О.З. Геладзе А.Э. Самойленко Т.С. Абраменко. О.К. Дмитренко Д.Н. Внукова О.А. Зинченко А.В. Борисов	18.11.2022	22.11.2022	18.11.2022	22.11.2022	Разработка организационного плана праздника международный День инвалидов	Организационный план разработан и утвержден в срок
1.1.10.2	Контрольное событие. Проведение праздника международный День инвалидов		03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	Проведение мероприятия	Мероприятие проведено в срок
1.1.11.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана Новогодних праздников, составление сметы расходов проведения Новогодних праздников	Т.С. Абраменко. О.К. Дмитренко Д.Н. Внукова О.А. Зинченко А.В. Борисов О.З. Геладзе А.Э. Самойленко	01.11.2022	30.11.2022	01.11.2022	30.11.2022	Разработка организационного плана, составление сметы Новогодних праздников	Организационный план разработан и утвержден. Смета составлена и утверждена.
1.1.11.2	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных		01.12.2022	30.12.2022	30.11.2022	29.12.2022	Заключение договоров, оплата договоров	ООО "Инженерно-эксплуатационная компания" дог. № 17 от 12.12.22, изготовление, доставка и монтаж арт-объектов - 2835000,00 руб.; дог. № 18 от

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров							13.12.22, доставка и монтаж арт-объектов - 1246870,00 руб.; дог. № 20 от 19.12.22, разработка дизайн проекта - 99500,00 руб. ИП Подгородецкий И.С. дог. №28 от 07.12.22 монтажные и сварочные работы, изготовление переходов над катком - 2160000,00 руб.; дог. № 29 от 12.12.22 монтажные и сварочные работы (монтаж катка и горки двускатной) - 2392280,00 руб.; дог. № 32 от 13.12.22 монтажные и сварочные работы (изготовление перголы с качелями) - 350000,00 руб.; дог. № 33 от 22.12.22 работы по подготовке площадки к открытию Зимнего городка (уборка снега и льда) - 93000,00 руб. ИП Алиев Э.М. дог. №45 от 13.12.22 новогодние подарки - 981000,00 руб. ИП Дубровина М.Н. дог. № 43 от 19.12.22 ткань подклад. - 9000,00руб. ИП Карпенко А.Ю.: дог. № 526 от 19.12.22, баннер - 32400,00 руб.; дог. № 532 от 26.12.22 баннер - 6840,00 руб. ООО "ЭКО ДВ ПЛЮС" дог. № 78 от 26.12.22 услуги по транспортировке строительных отходов - 23800,00 руб. ИП Бражин В.А. дог. № 19122022 от 22.12.22 услуги по предоставлению звукового, сценического и светового оборудования - 874700,00 руб. ИП Гевик А.И. дог. № 261222 от 26.12.22, услуги по предоставлению звукового, сценического, светодиодного, светового оборудования - 65000,00 руб. Костокевич В.А. дог. № 1 от 19.12.22 услуги драматурга по написанию сценария - 20000,00 руб. ИП Салтыкова Н.В. дог. № 15 от 21.12.22 пошив флагов на проведение новогодних мероприятий - 3600,00 руб. МУП "Уссурийск-Водоканал" дог. № б/н от 22.12.22 предоставление воды для заливки катка - 132628,97 руб. ООО "Инженерно-эксплуатационная компания": дог. № 17 от 02.12.22 доставка и монтаж искусственной ели и новогодних украшений - 794000,00 руб.; дог. № 18 от 13.12.22 ремонт, монтаж арт-объектов и праздничных элементов - 1750000,00 руб.; ИП

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Бурдюк А.С. Доставка, сборка и монтаж горок над фонтаном - 620000,00 руб. ИП Подгородецкий Е.С.: дог.№ 16/12/2022от 16.12.22 доставка и монтаж домика-теплушки для коньков, торг. павильонов, туалетного модуля и его обслуживание - 296000,00 руб.; дог. №26 от 16.12.22 услуги по охране объектов- 51500,00 руб.; дог № 27 от 20.12.22 изготовление и монтаж борта вокруг ели - 40000,00 руб. МУП "Уссурийск-электросеть" дог.№ 08/12 от 09.12.22 электромонтажные работы для оформления и подготовки к Новому 2023 году - 385000,00 руб. Дог. № 14/22 от 22.11.22 ИП Штерн Р.Г. (новогодние костюмы) - 69580,00руб.; дог. №6/н от 19.12.22 ИП Алиев Э.М.(новогодние подарки) – 210000,00 руб.; дог. б/н от 28.12.22 ООО «Империал» (новогодние подарки) – 410000,00 руб. ИП Штерн Р.Г дог.№14/22 от 22.11.22 новогодние костюмы – 69580,00 руб., ИП Алиев Э.М. дог. б/н от 19.12.22 новогодние подарки – 210000,00 руб.; ООО «Империал» дог. № б/н от 28.12.22 новогодние подарки – 410000,00 руб. ИП Игнатъева М.А.: дог. № 356 от 06.12.22 разовая посуда – 5902,00 руб., дог. №359 от 14.12.22 фляга для воды – 1024,00 руб.; ИП Бережная Т.П. дог.№ 15026 от 06.12.22 уголь древесный -1590,00 руб.; ИП Гижанский М.И. дог.№95 от 07.12.22 разборная конструкция для фотозон – 15000,00 руб.; ИП Авсневич О.В. дог.№105 от 07.12.22 баннер – 3500,00 руб.; ООО «Зенон» дог. № 49 от 07.12.22 мобильный ресепшен – 21061,00 руб.; ИП Ан В.Н. дог. № 23 от 14.12.22 заварники – 734,00. дог № 223/22 от 30.11.22 с ИП Бражин В.А.(Установка сцены на ледовом городке) – 25 000,00 руб.; ООО «Инженерно-эксплуатационная компания": дог. № 17 от 30.11.22монтаж елки на Арбате – 189 000,00 руб.; дог. №234/22 от 30.11.22 Изготовление баннера на сцене – 15 000,00 руб.; дог. №

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								239/22 от 01.12.22 Входная арка 2023 – 245 000,00 руб.; ИП Шереметьева Н.В. дог. № 241/22 от 01.12.22 ткань на костюмы на Ледовый городок - 24 000,00 руб.; ИП Алиев Э.М.: дог. № 243/22 от 05.12.22 поставка подарков – 456 000,00 руб., дог. № 256/22 от 05.12.22 поставка конфет для подарков - 35 844,12 руб.; ИП Карпенко А.Ю. дог. № 256/22 от 07.12.22 печать пригласительных – 15 200,00 руб.; ООО «Домплюс» дог. № 251/22 от 08.12.22 поставка елки в ДК с. Алексей-Никольское – 46 190,00 руб.; ИП Цой И.Р.: дог. № 258/22 от 08.12.22 поставка материалов для мастер классов – 14 647,00 руб., дог. № 268/22 от 13.12.22 материалы на мастер класс - 15 000,00 руб.; ИП Романова О.Ю. дог. № 263/22 от 08.12.22 печать дипломов – 9975,00 руб.; ИП Тарасова Е.А. дог. № 264/22 от 13.12.22 сертификаты на конкурс ДПТ – 15000,00 руб.
1.1.11.4	Контрольное событие. Проведение Новогодних праздников		19.12.2022	31.12.2022	19.12.2022	31.12.2022	Проведение Новогодних мероприятий	Мероприятия проведены согласно утвержденному плану.
1.5	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному информационному и справочно-библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов	Т.С. Абраменко	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Проведение расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1	Контрольное событие Ежемесячные обязательные платежи, выплаты сотрудникам заработной платы, отпускные, оплата коммунальных услуг, арендной платы, услуги связи, подписка на периодические издания, оплата управляющим обслуживающим компаниям, услуги охраны, пожарной сигнализации, приобретение канцтоваров, оплата налогов							.
1.6	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей	О.К.Дмитренко	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Проведение расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
1.6.1	Контрольное событие. Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания МБУДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»							
1.7	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей	А.В. Борисов	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Проведение расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
1.7.1	Контрольное событие. Оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8	Мероприятие. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (постановка спектакля, приобретение звукового и светового оборудования)	А.В. Борисов	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	05.10.2022		
1.8.1	Контрольное событие. Подготовка документации		01.03.2022	20.09.2022	01.03.2022	15.03.2022	Подготовка документации	Документация подготовлена
1.8.2	Контрольное событие. Заключение договоров на проведение мероприятий		28.03.2022	30.09.2022	22.02.2022	05.10.2022	Заключение договоров на проведение мероприятий	Дог. № б/н от 22.02.22 Мальцев С.В. (Оказание услуг режиссера-постановщика) - 612000,00 руб.; Дог. № б/н от 24.02.22 Новиков Н.В. (оказание услуг аранжировщика) - 43850,00 руб.; Дог. № б/н от 13.07.22 ИП Бобров А.В. (Материалы для декораций) - 48261,50 руб.; дог. № б/н от 13.07.22 ИП Некрасов Р.В. (мебель -декорация (стол, стулья, табуреты) - 55350,00 руб.; дог. № б/н от 13.07.22 ИП Крылов М.С. (ткани для пошива костюмов) - 76544,75 руб.; дог № 15/22П от 14.07.22 ООО "Ст.Арт" (ковровое покрытие) - 165888,00 руб.; дог. № 103 от 14.07.22 ИП Антропов А.А. (декорация (попигры)) - 3760,00; дог № Н48-001106 от 15.07.22 ООО "ДНС Ритейл" (наушники) - 5996,00 руб.; дог. № б/н от 18.07.22 Макарова М.М. (изготовление вязаного свитера) - 7995,00 руб.; дог. № б/н от 21.07.22 ИП Госпохин А.В. (приобретение металлического каркаса)- 32352,00 руб.; дог. № б/н от 25.07.22 ИП Катрич Е.В. (одежда для спектакля) - 23008,00 руб.; дог. № б/н от 25.07.22 ИП Малахов В.А. (звуковое оборудование(микрофоны) для спектакля) - 44922,00 руб.; дог. № б/н от 19.09.22 ИП Перебейнос (Парики) - 23000,00 руб.; дог. № б/н от 20.09.22 ООО "КАРИ" (обувь) -

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								15594,00 руб.; дог. № б/н от 20.09.22 ИП Тарарыкин (мебель -декорация (стол, подцветочница) - 10150,00 руб.; дог. № б/н от 03.10.22 ООО "АРТЭ грим" (Грим) -21484,21 руб.; дог. № б/н от 05.10.22 ИП Малахов В.А. (световое оборудование для создания декорационного оформления и обеспечения визуальных эффектов спектакля) - 510530,00 руб.
1.8.3	Контрольное событие: Исполнение договора исполнителем (приемка)		28.03.2022	14.10.2022			Принятие работ	Акт приемки подписан
1.8.4	Контрольное событие. Оплата договоров на проведение мероприятий		13.05.2022	28.10.2022	13.05.2022	17.11.2022	Произведена оплата договоров.	Договоры оплачены.
1.9	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ	Д.Н. Внукова,	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Проведение расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
1.9.1	Контрольное событие. Оказание музейных услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Уссурийский музей»							
1.10	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	О.ЗГеладзеО.А. Зинченко	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Проведение расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
1.10.1	Контрольное событие. Оказание услуг по проведению культурно – досуговых мероприятий в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», МАУК «МЦКД «Горизонт»							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований	О.З.Геладзе О.А. Зинченко	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Проведение расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
1.11.1	Контрольное событие. Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», МАУК «МЦКД «Горизонт»							
1.12	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха	А.Э. Самойленко	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Проведение расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
1.12.1	Контрольное событие. Оказание услуг и выполнение работ по организации выполнения муниципального задания МАУК «Городские парки»							
1.13	Мероприятие. Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации УГО	П.М. Пригородов	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выплаты работникам управления культуры администрации УГО осуществляются ежемесячно	Выплаты работникам управления культуры администрации УГО осуществлены ежемесячно
1.13.1	Контрольное событие. Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в фонды, обновление программного обеспечения							
1.14	Мероприятие. Мероприятия по освещению деятельности муниципальных учреждений	О.А. Тесленко	01.07.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.12.2022	Оказаны услуги по изготовлению и размещению на телеканале информационных материалов, направленных на популяризацию декоративно-прикладного творчества в Уссурийском	МУП «ТК «Телемикс» УГО муниципальный контракт № 0120300006522000185 от 15.08.2022 на оказание услуг по изготовлению и размещению на телеканале информационных материалов, направленных на популяризацию декоративно-прикладного творчества в Уссурийском городском округе 979 999,77 руб. Услуги оказаны и оплачены.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение учреждений культуры и искусства						городском округе	
2.1	Мероприятие. Приобретение компьютерного оборудования для обеспечения рабочих мест сотрудников	Д.Н. Внукова						
2.1.1	Контрольное событие. Сбор коммерческих предложений. Составление сметы расходов.		01.02.2022	05.02.2022	01.02.2022	05.02.2022	Проведен анализ коммерческих предложений. Смета составлена.	Проведен анализ коммерческих предложений. Смета составлена.
2.1.2	Контрольное событие. Заключение договоров на приобретение компьютерного оборудования для обеспечения рабочих мест сотрудников.		04.02.2022	10.02.2022	15.02.2022	<u>12.05.2022</u>	Договоры заключены	ООО "ПОЗИТИВ +1" дог. от 15.02.22 № 15/02/22-01 приобр. системный блок, ноутбук – 120000,00 руб.; ООО "ДНС-Ритейл" дог. от 12.05.22 № 48-00749 планшет – 10000,00 руб.
2.1.3	Контрольное событие. Поставка компьютерного оборудования, оплата.		11.02.2022	30.04.2022	15.02.2022	<u>30.06.2022</u>	Оборудование поставлено. Оплата произведена.	Оборудование поставлено. Оплата произведена.
2.2	Мероприятие. Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений	Д.Н. Внукова О.А. Зинченко А.Э. Самойленко						
2.2.1.1	Контрольное событие. Заключение договора на приобретение звукоусиливающего и иного специального оборудования	А.Э. Самойленко	02.02.2022	10.02.2022	02.03.2022	<u>15.03.2022</u>	Проведен анализ коммерческих предложений. Заключен договор.	ИП Антропов А.А.: дог. №20/2022 от 04.03.22 акуст. сист., микшер. пульт - 99590,00 руб.; дог. №29/2022 от 02.03.22 акуст. сист. вок. радио система - 88680,00; дог. 04/2022 от 15.03.2022 флэш-накопитель для звук. оборуд. для проведения мероприятий - 353,00 руб.; "ДНС РИТЕЙЛ" ООО, дог. №Н48-000378 от 11.03.22 проектор, ноутбук - 155097,00 руб.
2.2.1.2	Контрольное событие. Поставка оборудования, оплата		18.02.2022	30.03.2022	02.03.2022	30.03.2022	Оборудование поставлено. Оплата произведена.	Оборудование поставлено. Оплата произведена
2.2.2	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Световой экран в ДК с.Новоникольск)	О.А.Зинченко						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.2.1	Контрольное событие. Подготовка аукционной документации, проекта контракта.		10.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	Документация и проект подготовлены.	Документы и проект подготовлены.
2.2.2.2	Контрольное событие. Направление документации в управление закупок		13.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Документы направлены.	Документы направлены.
2.2.2.3	Контрольное событие. Направление закупочной документации в Министерство закупок.		18.01.2022	20.01.2022	20.01.2022	20.01.2022	Документы направлены в Министерство закупок	Документы направлены.
2.2.2.4	Контрольное событие. Размещение заявки на проведение электронного аукциона (Управление закупок)		20.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	Извещение о проведении электронного аукциона размещено.	Извещение о проведении электронного аукциона размещено.
2.2.2.5	Контрольное событие. Проведение электронного аукциона.		20.01.2022	09.02.2022	09.02.2022	09.02.2022	Итоги электронного аукциона подведены.	Итоги электронного аукциона подведены
2.2.2.6	Контрольное событие. Заключение контракта на поставку товара		09.02.2022	19.02.2022	20.01.2022	01.02.2022	Контракт заключен	ООО "ДНС Ритейл" дог.48-000171 от 01.02.2022, ноутбук - 104999,00; ООО "ПРЕМЬЕР ДВ": дог. 16/22 от 20.01.2022, светодиодный экран с комплектующими для ДК с. Новоникольск; ООО "ЦЕНТР", светодиодное оборудование - 2661617,27 руб.
2.2.2.7	Контрольное событие. Поставка товара, оплата товара.		29.02.2022	31.05.2022	04.03.2022	31.05.2022	Поставка товара, оплата товара.	Товар поставлен, оплата произведена
2.2.3	Мероприятие. Обеспечение развития и укрепления материально технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек (музыкальное оборудование для ДК с.Корсаковка)	О.А. Зинченко						
2.2.3.1	Контрольное событие. Сбор коммерческих предложений		10.01.2022	17.01.2022	10.01.2022	17.01.2022	Проведен анализ коммерческих предложений	Проведен анализ коммерческих предложений

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.3.2	Контрольное событие. Заключение договора на поставку товара		20.01.2022	20.01.2022	20.01.2022	20.01.2022	Договор заключен	ООО "ПРЕМЬЕР ДВ": дог. 16/22 от 20.01.22 музыкальное оборудование (акуст. сист., стойка, сабвуфер и т.д.) - 597096,78
2.2.3.3	Контрольное событие. Поставка товара и оплата		20.01.2022	31.05.2022	04.03.2022	04.03.2022	Товар поставлен и оплачен	Товар поставлен и оплачен в срок.
2.2.4	Мероприятие. Приобретение оборудования для проведения экскурсий.	Д.Н. Внукова						
2.2.4.1	Контрольное событие. Сбор коммерческих предложений		01.02.2022	10.02.2022	01.02.2022	20.02.2022	Проведен анализ коммерческих предложений	Проведен анализ коммерческих предложений
2.2.4.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов. Заключение договора.		01.02.2022	16.03.2022	18.04.2022	11.07.2022	Смета расходов составлена. Договор заключен.	ИП Матюшов М.Д. дог. №7 от 18.04.22 (радиогиды) - 67000,00 руб.; ООО "ДНС-Ритейл" дог. №Н48-000748 от 12.05.22 (проектор) - 119999,00 руб.; ИП Павленко В.В. дог. № 02232022 от 11.07.22 (квадрокоптер) - 103853,84 руб.
2.2.4.3	Контрольное событие. Приобретение оборудования, оплата		17.03.2022	30.06.2022	18.04.2022	11.07.2022	Оборудование поставлено. Оплата произведена.	Оборудование поставлено. Оплата произведена.
2.7	Мероприятие. Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т. ч. подписка на периодические издания	Т.С. Абраменко						
2.7.1	Мероприятие. Комплектование книжных фондов библиотек							
2.7.1.1	Контрольное событие. Подготовка аукционной документации на приобретения книжной продукции (1 этап) и подача заявки на проведение закупки в уполномоченный орган		10.01.2022	27.03.2022			Размещение на официальном сайте ЕИС извещения на проведение электронного аукциона на поставку книг для пополнения библиотечного фонда	На официальном сайте ЕИС размещено извещение на проведение электронного аукциона на поставку книг для пополнения библиотечного фонда.
2.7.1.2	Контрольное событие. Проведение закупки уполномоченным органом и заключение контрактов		27.03.2022	21.04.2022	10.01.2022	15.09.2022	Проведены итоги аукциона, заключен договор.	ООО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ» дог. №6/2022 от 10.01.22 - 25200,00 руб. (90 экз.), дог. № 10 от 15.11.2022 - 3500,00; ТОРГОВЫЙ ДОМ СОВЕТСКИЙ СПОРТ

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ООО контр. № 0120300006522000077 от 25.04.2022 – 898256,00; ООО «Планета» дог. № 14/2022 от 05.11.2022 – 3000,00
2.7.1.3	Контрольное событие. Получение товара, оплата контракта.		22.04.2022	03.09.2022			Получение товара, оплата контракта	Товар получен и оплачен.
2.7.2	Мероприятие. Комплектование книжных фондов библиотек для участия в национальном проекте «Культура» в 2023 году							
2.7.2.1	Контрольное событие. Поиск издательств для приобретения книжной продукции		10.01.2022	28.02.2022	10.01.2022	28.01.2022	Поиск издательств для приобретения книжной продукции	Проведен анализ полученных коммерческих предложений у издательств, владеющих исключительными правами на приобретение книжной продукции
2.7.2.2	Контрольное событие. Заключение договоров		10.03.2022	15.03.2022	28.01.2022	10.02.2022	Заключение договоров	ЭНАС-КНИГА ООО дог. № 1/2022 от 28.01.22 - 30940,00 руб. (77 экз.), ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ САМОКАТ ООО дог. № 6/2022 от 10.02.22 - 42561,00 руб. (67 экз.), ООО "Издательство "Эксмо" дог. № 9/2022 от 14.02.22 - 46680,78 руб. (119 экз.), ООО "Издательская Группа" Азбука-Аттикус" дог. № 7/2022 от 10.02.22 - 21504,82 руб. (66 экз.), 26653,90 руб. (70 экз.); ООО «Издательство АСТ» дог. № 4/2022 от 10.02.22 – 825,45 руб. (2 экз.); ИЗДАТЕЛЬСТВО РЕЧЬ ООО до №3/2022 от 10.02.22 – 31612,00 руб. (88 экз.); АО "Издательство "Детская литература" дог. № 2/2022 от 11.02.22 - 112428,00 руб. (355 экз.), ИЗДАТЕЛЬСТВО РОЗОВЫЙ ЖИРАФ ООО дог. № 8/2022 от 14.02.22 - 37840,00 руб. (63 экз.), ООО "Издательство "Эксмо" дог. № 5/2022 от 10.02.22 - 29947,50 руб. (87 экз.), ИЗДАТЕЛЬСТВО РЕЧЬ ООО дог. № 3/2022 от 10.02.22 - 31612,00 (88 экз.); "Издательство АСТ" дог. №4/2022 от 10.02.22 - 249007,55 руб. (770 экз.)
2.7.2.3	Контрольное событие. Получение товара, оплата контракта		15.04.2022	31.05.2022	15.04.2022	31.05.2022	Получение товара, оплата контракта	Товар получен и оплачен в срок
2.7.3	Мероприятие.							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приобретение антивандальных шкафов							
2.7.3.1	Контрольное событие. Запрос коммерческих предложений, анализ рынка, определение подрядчика		15.01.2022	27.03.2022	24.03.2022	24.03.2022	Проведен анализ коммерческих предложений	Проведен анализ коммерческих предложений, выбран поставщик
2.7.3.2	Контрольное событие. Согласование проектов договоров, подписание договоров сторонами		27.03.2022	30.06.2022	24.03.2022	28.07.2022	Заключено 2 договора (до 21.04.2022, 30.06.2022)	ИП Голобоков А.А. дог. №35/2022 от 24.03.22 разработка дизайн проекта антивандальных шкафов - 30000,00 руб. ООО "Студия 19": дог № 36/2022 изготовление и монтаж антивандального шкафа 148000,00 руб.; дог № 37/2022 28.07.22 изготовление и монтаж антивандального шкафа 74000,00 руб.; дог. № 38/2022 от 28.07.22 изготовление и монтаж антивандального шкафа - 148000,00 руб.
2.7.3.3	Контрольное событие. Выполнение работ и оплата по договору		21.04.2022	15.09.2022	24.03.2022	25.08.2022	Получение и установка товара, оплата договоров (до 01.07.2022, 15.09.2022)	Товар получен и оплачен в срок
2.9	Мероприятие. Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	Т.С. Абраменко						
2.9.1	Контрольное событие. Приобретение услуг связи ежемесячно		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Приобретение услуг связи ежемесячно. Заключение договора с ПАО «Ростелеком».	Договор ПАО «Ростелеком» № 725000069977 от 10.01.22 на оплату услуг по предоставлению сети интернет в библиотеках №5,9,3,1,7,6,10,13,24,12,22,11,14,18,20,21,23, 25,26,27, ЦГБ, ЦДБ за период с января по июнь 2022 года - 444348,96 руб.; с июля по декабрь - 390651,04 руб.
2.9.2	Мероприятие. Предоставление доступа к материалам электронных библиотек							
2.9.2.1	Контрольное событие. Заключение договора		01.09.2022	01.10.2022	01.09.2022	01.10.2022	Договор с ООО «Литрес» заключен.	Заключение договора с ООО Литрес на предоставление доступа к материалам электронных библиотек (электронная библиотека)
2.9.2.2	Контрольное событие. Предоставление доступа, оплата		11.09.2022	31.12.2022	11.09.2022	31.12.2022	Доступ предоставлен, оплата произведена.	Доступ предоставлен, оплата произведена.
2.10	Мероприятие.	Т.С. Абраменко			11.08.2022	11.10.2022	Заключение договоров	ИП Абрамова Д.В. дог. № 1-ЭЛ от 11.08.22 -

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Региональный, всероссийский, международный культурный обмен, проведение семинаров	А.В. Борисов						-
3.1	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня		12.04.2022	12.04.2022	12.04.2022	12.04.2022	Приобретение билетов, оплата суточных.	ОАО "Примоское агентство авиационных компаний" Дог. №б/н от 11.04.2022 - 623636,00 руб. авиабилеты; суточные - 33664,00 руб.
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):							
	Мероприятие выполнено в срок. Кассовое исполнение 657,30 тыс. руб.							
Задача № 3 «Создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства»								
4.	Основное мероприятие. Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и искусства							
4.1	Мероприятие. Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, услуги охраны	Д.Н. Внукова, Т.С. Абраменко О.А. Зинченко	01.01.2022	29.12.2022	01.01.2022	29.12.2022		
4.1.1	Контрольное событие. Ежемесячное обслуживание видеокамер		01.01.2022	29.12.2022	01.01.2022	29.12.2022	Ежемесячное обслуживание видеокамер	Оплата производится ежемесячно, согласно выставленным документам: ООО "Охрана" дог. от 10.01.22 № 3-22 Услуги охраны (ОПС, КТС) - 118260,00 руб. и ТО ТСО (технических средств охраны) - 72276,00 руб.; ИП Смородин С.В.: дог. от 10.01.22 № 1-22ТО ТО сист. видеонабл. на Краснознаменной - 39420,00 руб.; дог. от 12.05.22 № 1-22 текущ. ремонт с заменой оборудования - 159390,00 руб. ООО "Фотон": дог. № 46/22-ТО от 01.01.22 ТО средств тревожной сигнализации (10 объектов: ДК "Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский, клуб с. Линевицы) -
4.1.2	Оплата согласно договора за обслуживание видеокамер		01.01.2022	29.12.2022	01.01.2022	29.12.2022	Ежемесячно оплата за обслуживание видеокамер	
4.1.3	Контрольное событие: Обслуживание охранной сигнализации		10.01.2022	29.12.2022	10.01.2022	29.12.2022	Обслуживание охранной сигнализации	
4.1.4	Оплата согласно договорам за обслуживание охранной сигнализации		10.01.2022	29.12.2022	10.01.2022	29.12.2022	Ежемесячно оплата за обслуживание охранной сигнализации	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								149400,00 руб. (январь-декабрь, ежемес. 12450,00 руб.); дог. № 49/22-ТО от 01.01.22 на средства охранной сигнализации (Линевичи, Борисовка, Родина, Новоникольск) - 82920,00 руб. (январь-декабрь, еж. мес. пл. 6910,00 руб.); дог. №48/22-ТО от 01.01.22 на эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК с. Корсаковка, ДК Красный яр, ДК с. Пуциловка, ДК "Колос" с. Степное) 9 объектов на сумму 140 910,00 руб. (январь-декабрь, еж.мес.пл. 11742,50 руб.). ФГЗУ "Управление вневедомственной охраны УМВД РФ": дог. № 191 от 29.12.21 вневедомственная охрана -охрана объекта по сигналу "Тревога" (10 объектов:ДК "Авангард" с.Борисовка, ДК "Родина", ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК с. Корсаковка, ЦНТ, клуб с. Красный Яр, ДК с.Пуциловка, клуб п.Черняховский, клуб. с. Линевичи) – 196413,00руб. (январь-декабрь, еж.платеж 16367,75); дог. № 191/1 от 30.12.20 вневедомственная охрана -охрана объекта с помощью пульта централизованного наблюдения клуб с. Линевичи, ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Родина", ДК с. Новоникольск- 194 309,28 руб. (январь-декабрь, еж.мес. платеж 16192,44 руб.). ООО "Фотон": дог.№78/2 от 17.03.22 выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения - 15840,00 руб. (апрель - декабрь, 1760,00 руб. в мес.); дог. № 4159/22 от 26.05.22 пост.товаров (видеокамеры, уличн. аккумулятор, батарейка литиевая) - 9460,00 руб. ООО «Охранное предприятие» «Охрана» дог. № 1-22 от 10.01.22 на оплату услуг по обслуживанию охранной сигнализации ЦГБ, ЦДБ - 300000,00 руб.
4.2	Мероприятие. Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание,	Д.Н. Внукова Т.С. Абраменко						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонт, монтаж АПС), зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами	О.А. Зинченко А.В. Борисов						
4.2.1	Контрольное событие. Заключение договоров на обслуживание, ремонт АПС, приобретение и зарядку огнетушителей, обработку деревянных конструкций огнезащитными средствами		01.01.2022	29.12.2022	01.01.2022	29.12.2022	Проведение анализа полученных коммерческих предложений. Заключение договоров на ежемесячное обслуживание АПС, поверку, зарядку и приобретение огнетушителей	Дог.№ 04-22 от 10.01.22 ООО «Фирма Стрела» услуги по обслуживанию пожарной сигнализации библиотек №1,5,3,12,6,9,10,14 - 72000,00 руб.; ПСД на установку пожарной сигнализации в ЦДБ "МЕГАСЕРВИС" ООО дог. № 34/2022 от 11.02.22 - 40000,00 руб.; монтаж противопожарной сигнализации ЦДБ ИП Смородин С. В. дог. № 6 от 06.04.22 демонтаж охранно-пожарной сигнализации - 11873,00 руб.; ООО "Фотон" монтаж АПС и СОУЭ в ЦДБ дог. № 5-эл от 17.08.22 - 239000,00 руб. ООО "Фотон" дог.№45/22-ТО от 01.01.22 техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 клуба и ДК) на сумму 235620,00руб. (январь-декабрь). ООО "ФИРМА СТРЕЛА" дог.от 10.01.22 № 89-22 ТО пожарной сигнализации- 6600,00 руб. (ежемесячный платеж - 275,00х2); ООО ПК Уссур. добров. общество дог. № 282 от 24.08.22 проверка качества огнебиозащиты - 800,00 руб.
4.2.1.1	Контрольное событие. Оплата договоров на обслуживание, ремонт, монтаж АПС, приобретение и зарядку огнетушителей, обработку деревянных конструкций огнезащитными средствами		01.01.2022	29.12.2022	01.01.2022	29.12.2022	Оплата произведена.	Оплата произведена согласно условиям договоров
4.2.2	Мероприятие. Выполнение проектных работ на реконструкцию пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией здания театра	А.В. Борисов						
4.2.2.1	Контрольное событие. Подготовка документации, заключение договора		01.04.2022	13.05.2022	01.04.2022	22.04.2022	Документация подготовлена. Договор	ООО "Дальстройбизнес" дог. № 2022.481395 от 22.04.2022 - 255000,00 руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							заключен.	
4.2.2.2	Выполнение работ, оплата		15.05.2022	14.07.2022	15.06.2022	23.06.2022	Работы выполнены и оплачены.	Работы выполнены 15.06.22, договор оплачен 23.06.22
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):								
Мероприятия выполнены в срок согласно утвержденному плану-графику. Кассовое исполнение составило 2 814,32 тыс. руб.								
Задача № 4. Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения								
5.	Основное мероприятие. Реконструкция, ремонт и благоустройство учреждений культуры и искусства							
5.1	Мероприятие. Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательные работы), находящиеся в муниципальной собственности и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд. Благоустройство территории, оборудование функциональных зон	О.К. Дмитренко Т.С. Абраменко О.А. Зинченко А.В. Борисов						
5.1.1	Мероприятие. Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта	Т.С. Абраменко О.А. Зинченко	10.01.2022	29.12.2022	10.01.2022	29.12.2022	Оплата ежемесячных взносов в Фонд капитального ремонта за январь-декабрь 2022	Фонд капитального ремонта - 119385,89 руб., ТСЖ «УЮТ» № 14-2022 от 10.01.22 - 18227,28 руб. (билл.№ 6), ООО «Городок» № 8-21 от 10.01.22 - 7743,96 руб. (билл.№9), ООО «Ужик-1» № 2-21 от 01.01.22 - 5004,60 руб. (отдел комплектования), ТСЖ «Влад. шоссе 109» № 2 от 01.01.22 - 19512,67 руб. (библиотека № 5), ООО «КОНТВ» от 11.01.22 №97/2022 - 22125,60 руб. Взносы в фонд капитального ремонта за помещение г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88 (январь-декабрь), договор на сумму 18543,36 руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.2	Мероприятие. Проведение инженерно-технического обследования здания театра	А.В. Борисов						
5.1.2.1	Контрольное событие. Подготовка документации		01.03.2022	31.03.2022	18.02.2022	31.03.2022	Подготовлен пакет необходимой документации	Подготовлен пакет необходимой документации
5.1.2.2	Контрольное событие. Проведение процедур, заключение договора		01.04.2022	25.05.2022	01.03.2022	12.12.2022	Процедуры проведены. Заключен муниципальный контракт	ИП Шарухо М.А. контракт от 14.03.2022 № 012300006522000045 – 542700,00 руб.; ООО «Диз-Кон» дог. № 21 от 12.12.2022 – 295000,00 руб.
5.1.2.3	Контрольное событие. Выполнение работ, оплата		26.05.2022	29.07.2022	11.05.2022	28.12.2022	Работы выполнены и оплачены	Работы выполнены, договоры оплачены.
5.1.3.	Капитальный ремонт наружной лестницы здания мастерских художественного отделения по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42	Дмитренко О.К.						
5.1.3.1	Контрольное событие. Подготовка проекта контракта, размещение заявки на проведение электронного аукциона на официальном сайте		10.01.2022	20.01.2022	10.01.2022	20.01.2022	Подготовлен проект контракта, заявка о проведении электронного аукциона размещена на официальном сайте.	Подготовлен проект контракта, заявка о проведении электронного аукциона размещена на официальном сайте
5.1.3.2	Контрольное событие. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта.		28.01.2022	26.02.2022	28.01.2022	11.02.2022	Электронный аукцион проведен. Контракт подписан.	Электронный аукцион проведен. Заключен дог. с ИП Трузян от 11.02.2022 №0120300006522000005 на проведение капитального ремонта - 526 534,15 руб. Заключен договор с ООО "Приморский экспертно-правовой Центр" от 04.03.2022 № 01ТУ на осуществление функций стройконтроля при проведении капитального ремонта - 35000,00 руб.
5.1.3.3	Контрольное событие. Выполнение работ, оплата		01.03.2022	19.07.2022	01.03.2022	19.07.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	В связи с неоднократным нарушением ИП Трузян работ по кап. ремонту лестницы принято решение от 21.06.2022 № 103 об одностороннем отказе от исполнения контракта. Контракт расторгнут 02.07.2022. ООО "Приморский экспертно-правовой Центр" услуги оказал, оплата произведена. Функции технического заказчика переданы МКУ «СЕЗЗ» для выполнения работ.
5.1.3.4	Капитальный ремонт наружной	Д.О. Бобрыш	02.08.2022	30.11.2022	02.08.2022	30.11.2022	Работы выполнены.	МКУ «СЕЗЗ» от 02.08.2022 о передаче

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	лестницы здания мастерских художественного отделения по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42						Оплата произведена.	функций технического заказчика. ООО «Стандарт ДВ» от 05.08.2022 № 217 на проведение строительно-технической экспертизы выполненных работ по дог. с ИП Трузян от 11.02.2022 № 0120300006522000005 на сумму 152000,00 руб. ООО «СТРОЙ-СИТИ» контракт от 21.09.2022 № 288/175 на выполнение работ по капитальному ремонту наружной лестницы 935 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены.
5.1.4	Мероприятие. Капитальный ремонт системы отопления по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42	О.К. Дмитренко	25.04.2022	23.12.2022	25.04.2022	23.12.2022	Разработка проектной документации. Заключение договоров. Выполнение работ, оплата	ООО "ПримПроект" заключен дог. № 01ту0403 от 25.04.22 разработка проектной документации - 95000,00 руб.; КГАУ "ПримГосЭкспертиза" дог. № 0468/22 дкр от 19.07.22 проведение гос. экспертизы проектной документации - 24000,00 руб.; ООО "Дюжий": дог. от 19.08.22 № 138 демонтажные работы - 58620,00 руб., дог. от 22.08.22 № 139 кап. ремонт системы отопления - 557820,00 руб., дог от 14.12.22 № 192 зад. мон.т. просм. в рамках кап. ремонта сист. отопл. - 3050,43 руб.; ООО НИЦ "Импульс-ДВ" дог. от 03.09.22 № ск 16-08-22 осуществление строит. контроля при проведении кап. ремонта - 25000,00 руб. Работы выполнены в установленные сроки, оплачены.
5.1.5	Мероприятие. Капитальный ремонт клуба с. Улитовка, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Улитовка, ул. Новая, 59	О.А. Зинченко Д.О. Бобрыш						
5.1.5.1	Контрольное событие. Подготовка проекта контракта, размещение заявки на проведение электронного аукциона на официальном сайте		10.01.2022	28.01.2022	10.01.2022	28.01.2022	Подготовлен проект контракта, заявка о проведении эл. аукциона размещена на официальном сайте	Подготовлен проект контракта, заявка о проведении эл. аукциона размещена на официальном сайте. Внесение изменений в сводный сметный расчет на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт клуба с. Улитовка", ООО "Вершина" дог. № 15/22 от 20.01.22, внес. изм. в свод смет. расч. на вып. раб. с. Улитовка
5.1.5.2	Контрольное событие.		28.01.2022	26.02.2022	28.01.2022	21.02.2022	Электронный аукцион	Электронный аукцион проведен. Заключены

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проведение электронного аукциона по заключению контракта на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Заключение контракта						проведен. Контракт подписан.	контракты: ООО "ОКЕАН ЛОДЖИСТИК" от 21.02.22 № 161/22 - 7453586,84 руб.; Янин Э.М. от 22.02.22 № 61/22 осуществление функций строительного контроля - 175398,00 руб.; ООО "Стандарт ДВ" договор от 05.08.2022 № 218 на проведение строительно-технической экспертизы выполненных работ по договору с ООО "ОКЕАН ЛОДЖИСТИК" от 21.02.22 № 161/22 – на сумму 378 000,00 руб. ООО Строй ЭСКП дог. № СК5-21 от 30.08.22 стройконтроль - 105000,00 руб.; ИП Аракелян П.С. дог 201/22 от 12.09.22 - 476902,80 руб.
5.1.5.3	Контрольное событие. Выполнение работ, оплата		26.02.2022	31.12.2022	26.02.2022	30.12.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Работы выполнены. Оплата произведена.
5.1.6	Мероприятие. Капитальный ремонт системы отопления клуба с. Улитовка, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Улитовка, ул. Новая, 59	О.А. Зинченко	01.04.2022	30.12.2022	01.04.2022	30.12.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	ООО "Малая архитектурная группа" разработка ПСД, дог. № 93/22 от 01.04.22 - 370000,00 руб.; ООО "ДЕРЕБАС" дог. № 185/22 от 29.06.2022 - 461753,00 руб. (кап. ремонт системы отопления); ИП Атрошко Ю.В. дог. № 184/22 от 19.06.22 - 385507,00 (радиаторы отопит.); ООО "Импульс-ДВ" дог. № 189/22 от 15.08.22 строительный контроль за работы по капитальному ремонту системы отопл. - 28000,00 руб. Работы выполнены, оплата произведена.
5.1.7	Мероприятие. Замена козырька ДК «Родина»	О.А. Зинченко	29.08.2022	30.12.2022	29.08.2022	30.12.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Козырек ДК "Родина": ООО "Дерибас" дог. № 2022.942331 от 29.08.22 - 247500,00 руб. Работы выполнены. Оплата произведена.
5.1.8	Мероприятие. Ремонт кровли ДК «Юность»:	О.А. Зинченко	11.04.2022	30.12.2022	11.04.2022	30.12.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Ремонт кровли ДК «Юность»: ООО «Малая архитектурная группа» дог. № 209/22 от 14.09.22 – 217400,00 руб., дог № 93/22 от 11.04.22 – 5180,00 руб. Работы выполнены. Оплата произведена.
5.1.9	Мероприятие. Техническое обследование здания ДК «Авангард» с. Борисовка	О.А. Зинченко	17.08.2022	30.12.2022	17.08.2022	30.12.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	ДК «Авангард» с. Борисовка: ООО «ЭСГ» дог № 5-22 от 17.08.22 обследование тех. состояния – 394000,00 руб. Работы выполнены. Оплата произведена.
5.1.10	Мероприятие. Подготовка помещения центральной детской библиотеки для участия в национальном проекте "Культура в 2023 году"	Т.С. Абраменко						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.10.1	Контрольное событие. Запрос коммерческих предложений		10.01.2022	23.01.2022	10.01.2022	18.01.2022	Проведен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.	Проведен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.
5.1.10.2	Контрольное событие. Заключение договоров на подготовку помещений ЦБС для участия в национальном проекте "Культура"		23.01.2022	24.01.2022	18.01.2022	20.01.2022	Договоры заключены	Изготовление ПСД (ЦДБ, библиотека №3): ООО "Стройпрофиль ДВ" дог. № 16/2022 от 20.01.22 выполн. проектн. документ. на переплан. и переустр. помещ. ЦДБ - 30000,00 руб.; корректировка ПСД ООО "Система" дог. № 15-2022 от 18.05.22 - 55111,87 руб.; ООО Алистелла дог. № 17/2022 от 20.01.22 разработка дизайн. проекта помещений - 380640,00 руб.; ИМПУЛЬС-ДВ ООО НИЦ дог. № ОТС-01-22 от 18.01.22 обследование тех. состояния помещ. библи. - 142000,00руб.
5.1.10.3	Контрольное событие. Выполнение работ по договорам, оплата		24.01.2022	09.04.2022	20.01.2022	09.04.2022	Работы выполнены и оплачены.	Работы выполнены и оплачены.
5.1.11	Ремонт отопительной системы ДК с. Камснущка	О.А. Зинченко	01.12.2022	31.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Составление сметы, заключение договора, выполнение и оплата работ	ИП Новиков дог. № 240/22 от 01.12.2022 монтаж отопит. котла – 294340,00 руб.; АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» техническое присоедин. отопит. котла – 33983,89 руб.
5.1.11.1	Капитальный ремонт кровли ДК с. Дубовый ключ	О.А. Зинченко	01.11.2022	31.12.2022	01.11.2022	28.12.2022	Составление сметы, заключение договора	ООО НИЦ «Импульс-ДВ» дог. №06ПД-11-22 от 07.11.22 составление сметы – 96000,00 руб.
5.3	Мероприятие. Благоустройство, капитальный ремонт парков и скверов (МАУК "Городские парки УГО)	А.Э. Самойленко						
5.3.1	Контрольное событие. Проведение работ по заключению договоров, составлению смет на вывоз снега, обрезку деревьев, ремонт лавочек, урн		10.01.2022	25.01.2022	10.01.2022	26.12.2022	Сметы утверждены. Договоры заключены.	ИП Дурнев П.С.: дог. №16/20от 16.02.22 расчистка террит. парков от снега - 45000,00 руб.; дог. № 31/05 от 31.05.22 обрезка деревьев парк Чумака - 100000,00 руб.; дог. №17/06 от 17.06.22 снос зелен. насаждений - 100000,00 руб.; дог. №20/06 от 20.06.22 содержание зелен. насаждений - 100000,00 руб.; дог. № 30/6 от 01.07.22 покос, сбор, вывоз травы Чумака - 69000,00 руб.; № 05/07 от 05.07.22 Краснознаменная, 93, 91, 91а, Ленинградская, 12 - 25040,10 руб., № 18/07 от 18.07.22 Зеленый остров - 99808,50, № 08/08 от 08.08.22 Чумака - 97290,00, №

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	культуры для муниципальных нужд. Благоустройство территории, оборудование функциональных зон» в связи с выделением дополнительного финансирования; по п. 5.4 «Приобретение аттракционов, лавочек, урн для мест массового отдыха населения, домиков» в связи с резким ростом цен. Заключение договоров осуществлено после проведения мониторинга и подбора минимальных цен накупаемый товар.							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):							
	Кассовое исполнение 27 766,45 тыс. руб.							
	Задача № 5. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории УГО							
6	Основное мероприятие. Оформление в муниципальную собственность и обеспечение сохранности объектов культурного наследия и памятников							
6.2	Мероприятие. Разработка охранных зон и границ территорий памятников истории и культуры	Д.Н. Внукова						
6.2.1	Заключение договора на определение границ территорий памятников		01.03.2022	30.05.2022	01.03.2022	25.03.2022	Договор заключен.	ООО «Эксперт» дог. от 25.03.22 № 4 проект границ территории объектов культурного регионального значения: «Памятник воинам-односельчанам, павшим в сражениях Вов 1941-1945гг.», расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Теодора Тихого, д.9 – 60809,65 руб.; «Сооружение-памятник партизанам и народоармейцам, погибшим 05 апреля 1920 года», расположенного по адресу: г.Уссурийск, ул. Комарова, д. 1 – 59190,35 руб.
6.2.2	Выполнение работ по определению границ территорий, оплата		01.06.2022	30.11.2022	01.06.2022	31.07.2022	Работы выполнены, оплата произведена.	Работы выполнены, оплата произведена в установленные сроки.
6.7	Мероприятие. Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия (создания объектов монументального искусства, создание и благоустройство прилегающих к	Д.Н. Внукова О.А. Зинченко А.Э. Самойленко						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ним территорий).							
6.7.1	Мероприятие. Благоустройство 15 памятников	Внукова Д.Н.						
6.7.1.1	Контрольное событие. Заключение договоров на выполнение работ по благоустройству 15 памятников;		10.01.2022	01.10.2022	10.01.2022	01.10.2022	Договоры заключены.	ООО «Эксперт-К»: дог. №1 от 10.01.22 - 117632,00 руб. (уборка 1 кв.2022), дог. № 5 от 01.04.22 - 51681,92 руб. (2кв.); дог. № 7 от 01.07.22 - 51681,92 руб. (3 кв.); дог. № 9 от 01.10.22 - 51681,92 руб. (4 кв.)
6.7.1.2	Контрольное событие. Выполнение работ по благоустройству 15 памятников, оплата		10.01.2022	28.12.2022	10.01.2022	28.12.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Работы выполнены. Оплата произведена.
6.7.2	Мероприятие. Благоустройство и уборка территории (площадь 585 кв.м.) Мемориального комплекса "Вечный огонь"	Внукова Д.Н.						
6.7.2.1	Контрольное событие. Заключение договоров на выполнение работ по благоустройству и уборке территории (площадь 585 кв.м.) Мемориального комплекса "Вечный огонь"		10.01.2022	01.10.2022	01.01.2022	01.10.2022	Договоры заключены.	ООО "Эксперт-К": дог. №2 от 01.01.22 - 92311,69 руб. (уборка 1 кв.2022); дог. №6 от 01.04.22 - 95316,13 руб. (2 кв.2022); дог. № 8 от 01.07.22 - 98321,11 руб. (3 кв.2022); дог. № 10 от 01.10.2022 - 95571,54 руб. (4 кв.)
6.7.2.2	Контрольное событие. Выполнение работ по уборке территории (площадь 585 кв.м.) Мемориального комплекса "Вечный огонь"		10.01.2022	28.12.2022	10.01.2022	28.12.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Работы выполнены. Оплата произведена.
6.7.3	Мероприятие. Благоустройство газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь" (приобретение газа)	Внукова Д.Н.						
6.7.3.1	Контрольное событие. Заключение договоров по благоустройству газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь" (приобретение газа)		15.01.2022	17.01.2022	15.01.2022	15.01.2022	Договор заключен.	ООО "ЦЕНТР ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Договор от 15.01.22 № 01-2022 (поставка газа) - 600 000,00 руб. Доп. соглашение на уменьшение цены - сумма составила 350000,00 руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.7.3.2	Контрольное событие. Выполнение работ по благоустройству газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь" (приобретение газа)		18.01.2022	28.12.2022	01.01.2022	28.12.2022	Поставка осуществлена. Договор оплачен.	Поставка осуществлена в течение года. Договор оплачен.
6.7.4	Мероприятие. Техническое обслуживание, аварийно- спасательное обслуживание газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь"	Внукова Д.Н.						
6.7.4.1	Контрольное событие. Заключение договоров по техническому обслуживанию, аварийно- спасательному обслуживанию газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь"		15.01.2022	18.01.2022	15.01.2022	15.01.2022	Договор заключен.	ООО "ЦЕНТР ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Приморье" Догов. №14-2022/ТО от 15.01.22 - техническое обслуживание газгольдерной 29000,00 руб.
6.7.4.2	Контрольное событие. Выполнение работ по техническому обслуживанию , аварийно- спасательному обслуживанию газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь"		19.01.2022	28.12.2022	01.01.2022	28.12.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Обслуживание в течение года. Оплата произведена.
6.7.5	Мероприятие. Текущий ремонт и благоустройство Мемориального комплекса "Вечный огонь" (тумбы)	Внукова Д.Н.						
6.7.5.1	Контрольное событие. Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по текущий ремонт и благоустройство Мемориального комплекса "Вечный огонь" (тумбы)		20.05.2022	15.06.2022	20.05.2022	15.06.2022	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.
6.7.5.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов		16.06.2022	20.06.2022	16.06.2022	20.02.2022	Смета расходов составлена.	Смета расходов составлена.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.7.5.3	Контрольное событие. Составление сметной документации, проверка документации		21.06.2022	08.07.2022	21.06.2022	08.07.2022	Сметная документация составлена и проверена.	Сметная документация составлена и проверена.
6.7.5.4	Контрольное событие. Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса "Вечный огонь" (тумбы)		11.07.2022	11.07.2022	31.03.2022	23.06.2022	Договор заключен.	ООО "Дальстоун": дог. № 01 от 31.03.22 - 499990,00 руб.; дог. № 02 от 23.06.22 (тек. рем. правых тумб) - 500 000,00 руб.
6.7.5.5	Контрольное событие. Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса "Вечный огонь" (тумбы), оплата выполненных работ		12.07.2022	30.11.2022	12.07.2022	30.11.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Работы выполнены. Оплата произведена.
6.7.6	Мероприятие. Текущий ремонт сооружения памятника партизанам и народоармейцам, погибшим 5 апреля 1920г., расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Комарова, 1	Внукова Д.Н.						
6.7.6.1	Контрольное событие. Сбор коммерческих предложений.		15.04.2022	20.04.2022	15.04.2022	20.04.2022	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.
6.7.6.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов		21.04.2022	25.04.2022	21.04.2022	25.04.2022	Смета расходов составлена.	Смета расходов составлена.
6.7.6.3	Контрольное событие. Составление сметной документации, проверка документации		26.04.2022	12.05.2022	26.04.2022	12.05.2022	Сметная документация составлена и проверена.	Сметная документация составлена и проверена.
6.7.6.4	Контрольное событие. Заключение договора на текущий ремонт Сооружения памятника партизанам и народоармейцам, погибшим 5 апреля 1920г., расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Комарова, 1		13.05.2022	16.05.2022	27.06.2022	27.06.2022	Договор заключен.	ИП Гижицкий М.И. дог. № 6 от 27.06.22 (тек. рем. памятника на Комарова, 1) - 580000,00 руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.7.6.5	Выполнение работ по текущему ремонту Сооружения памятника партизанам и народоармейцам, погибшим 5 апреля 1920г., расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Комарова, 1		16.05.2022	30.07.2022	27.06.2022	30.09.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Работы выполнены. Оплата произведена.
6.7.7	Мероприятие. Текущий ремонт могилы Писарева И.С. (с. Новоникольск)	Внукова Д.Н.						
6.7.7.1	Контрольное событие. Сбор коммерческих предложений на текущий ремонт могилы Писарева И.С. (с. Новоникольск)		20.03.2022	30.03.2022	01.10.2022	03.10.2022	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.
6.7.7.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов на текущий ремонт могилы Писарева И.С. (с.Новоникольск)		01.04.2022	05.04.2022	01.04.2022	05.04.2022	Смета расходов составлена.	Смета расходов составлена.
6.7.7.3	Контрольное событие. Составление сметной документации, проверка документации		06.04.2022	20.04.2022	06.04.2022	20.04.2022	Сметная документация составлена и проверена.	Сметная документация составлена и проверена.
6.7.7.4	Контрольное событие. Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту могилы Писарева И.С. (с.Новоникольск)		21.04.2022	25.04.2022	21.04.2022	19.10.2022	Договор заключен.	ИП Гижицкий М.И. дог. № 8 от 19.10.22 – 599998,00 руб.
6.7.7.5	Контрольное событие. Выполнение работ по текущему ремонту могилы Писарева И.С. (с.Новоникольск)		26.04.2022	20.07.2022	19.10.2022	30.11.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Работы выполнены. Оплата произведена.
6.7.8	Мероприятие. Помывка Мемориального комплекса "Вечный огонь"	Внукова Д.Н.						
6.7.8.1	Контрольное событие. Составление сметы расходов на помывку Мемориального комплекса "Вечный огонь"		20.01.2022	30.01.2022	20.01.2022	30.01.2022	Смета расходов составлена.	Смета расходов составлена.
6.7.8.2	Контрольное событие. Заключение договоров.		01.02.2022	01.12.2022	01.01.2022	01.12.2022	Договор заключен.	ИП Багмет М.И.: дог. №30 от 01.01.22 - 20000,00 руб. (помывка 23.02.22), № 51 от 06.05.22 - 26000,00 руб. (помывка к 9 мая), дог. № 102 от 14.06.22 - 20000,00 руб., дог. № 106 от 20.06.22 - 20000,00 руб., дог № 145

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								от 02.09.22 - 20000,00 руб., дог. № 179 от 02.12.2022 – 20000,00 руб.
6.7.8.3	Контрольное событие. Выполнение работ.		01.02.2022	01.12.2022	01.02.2022	02.12.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Работы выполнены. Оплата произведена.
6.7.9	Мероприятие. Изготовление и установка ограды вокруг «Захоронения воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945года» по адресу: г. Уссурийск, с. Корфовка	Внукова Д.Н.						
6.7.9.1	Контрольное событие. Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по изготовлению и установке ограды		17.01.2022	28.01.2022	17.01.2022	28.01.2022	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.
6.7.9.2	Контрольное событие. Направление запроса о сметной стоимости (сметный расчет)		29.01.2022	02.02.2022	29.01.2022	02.02.2022	Сметный расчет составлен.	Сметный расчет составлен.
6.7.9.3	Контрольное событие. Проверка сметной документации.		03.02.2022	18.02.2022	03.02.2022	18.02.2022	Сметная документация проверена.	Сметная документация проверена.
6.7.9.4	Контрольное событие. Заключение договора на выполнение работ по изготовлению и установке ограды.		21.02.2022	22.02.2022	22.02.2022	22.02.2022	Договор заключен.	ИП Гижицкий М.И. дог. № 1 от 22.02.22 – 309114,00 руб.
6.7.9.5	Контрольное событие. Выполнение работ по изготовлению и установке ограды, оплата.		23.02.2022	14.06.2022	22.02.2022	14.07.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Работы выполнены. Оплата произведена.
6.7.10	Мероприятие. Текущий ремонт и благоустройство территории «Захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945года» по адресу: г. Уссурийск, с. Николо-Львовское, 4 км от села	Внукова Д.Н.						
6.7.10.1	Контрольное событие. Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по текущему		17.01.2022	21.02.2022	17.01.2022	21.02.2022	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен	Осуществлен запрос коммерческих предложений, проведен анализ.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонту памятника и благоустройству территории захоронения.						анализ.	
6.7.10.2	Контрольное событие. Направление запроса о сметной стоимости (сметный расчет)		22.01.2022	28.01.2022	22.01.2022	28.01.2022	Смета расходов составлена.	Смета расходов составлена.
6.7.10.3	Контрольное событие. Проверка сметной документации.		29.01.2022	18.02.2022	29.01.2022	18.02.2022	Сметная документация проверена.	Сметная документация составлена и проверена.
6.7.10.4	Контрольное событие. Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту памятника и благоустройству территории захоронения.		22.02.2022	24.02.2022	22.02.2022	22.02.2022	Договор заключен.	ИП Гижицкий М.И. дог. № 2 от 22.02.22 – 220880,00 руб.
6.7.10.5	Контрольное событие. Выполнение работ по текущему ремонту памятника и благоустройству территории захоронения.		24.02.2022	03.08.2022	22.02.2022	03.08.2022	Работы выполнены. Оплата произведена.	Работы выполнены. Оплата произведена.
6.7.11	Текущий ремонт и благоустройство объекта «Памятник большевикам-подпольщикам, младших офицеров 33-го стрелкового полка, бывших учителей, Ф.Чемеркина, Д.Устименко, Д.Герасимчука, расстрелянных колчаковцами 17 июля 1919года» по адресу: г. Уссурийск, ул.Солдатская, 1».	Внукова Д.Н.	01.08.2022	15.09.2022	01.08.2022	15.09.2022	Смета составлена, договор заключен, работы выполнены, оплата произведена.	ИП Гижицкий М.И. Договор № 5 от 08.08.22 – 50030,00 руб. Работы выполнены и оплачены.
6.7.12	Текущий ремонт и благоустройство объекта «Памятник воинам-однополчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» по адресу: г. Уссурийск, пос. Восход, ул. Центральная.	Внукова Д.Н.	01.06.2022	17.10.2022	01.06.2022	30.09.2022	Смета составлена, договор заключен, работы выполнены, оплата произведена.	ИП Гижицкий М.И. дог. № 6 от 15.08.22 – 272000,00 руб. Работы выполнены и оплачены.
6.7.13	Текущий ремонт и благоустройство объекта «Сооружение-могила партизана-интернационалиста, венгра Надь	Внукова Д.Н.	01.08.2022	15.09.2022	08.08.2022	15.09.2022	Смета составлена, договор заключен, работы выполнены, оплата произведена.	ИП Гижицкий М.И. дог. № 4 от 08.08.22 – 325974,00 руб. Работы выполнены и оплачены.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А.А. расстрелянного интервентами ("Могила "Мадьяра")»							
6.7.14	Благоустройство воинских захоронений объектов: - захоронение Сычева П.Ф. (1922-19.11.1952); - захоронение Сова И.К. (1917-09.09.1952); - захоронение Шеховцова А.А. (1918-20.08.1952); - захоронение Богданова Г.И. (1920-21.11.1952); - захоронение Горбунова И.М. (1915-29.06.1953); - захоронение Васильева А.Н. (1917-25.02.1952); - захоронение Савинова Е.П. (1919-22.02.1952)	Д.О. Бобрыш	28.10.2022	30.11.2022	28.10.2022	17.11.2022	Работы выполнены и оплачены.	ООО «СтройАвто» дог. № 345 от 28.10.22 на выполнение работ по благоустройству захоронений 126 393,94 руб. Работы выполнены и оплачены.
6.8	Основное мероприятие. Реконструкция монумента воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Раковка, ул. Первомайская в рамках проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	О.А. Зинченко						
6.8.1	Контрольное событие. Подготовка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы		01.03.2022	02.05.2022	01.03.2022	11.04.2022	Проектно-сметная документация подготовлена, экспертиза пройдена.	Проектно-сметная документация подготовлена, экспертиза пройдена. ООО "Малая Архитектурная Группа", дог. 52/2022 от 16.02.2022 - 330000,00 руб.
6.8.2	Контрольное событие. Проведение электронного аукциона, заключение контракта.		03.05.2022	13.06.2022	12.04.2022	12.04.2022	Электронный аукцион проведен, контракт заключен.	ООО "Деребас" контракт от 12.04.22 № 118/22 реконструкция монумента - 2670000,00; ООО НИЦ "Импульс-ДВ" дог. от 10.06.22 № 165/22 - 82000,00 руб.
6.8.3	Контрольное событие. Выполнение работ, оплата.		13.06.2022	09.09.2022	13.06.2022	08.09.2022	Работы выполнены и оплачены.	Работы выполнены и оплачены.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический результат реализации мероприятия		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.9	Основное мероприятие. Изготовление и установка "Монумента русским первопроходцам и основателям города" в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	А.Э. Самойленко						
6.9.1	Контрольное событие. Разработка эскизного проекта.		07.02.2022	01.03.2022	07.02.2022	02.03.2022	Эскизный проект разработан.	Заключен договор с ИП Базайкин А.Н. от 02.03.22 № 08 на услуги по созд. дизайн концепции и визуализации (эскизный проект) – 55000,00 руб.
6.9.2	Контрольное событие. Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации.		01.03.2022	31.03.2022	05.03.2022	07.06.2022	Электронный аукцион проведен, контракт заключен.	Заключены договоры с ООО "ПМТ" от 05.03.22: № ПМТ03.1/03-2022 на разработку проектной документации - 90000,00 руб.; № ПМТ03.2/03-2022 на разработку сметной документации с прохождением негосударственной экспертизы - 85000,00 руб. ООО "ДальСтройСервис" дог. № 06/06/22 от 06.06.22 «Благоустройство прилегающей территории, изготовление и установка Монумента - 2710000,00 руб. ООО "Стройком" дог № 07/06/22 от 07.06.22 строительный контроль - 60000,00 руб.
6.9.3	Контрольное событие. Выполнение работ по изготовлению и установке Монумента, оплата.		01.04.2022	30.08.2022	01.04.2022	30.08.2022	Работы выполнены и оплачены.	Работы выполнены и оплачены.
6.10	Благоустройство прилегающей территории ДК "Авангард" с. Борисовка, расположенного по адресу: г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Советская, 46	О.А. Зинченко	20.04.2022	08.06.2022	20.04.2022	08.06.2022	Смета составлена, договор заключен, работы выполнены, оплата произведена.	ООО "Малая Архитектурная Группа", дог. № 108/22 от 29.04.22, вып. раб. по изготовлению проект-смет. док. по объекту "Благ. прил. тер. ДК "Авангард" с. Борисовка". Мероприятие отменено: По результатам проведенного обследования конструкций здания ДК Авангард наружные и внутренние стены здания находятся в аварийном техническом состоянии, обследование проводило ООО «Строй-ЭКСП» (заключение 16.08.2022). 400000,00 руб.

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

Отклонение сроков: по п. 6.7 «Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия (создания объектов монументального искусства, создание и благоустройство прилегающих к ним территорий)» в связи с погодными условиями; по п. 6.8 «Изготовление и установка "Монумента русским первопроходцам и основателям города" в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"» в связи с проведением работ по благоустройству на месте расположения монумента»

Кассовое исполнение 10 678,08 тыс. руб.

Аналитическая записка
к годовому отчету муниципальной программы «Развитие культуры
и искусства Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы
за 2022 год

По результатам оценки достижения ожидаемых результатов, в сравнении с 2021 годом, в 2022 году наблюдается рост по 4 целевым показателям, установленным в муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» (далее – Программа), за исключением 1 целевого показателя – количество мастеров декоративно – прикладного творчества, состоящих в реестре Уссурийского городского округа – уменьшение произошло за счет переезда мастеров из Приморского края.

Количество населения, участвующего в культурно – массовых мероприятиях – фактический показатель увеличен на 1 017 чел. по отношению к плановому показателю. Увеличение произошло в рамках проведения дополнительных мероприятий в поддержку СВО.

Количество населения, охваченного музейными услугами – фактический показатель увеличен на 5 596 чел. по отношению к плановому показателю в связи с дополнительными мероприятиями и выставками, приуроченными в поддержку СВО.

Количество оказанных библиотечных услуг - фактический показатель увеличен на 99 393 услуги по отношению к плановому показателю в связи с активным спросом населения на библиотечные, библиографические, информационные услуги, в том числе реализация проекта «Перезагрузка».

Количество муниципальных учреждений культуры и искусства, структурных подразделений, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта и не находящихся в аварийном состоянии) – показатель увеличен на 2 ед. – проведен капитальный ремонт наружной лестницы и системы отопления здания мастерских художественного

отделения МБУК «Детская школа искусств», проведен капитальный ремонт клуба с. Улитовка (МБУК «Централизованная клубная система»).

На территории Уссурийского городского округа расположено 522 объекта культурного наследия. Из них 286 памятников федерального значения (археология), 236 объектов культурного наследия регионального значения, в числе которых 178 памятников архитектуры, 46 мемориалов и захоронений. В собственности Уссурийского городского округа находится 59 зданий и 47 памятников и захоронений (в том числе не являющихся объектами культурного наследия). На территории Уссурийского городского округа находится 56 военно - мемориальных объектов (памятников и захоронений).

Управлением культуры и МКУ «СЕЗЗ», а также силами шефствующих организаций в течение года проведена работа по благоустройству указанных объектов.

В том числе проведены ремонтные работы памятника погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах.

На благоустройство и проведение работ по ремонту и благоустройству объектов культурного наследия в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 года было израсходовано 7 833,30 тыс. руб.

Постоянно ведется мониторинг состояния объектов культурного наследия для эффективной организации и планирования работ по текущему ремонту и благоустройству.

В настоящее время 20 памятников находятся в оперативном управлении МБУК «Уссурийский музей». В течение года проводились работы по благоустройству данных объектов. В 2022 году был произведен текущий ремонт памятника Писареву К.В. (с. Новоникольск).

В оперативном управлении МБУК «Централизованная клубная система» находится 11 памятников, расположенных на сельских территориях Уссурийского городского округа.

Количество памятников, мемориальных объектов, объектов культурного наследия, не требующих ремонтно - реставрационных работ, - 27.

В 2022 году в театре в рамках выполнения муниципального задания осуществлены постановки 5 новых спектаклей: «Три Ивана», «Не забудьте расписаться», «Мужчины и женщины», «Пожарный Тигренок», «Дед Мороз и космические пираты».

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» (направление «Театры малых городов») поставлен спектакль «Притворщики».

На средства гранта «Поддержка молодой режиссуры» в рамках Программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, проводимой при поддержке Министерства культуры РФ, осуществлена постановка спектакля «Катапульта».

В 2022 году сыгран 301 спектакль (2020 год - 300, 2021 год - 300). Количество зрителей составило 40 450 человек (2020 год - 23 166, 2021 год - 35 847), на возмездной основе - 38 277, на безвозмездной основе - 2 173, в том числе льготное посещение инвалидами - 385.

В рамках Программы, управлением культуры и подведомственными учреждениями проведён ряд культурно - досуговых мероприятий.

За отчетный период было проведено 3 861 культурно - досуговых мероприятий, охват которых составил 818 315 человек.

В 2022 году увеличилось количество призовых мест самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей учреждений культуры и искусства по итогам участия в международных, всероссийских, региональных и краевых фестивалях и конкурсах в сравнении с предыдущими годами.

- обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно - досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в местах массового отдыха населения – **483 956,66** тыс. руб.;

- создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов УГО – **657,30** тыс. рублей;

- создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства – **2 814,35** тыс. руб.;

- проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения – **27 889,57** тыс. руб.;

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории УГО – **10 678,08** тыс. руб.

Перечень контрольных событий:

1. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно - досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в местах массового отдыха населения»

Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки:

Организация и проведение общегородских мероприятий – (процент исполнения – 100%)

Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному, информационному и справочно -

библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов (процент исполнения - 100%);

Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей (процент исполнения - 100%);

Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей (процент исполнения - 100%);

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально - технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (процент исполнения - 100%);

Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ (процент исполнения - 100%);

Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий (процент исполнения - 100%);

Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований (процент исполнения - 100%);

Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований (процент исполнения - 100%);

Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха (процент исполнения – 100%);

Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации УГО - (процент исполнения – 99,99%);

Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т. ч. подписка на периодические издания (процент исполнения - 100%);

Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет (процент исполнения - 100%).

Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих

Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровней (процент исполнения - 100%).

Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства»

Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, услуги охраны - (процент исполнения - 100%);

Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС), зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами - (процент исполнения - 100%).

Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения»

«Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры и искусства (в том числе проектно – изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, благоустройство территории, оборудование функциональных зон» по 2 договорам, переходящим на 2023 год с ДРСК по технологическому присоединению (процент исполнения – 99,56 %):

Техническое присоединение отопительного электрокотла в ДК с. Каменушка (процент исполнения – 99,71 %);

Технологическое присоединение объекта «Зооэкспозиция» (строящийся зверинец МАУК «Городские парки»), (процент исполнения – 99,20 %).

Благоустройство, капитальный ремонт парков и скверов (МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа) - (процент исполнения - 100%).

Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории УГО»:

Разработка охранных зон и границ территорий, памятников истории и культуры - (процент исполнения - 100%);

Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно - реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия (процент исполнения - 100%).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Освоено денежных средств 525 830,67 тыс. руб. (процент исполнения - 99,89%)

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

В отчетном году денежные средства за счет средств местного бюджета были направлены:

- обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно - досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в местах массового отдыха населения – **483 914,51 тыс. руб.;**

- создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов УГО – **657,30 тыс. руб.;**

- создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства – **2 814,32 тыс. руб.;**

- проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения – **27 766,46 тыс. руб.;**

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории УГО – **10 678,08 тыс. руб.**

В 2022 году учреждениям культуры было выделено 8 краевых субсидий на сумму 75 737,51 тыс. руб., в том числе:

1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально - технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 3 813,99 тыс. руб. Средства данной субсидии были направлены на постановку спектакля «Притворщики» Э. Рязанова, а также на приобретение для театра светового оборудования для создания декорационного оформления и обеспечения визуальных эффектов спектакля, звуковое оборудование (микрофоны), одежда актерам и декорации, оплачены услуги режиссера - постановщика, аранжировщика;

2. Укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры в сумме 2 766,62 тыс. руб. В клуб с. Новоникольск приобретен светодиодный экран и ноутбук;

3. Модернизация муниципальных библиотек в сумме 5 154,64 тыс. руб. В рамках субсидии приобретено:

- система электронной книговыдачи;
- интерактивный мобильный стол с программным обеспечением;
- интерактивный проекционный стол с программным обеспечением;
- интерактивная панель;
- радиосистема;
- микрофоны;
- интерактивный глобус;
- световая песочная панель для работы со сказками;
- компьютерное оборудование;
- мебель;
- стерилизатор для книг;

- библиотехника.

Изготовлены информационные стенды, проведено обучение сотрудников.

4. Модернизация муниципальных школ искусств по видам искусств в сумме 1 316,09 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт наружной лестницы и капитальный ремонт системы отопления здания мастерских художественного отделения МБУК ДО «Детская школа искусств» по адресу: ул. Пушкина, 42;

5. Развитие сети учреждений культурно - досугового типа в сумме 9 058,65 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт клуба в с. Улитовка и капитальный ремонт системы отопления;

6. Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в сумме 597,10 тыс. руб. В ДК с. Корсаковка приобретено музыкальное оборудование: микшерный пульт, 2 колонки, 2 сабвуфера, 4 микрофона;

7. Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» в сумме 4 855,22 тыс. руб.

Выполнено:

- благоустройство и озеленение территории монумента русским первопроходцам и основателям города;

- реконструкция Монумента воинам односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в с. Раковка;

8. На проведение работ по восстановлению воинских захоронений. В рамках данной субсидии выполнены работы по восстановлению 11 воинских захоронений:

- текущий ремонт и благоустройство территорий 3 воинских захоронений;

- изготовлена и установлена ограда на 1 воинском захоронении;

- благоустройство территории 7 воинских захоронений.

Информация об изменениях, внесенных за отчетный год в муниципальную программу, отражающую причины и степень влияния данных изменений на показатели (индикаторы) программы.

Внесенные в программу изменения не оказали влияния на показатели программы.