[bookmark: P906]ОТЧЕТ
[bookmark: _GoBack]о ходе реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем,
на 2018-2022 годы» за 2019 год
	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№п/п
	№ пункта Перечня основ
ных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации <*>
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <**>
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1.
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда
	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов
	Сивков Р.С.
	с 09 января по 30 июня 2019 года
	с 09 января по 30 августа 2019 года
	Подготовлена техническая документация по 9 объектам
	

	
	
	
	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
	Сивков Р.С.
	с 15 января по 15 июля 2019 года
	с 15 января по 30 сентября 2019 года
	Проведено 9 аукционов
	

	
	
	
	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту
	Янкин Н.Л.
	с 15 февраля по 30 ноября 2019 года
	с 15 февраля по 30 сентября 2019 года
	Заключено 9 контрактов
	

	
	
	
	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
	Сивков Р.С.
	с 15 февраля по 30 ноября 2019 года
	с 15 февраля по 30 октября 2019 года
	Проведен строительный (технический) контроль по 9 контрактам
	

	
	
	
	Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ
	Сивков Р.С.
	с 30 марта по 15 ноября 2019 года
	с 30 марта по 30 октября 2019 года
	Произведена оплата по 9 контрактам в сумме 13319,29 тыс. рублей
	

	2
	2.
	Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда
	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда
	Сивков Р.С.
	с 09 января по 01 ноября 2019 года
	с 09 января по 30 ноября 2019 года
	Проведена актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда
	

	
	
	
	Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда
	Сивков Р.С.
	с 15 января по 28 декабря 2019 года
	с 15 января по 25 декабря 2019 года
	Произведена оплата на общую сумму 11 976,36 тыс. рублей
	

	3
	3.
	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли
	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа»
	Сивков Р.С.
	с 15 января по 28 декабря 2019 года
	с 15 января по 30 сентября 2019 года
	Проведена проверка четырех пакетов документов на перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли
	

	
	
	
	Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли
	Сивков Р.С.
	с 01 февраля по 28 декабря 2019 года
	с 01
февраля по 30 сентября 2019 года
	Произведено перечисление дополнительного взноса в сумме
349,88 тыс. рублей
	

	4
	4.
	Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания
	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов
	Сивков
P.C.
	с 09 января по 30 июня 2019 года
	с 09 января по 30 октября 2019 года
	Подготовлены техническая документация по 22 объектам
	

	
	
	
	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
	Сивков
P.C.
	с 20 января по 30 июля 2019 года
	с 20 января по 15 ноября 2019 года
	Проведено 22 аукциона
	

	
	
	
	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания
	Янкин Н.Л.
	с 15 февраля по 15 августа 2019 года
	с 15 февраля по 30 ноября 2019 года
	Заключено 22 контракта
	

	
	
	
	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС- 3
	Сивков Р.С.
	с 15 февраля по 30 ноября 2019 года
	с 15 февраля по 25 декабря 2019 года
	Проведен строительный (технический) контроль по 22 контрактам
	

	
	
	
	Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ
	Сивков Р.С
	с 30 марта по 15 декабря 2019 года
	с 30 марта по 25 декабря 2019 год
	Произведена оплата по 25 контрактам в сумме 9 966,52 тыс. рублей
	

	5
	5.
	Финансирование мероприятий по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за найм, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах
	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах
	Бутенко
Л.В.
	с 01 декабря по 20 декабря 2018 года
	с 01 декабря по 20 декабря 2018 года
	Документация подготовлена для размещения аукциона
	

	
	
	
	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах
	Бутенко
Л.В.
	с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года
	с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года
	Проведена процедура определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта
	

	
	
	
	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона
	Янкин
Н.Л.
	с 20 января по 10 февраля 2019 года
	12 марта 2019 года
	Заключен контракт на сумму 4 534,54 тыс. рублей
	

	
	
	
	Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты оказанных услуг
	Бутенко
Л.В.
	с 01 марта по 31 декабря 2019 года
	с 01 марта
по 27 декабря 2019 года
	Направлено на оплату и оплачено 4 534,54 тыс. рублей
	

	[bookmark: P938]<*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;
[bookmark: P939]<**> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;
[bookmark: P940]<***> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату.

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Объем финансирования
на весь срок реализации программы
(тыс. руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год
(тыс. руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета (%)
	Заключено контрак
тов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрак
тов (%)

	Всего: 187816,11
	72330,30
	38,51%
	Всего: 43696,67
	40146,60
	91,88%
	0,00
	0,00%

	федеральный 0,00
	0,00
	0,00%
	федеральный 0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%

	краевой 0,00
	0,00
	0,00%
	краевой 0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%

	местный 1876816,11
	72330,30
	38,51%
	местный 43696,67
	40146,60
	91,88%
	0,00
	0,00%

	внебюджет 0,00
	0,00
	0,00%
	внебюджет 0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%

	Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.05.2018 № 1070-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018 - 2022 годы.
2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15.06.2018 № 1457-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018 - 2022 годы.
3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.12.2018 № 2836-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018 - 2022 годы.
4. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 17.09.2019 № 2186-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018 - 2022 годы.
5. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30.10.2019 № 2601-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018 - 2022 годы.
	В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований, выделяемых на исполнение и уточнением программных мероприятий










ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКУРГЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СВОБОДНЫХ
ОТ РЕГИСТРАЦИИ, И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ»
НА 2018-2022 ГОДЫ
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значения показателей
	Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)

	
	
	
	Ожидаемые значения показателей
	Фактически достигнутые значения показателей
	

	
	
	
	2018год
	2019год
	2020год
	2021 год
	2022 год
	2018год
	отклонение
	2019год
	отклонение
	2020год
	отклонение
	2021 год
	отклонение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Муниципальная программа

	1.
	Увеличение доли общей площади отремонтированных многоквартирных домов от общей площади многоквартирных домов, подлежащих ремонту
	%
	3,36
	3,48
	3,67
	3,77
	4,09
	3,38
	+0,02
	3,49
	+0,01
	
	
	
	
	

	2.
	Удельный вес граждан, для которых будут созданы комфортные и безопасные условия проживания от общего количества граждан, проживающих в многоквартирных домах
	%
	3,03
	3,29
	3,47
	3,57
	3,82
	3,15
	+0,12
	3,32
	+0,03
	
	
	
	
	

	3.
	Общая площадь многоквартирных домов, отремонтированных в рамках реализации Программы
	тыс.кв.м
	117,00
	121,00
	127,50
	131,20
	142,30
	121,00
	+4,00
	124,00
	+3,00
	
	
	
	
	

	4.
	Количество граждан, для которых будут созданы безопасные и комфортные условия проживания
	чел.
	2340
	2540
	2680
	2760
	2950
	2741
	+401
	2551
	+11
	
	
	
	
	

	выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год <*>: эфективно

	предложения по дальнейшей реализации программы <**>: эффективно продолжить реализацию муниципальной программы

	вывод за весь период реализации <***>: эффективно



<*> - для программы, в которой предусмотрено 3 и более показателей - от 85 до 100% достижения запланированных показателей - эффективно: от 70 до 85% - эффективность на уровне, менее 70% - неэффективно.
Для программы, в которой предусмотрено менее 3-х показателей - 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 50% - эффективность на уровне, менее 50% - неэффективно.
<**> - эффективно - продолжить реализацию муниципальной программы, эффективность на уровне - внести изменения в муниципальную программу, неэффективно - прекратить реализацию муниципальной программы.
<***> - для программы, в которой предусмотрено более 3-х показателей: от 80 до 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 70 до 85% - эффективность на уровне, менее 70% - неэффективно.
Для программы, в которой предусмотрено не менее 3-х показателей - 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 50% - эффективность на уровне, менее 50% - неэффективно.
