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Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2011 – 2015 годы» 
за 2015 год


Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий Программы:
Основные мероприятия Программы выполнялись в соответствии 
с  планом-графиком.
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы:
Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 59 725,788 тыс. рублей, в том числе:
· средства местного бюджета – 27 725,788 тыс. рублей;
· внебюджетные источники финансирования – 32 000,000 тыс. рублей. 
Фактически освоено за весь срок реализации Программы 50 343,846 тыс. рублей, то есть общий процент исполнения Программы за весь срок реализации составляет 84,29%, в том числе:
· средства местного бюджета – 24 043,846 тыс. рублей (86,72%);
· внебюджетные источники финансирования – 26 300,000 тыс.рублей (82,19%). 
В 2015 году на реализацию Программы было запланировано 12 233,460 тыс. рублей, в том числе:
· средства местного бюджета – 6 533,460 тыс. рублей;
· внебюджетные источники финансирования – 5 700,000 тыс. рублей. 
Фактически освоено в 2015 году 5 240,044 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы составил 42,83%, в том числе:
· средства местного бюджета – 5 240,044 тыс. рублей (80,2%);
· внебюджетные источники финансирования – 0,000 тыс. рублей (0%). 
В ходе реализации Программы в 2015 году заключено 23 контракта 
на общую сумму 6 344,995 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов составил: общий – 51,87%, 
средства местного бюджета – 97,12%.
Остаток неиспользованных средств в размере 1 293,416 тыс. рублей (19,8%) образовался по следующим причинам:
· 1 104,947 тыс. рублей – в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Очистные сооружения в с. Корсаковка производительностью 300 куб. м/сут.» (пункт 9 раздела III Программы) не произведена оплата оставшейся суммы (60%) за разработку данного проекта в соответствии с условиями заключенного в 2013 году контракта с ООО «Удмуртпроект»;
· 188,469 тыс. рублей – экономия денежных средств в ходе проведения закупок при реализации Программы.
Средства внебюджетных источников финансирования в размере 
5 700 тыс. рублей в 2015 году не использованы.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы:
Основными целевыми индикаторами и показателями Программы 
на 2015 год являются:
1. Вывоз мусора при ликвидации несанкционированных свалок – 
2 тыс. куб. м.:
В 2015 году при ликвидации несанкционированных свалок организован сбор, вывоз и утилизация 1,61 тыс. куб.м. отходов. Данный показатель 
не достигнут, отклонение составляет -0,39.
2. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 18,6 тыс. т:
Данный показатель оценить не представляется возможным по причине отсутствия сведений об объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в связи с отсутствием у органов местного самоуправления функций контроля за правильностью исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду (данные полномочия относятся к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, действовавшее ранее соглашение между администрацией Уссурийского городского округа 
и Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю расторгнуто). 
4. Вовлечение подрастающего поколения Уссурийского городского округа в деятельность по охране окружающей среды – 20% от общего числа детей.
В 2015 году к мероприятиям по охране окружающей среды привлечено 3 770 обучающихся, что составляет 20,5% от общей численности обучающихся (18 350 чел.). Данный показатель достигнут, отклонение составляет +0,5.

Показатели эффективности реализации Программы:
1. Уменьшение объема отходов, размещенных в окружающей природной среде, к 2015 году на 10 тыс. куб. м:
В отчетном 2015 году для достижения данного показателя требовалась ликвидация несанкционированных свалок общим объемом 2,0 тыс. куб. м или 20% от объема, запланированного на весь срок реализации Программы. Фактически организован сбор, вывоз и утилизация отходов общим объемом 1,61 тыс. куб. м, то есть на 16,1% (отклонение -3,9). Таким образом, эффективность данного показателя в отчетном году 80,5%.
За весь период реализации Программы плановое уменьшение показателя составляет 10 тыс. куб. м, принятые за 100%. Фактически достигнут показатель 85,1%, то есть эффективность данного показателя за период реализации составляет 85,1%.
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к 2015 году на 2% от уровня 2011 года:
Эффективность в отчетном году оценить не представляется возможным в связи с отсутствием данных об объемах выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу.
За весь период реализации Программы планировалось снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2% от уровня 2011 года, фактически  эффективность составляет 87,5%.
3. Увеличение количества высаженных деревьев и кустарников 
на 10 тыс. единиц:
В 2015 году эффективность данного показателя не оценивается.
За период реализации плановый показатель 10 тыс. единиц принимается за 100%, фактически достигнуто значение 28,4%, то есть эффективность 
за период реализации 28,4%.
4. Увеличение количества учащихся, привлеченных в деятельность 
по охране окружающей среды, к 2015 году на 10% от уровня 2011 года:
В 2015 году плановый показатель составляет 5%, фактически достигнуто значение 5,5%, то есть эффективность данного показателя 
в отчетном году 110%.
За весь период реализации Программы плановый показатель 10%, фактически достигнут показатель 11,5%, то есть эффективность за период реализации составляет 115%.

Исходя из вышеизложенного, эффективность реализации Программы за отчетный 2015 год = (80,5 + 0 + 110) / 3 = 63,5%, то есть неэффективна.
Учитывая процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов, который составил 97,1%, а также экономии денежных средств 
в сумме 1 293,416 тыс. рублей, эффективность реализации Программы 
в отчетном 2015 году на уровне.

Эффективность за весь период реализации Программы = 
(85,1 + 87,5 + 28,4 + 115) / 4 = 79%, то есть на уровне.
