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Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы» 

за 9 месяцев 2017 года
	РАЗДЕЛ I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА- ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятий
	Основные этапы реализации мероприятий
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Формирование единой информационной базы данных о гражданах, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	1
	1
	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением Уссурийского городского округа по вопросам участия  в Программе
	Организация выездных встреч с жителями аварийных   домов по вопросам срока расселения граждан, сноса расселенных домов, установления местонахождения отсутствующих жильцов, уточнения занимаемой общей площади
	Т.Е. Теплякова


	с 11 января   2017 года- 

по 

25 декабря 2017 года 
	с 11 января   2017 года- 

по 

30 сентября 2017 года
	выполнено
	

	2
	2
	Формирование перечня многоквартир-ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в течение  2013-2017 годов
	Сбор исходных  данных для    внесения изменений в отчет «Сведения о многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» и направление уточненных сведений в департамент градостроительства Приморского края
	Скиба О.В.
	за 1 полугодие
 01  июля 2017 года;

за 2 полугодие
01 ноября 2017 года
	30 сентября 2017 года
	выполнено
	

	3
	3
	Формирование списков граждан, проживающих в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквар-тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	1.Сбор исходных  данных о количестве  граждан, проживающих в аварийных домах на момент расселения;
2.Внесение изменений  в  программу  переселения в  случае изменения состава семьи в  договора социального найма;

	Скиба О.В.
	на

 20 февраля
 2017 года
на 01 марта 

2017 года

	на

 20 февраля
 2017 года
на 01 марта 

2017 года 
	выполнено
	

	4
	4
	Формирование списков  собственников жилых помещений, расположенных в многоквар-тирных домах, признанных  аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	1.Сбор исходных  данных о количестве  граждан, проживающих в аварийных домах на момент расселения;
2.Внесение изменений  в  программу  переселения в  случае изменения состава семьи.
	Скиба О.В.
	на

 20 февраля
 2017 года
на 01 марта 

2017 года

	на

 20 февраля
 2017 года
на 01 марта 

2017 года 
	выполнено
	

	5
	5
	а) Проведение экспертизы  проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных  элементов и процента  физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, изготовление поквартирных карточек
	Подготовка запросов в МКП «Партнер»


	Скиба О.В.
	с 11 января   2017 года- 

по 

25 декабря 2017 года
	с 11 января   2017 года- 

по 

30 сентября 2017 года
	выполнено
	

	6
	5
	б)  проведение работ по определению выкупной цены изымаемых у собственников жилых помещений, получение справок о количестве, площади жилых помещений на момент последней инвентаризации и регистрации права собственности объектов недвижимости
	1.Подготовка   технического 

задания для проведения аукциона  на  заключение  муниципального  контракта  по  проведению оценки  жилых помещений, подлежащих расселению   граждан  в  четвертом этапе реализации программы 

(2016-2017 годы)
	Дабижа Е.Г.
	01 апреля

2017 года-

01 мая 

2017 года 
	
	
	

	
	
	
	2.Размещение извещения о проведении  аукциона  на право заключения контракта на проведение оценки  жилых помещений 
	Дабижа Е.Г.
	01 мая 

2017 года-

01 июля

2017 года 
	
	
	

	
	
	
	3.Заключение контракта с победителем аукциона


	Чеботкова О.А.


	01 сентября 

2017 года-

01 октября

2017 года
	
	
	

	
	
	
	4.Оплата выполненных работ



	Ким О.А.
	01 ноября
2017 года-

15 декабря

2017 года
	
	
	

	II. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	7
	1
	Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	Формирование заявки и направление ее в департамент градостроительства Приморского края
	Теплякова Т.Е.

	с 15 января   2017 года- 

по 25 января 2017 года
	17 января 2017 года
	выполнено
	

	8
	2
	а) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе  в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	Осуществление  оплаты  в размере    70 % от цены заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах, подлежащих расселению в четвертом этапе реализации программы (2016-2017 годы)


	Полещук М.Е.
	в течение 10

рабочих дней со дня получения  от 
застройщика счета на оплату
муниципального контракта (при наличии финансового обеспечения)
	
	финансовые  обязательст-ва были закрыты по 10 муници-пальным контрактам, на общую сумму 86668,04 тыс. руб
	

	9
	3
	Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского  округа на приобретенные  жилые помещения  в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета  Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	1.Подготовка документов для регистрации права собственности Уссурийского городского округа и подача их в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю 

	Теплякова Т.Е.
	01 июля

2017 года
	
	были сформи-рованы 105 пакетов документов
	

	
	
	
	2.Регистрация права собственности Уссурийского городского округа на 105 жилых помещений


	Теплякова Т.Е.
	01 августа

2017 года -01сентября 

2017 года
	
	было зарегистрировано право на 105 жилых помещений
	

	10
	4
	Формирование  перечня 
жилых помещений фонда социального использования, свободных от прав третьих

лиц, для предоставления на условиях социального найма  гражданам, проживающим в жилых помещениях на усло-виях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	1.Включение приобретенных жилых помещений  в Реестр муниципального имущества на основании представленных
свидетельств о государственной регистрации права 
	 Василькова О.В.
	в течение 10 рабочих дней с момента
получения   выписок из ЕГРН о зарегистри-рованном праве УГО на приобретенные объекты недвижимости
	
	105 жилых помещений были включены в Реестр муници-пального имущества
	

	
	
	
	2.Принятие жилых помещений к бухгалтерскому учету
	Ким О.А
	в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных жилых помещений в Реестр муниципальной собственности
	
	105 помещений были приняты к бух. учету
	

	III. Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	11
	1
	Принятие решений об изъятии у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и изъятие соответствующих земельных участков для муниципальных нужд
	1.Подготовка проектов постановлений об изъятии земельных  участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, и их согласование
	Ефимова С.В.

	11 января 

2017 года-

25 декабря 

2017 года
	 с 11 января   2017 года- 

по 

30 сентября 2017 года
	подготовлено 3 проекта постановле-ния
	

	
	
	
	2.Направление    постановлений об изъятии земельных  участков и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему.
	Ефимова С.В.

	 в течение 

в течение 

14 рабочих дней с момента подачи заявления о регистрации постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений
	
	зарегистри-ровано 4 постановле-ния
	

	12
	3
	Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	1.Подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения и их  согласование


	Скиба О.В.


	01 августа 

2017 года-

01 сентября
2017 года
	
	подготов-лены 64 постановле-ния
	

	
	
	
	2.Оформление договора социального найма на предоставленное жилое помещение и выдача его нанимателю.


	Бутенко Л.В.
	в течение 5 рабочих дней с  даты  принятия постановления  о предоставлении жилого помещения
	
	оформлено 64 договора социального найма
	

	13
	4
	Подготовка  проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых
	1.Направление постановлений об изъятии  земельных участков и жилых помещений  собственникам жилых помещений.

2.Направление соглашений о выкупе недвижимого имущества собственникам жилых помещений

3.Направление собственни-кам жилых помещений   договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости.


	Звездина Л.С.
	11 января 

2017 год по 

30 декабря 
2017 года
	с 11 января   2017 года- 

по 

30 сентября 2017 года
	Направлено 27 постановле-ний

Направлено 34 соглашения

Направлено 34 проекта договоров мены
	

	14
	5
	Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, договоров мены  о предоставлении им  жилых помещений взамен изымаемых.
	1. Регистрация в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю договоров мены с собственниками  о предоставлении им  жилых помещений, взамен изымаемых.
	Василькова О.В.
	15 календарных дней 
с момента подачи  договора мены на регистрацию
	
	Зарегистри-рованы 6 договоров мены
	

	15
	6
	Заключение соглашений о выплате выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых
	1.Регистрация  соглашений о выплате выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю 
	Штанченко А.Г.
	15 календарных дней с момента подачи  соглашения на регистрацию

	январь- сентябрь 2017 года
	3 соглашения
	

	
	
	
	2.Оплата выкупной цены собственнику за изымаемое жилое помещение.
	Полещук М.Е.
	в случае если  с собственником

жилого помещения достигнуто соглашение о выкупной цене  
за изымаемое жилое помещение,

в течение 15 рабочих дней
	январь- сентябрь 2017 года
	Произведены выплаты по 3 соглашениям, общая сумма 5165345,0 руб
	

	IV. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	16
	1
	Снос,     расселенных 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации


	1.Подготовка технического задания  и  запрос ценовой информации для определения начальной максимальной цены контракта на снос аварийных домов
	Теплякова Т.Е.
	01 февраля 

2017 года-

25 декабря 2017 года
	01 февраля 

2017 года-

30 сентября 2017 года
	подготовлено задание на снос 15 МКД
	

	
	
	
	2.Размещение извещения на проведение аукциона   на право заключения контрактов на выполнение работ по  сносу аварийных  домов, расселенных 
домов  в 2016,2017 годах.
	Сражевская М.В.
	01 февраля

2017 года-

25 декабря 2017 года
	01 февраля 

2017 года-

30 сентября 2017 года
	размещены 4 извещения
	

	
	
	
	3.Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона
	Янкин Н.Л.
	по истечении

10 дней с момента подведения итогов аукциона
	01 февраля 

2017 года-

30 сентября 2017 года
	Заключены 3 муници-пальных контракта и 6 договоров на снос 14 МКД, общая сумма 1147927,85 руб
	

	
	
	
	4.Осуществление контроля   за  выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ
	Янкин Н.Л.
	в течение всего срока исполнения контракта (договора)
	01 февраля 

2017 года-

30 сентября 2017 года
	выполнено
	

	
	
	
	5.Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам  приема-передачи выполненных работ
	Полещук М.Е.
	в течение                 7  рабочих дней с момента   получения акта выполненных работ 

и счета на оплату
	01 февраля 

2017 года-

30 сентября 2017 года
	Произведена оплата по обязатель-ствам, на сумму 1087926,85 руб 
	

	
	
	
	6. Подготовка и проведение мероприятий по  обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости
	Теплякова Т.Е.
	01 апреля 2017 года-

25 декабря 2017 года
	
	Заключен и исполнен договор на производство работ по изготовлению актов об отсутствии объектов недвижи-мости,  на сумму 12600,00 руб.  
	

	
	
	
	7. Подача заявлений о

снятие  с кадастрового учета и  прекращения права собственности на Уссурийского городского округа снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю
	Василькова О.В.
	01 февраля

2017 года -

25 декабря 2017 года
	01 февраля 

2017 года-

30 марта 2017 года
	подано 21 заявление
	

	
	V. Отдельные мероприятия

	17
	1
	Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после    01 января  2012 года, либо выплата выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений


	1.Сбор данных для определения  цены муниципального контракта по приобретению жилого помещения в целях исполнения  судебных решений 


	Теплякова Т.Е.


	 в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполни-тельного документа
	
	
	На отчетную   2017 года исполни-тельных листов не поступало

	
	
	
	2.Размещение извещений о проведение  аукционов  на право заключения  контрактов на приобретение жилых помещений 
	Сражевская М.В.
	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона
	
	
	

	
	
	
	3.Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов 
	Янкин Н.Л.


	по истечении 10 дней с даты  проведения аукциона
	
	
	

	
	
	
	4.Оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата выкупной цены собственникам
	Полещук М.Е.
	в течение                 7  рабочих дней с 

момента получения акта 

выполненных работ и счета на оплату
	
	
	

	II. Финансовое обеспечение программы

	Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)
	Оценка исполнения, %
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета %)
	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)

	Всего: 1850867,64
	1233237,74
	66,63
	Всего: 155885,61
	141058,28
	90,49
	
	

	Федеральный

900175,62
	583020,83
	64,77
	Федеральный

56001,46
	56001,46
	100,0
	
	

	краевой 

284071,26
	172891,13
	60,86
	краевой 

6516,15
	6516,15
	100,00
	
	

	Местный

666620,76
	477325,78
	71,60
	Местный

 93368,0
	78540,67
	84,12
	
	

	внебюджет.

0,00
	0,00
	0,0
	внебюджет
 0,00
	0,0
	0,0
	
	

	Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	Постановление администрации Уссурийского городского округа от      03 июля 2017 года № 2033-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от      06 ноября 2012 года № 3875-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы» 
	В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение программных мероприятий


