
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы 
Отчетный период 6 месяцев 
Ответственный исполнитель начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Тесленко О.А.,
начальник управления по связям с общественностью и работе с силовыми структурами Сидорова Т.Д.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контра
ктов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы 

	Обеспечение доступа населения Уссурийского городского округа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления
	737,00
	737,00
	0
	283,38

	1.1
	Организация социологических исследований и опросов общественного мнения
	начальник отдела пресс-службы Тесленко O.A. (далее Тесленко O.A.)
	02.03.2020 10.09.2020
	02.03.2020 10.09.2020
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Разработка технического задания к договору о проведении социологического опроса
	Тесленко O.A
	02.03.2020-06.03.2020 

01.06.2020
11.06.2020
	02.03.2020
06.03.2020 

	
	Подготовлено техническое задание
	
	
	
	

	1.1.2
	Сбор
коммерческих
предложений,
внесение
изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A
	10.03.2020-
13.03.2020

15.06.2020-
26.06.2020
	10.03.2020-
13.03.2020
	
	Собрано 3 коммерческих предложения
	
	
	
	

	1.1.3.
	Заключение договора на выполнение работ
	Тесленко O.A
	16.03.2020-20.03.2020

29.06.2020-03.07.2020
	21.05.2020
	
	Заключение договора
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контроль за
исполнением
договора
	Тесленко O.A
	20.03.2020-06.05.2020

03.07.2020-17.08.2020
	21.05.2020
01.08.2020



	


	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Отчет об исполнении договора
	Тесленко O.A
	06.05.2020-13.05.2020

18.08.2020-24.08.2020

	
	01.08.2020
	
	
	
	
	

	1.1.6.
	Оплата договора
	Тесленко O.A
	13.05.2020-27.05.2020

25.08.2020-10.09.2020
	
	30.08.2020



	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	Тесленко O.A
	08.01.2020-25.12.2020
	08.01.2020
25.12.2020
	Размещение в газете (журнале) информации о деятельности органов местного самоуправления не менее 1 300 000 кв.см.
	
	3 300,00
	3 300,00
	
	2839,66

	1.2.1.
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в
периодическом
печатном
издании
	Тесленко O.A
	08.01.2020-17.01.2020
	01.09.2019
08.09.2019

01.12.2019
10.12.2019

15.02.2020
20.02.2020

25.03.2020
30.03.2020

10.06.2020
17.06.2020
	
	Разработано
техническое
задание
	
	
	
	

	1.2.2
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A
	20.01.2020-31.01.2020
	09.09.2019
15.09.2019

10.12.2019 15.12.2019

21.02.2020
28.02.2020

01.04.2020
03.04.2020

18.06.2020
22.06.2020
	
	Обоснована
НМЦК
	
	
	
	

	1.2.3.
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального
контракта с
победителем
	Тесленко O.A
	04.02.2020-05.03.2020
	27.09.2019



11.10.2019









25.12.2019



09.01.2020










03.03.2020


16.03.2020








10.04.2020 


21.04.2020









23.06.2020

	
	Проведен электронный аукцион

Заключен муниципальный контракт №120300006519000251 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Проведен электронный аукцион.

Заключен муниципальный контракт №0120300006519000298
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»


Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000062 с ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000100 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Заключен договор № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)
	1 144,25

















1150,00













161,11











343,5









40,8




	
	
	

	1.2.4.
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	06.03.2020-30.11.2020


	11.10.2019 -10.01.2020

09.01.2020 - 15.09.2020

16.03.2020-23.03.2020

22.04.2020
15.09.2020
	
	Проверка исполнительных документов
	
	
	
	

	1.2.5.
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	01.12.2020-04.12.2020

	10.01.2020










23.03.2020









05.06.2020

	


	Предоставлен акт к муниципальному контракту №120300006519000251 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000062 ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000100 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»
	
	
	
	

	1.2.6.
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	07.12.2020-25.12.2020
	16.01.2020









13.04.2020









08.06.2020

	
	Услуги по муниципальному контракту №120300006519000251 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000062 оплачены ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000100 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»
	
	
	
	

	1.3. 
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-18.12.2020
	08.01.2020
18.12.2020
	
	Освещение деятельности на муниципальном и региональных телеканалах объемом не менее 1000 минут
	
	
	
	

	1.3.1.
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг на телевидении
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-17.01.2020
	08.01.2020
17.01.2020

10.01.2020
15.01.2020

03.03.2020
10.03.2020

25.03.2020
30.03.2020

25.03.2020
30.03.2020
	
	Техническое
задание
разработано
	
	
	
	

	1.3.2.
	0боснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A.
	20.01.2020-31.01.2020
	20.01.2020
25.01.2020

16.01.2020
25.01.2020

10.03.2020
13.03.2020

01.04.2020
08.04.2020

01.04.2020
08.04.2020
	
	НМЦК
Обоснована







Определена цена договора
	
	
	
	

	1.3.3.
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального контракта с
победителем
	Тесленко O.A.
	03.02.2020-28.02.2020
	05.02.2020


17.02.2020






19.02.2020


02.03.2020






30.03.2020


07.04.2020






09.04.2020






09.04.2020






08.06.2020






08.06.2020






26.06.2020






30.06.2020

	
	Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО 

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Заключен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус

Заключен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)
	1 283,334









1 495,666












1600,00






90,00






305,00






90,00






465,00






90,00






465,00

	
	
	

	1.3.4.
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	03.03.2020-30.11.2020
	17.02.2020
17.03.2020






02.03.2020
10.12.2020






07.04.2020
27.05.2020

	
	Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК

Проверка исполнения
муниципального контракта № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
	
	
	
	

	1.3.5.
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	01.12.2020-03.12.2020
	21.02.2020
28.02.2020
06.03.2020
17.03.2020






13.05.2020









24.04.2020
12.05.2020
18.05.2020
27.05.2020






16.04.2020




20.04.2020




22.06.2020

	
	Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО

Предоставлены акты выполненных работ к
муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК

Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО


	
	
	
	

	1.3.6.
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	03.12.2020-18.12.2020
	25.02.2020
03.03.2020
11.03.2020
19.03.2020





22.05.2020








30.04.2020
15.05.2020
21.05.2020
01.06.2020





22.04.2020



23.04.2020



29.06.2020

	
	Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО

Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК

Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
	
	
	
	

	1.4.
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-20.12.2020
	
	
	Освещение деятельности органов местного самоуправления в сетевом издании сети Интернет, не менее 150 материалов
	
	
	
	

	1.4.1.
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сетевом издании сети Интернет
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-17.01.2020
	01.12.2019
05.12.2019

08.01.2020
13.01.2020

15.03.2020
20.03.2020

05.06.2020
09.06.2020
	
	Техническое
задание
разработано
	
	
	
	

	1.4.2.
	Обоснование начальной
(максимальной)
цены контракта,
внесение
изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A.
	20.01.2020
31.01.2020
	05.12.2019
10.12.2019

13.01.2020
25.01.2020

21.03.2020
24.03.2020

10.06.2020
14.06.2020
	
	НМЦК обоснована







Определена цена договора
	
	
	
	

	1.4.3.
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального
контракта с
победителем
	Тесленко O.A.
	03.02.2020
28.02.2020
	25.12.2020


14.01.2020






28.02.2020


10.03.2020






26.03.2020





15.06.2020
	
	Размещен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»

Размещен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ» 

Заключен договор оказания информационных услуг №2 с ИП Марковой Л.М.

Заключен договор № 8 с ИП Филиппов 
	680,00












546,666






99,00





199,00
	
	
	

	1.4.4.
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	03.03.2020-30.11.2020
	14.01.2020
15.09.2020

10.03.2020
10.10.2020

24.02.2020
11.04.2020


	
	
	
	
	
	

	1.4.5.
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	01.12.2020
03.12.2020
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6.
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	03.12.2020
18.12.2020
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Производство и приобретение
полиграфической, сувенирной и рекламной
продукции о
жизнедеятельности Уссурийского
городского
округа
	Тесленко O.A.
	08.01.2020
30.04.2020
	
	
	Производство не менее 2000 открыток, 150
конвертов, 60 ветровок
	
	
	
	

	1.5.1.
	Разработка
технического
задания к муниципальному контракту по изготовлению
(приобретению) полиграфической, сувенирной продукции
	Тесленко O.A.
	08.01.2020
17.01.2020
	15.01.2020
19.01.2020

15.02.2020
20.02.2020

01.04.2020
05.04.2020

	
	Техническое
задание
разработано
	
	
	
	

	1.5.2
	Обоснование
начальной
(максимальной) цены контракта, внесение изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A.
	20.01.2020
31.01.2020
	20.01.2020
25.01.2020

21.02.2020
25.02.2020

05.04.2020
10.04.2020
	

	НМЦК
обоснована
	
	
	
	

	1.5.3
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального контракта с
победителем
	Тесленко O.A.
	03.02.2020
28.02.2020
	05.02.2020


17.02.2020






27.02.2020



30.04.2020


13.05.2020

	
	Размещен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»

Заключен договор № 1 с ИП М.М. Митус 

Размещен аукцион

Заключен контракт № 0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.
	


55,00






108,00 






14,893
	
	
	

	1.5.4
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	02.03.2020
10.04.2020
	17.02.2020
31.03.2020

27.02.2020
10.03.2020

13.05.2020
10.06.2020
	
	Контроль за исполнением муниципального контракта осуществлен 
	
	
	
	

	1.5.5
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	13.04.2020
16.04.2020
	31.03.2020








10.03.2020





10.06.2020

	
	Предоставлена товарная накладная по муниципальному контракту  № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»

Предоставлена товарная накладная по договору ИП М.М. Митус 

Предоставлена товарная накладная по контракту №0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.
	
	
	
	

	1.5.6
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	17.04.202030.04.2020
	07.04.2020






11.03.2020


18.06.2020

	
	Оплачен муниципальный контракт  № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»

Оплачен договор ИП М.М. Митус

Оплачен контракт №120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.   
	
	
	
	

	1.6.
	Предоставление субсидий на
реализацию
социально
значимых
проектов,
выполняемых в
сфере средств
массовой
информации
	Тесленко O.A.
	17.01.2020
15.12.2020
	
	
	Реализация в
местных
средствах
массовой
информации
не менее 10
социально
значимых
проектов
	
	
	
	

	1.6.1.
	Размещение информации о проведении конкурса на
основании
постановления №
777-НПА от
13.03.2017 «Об
утверждении
Положения о
порядке
предоставления
субсидии на
реализацию
социально
значимых
проектов,
выполняемых в
сфере средств
массовой
информации»
	Тесленко O.A.
	17.01.2020
	17.01.2020
	
	В СМИ размещена информация о проведении конкурса на
основании
постановления №
777-НПА от
13.03.2017 «Об
утверждении
Положения о
порядке
предоставления
субсидии на
реализацию
социально
значимых
проектов,
выполняемых в
сфере средств
массовой
информации»
	
	
	
	

	1.6.2
	Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе
	Тесленко O.A.
	20.01.2020
31.01.2020
	20.01.2020
31.01.2020
	
	Принято 20 заявок от СМИ на участие в конкурсе
	
	
	
	

	1.6.3.
	Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу
	Тесленко O.A.
	31.01.2020
11.02.2020
	01.02.2020
10.02.2020
	
	Все принятые заявки обработаны и допущены к конкурсу
	
	
	
	

	1.6.4
	Заседание
конкурсной
комиссии,
заключение
соглашений с
победителями
	Тесленко O.A.
	11.02.2020
01.03.2020
	11.02.2020

19.02.2020-24.04.2020
	
	Состоялось заседание конкурсной комиссии

Заключено 10 соглашений
	
	
	
	

	1.6.5. 
	Исполнение
социально
значимых
проектов
	Тесленко O.A.
	03.03.2020
15.12.2020
	19.02.2020-15.12.2020
	
	Проекты исполняются
	
	
	
	

	1.6.6
	Прием отчетов по реализации социально значимых проектов
	Тесленко O.A.
	До 25 числа каждого месяца
	До 25 числа каждого месяца
	
	[bookmark: _GoBack]Отчеты принимаются ежемесячно
	
	
	
	

	1.6.7.
	Оплата
социально
значимых
проектов
	Тесленко O.A.
	В
течение 15 дней после предоставления отчета
	В
течение 15 дней после предоставления отчета
	
	Оплачено 1 928,311 тыс. рубей
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы 

	
	Мероприятие «Организация социологических исследований и опросов общественного мнения» выполняется позже планируемого срока, так как в связи с пандемией коронавируса невозможно было осуществить социологический опрос путем поквартирного обхода, что является обязательным условием технического задания.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	
	Окончание проведения социологического опроса – 01.08.2020 года. Второй социологический опрос проводить в 2020 году нецелесообразно. Внесены изменения в МП

	
	Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения»

	1
	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья
	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.
(далее - Симонова Е.С.)
	январь-май
	январь-март
	январь-июнь
	Проведено 2 обучающих семинара «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья. 
	150,0
	150,0
	14,083
	14,083

	1.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора
	Симонова Е.С.
	январь
	январь
	
	Разработано техническое задание для подготовки проекта договора
	x
	x
	x
	x

	1.2
	Сбор коммерческих предложений
	Симонова Е.С.
	январь

	январь
	
	Собраны коммерческие предложения
	x
	x
	x
	x

	1.3
	Разработка проекта договора
	Симонова Е.С.
	февраль
	февраль
	
	Разработан проект договора
	x
	x
	x
	x

	1.4
	Направление на согласование проекта договора в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Симонова Е.С.
	март
	февраль
	
	Проект договора согласован в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	x
	x
	x
	x

	1.5
	Заключение договора
	Симонова Е.С.
	март

	март
	
	Заключен договор № 1 с ООО «Прима Медиа» (далее – договор) на сумму 75,0 тыс. руб. 
29 мая 2020 года подписано дополнительное соглашение № 1 к договору о расторжении договора.
	x
	x
	x
	x

	1.6
	Прием выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	апрель
	май
	
	29 мая 2020 года приняты выполненные услуги по организации и проведению 2 обучающих семинаров «Школа управдома»
	x
	x
	x
	x

	1.7
	Направление документов на оплату
	Симонова Е.С.
	май

	май
	
	Оказанные услуги оплачены.
	x
	x
	x
	x

	2
	Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа
	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г.         (далее – Шевчук Л.Г.)
	март-декабрь
	март
	
	Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия.
	55,0
	55,0
	x
	0,0

	2.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г. 
	март
	март
	
	Разработано техническое задание
	x
	x
	x
	x

	2.2
	Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г. 
	март
	март
	
	Собраны коммерческие предложения
	x
	x
	x
	x

	2.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г. 
	апрель
	апрель
	
	Проект муниципального контракта разработан
	x
	x
	x
	x

	2.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Шевчук Л.Г. 
	апрель
	
	
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функицональ-ных) органах администрации не проведено в связи с введением на территории Приморского края ограничений с целью недопущения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – введение ограничений)
	x
	x
	x
	x

	2.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г. 
	май
	
	
	Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	2.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г. 
	май
	
	
	Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	2.7
	Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г. 
	ноябрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г. 
	декабрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	3
	Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря
2006 года
№ 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) общественного самоуправления» (денежные выплаты)
	главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.
(далее – Беркетова Т.Н.)
	сен-тябрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на III квартал
	450,0
	450,0
	
	0,0

	3.1
	Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат
	Беркетова Т.Н.
	сен-тябрь
	
	
	Cобытие запланировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	3.2
	Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат
	Беркетова Т.Н.
	октябрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на VI квартал
	x
	x
	x
	x

	3.3
	Направление документов на предоставление денежных выплат
	Беркетова Т.Н.
	ноябрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на VI квартал
	x
	x
	x
	x

	4
	Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров – общественников)
	Беркетова Т.Н.
	март-декабрь
	
	
	Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия.

	120,0
	120,0
	
	0,0

	4.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников)
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	4.2
	Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	4.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	апрель
	май
	
	Проект муниципального контракта разработан
	x
	x
	x
	x

	4.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	4.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	4.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	4.7
	Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	ноябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	4.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	декабрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	5.
	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	март-декабрь
	
	
	Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия.
	170,0
	170,0
	х
	0,0

	5.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	5.2
	Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	5.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	апрель
	апрель
	
	Проект муниципального контракта разработан.
	x
	x
	x
	x

	5.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Шевчук Л.Г.
	апрель
	
	
	Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	5.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г.
	май
	
	
	Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	5.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г.
	май
	
	
	Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	5.7
	Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	ноябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	5.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	декабрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	6.
	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	март-декабрь
	
	
	Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия. 
	60,0
	60,0
	х
	0,0

	6.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	6.2
	Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	6.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	апрель
	
	
	Проект муниципального контракта разработан.
	x
	x
	x
	x

	6.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Шевчук Л.Г.
	апрель
	
	
	Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	6.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г.
	май
	
	
	Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	6.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г.
	май
	
	
	Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	6.7
	Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	ноябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	6.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	декабрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	7
	Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	Беркетова Т.Н.
	март-октябрь
	
	
	Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия.

	250,0
	250,0
	х
	0,0

	7.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников)
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	7.2
	Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	7.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	апрель
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	x
	x
	x
	x

	7.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	7.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	7.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	7.7
	Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	сентябрь
	
	
	Событие запла-нировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	7.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	октябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	8
	Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов ТОС Уссурийского городского округа
	Симонова Е.С.
	март-июнь
	
	
	Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия.

	200,0
	200,0
	x
	0,0

	8.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Симонова Е.С.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	8.2
	Сбор коммерческих предложений
	Симонова Е.С.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	8.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Симонова Е.С.
	апрель
	
	
	Разработан проект муниципального контракта.
	x
	x
	x
	x

	8.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Симонова Е.С.
	май
	
	
	Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	8.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Симонова Е.С.
	май
	
	
	Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	8.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Симонова Е.С.
	июнь
	
	
	Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	8.7
	Прием выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	июнь
	
	
	Прием выполненных услуг не состоялся в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	8.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	июнь
	
	
	Направление документов на оплату выполненных услуг не состоялось в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	9.
	Проведение массовых спортивных соревнований между органами ТОС (поощрительные призы и награды участникам)
	Беркетова Т.Н.
	март-июнь
	
	
	Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия.
	200,0
	200,0
	х
	0,0

	9.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	9.2
	Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	9.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	апрель
	
	
	Разработан проект муниципального контракта.
	x
	x
	x
	x

	9.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	9.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	9.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	9.7
	Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	Прием выполненных услуг не состоялся в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	9.8
	Направление на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	Направление документов на оплату выполненных услуг не состоялось в связи с введением ограничений.
	x
	x
	x
	x

	10
	Проведение смотра-конкурса на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	сен-тябрь-октябрь
	
	
	Мероприятие запланировано на III квартал
	70,0
	70,0
	0,0
	0,0

	10.1
	Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса
	Шевчук Л.Г.
	сентябрь
	
	
	Событие запла-нировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	10.2
	Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	Шевчук Л.Г.
	сентябрь
	
	
	Событие запла-нировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	10.3
	Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных  материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса
	Шевчук Л.Г.
	сентябрь
	
	
	Событие запла-нировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	10.4
	Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей
	Шевчук Л.Г.
	октябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	10.5
	Направление документов на перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса
	Шевчук Л.Г.
	октябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	1.
	В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019») на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. В связи с этим приостановлено проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, проведение спортивных и развлекательных программных мероприятий, запланированных на II квартал, перенесено на более поздний срок.
Данные отклонения от сроков не оказывает существенного воздействия на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы. 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	
	-



