

14

Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа                                                                                                                                 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)


Наименование муниципальной программы: «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением  администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017  № 2343-НПА
Отчетный период: за 9 месяцев 2020 года  
Ответственный исполнитель: управление охраны здоровья, трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа 


	№
п/п

	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель 
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, 
тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Факти-ческая
	Ожи-даемая
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмот-рено муници-пальной программойтыс. руб.
	Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа»

	1.
	Основное мероприятие: п. 1. Обеспечение доступности муниципальных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа
	

	

	



	 

	2.
	п.1.3. Учреждения культуры
	
	
	
	

	3.

	п.1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»:

Приобретение стационарного увеличителя (электронной лупы):
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) поставка товара, оплата по договору
	директор МБУК «Уссурийский музей»
Ю.В. Богданова,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	








01.06.2020

15.06.2020
03.08.2020
 
	








Февраль 2020
28.02.2020
Март 
2020 г.
	
	Заключен договор № 17 от 28.02.2020 с ООО «Современная школа» на сумму 38 ,14 тыс. руб. Товар получен. Договор оплачен. 
	50,00


	50,00





	50,00
	38,14
(образовавшаяся экономия денежных средств в размере 11,86 тыс. руб. будет возвращена в бюджет УГО)

	4.
	п. 1.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»: объекты:
а) Центральная  городская библиотека;
б) Библиотека № 1; 
в) Библиотека № 3;
г) Библиотека № 5; 
д) Библиотека № 6; 
е) Библиотека № 7; 
ж) Библиотека № 9; 
з) Библиотека № 11;
и) Библиотека № 12; 
к) Библиотека № 13; 
л) Библиотека № 14;
м) Библиотека № 18; 
н) Библиотека № 21;
о) Библиотека № 22; 
п) Библиотека № 23; 
р) Библиотека № 24; 
с) Библиотека № 26 :
В Центральной городской библиотеке: 
внутри здания (в том числе пути эвакуации):
а) приобретение информационных, предупреждающих знаков:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-поставка товара, оплата по договору;




































б) приобретение стола с микролифтом на электроприводе:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-поставка оборудования, оплата по договору.



Библиотека № 1, библиотека № 3, библиотека № 5, библиотека № 6, библиотека № 7, библиотека № 9, библиотека № 11, библиотека № 12, библиотека № 13, библиотека № 14, библиотека № 18, библиотека №21, библиотека № 22, библиотека № 23, библиотека № 24, библиотека № 26:
на входе (выходе) в здание:
установка информационно-тактильного знака «режим работы»:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору

Библиотека № 1, библиотека № 3, библиотека № 5, библиотека № 6, библиотека № 7:
внутри здания (в том числе пути эвакуации): 
приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-поставка товара, оплата по договору
	Директор МБУК «ЦБС» Т.С. Абраменко, заведующий сектором закупок МБУК «ЦБС» 
В.В. Мошенский,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	































15.06.2020


30.06.2020
31.08.2020








































15.05.2020


29.05.2020
31.07.2020



























15.06.2020


30.06.2020
31.08.2020














15.06.2020


30.06.2020
31.08.2020
	































15.06.2020


05.08.2020









































Февраль 2020 г.

25.03.2020
Апрель 2020


























15.06.2020


05.08.2020















15.06.2020


05.08.2020
	



































Октябрь-ноябрь 2020











































































Октябрь-ноябрь 2020

















Октябрь-ноябрь 2020


	



























Согласно информации МБУК «ЦБС», договор не заключен в установленные сроки, в связи с обстоятельст-вами,  вызванными COVID-19 и введением ограничений, в том числе на закупки в период апрель-май 2020 года,  осуществление закупки запланировано  на июль 2020 года, путем проведения электронного аукциона. 
На официальном сайте ЕИС размещено извещение от 13.07.2020 на поставку мнемосхем, информационно-тактильных знаков, информационных предупреждаю-щих знаков. 
05.08.2020 заключен контракт с ООО «САН», цена контракта – 76, 03 тыс. руб., срок поставки товара - до 30.10.2020.

Заключен договор №0К00-000557 от 25.03.2020 с ООО «КРУСТ» на приобретение стола с микролифтом на электроприводе на сумму 61, 00 тыс. руб. Товар получен. Договор оплачен.

Согласно информации МБУК «ЦБС», договоры на приобретение информационно-тактильных знаков «режим работы», тактильных мнемосхем со шрифтом Брайля (пути эвакуации),  не заключены в установленный срок, в связи с обстоятельст-вами,  вызванными COVID-19 и введением ограничений, в том числе на закупки в период апрель-май 2020 года,  осуществление закупки запланировано  на июль 2020 года путем проведения электронного аукциона. 
На официальном сайте ЕИС размещено извещение от 13.07.2020 на поставку мнемосхем, информационно-тактильных знаков, информационных предупреждаю-щих знаков. 
05.08.2020 заключен контракт с ООО «САН», цена контракта – 76, 03 тыс. руб., срок поставки товара - до 30.10.2020.
	300,00
	300,00
	137,03
	137,03
(образовавшаяся экономия денежных средств от проведения электронного аукциона в размере 162,97 тыс. руб. будет возвращена в бюджет УГО)

	5.
	п. 1.3.4. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа объекты:
а) муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа;
б) филиал Центр культуры и досуга «Искра» .

Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:
изменение конструктивных и других характеристик туалетных комнат:
а) запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;
б) заключение договора на изготовление проектно-сметной документации;
в) выполнение работ по договору, 
г) оплата по договору;
д) экспертиза проектно-сметной документации;
е) заключение договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации;
ж) выполнение работ по договору;
з) оплата по договору;
и) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по изменению конструктивных и других характеристик туалетных комнат,
к) заключение договора на выполнение работ  по изменению конструктивных и других характеристик туалетных комнат;
л) выполнение работ по договору;
м) оплата по договору.






























































Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»: 
1. Установка тактильных напольных указателей:
а) заключение договора;
б) выполнение работ по договору;
в) оплата по договору. 







2. Изменение конструктивных и других характеристик  пандуса:
а) запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;
б) заключение договора на изготовление проектно-сметной документации;
в) выполнение работ по договору, 
г) оплата по договору;
д) экспертиза проектно-сметной документации;
е) заключение договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации;
ж) выполнение работ по договору;
з) оплата по договору;
и) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по изменению конструктивных и  других характеристик  пандуса,
к) заключение договора на выполнение работ  по изменению конструктивных и других характеристик пандуса;
л) выполнение работ по договору;
м) оплата по договору
	директор 
МАУК «МЦКД «Горизонт» 
О.З. Геладзе, заместитель директора МАУК «МЦКД «Горизонт» 
С.А. Корнев, 
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	

































31.01.2020



10.02.2020


25.03.2020

06.04.2020
10.04.2020


15.04.2020


30.04.2020

06.05.2020
06.05.2020






12.05.2020





31.08.2020

04.09.2020




































































01.06.2020
15.06.2020

30.06.2020











31.01.2020



10.02.2020



24.03.2020

25.03.2020
06.04.2020

10.04.2020



30.04.2020

06.05.2020
06.05.2020






15.05.2020





15.09.2020

25.09.2020
	

































31.01.2020



03.02.2020


25.03.2020

06.04.2020









Апрель 2020





Апрель 2020 




Май 2020

Май 2020




































































25.06.2020
26.06.2020

30.06.2020































06.05.2020






15.05.2020





Август 2020
Август 2020
	
	





























03.02.2020 заключен договор 
№ 3 на сумму 44, 50 тыс. руб. с ИП Прищепа Ю.Н. на изготовление ПСД на проведение работ по изменению конструктивных и других характеристик туалетной комнаты (договор оплачен за счет собственных средств учреждения). Договор исполнен. 
06.04.2020 заключен договор № 109 с ООО «Корпорация снабжения» на приобретение строительных материалов для проведения работ на сумму 30,33 тыс. руб. Договор исполнен.
02.04.2020 заключен договор №6 с ИП Прищепа Ю.Н. на выполнение работ (демонтажные и облицовочные работы) на сумму 94,79 тыс. руб. Договор исполнен.
10.04.2020 заключен договор № 7 с ИП Прищепа Ю.Н. на сумму 97,86 тыс. руб. на проведение работ (заполнение проемов, устройство поручней). Договор исполнен.
17.04.2020 заключен договор № 8 с ИП Прищепа Ю.Н на сумму 99,63 тыс. руб. на выполнение работ (демонтажные и облицовочные работы). Договор исполнен.
24.04.2020 заключен договор № 9 с ИП Прищепа Ю.Н на сумму 19,44 тыс. руб. на выполнение работ (отделочные работы). Договор исполнен.
30.04.2020 заключен договор № 10 с ИП Прищепа Ю.Н. на сумму 88,98 на выполнение работ (вентиляция, водоснабжение, канализация). Договор исполнен. 
13.05.2020 заключен договор № 11 с ИП Прищепа Ю.Н. на сумму  78, 97 тыс. руб. на выполнение работ (электромонтажные работы). Договор исполнен. 




Заключен договор с ООО «Ст.АРТ» 
№ 12/20П от 25.06.2020 на приобретение тактильных напольных указателей (тактильной плитки) на сумму 5,00 тыс. руб.
Договор исполнен.

15.05.2020 заключен договор с ООО «Ст. Арт» на приобретение пандуса для инвалидов и МГН «Конструктор» состоящего из двух накладных площадок, разворотной площадки и поручней на сумму 360, 00 тыс. руб. (315, 00 тыс. руб. за счет средств Программы, 45,00 тыс. руб. за счет собственных средств учреждения). Работы выполнены. Договор оплачен.
ПСД  не готовилась, так закуплен готовый пандус, соответствующий требованиям законодательства.
	830,00
	830,00
	830,00
	830,00

	6
	п. 1.4. Учреждения спорта 
	
	
	
	
	

	7.
	п. 1.4.1 Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка»:
Приобретение антискользящего покрытия для душевых комнат:
а) согласование и подписание договора на поставку товара;
б) поставка товара, оплата по договору
	директор МАУ «ПБ «Чайка» 
О.Г. Ерохина,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	







30.04.2020


01.06.2020

	







29.04.2020


Июнь 2020


	
	29.04.2020 заключен договор № 20/118 с ООО «Чистый дом» на сумму 52,52 тыс. руб. на поставку антискользящего покрытия для душевых комнат. Товар поставлен. Договор оплачен. 
(50,00 тыс. руб. оплачено за счет средств Программы, 2,52 тыс. руб. за счет собственных средств учреждения)
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00



	8.
	п. 1.4.2.Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа:

 Обеспечение доступа к крытому катку, стадиону «Городской», стадиону «Локомотив»:
установка звукового маяка:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.

Обеспечение доступа к стадиону «Локомотив»:
1. Установка  поручней в санитарной комнате:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
2. Расширение дверных проемов:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
3. Установка сидячего места в душевых:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
4. Установка тактильных плит:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
	директор 
МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа
М.В.Брежнев,
главный инженер МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа К.Б. Загней,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	














31.07.2020

20.08.2020


21.09.2020






31.07.2020

10.08.2020


28.08.2020



15.09.2020

21.09.2020


15.10.2020



15.09.2020

21.09.2020


15.10.2020



15.09.2020

25.09.2020


20.10.2020

	














Август 2020
Сентябрь 2020 

Сентябрь 2020
	
	МАУ СОК «Ледовая арена» им. Р.В. Клиза Уссурийского городского округа заключен договор с ООО «Клевер» на приобретение звукового маяка на сумму 8,2 тыс. руб. Договор исполнен.

В связи с реорганизацией МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа и образования из ее состава нового юридического лица МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа,  управлением охраны здоровья, трудовых и социальных отношений подготовлен проект постановления о внесении изменений в Программу, который в настоящее время проходит стадию согласования. После утверждения Постановления о внесении изменений в Программу, будут внесены соответствующие изменения в план-график реализации мероприятий Программы на 2020 год, в том числе в части сроков исполнения мероприятий.

	167,20
	167,20
	10,00
	8,2
(образовавшаяся экономия денежных средств в размере 1,8 тыс. руб. будет возвращена в бюджет УГО)


	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа»

	9.
	п. 1 Основное мероприятие:
Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры:

Устройство, ремонт, проектирование пандуса:
а) размещение закупки в плане-графике;
б) подготовка технического задания и аукционной документации;
в) размещение аукционной документации;
г) проведение аукциона;
д) заключение контракта;
е) выполнение работ, оплата по контракту. 







































Укладка тактильной плитки:
а) определение перечня объектов;
б) подготовка проектно-сметной документации;
в) размещение закупки в плане-графике;
г) подготовка технического задания и аукционной документации;
д) размещение аукционной документации;
е) проведение аукциона;
ж) заключение контракта;
з) выполнение работ, оплата по контракту.
	директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»
С.А. Проценко, начальник управления жизнеобеспече-ния администрации Уссурийского городского округа
Н.А. Жорова
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В сентябре 2020 года работы выполнены. 








































02.03.2020

Март  2020
Июнь 2020
Июнь 2020


25.06.2020


03.07.2020
17.07.2020

Сентябрь 2020 г.
	






















Оплата контрак-та - октябрь 2020 года.































































	






Запланировано мероприятие по устройству пандуса для МГН по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, в районе МБОУ СОШ № 8, (ориентир -пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе- ул. Крылова). 
17.04.2020 на электронной площадке
 в ЕИС была размещена аукционная документация на устройство пандуса. По окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки (стоимость аукциона составила 626,088 тыс. руб.).
22.05.2020 повторно размещена документация на аукционной площадке в ЕИС. 03.06.2020 состоялся аукцион. 
19.06.2020 заключен контракт 
№ 131/74  с 
ИП 
Малышенко А.Н., сумма контракта с понижением составила 635, 096 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, контракт не оплачен.

Определены объекты для устройства тактильной плитки: 
1. г. Уссурийск, ул. Тимирязева (нечетная сторона), 
в границах от ул. Ленина до ул. Краснознаменной,
2. г. Уссурийск, ул. Ленина (от улицы Чичерина до ул. Тимирязева),
3. в районе МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевс-кой» (от автобусной остановки до калитки на территорию театра).
Общая сумма проведения работ по укладке тактильной плитки составляет 1 267, 37 тыс. руб., данных денежных средств не хватает для обустройства тактильной плиткой трех объектов. Исходя из имеющегося объема денежных средств, МКУ «СЕЗЗ» определены два объекта, на которых планируется проведение работ:
по ул. Тимирязева (нечетная сторона) в границах от ул. Ленина до ул. Краснознаменной,
по ул. Ленина от ул. Чичерина до ул. Тимирязева. 
25.06.2020 размещен электронный аукцион на проведение работ по устройству тактильной плитки на двух указанных выше объектах. 17.07.2020 заключен контракт 
№ 151/89 с ООО «МЕГАПОЛИС» на устройство тактильной плитки по адресам: г. Уссурийск, ул. Тимирязева (нечетная сторона) в границах от ул. Ленина до ул. Краснознаменной и по 
ул. Ленина от ул. Чичерина до ул. Тимирязева. Цена контракта составляет 
1 011,80 тыс. руб.  Работы выполнены в полном объеме, контракт оплачен.
	1650,00 
	1650,00
	1011,80
	1646,90

	3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для  получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением
функций органов слуха»

	10.
	п. 1. Основное мероприятие: 
Информирование инвалидов и других маломобильных групп населения о мероприятиях по обеспечению доступности через средства массовой информации

Размещение информации в сетевых изданиях в Сети Интернет, на  местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»;  титрование новостных сюжетов:
а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в)подготовка аукционной документации;
г) проведение аукциона;
д) заключение контракта на оказание услуг;
е) оказание услуг по контракту, 
ж) оплата услуг по контракту.
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
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	02.03.2020 заключен муниципальный контракт № 0120300006520000040  с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 347000,00 руб. Срок оказания услуг по контракту – до 30.11.2020.


	347,00
	347,00
	0,00
	347,00



