Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы
За 3 квартал 2020года
	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	N п/п
	N пункта Перечня основных МП (прилож.)
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации 
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма 
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мероприятия по исполнению задачи № 1: Осуществление мероприятий по строительству сетей уличного освещения

	1
	1.
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а
	
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2020-01.12.2020
	01.06.2020 год
	Выполнено
	

	
	
	
	1.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.03.2020-01.12.2020
	01.04.2020 год
	выполнено
	

	
	
	
	1.2 Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.03.2020-01.12.2020
	01.06.2020
	выполнено
	

	2
	2. 
	Проектирование и строительство сети уличного освещения:
с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3
	
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2020-01.12.2020
	01.06.2020
	Выполнено
	

	
	
	
	2.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.03.2020-01.12.2020
	01.04.2020
	выполнено
	

	
	
	
	2.2 Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.03.2020-01.12.2020
	01.04.2020
	выполнено
	

	3
	3. 
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина
	
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2020-01.12.2020
	01.07.2020
	Выполнено
	

	
	
	
	3.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской,  ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.03.2020-01.12.2020
	01.05.2020
	выполнено изысканий и разработка проектной документации
	

	
	
	
	3.2 Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.03.2020-01.12.2020
	07.2020
	выполнено
	

	
	4
	Проектирование и строительство сети уличного освещения:п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский")

	
	
	01.03.2020-01.12.2020
	30.06.2020
	выполнено
	

	
	
	
	4.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения: г. Уссурийск, п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский")
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2020-01.12.2020
	01.06.2020
	выполнено
	

	
	
	
	4.2 Строительство сети уличного освещения:: г. Уссурийск, п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский")
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2020-01.12.2020
	01.06.2020
	выполнено
	

	
	5
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Орджоникидзе, от ул. Некрасова до ул. Советская

	
	
	01.03.2020-01.12.2020

	31.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	5.1 Приобретение материалов 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	5.2 Подготовительные работы 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	05.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	5.3. Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	25.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	5.4. Пусконаладочные работы

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	31.08.2020
	выполнено
	

	
	6.
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Попова, д. 99 (прилегающая территория детского сада N 15)

	
	
	01.04.2020-01.12.2020

	31.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	6.1. Приобретение материалов 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	6.2. Подготовительные работы 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	05.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	6.3. Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	25.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	6.4. Пусконаладочные работы

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	31.08.2020
	выполнено
	

	
	7.
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: от Владивостокского шоссе до школы по адресу: Владивостокское Шоссе, N 8

	
	
	01.04.2020-01.12.2020

	31.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	7.1.  Приобретение материалов 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	7.2.  Подготовительные работы 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	05.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	7.3. Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	25.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	7.4. Пусконаладочные работы

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	31.07.2020
	выполнено
	

	
	8.
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: проезд от Владивостокского шоссе до ул. Угловой между школой N 28 по адресу: Владивостокское шоссе, д. 113а и жилым домом N 115а

	
	
	01.04.2020-01.12.2020

	31.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	8.1. Приобретение материалов
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	8.2. Подготовительные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	05.08..2020
	выполнено
	

	
	
	
	8.3.  Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	25.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	8.4. Пусконаладочные работы

	МУП «Уссурийск-Электросеть»;
АО "ДРСК"
	
	31.08.2020
	выполнено
	

	
	9.
	Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Утесное, ул. Раздольная, ул. Ефимова, ул. Горная

	
	
	01.04.2020-01.12.2020

	31.07.2020
	Выполнено
	

	
	
	
	9.1  Приобретение материалов 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	9.2. Подготовительные работы 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	05.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	9.3. Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	25.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	9.4. Пусконаладочные работы

	МУП «Уссурийск-Электросеть»;
АО "ДРСК"
	
	31.07.2020
	выполнено
	

	
	10.
	Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Линевичи, ул. Центральная, ул. Весенняя

	
	
	01.04.2020-01.12.2020

	
	Выполнено (не подключено)
	"В связи с внесением изменений в законодательство в части установки счетчиков учета электроэнергии  обслуживающими организациями на опорах  сетей уличного освещения, работы переносятся на январь - май 2021 год 
"


	
	
	
	10.1. Приобретение материалов 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	10.2. Подготовительные работы 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	10.3. Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.07.2020
	выполнено
	

	
	
	
	10.4. Пусконаладочные работы

	МУП «Уссурийск-Электросеть»;
АО "ДРСК"
	
	31.01.2021
	не выполнено
	

	
	11.
	Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Каменушка, ул. Центральная

	
	
	01.04.2020-31.12.2020

	30.09.2020
	выполнены
	

	
	
	
	11.1.  Приобретение материалов 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01. 09. 2020
	выполнено
	

	
	
	
	11.2. Подготовительные работы 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	05. 09. 2020
	выполнено
	

	
	
	
	11.3. Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	25. 09. 2020
	выполнено
	

	
	
	
	11.4.  Пусконаладочные работы

	МУП «Уссурийск-Электросеть»;
АО "ДРСК"
	
	30. 09. 2020
	выполнено
	

	
	12.
	Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Каймановка, ул. Центральная, ул. Проселочная

	
	
	01.04.2020-01.12.2020

	31.09.2020
	выполнено
	

	
	
	
	12.1. Приобретение материалов 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.09.2020
	выполнено
	

	
	
	
	12.2 Подготовительные работы 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	05.09.2020
	выполнено
	

	
	
	
	12.3. Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	25.09.2020
	выполнено
	

	
	
	
	13.4. Пусконаладочные работы

	МУП «Уссурийск-Электросеть»;
АО "ДРСК"
	
	30.09.2020
	выполнено
	

	
	13.
	Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Раковка, пер. Школьный в границах от ул. Украинская до ул. Первомайской

	
	
	01.04.2020-01.12.2020

	31.05.2020
	не выполнено
	"В связи с внесением изменений в законодательство в части установки счетчиков учета электроэнергии  обслуживающими организациями на опорах  сетей уличного освещения, работы переносятся на январь - май 2021 год 
"


	
	
	
	13.1.Приобретение материалов 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	13.2. Подготовительные работы 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	05.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	13.3. Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	25.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	13.4. Пусконаладочные работы

	МУП «Уссурийск-Электросеть»;
АО "ДРСК"
	
	30.05.2021
	не выполнено
	

	
	14.
	Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Борисовка, ул. Колхозная в границах от ул. Строительная до ул. Луговая, ул. Пионерская

	
	
	01.04.2020-01.12.2020

	31.08.2020
	
	

	
	
	
	14.1. Приобретение материалов 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	01.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	14.2 Подготовительные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	05.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	14.3. Электромонтажные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	25.08.2020
	выполнено
	

	
	
	
	14.4. Пусконаладочные работы
	МУП «Уссурийск-Электросеть»;
АО "ДРСК"
	
	31.08.2020
	выполнено
	

	Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	4
	4.
	1. Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения
	
	
	
	
	финансовое обеспечение на 2020 год: 33 030,88 руб.
	

	
	
	
	1.1. Разработка технического задания к договору (закупка 
у единственного поставщика).
	Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	09.12.2019 г. 


	31.12.2019 г
	исполнено
	

	
	
	
	1.2. Подготовка 
и заключение договора 
(закупка 
у единственного поставщика). 
	Лиманская Т.П., Халилова А.В.
главные специалисты
отдела договорной
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	10.01.2020 г. 

	20.01.2019 г.

	Заключен договор № 6676 от 20.01.2020 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"
на сумму 31821,17 тыс. руб.
	

	
	
	
	1.3. Контроль 
за исполнением договора 
и подготовка документов 
на оплату 
по результатам выполненных работ по договору.
	И.С. Илясова
начальник отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ», 
Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», 
	20.01.2020 г.

	25.12.2020 г.
	В работе
	

	
	
	
	1.4. Оплата  
по договору.
	Ю.С. Губина 
главный бухгалтер 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	20.01.2020 г. 

	25.12.2020 г.
	исполнено, по состоянию на 30.09.2020 года освоено: 
23 131,30руб.
	

	5
	5.
	1Субсидии на возмещение затрат, связанных тех. обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения
	
	
	
	
	финансовое обеспечение на 2020 год: 22 461,16 руб.
	

	
	
	
	1.1. Подготовка соглашения 
о предоставлении субсидии на техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения УГО

	ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения 
администрации УГО
	
	
	исполнено
	

	
	
	
	1.2. Заключение соглашения 
на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов 
уличного освещения УГО
	Д.И. Трофимов
начальник управления жизнеобеспечения 
администрации УГО
	
	
	исполнено, соглашение  о предоставлении субсидии с МУП «Уссурийск-Электросеть» от 27.02.2020 года № 6
	

	
	
	
	1.3. Контроль 
за исполнением соглашения 
и подготовка документов 
на оплату 
по результатам выполненных работ по соглашению.
	ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения,
Ф.О. Фидоренко
и.о. начальника управления жизнеобеспечения
администрации,
МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	исполнено 
	

	
	
	
	1.4.  Оплата выполненных работ  
по соглашению.
	Миронова Т.А.
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетностиадминистрации УГОМиронова Т.А.
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетностиадминистрации УГО
	
	
	исполнено, по состоянию на 30.09.2020 года освоение: 18 464, 35 руб.

	







	[bookmark: Par36]Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ


	Объем финансирования на весь срок реализации программы 
(тыс. руб.)
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	Оценка исполнения, (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, 
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	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов
 (%)

	Всего: 253574,37

	105 302,17
	41,53
	Всего: 60 974,46
	41595,65
	68,22
	1 контракт на
31 821,17тыс. руб., соглашение на 22 461,16 тыс. руб.
	76,63

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 
244596,34

	105 302,17
	43,06
	местный:
55492,04
	41595,65
	74,96
	1 контракт на
31 821,17 тыс. руб., соглашение на
22 461,16 тыс. руб.
	76,63

	Внебюджетные источники:
8978,03

	
	
	внебюджетные источники:
8978,03

	0,00
	0,00
	
	

	




	Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	1.	Постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы».
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