28
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Уссурийского городского округа
от 02.03.2016   № 51

Отчет об исполнении плана-графика реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в  Уссурийском городском округе на 2016-2019 годы»
за 9 месяцев 2016 года
	№ п/п

	№ пункта Перечня основ-ных мероприятий муници-
пальной программы 
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Объем финансирования, (тыс.руб.)
	Плановый срок  исполнения мероприятия
	Исполнение на 01.07.2016.
	Причины не исполнения
	Ф.И.О. ответственного исполнителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	1.
	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов 
	Итого:
1.Разработка техническо-
го задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6.Заключение муници-пального контракта.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
	4000,00
	
01-29 января
2016 года


29 января
2016 года
01-29 января
2016 года

01-29 февраля
2016 года


01 февраля-
28 апреля
2016 года

29 апреля
2016 года

01-29 апреля-
2016 года
	
ТЗ разработано 
ТЗ согласовано с департаментом градостроительства ПК. 
НМКЦ:10 497,42тыс.руб.
разработан 


согласован



подготовлен, размещен
м/к №0120300006516000102 от 29.06.2016. заключен с ОАО «Гипрогор» (5900,00т.р.)
работы выполняются
	В  связи с длительным сроком согласования технического задания в департаменте градостроительства ПК нарушены сроки исполнения мероприятияЭкономия средств при заключении контракта в 2016 году 2230,00 тыс.руб.
	начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.


	2.
	2.
	Создание цифрового инженерно-топографического плана и разработка проекта планировки на территорию,
в том числе:
	Всего:
	33033,17
	
	
	
	начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.


	2.1.
	2.1.
	г.Уссурийск, ул.Резервная (62,1 га)












	Итого:
1.Заключение муници-пального контракта.
2.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
3.Приемка выполненных работ.
4.Подготовка и проведение публичных слушаний.
5.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
6.Направление доку-ментов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
7.Предоставление  документов о выполненных работах в управление закупок.
	6998,53






	
11-31января 
2016 года

01 февраля-20 мая 2016 года

20 -25 мая
2016 года

27 мая-13 июня 
2016 года

27-30 июня 
2016 года


27-30 июня 
2016 года



27-30 июня 
2016 года

	Заключен № 012 10300006515000192-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование»  (1160,24т.р.)
Выполнено 


предоставлен эскиз планировки территории)

29.06.2016. проведены публичные слушания

постановлением администрации УГО от 08.07.2016. № 2030 утвержден проект планировки территории

выполнено



выполнено

	Экономия средстк при заключении контракта 5838,29
тыс.руб.

	начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.


	2.2.
	2.2.
	г.Уссурийск, ул.Анучинская 
(17,2 га)
	Итого:
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Определние начальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-пального контракта.
6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Подготовка и проведение публичных слушаний.
10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
11.Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
	3267,20






	
01-10 январь
2016 года


11-31 января 
2016 года
11-31 января 
2016 года

01 февраля –
19 апреля 
2016 года

20 апреля 
2016 года

20 апреля-
30 июня 2016 года
31 июня 2016 года

31 июня 2016 года


31 июня-31 августа 2016 года
01-30 сентября 
2016 года



03 сентября 
2016 года


	
выполнено



НМКЦ 3267,20тыс.руб.

Выполнено

Подготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.
м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000078-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование»  (700,00т.р.)
предоставлены исходники:от 19.05.2016.
выполнено,

выполнено




27.09.2016.



постановлением администрации УГО от 07..10.2016. № 3095 утвержден проект планировки территории


выполнено



	


Нарушены сроки исполнения мероприятия  в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,
Ж 1 в зону Ж 1,
Экономия средств 2567,20
тыс.руб.
	начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.


	2.3.
	2.4.
	ул. Мишенная (31 га)
	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-пального контракта.



6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Подготовка и проведение публичных слушаний.
10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.
	6200,00
	
11-31 января 
2016 года


11-31 января 
2016 года

11-31 января 
2016 года

01 февраля –
19 апреля 
2016 года

20 апреля 2016 года


21 апреля-01 мая 2016 года
31 июня 2016 года

31 августа 
2016 года



31 июня-31 августа 

01-30 сентября 
2016 года


01 октября 
2016 года
	
Выполнено




Запрос НМКЦ (2583,34т.р.).


Выполнено



Выполнено


заключен муниципальный контракт  с ООО «Градостроительное проектирование»  на сумму 
1182,82 тыс.руб. ,
выполнено

	Нарушены сроки исполнения мероприятия  
в связи с проведением работ по определению границ территории, занятой объектами Министерства обороны (выполнялись запросы в г.Хабаровск, г.Москву, , Кадастровую палату),
экономия средств при заключении контракта 3616,6
тыс.руб.
	начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.


	2.4.
	2.5.
	ул. 8 Марта – ул. Геофизиков (99,2 га)
	Итого:
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-ципального контракта.



6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Подготовка и проведение публичных слушаний.
10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
	11867,44
	
10-20 января
2016 года


21 января-05 марта 2016 года

21 января -05 марта 2016 года
06 марта-30 мая 
2016 года


01 июня 2016 года




21 мая-30 сентября 2016 года

01-03 октября 
2016 года

03 октября 2016 года


01 сентября- 
01 октября 2016 года

01 -30 октября 
2016 года

01 октября 2016 года

	
Выполнено



НМКЦ (4150,00т.р.)

Выполнено
 
Подготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.

м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000079-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование»  (1300,00т.р.)
выполнено




выполнено


выполнено





27.09.2016.


Разработан проект, согласован

	Нарушены сроки исполнения мероприятия  в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,
Ж 1 в зону,
экономия средств при заключении контракта 10567,44
тыс.руб.
	начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.


	2.5.
	2.6.
	ул. Агеева, ул.Пархоменко, ул.Ивасика, ул.Нахимова, 11,07га 

	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 
5.Заключение муници-пального контракта.




6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Подготовка и проведение публичных слушаний.
10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
	4700,00
	
11-31 января 
2016 года


11-31 января 
2016 года

11-31 января 
2016 года
01 февраля –
19 апреля 2016 года

20 апреля 2016 года




21 апреля-31 июня 2016 года
01-02 июля 
2016 года

31 августа 
2016 года


31 июня-31 августа 2016 года

31 августа-
30 сентября 2016 года

01 сентября 
2016 года

	
Выполнено



НМКЦ (1450,00т.р.)


Выполнено


Выполнено


заключен муниципальный контракт  с ООО «Градостроительное проектирование»  на сумму 
285,05 тыс.руб. 
Выполнено






	Нарушены сроки исполнения мероприятия  в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ в зону Ж 4, 
Экономия средств при заключении контракта 4414,95
тыс.руб.
	начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.


	3.
	7.
	Выполнение работ по верификации адресного реестра г.Уссурийска 
	Итого:
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 
5.Заключение муници-пального контракта.
6.Предоставление  исход-ных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
	2800,00
	

11-28 января 
2016 года

29 января 2016 года

28 января- 
20 февраля 2016 года

22-26 февраля 
2016 года

07 марта 2016 года

10-11 марта 
2016 года

04-08 июля 
2016 года

10 июля 2016 года


10 июля 2016 года

	

выполнено


НМКЦ 2806,30т.р.


выполнено


 выполнено

м/кАО «Роскартография» 31.05.2016 года 2 806, 30т.р 

выполняется

выполнено


выполнено




выполнено
	

Причина несвоевременного исполнения мероприятия-длительное  согласование документации.
Проект распоряжения о внесении изменений в план-график направлен на согласование в функциональные органы администрации
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства 
Макеев Д.В


	4.
	8.
	Сопровождение АИС СОГД (доработка web-функционала)
	Итого:
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации  5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	100,00
	
25 февраля-05 марта 2016 года

05-10 марта 
2016 года

10-11 марта 
2016 года


10-15 марта 
2016 года

16 марта-20 апреля 2016 года


21 апреля 2016 года
22 апреля-20 июня 2016 года

21-22 июня 
2016 года

23 июня 2016 года

	Не исполнено
	исключено данное мероприятие.
Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №1969-НПА внесены изменения в перечень мероприятий
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства 
Макеев Д.В


	5.
	9.
	Сопровождение Геопортала
 (доработка функционала) 
	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	100,00
	
25 февраля-05 марта 2016 года


05-10 марта 
2016 года
10-11 марта 
2016 года


10-15 марта 
2016 года

16 марта-20 апреля 2016 года


21 апреля 2016 года
22 апреля-20 июня 2016 года

22 июня 2016 года

23 июня 2016 года
	Не исполнено
	исключено данное мероприятие.
Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №19-69-НПА внесены изменения в перечень мероприятий
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства 
Макеев Д.В


	6.
	11.
	Выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков


	Итого:
I.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации  5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок. 7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	1960,00

100,00
























1760,00




























100,00
	

15 января 2016 года

15 января 2016 года

20 января 2016 года


22 января 2016 года

25 – 29 января
2016 года

04 февраля 2016 года

20 апреля 2016 года

21 апреля 2016 года

22 апреля 2016 года




18 апреля 2016 года

19 апреля 2016 года

25 апреля 2016 года


29 апреля 2016 года

01-20 мая 2016 года


23 мая 2016 года



24 мая-02 июля 2016 года

03 июля – 
20 декабря 
2016 года

21 декабря 
2016 года




06 сентября 
2016 года


12 сентября 
2016 года
16 сентября 
2016 года

16 сентября 
2016 года

17-30 сентября 
2016 года



03 октября 
2016 года
04 октября – 
20 декабря 
2016 года

22 декабря 
2016 года

23 декабря 
2016 года


	Не исполнено
	Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №1969-НПА внесены изменения в части исключения мероприятия в связи с тем, что исполнение мероприятия будет выполнено  специалистами отдела ИСОГДиИ управления градостроительства
	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства 
Ефимова С.В.



	7.
	12.
	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков

	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II. 
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ



10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.



7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	1960,00

100,00




























1760,00



































100,00














	

15 января 2016 года


15 января 2016 года

20 января 2016 года


22 января 2016 года
25 – 29 января 
2016 года

04 февраль 
2016 года
05 февраля –
22 апреля 2016 года

26 апреля 2016 года

27 апреля 2016 года


27 апреля 2016 года






18 апреля 2016 года

19 апреля 2016 года

25 апреля 2016 года

29 апреля 2016 года

20 мая 2016 года


23 мая 2016 года


02 июля 2016 года

03 июля – 
20 декабря 
2016 года
21 декабря 
2016 года



22 декабря 
2016 года


23 декабря  
2016 года






05 сентября 
2016 года

06 сентября 
2016 года

12 сентября 
2016 года

16 сентября 
2016 года

17-30 сентября 
2016 года



03 октября 
2016 года



04 октября –
20 декабря
2016 года

22 декабря 
2016 года
23 декабря  
2016 года

23декабря 2016 года
	

Выполнено



Выполнено

нмкц  97,00т.р.



выполнено


выполнено


ООО «Землемер» № 3 от 08.02.2016.(20з/у)
выполнено

акт выполненных работ от 09.03.2016.

выполнено


выполнено

оплачено
97,00руб.
25.03.2016.


выполнено


выполнено


НМКЦ 1762,50т.р. (300з/у)


выполнено


выполнено


выполнено



м/к ООО Землемер 0120300006516000064-2 – 389,16т.р. (300з/у) 

(получены кадастровые паспорта в эл виде выполнено на 45з/у)
Выполнено



выполнено







выполнено


НМКЦ 98,00руб. (25з/у)

выполнено


выполнено


выполнено



№7 от 25.03.2016. ООО «Землемер» (25з/у)


с 26.03.2016 передача исходных материалов
Акт от 18.04 2016

Выполнено


оплачено
	

Сроки выполнения мероприятий нарушены в сторону сокращения сроков в связи с потребностью предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей




















Экономия средств при заключении контракта 1370,84
тыс.руб.

	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства 
Ефимова С.В.


	8.
	13.
	Выполнение  работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков


	Итого:
I.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II. 
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации  5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации  (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	1433,33

100,00
























1233,33
































100,00






















	

15 января 
2016 года


15 января 2016 года

20 января 2016 года


22 января 2016 года
23-29 января 
2016 года


04 февраля 
2016 года
05 февраля – 
22 апреля 2016 года

25 апреля 2016 года

27 апреля 2016года



18 -19апреля 
2016 года


18-19 апреля 
2016 года
25 апреля 2016 года

26-29 апреля 
2016 года

30 апреля-
20 мая 
2016 года


23 мая 2016 года


04 июля 2016 года

05 июля –
20 декабря 
2016 года
21 декабря 
2016 года
22 декабря 
2016 года



23 декабря 
2016 года




05 сентября 
2016 года


06 сентября 
2016 года

07-12 сентября 
2016 года

16 сентября 
2016 года

17-30 сентября 
2016 года

03 октября
 2016 года

04 октября –
20 декабря 
2016 года

22 декабря 
2016 года

23 декабря 216 года
	


выполнено



выполнено


НМКЦ (59,00руб.)
выполнено

выполнено



№1 от 03.02.2016. ИП Стрелец (20з/у)
Выполнено 


Акт от 16.03.2016.

выполнено 59,00руб. – 20з/у
(оплачено)











































выполнено


выполнено

НМКЦ 100,00т.р.-(25з/у)


выполнено


выполнено



№8 от 20.04.2016. ИП Стрелец – 100,00т.р (25з/у)
Выполнено

Акт от 31.05.2016.

выполнено
	Работы выполнены с сокращением срока исполнения в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков) 



















исключено в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков) 
Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №1969-НПА внесены изменения 






















Работы выполнены с сокращением срока исполнения
в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков) 


	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства 
Ефимова С.В.



	9.
	14.
	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований  (испытаний)

	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	100,00





















	
25 июля 2016 года


25-26 июля
2016 года

27-29 июля
2016 года

05 августа 2016 года

06 августа-
02 сентября
2016 года

05 сентября
2016 года
06 сентября –
10 октября
2016 года

10 октября
2016 года

11 октября 2016 года

	Изменение срока в связи с необходимостью проведения мероприятия в более поздние сроки (октябрь-ноябрь)
	
	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства 
Ефимова С.В.


	10.
	15.
	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков 


	Итого:
I.
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II. 
1.Разработка проекта договора.
2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ. 

5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	200,00

100,00



















100,00
	

11-20 января
2016 года

21 января-
13 февраля 
2016 года

14 февраля 
2016 года


15 февраля 
2016 года


ежемесячно
26-30 июня 
2016 года

01 июля 2016 года



01-10 июня  
2016 года

11-30 июня 
2016 года



01-03 июля 
2016 года


04 июля 2016 года


ежемесячно


25 декабря 
2016 года

25 декабря 
2016 года

	

выполнено


выполнено




выполнено


№4 от 10.02.2016. МУП Партнер 99,960т.р.(15263шт)
выполнено
акт от 06.04.2016. 


выполнено (оплачено)



выполнено


выполнено




выполнено



№6 от 25.03.2016. МУП Партнер -99,96т.р. (15263шт
Ежемесячно


[bookmark: _GoBack]06.09.2016.


выполнено





	Разработан проект постановления о внесении изменений в программу в части увеличения финансирования на данное мероприятие (+100,00
тыс.руб.) за Постановлением администрации УГО от 07.10.2016 №3100-НПА внесены изменения 

Сроки исполнения мероприятия изменены в связи с увеличением стоимости квитанции.

	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства 
Ефимова С.В.


	11.
	16.
	Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа 
	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.


7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
IV.
1.Разработка технического задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
V.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	420,00

100,00

























100,00


























100,00


























100,00

























20,00




	

15 - 31 января
2016 года

25 -31 января 
2016 года


01-05 февраля
2016 года


05-10 февраля 
2016 года

10 февраля –
15 марта 
2016 года

16 марта 2016 года
17 марта-10 апреля 2016 года

10 апреля 2016 года

12 апреля 2016 года



31 марта-
15 апреля 2016 года

10-20 апреля 
2016 года

20-25 апреля 
2016 года

02-05 мая 2016 года

05-25 мая 2016 года


26 мая 2016 года
27 мая-27 июня 
2016 года


27- 30 июня 
2016 года

04 июля 2016 года




01-10 июня 
2016 года

10-15 июня 
2016 года

17-22 июня 
2016 года


23-28 июня 
2016 года

29 июня-30 июля 2016 года

01 августа 
2016 года


02 августа-
05 сентября 
2016 года
06-08 сентября 
2016 года

09 сентября 
2016 года




01-03 сентября 
2016 года

03-13 сентября 
2016 года


14-15 сентября 
2016 года

05-16 сентября 
2016 года

17-30 сентября 
2016 года



01 октября2016 года
01-30 октября 
2016 года

01 ноября 2016 года

02-03 ноября 
2016 года



01-06 октября 
2016 года

01-10 октября 
2016 года


11-12 ноября 
2016 года

10-15 ноября
2016 года

15-25 ноября 
2016 года



26 ноября
2016 года
27 ноября-
10 декабря 
2016 года
11-14 декабря  
2016 года

15 декабря 
2016 года
17 декабря года
	

выполнено



 (НМКЦ 80,0т.руб.)

выполнено



выполнено


выполнено


№5 от 18.03.2016. ИП Лепский В.В. (72,00 т.р – 9р/к.)
выполнено


Акт от 01.06.2016. (64,00 т.р. – 8р/к)

выполнено





выполнено


выполнено


(НМКЦ 95,92т.р.)



выполнено


выполнено



№12 от 17.06.2016. ИП Колесников М.А.(95920,0 т.р.-22р/к)

выполнено


выполнено





выполнено


выполнено


выполнено



выполнено


выполнено



№16 от 02.09.2016. ИП Колесников на 94,80тыс.руб.
выполнено
выполнено



выполнено

выполнено





выполнено



выполнено

































	


Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с тем, что по итогам мониторинга специалистами управления вручаются предписания рекламодержателям о нарушении законодательства и рекламодержатели собственными силами произвели демонтаж рекламных конструкций.

	заместитель начальника управления градострои-тельства
 Солдаткина И.В.


	12.
	17.
	Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от 
объектов  
движимого имущества 
	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Разработка документов для приемки выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора;

7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
IV.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.

7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	373,50

100,00

























100,00

























100,00

























73,50

	

11-15 января 
2016 года


18-22 января 
2016 года


25 января 2016 года


26 января-
01 февраля 
2016 года
02-14 февраля 
2016 года


15 февраля 
2016 года
16-25 марта 
2016 года

26 марта 2016 года

27 марта 2016 года



01-10 марта 
2016 года


01-10 марта 
2016 года


11-13 марта 
2016 года


14-16 марта 
2016 года

17-30 марта 
2016 года


01 апреля 2016 года
02 апреля-25 июня 2016 года

26-27 июня 
2016 года

28 июня 2016 года



10-20 июня 
2016 года


10-20 июня 
2016 года


21 июня 2016 года

22-26 июня 
2016 года
27 июня -15 июля 2016 года



16 июля 2016 года

17 июля –
20 сентября 
2016 года

21-23 сентября 2016 года

24 сентября 
2016 года



20-25 сентября 2016 года
  

20-25 сентября 2016 года


26-27 сентября 2016 года

28 сентября- 
05 октября  
2016 года
06-26 октября 
2016 года



27 октября 
2016 года
28 октября –
20 декабря
 2016 года
21-22 декабря  
2016 года

23 декабря 
2016 года



	

выполнено


выполнено




НМКЦ – 57,2 т.р.


выполнено


выполнено


№2 от 04.02.2016. ИП Лепский (57,2т.р) 8 НТО
доп соглашение  от 30.03.16 г к договору №2 от 04.02.2016 5 НТО выполнено
(произведен демонтаж 5 объектов)акт от 25.03.2016.

выполнено





выполнено


выполнено



НМКЦ 37,50т.р.



Выполнено

Выполнекно




№11от 15.06.2016. ИП Лепский (37,5т.р) 5 НТО.
выполнено

выполнено


выполнено





































выполнено



выполнено



НМКЦ 22,50тыс.руб.

выполнено

выполнено




№ 17 от 03.10.2016. ИП Лепский
выполнено


	


Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с тем, что информация о демонтаже объектов отделом торговли управления экономического развития своевременно не предоставлена

Не исполнено (в связи с отсутствием объектов), информация об объектах которые необходимо демонтировать поступила 06.04.2016. 


Уменьшение финансирования в связи с тем, что в процессе работы собственники 
НТО вправе самостоят-ельно освободить самовольно занятый земельный участок













исключено мероприятие по заключению 
договора в связи с тем, что после получения уведомления о нарушении законодательства собственноками самостоятельно выполнен демонтаж объектов































	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства 
Ламаш Д.С.


	
	
	
	Всего по программе, 
	46480,00
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе средства местного бюджета
	46480,00
	
	
	
	


В связи с тем, что в процессе исполнения программных мероприятий образовалась сумма экономии средств при заключении контрактов, в перечень мероприятий муниципальной программы внесены изменения в части включения новых мероприятий и уменьшения средств финансирования на исполнение программных мероприятий в целом.  
Также с вязи с переходом на 3-х летний период планирования бюджета администрации Уссурийского городского округа  продлен срок реализации программы на 2019 год и откорректированы мероприятия на 2017-2018 годы. Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 07.10.2016 №3100-НПА внесены указанные изменения с уменьшением финансирования в 2016 году на 26551,37тыс.руб..
В настоящее время в целях приведения в соответствие программы и плана-графика разработан проект распоряжения о внесении изменений в план-график исполнения реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в  Уссурийском городском округе на 2016-2019 годы».
