30
Выполнение плана-графикареализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношенийв  Уссурийском городском округе» на 2016-2019 годы
за II квартал  2017 года
	№ п/п

	№ пункта Перечня основныхмероприя-тиймуници-пальной программы 
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	Плановый срок  исполнения мероприятия
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1
«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»
	
	

	1.
	1.
	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов
	Итого:
1. Разработка проектных решений.
2.Проект подготовки  изменений.
3.Согласование и общественное обсуждение проекта.
4.Согласование и утверждение проекта

	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.
	
01 - 31 марта
2017 года
01 апреля - 01 июня 2017 года
02 июня - 02 октября 2016 года

03 октября - 
25 декабря 2016 года

	
01 - 31 марта
2017 года

	29.03.2017. прием 2 этапа работ
В стадии приемки 3 этап работ, направление на согласование в функциональные и структурные органы администрации УГО, организации
	

	2.
	2.
	Разработка документации по
планировке территории 

	Всего:
	
	
	
	
	

	2.1.
	2.1.
	проект планировки и проект межевания территории с созданием цифрового инженерно-топографического плана
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	2.1.9.
	г. Уссурийск в границах 
ул. Арсеньева, ж/д «Москва – Владивосток», 
ул. Владивостокское шоссе  
(29,66 га)
	Итого:
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены контракта
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муници-пального контракта.
6 .Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10. Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства
Козлов А.С.
	

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 - 22 мая 2017 года

23 июня 2017 года 


24 июня - 23 октября 2017 года

24 октября – 
05 декабря 2017 года

23 - 27 октября 
2017 года



29 ноября 2017 года

05 декабря 2017 года

05 - 06 декабря 
2017 года



05 - 06 декабря 
2017 года

29 ноября – 
28 декабря 2017 года
	

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 - 22 мая 2017 года
14 июня 2017 года 


14 июня 2017 года 

	

исполнено


НМЦК 1 947,90 тыс.руб.

исполнено

исполнено

м/к от14.06.2017. Ф.2017.208206
ООО «Кадастровое бюро»

исходные данные предоставлены. В работе у Исполнителя.
	

	2.1.2.
	2.1.10.
	г. Уссурийск в границах                   ул. Заречная, ж/д «Москва – Владивосток», 
ул. Арсеньева, 
ул. Владивостокское шоссе 
(72,4 га)
	Итого:
1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определние начальной максимальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-пального контракта.






6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10.Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства
Козлов А.С.
	
09 - 31 января 
2017 года


09 - 31 января 
2017 года
09 - 31 января 
2017 года
31 января - 07 февраля 2017 года

13 марта 2017 года







14 марта - 11 июля 2017 года


12 июля - 22 августа 2017 года

11 - 14 июля 2017 года



15 августа 2017 года
 21 - 22 августа 
2017 года

22 - 23 августа 
2017 года



22 - 23 августа 
2017 года

15 августа -
13 сентября 2017 года
	
09 - 31 января 
2017 года


09 - 31 января 
2017 года
09 - 31 января 
2017 года
31 января - 07 февраля 2017 года

10 марта 2017 года







10 марта 
2017 года

	
исполнено


НМКЦ=
2 710,00 т.р.

исполнено

исполнено


м/к от10.03.2017. Ф.2017.65153
ООО «Кадастровое бюро» (г.Белогорск) на сумму  705,15 тыс.руб;

исходные данные предоставлены. В работе у Исполнителя.
	

	2.1.3.
	2.1.11.
	г. Уссурийск в районе                    ул. Ладыгина
(31,2 га)

	Итого:
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определние начальной максимальной цены контракта
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муници-пального контракта.


6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10. Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства
Козлов А.С .
	
15 апреля - 15 мая 
2017 года


15 апреля - 15 мая 
2017 года
15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 - 22 мая 2017 года

23 июня 2017 года 



24 июня - 23 октября 2017 года


24 октября - 
05 декабря 2017 года

23 - 27 октября 
2017 года


29 ноября 2017 года

05 декабря 2017 года

05 - 06 декабря 
2017 года



05 - 06 декабря
 2017 года

29 ноября - 28 декабря 2017 года
	
15 апреля - 15 мая 
2017 года


15 апреля - 15 мая 
2017 года
15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 - 22 мая 2017 года
14 июня 2017 года 



14 июня 2017 года 

	
исполнено



НМЦК 2 064,3 тыс.руб.

исполнено

исполнено

м/к от14.06.2017. Ф.2017.208169
ООО «Кадастровое бюро»

исходные данные предоставлены,в работе у исполнителя
	

	2.2.
	2.2.
	проект планировки и проект межевания территории:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	2.2.1.
	г. Уссурийск, в
с. Борисовка (465,73га)
	Итого:
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены контракта
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муници-пального контракта.






6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10. Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства
Козлов А.С.
	
09 - 31 января 
2017 года


09 - 31 января 
2017 года

09 - 31 января
 2017 года
31 января - 07 февраля 2017 года

20 марта 2017 года







21 марта - 18 июля 2017 года


19 июля - 29 августа 2017 года

18 - 21 июля 2017 года



23 августа 2017 года

28 - 29 августа 
2017 года
29 - 30 августа 
2017 года



29 - 30 августа 
2017 года


23 августа - 
21 сентября 2017 года
	
09 - 31 января 
2017 года


09 - 31 января 
2017 года

09 - 31 января
 2017 года
31 января - 07 февраля 2017 года

23 марта 
2017 года






23 марта 
2017 года


	
исполнено



НМКЦ
4 100,00 тыс.руб

исполнено

исполнено


м/к от 23.03.2017 Ф.2017.69597
ООО «Градостроительное проектирование» (г.Москва) на сумму  462,50 тыс.руб 



исходные данные предоставлены. В работе у Исполнителя.












	











Исполнителем представлен протокол разногласий

	2.2.2.
	2.2.2.
	г. Уссурийск в границах                   ул. Блюхера,        
ул. Садовая,
ж/д «Москва – Владивосток» 
(10,59 га)
	Итого:
1 .Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определние начальной максимальной цены контракта
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муници-пального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10. Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства
Козлов А.С.
	
3 апреля - 3 мая 
2017 года


3 апреля - 3 мая 
2017 года
3 апреля - 3 мая 
2017 года

3 - 10 мая 2017 года


13 июня 2017 года


14 июня - 11 сентября 2017 года

12 сентября - 
23 октября 2017 года

11 - 15 сентября 
2017 года


17 октября 2017 года

23 октября 2017 года

23 - 24 октября 
2017 года



23 - 24 октября 
2017 года


17 октября - 17 ноября 2017 года


	
3 апреля - 3 мая 
2017 года


3 апреля - 3 мая 
2017 года
3 апреля - 3 мая 
2017 года

3 - 10 мая 2017 года

13 июня 2017 года


14 июня 2017 года 

	
исполнено



НМЦК    603,1 т.р.

исполнено


исполнено


м/к от14.06.2017. Ф.2017.208233
ООО «Кадастровое бюро»
исходные данные предоставлены, в работе у Исполнителя
	

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2
«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»
	
	

	3.
	2.
	Сопровождение 
АИС ОГД  
	1 Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	
6 марта - 17 марта 2017 года

20 марта - 24 марта 2017 года

27 марта - 27 апреля 2017 года
28 апреля - 28 июня 2017 года
28 июня – 10 июля 
2017 года

11 июля 2017 года


14 августа - 18 августа 2017 года

21 августа 2017 года


23 августа 2017 года

	
6 марта - 17 марта 2017 года

20 марта - 24 марта 2017 года

27 марта-27 апреля 
2017 года
28 апреля – 04 мая 2017 года
05 - 24 мая 
2017 года

25 мая 2017 года


с 26 мая 
2017 года

26 июня 
2017 года

27 июня 
2017 года
	
исполнено


НМКЦ 100,00тыс.руб.

исполнено

исполнено

исполнено


№4 от 25.05.2017. ООО «Геокад плюс»
исполнено

исполнено


исполнено
	

	4.
	3.
	Сопровождение Геопортала
	1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	01 марта - 20 марта 
2017 года

20 марта - 31 марта
2017 года

03 апреля - 07 апреля
2017 года

10 апреля - 16 мая
2017 года
22 мая - 24 июля 
2017 года


25 июля 2017 года

25 июля - 11 августа 2017 года
04 сентября -
08 сентября 2017 года

11 сентября 2017 года
	планируется исключить из перечня мероприятий в связи с отсутствием необходимости 
	
	

	5.
	4.
	Выполнение  работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства
	1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ
10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	
01 марта - 20 марта 
2017 года

20 марта - 31 марта
2017 года

03 апреля - 07 апреля
2017 года

07 апреля - 10 апреля
2017 года

11 апреля - 11 мая 
2017 года

12 мая - 26 мая
2017 ода

29 май 2017 года

01 июня 2017 года


01 сентября 2017 года

02 сентября 2017 года



02 сентября 2017 года

	
01 марта - 20 марта 
2017 года

20 марта - 31 марта
2017 года

03 апреля - 07 апреля 2017 года

07 апреля - 10 апреля 2017 года

11 апреля - 23 мая 2017 года

23 мая – 10 июня 2017 года


	
исполнено


исполнено


НМКЦ 438,60тыс.руб.

исполнено


исполнено


исполнено


в процессе

	

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3
«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»
	
	

	6.
	1.
	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков

	Итого:
I.
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.



7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1. Разработка техничес-кого задания для заключения контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ
10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

III. 
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.















главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.



.



























главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.





















	

12 января 2017 года


13 января 2017 года


19 января 2017 года


20 - 25 января  
2017 года

26 - 31 января 
2017 года

01 февраля 2017 года



02 февраля-20 апреля 2017 года

23 апреля 2017 года 


25 апреля 2017 года




16-19 января 
2017 года

17-18 января 
2017 года 

19-23 января 
2017 года

23 - 24 января 
2017 года

27 января - 10 февраля 2017 года


11 февраля 2017 года


23 марта 2017 года

24 марта - 15 декабря 2017 года

20 декабря 2017 года

23 декабря 2017 года


23 декабря 2017 года





10 июня 2017 года


10 - 13 июня 2017 года

18 июня 2017 года


19 - 20 июня 
2017 года

20 - 25 июня 
2017 года


28 июня 2017 года


20 июля 2017 года

21 июля - 15 декабря 2017 года

18 декабря 2017года

20 декабря 2017года



23 декабря 2017года
	

12 января 2017 года


13 января 2017 года

19 января 2017 года


20 - 25 января  
2017 года

26 - 31 января 
2017 года

01 февраля 2017 года



02 февраля-
20 апреля 2017 года

23 апреля 2017 года


25 апреля 2017 года





16-19 января 
2017 года

17-18 января 
2017 года 

19-23 января 
2017 года

23 - 24 января 2017 года

27 января - 23 марта 2017 года


24-25 марта 
2017 года

28 апреля 2017 года

с 29 апреля 
2017 года










10 июня 2017 года


10 - 13 июня 2017 года

18 июня 2017 года


19 - 20 июня 
2017 года

20 - 25 июня 
2017 года


28 июня 2017 года



	

исполнено


направленно 5 запросов

НМКЦ 69,00тыс.руб.


исполнено


исполнено


от 22.02.17г. 
№  1 ООО «УссурГео»


исполнено

исполнено


исполнено (оплата 28.04.2017 )



исполнено


направленно 5 запросов

НМКЦ
1104 тыс.руб.


исполнено


исполнено



исполнено


м/к от 28.04.2017. №0120300006517000069-1  с ООО «Землемер»

исполняется











исполнено


НМКЦ 300,00тыс.руб..
исполнено



исполнено


исполнено



исполнено



	














Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков
















Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков






	7.
	2.
	Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков


	I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
выполненных работ.
	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.


	

10 января 2017 года

12 января 2017 года


20 января 2017 года


24 января 2017 года

25января - 05 февраля 
2017 года


06 февраля 2017 года


26 февраля 2017 года

27 февраля – 
15 декабря 2017 года

20 декабря 
2017 года

23 декабря 2017 года


23 декабря 2017 года

	

10 января 2017 года

12 января 
2017 года

20 января 2017 года


24 января 2017 года

25 января- 30 марта 2017 года


06 февраля 2017 года

01 июня 2017 года

С 02 июня 2017 года

	

исполнено

направленно 5 запросов

НМКЦ 400 тыс. руб.

исполнено

исполнено



исполнено


01.06.2017. №0120300006517000091-1
работы выполняются

	

несвоевременное исполнение в связи с формированием и согласованием перечня земельных участков для проведения аукционов


	8.
	3.
	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований  (испытаний) и экспертных заключений, получению справок

	1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.










	
15 мая 2017 года


16 мая 2017 года

22 - 26 мая 2017 года

29 – 31  мая 2017 года


01 - 12 июня 2017 года


13 июня 2017года

14 июня 2017года

30 июня 2017года


4 июля 2017 года

	
	
	Работы не исполнены в связи с отсутствием объемов и необходимости в выполнении работ на данный период времени

	9.
	4.
	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков


	Итого:
I.
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта  договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

II. 
1.Разработка проекта договора.
2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III. 
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
IV.
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
V.
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства
Ивус А.В.











главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления














главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства
Ивус А.В.









главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства
Ивус А.В.









главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства
Ивус А.В.






	

11 - 20 января
2017 года

21 января - 13 февраля 2017 года


14 февраля 2017 года

15 февраля 2017 года

ежемесячно


26 - 30 июня 2017 года


01 июля 2017 года




01 июня 2017 года

01 - 10 июня
 2017 года


11 - 30 июня 
2017 года

01 - 03 июля 2017 года

ежемесячно


25 декабря 2017 года


25 декабря 2017 года



04 августа 2017года

05 августа - 22 августа 
2017 года


23 августа 2017 года


24 августа 2017 года

ежемесячно


20 декабря 2017 года

22 декабря 2017 года





01 - 10 сентября 
2017 года

11 - 24 сентября 
2017 года

24 - 26 сентября 
2017 года

27 сентября 
2017 года

ежемесячно

25 декабря 2017 года

26 декабря 2017 года





01 - 10 сентября 
2017 года

11 - 24 сентября 
2017 года

24 - 26 сентября 
2017 года

27 сентября 2017 года

ежемесячно


25 декабря 2017 года


26 декабря 2017 года

	

11 - 20 января
2017 года

21 января - 13 марта 2017 года

14 марта
2017 года

15 марта
2017 года
ежемесячно


01 июля
2017 года


01 июля
2017 года



01 июня
2017 года
02 - 10 июня
2017 года


11 - 29 июня
2017 года

30 июня
2017 года

	

исполнено

исполнено




исполнено

№ 2 от 15.03.2017. МУП Партнер
Исполнено


исполнено



исполнено




исполнено

исполнено



исполнено


№5 от 30.06.2017. МУП Партнер
	

	10.
	5.
	Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора;
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	

старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Крайчак И.И.













старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Крайчак И.И.












старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Крайчак И.И.










	

17 января - 06 февраля
2017 года

27 января - 06 февраля
2017 года

03 - 08 февраля
2017 года

08 - 13 февраля 
2017 года
13 февраля - 
15 марта 2017 года


16 марта 2017 года
17 марта - 10 апреля
2017 года

20 апреля 2017 года

24 апреля 2017 года




03 - 14 апреля 2017 года

10 - 20 апреля 
2017 года


20 - 26 апреля 
2017 года

26 апреля - 03 мая 2017 года

03 - 29 мая 2017года


30 мая 2017 года
31 мая - 20 июня 
2017 года

22 июня 2017 года

26 июня 2017 года





12 - 26 июня 2017 года

19 июня - 03 июля
2017 года


03 июля – 08 июля 
2017 года

08 - 14 июля 
2017 года
14 июля - 01 августа 2017 года


02 августа 2017 года
03 августа - 
01 сентября 
2017 года
04 сентября 
2017 года
06 сентября 
2017 года


	

17 января - 06 февраля 2017 года

27 января – 
06 февраля 
2017 года
03 - 08 февраля
2017 года

08 - 13 февраля 
2017 года
13 февраля - 
15 марта 2017 года

27 марта 2017 года
28 марта – 10 апреля 2017 года

25 апреля 2017 года
28 апреля 2017 года



03 - 14 апреля 2017 года

17 апреля – 03 мая 2017 года


12 мая – 19 мая 2017 года

19 мая – 23 мая 2017 года

23 мая – 08 июня 2017 года




	

исполнено


направлено 17 запросов

Н(м)кц – 9,80тыс.руб.

исполнено

исполнено



№ 3 от 27.03.2017 Погосов
Исполнено


исполнено
оплата произведена на сумму 68,60тыс.руб


Исполнено

направлено 5 запросов


Н(м)кц – 12,00 тыс.руб.

исполнено


исполнено



Договор не заключен в связи с отсутствием рекламных конструкций для демонтажа (собственники самостоятельно выполняют демонтаж)
	





























Нарушен срок в связи с отсутствием рекламных конструкций для демонтажа (собственники самостоятельно выполняют демонтаж)


	11.
	6.
	Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от
объектов  
движимого имущества
	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ныхматериалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Разработка документов для приемки выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора;
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	


начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С
















начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С



















начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С










	

11 - 15 января 
2017 года

18 - 22 января 
2017 года

25 января 2017 года

26 января -
01 февраля 2017 года

02 - 14 февраля 
2017 года


15 февраля 2017 года
16 - 25 марта 
2017 года

26 марта 2017 года


27 марта 2017 года




01 - 10 марта 
2017 года

01 - 10 марта 
2017 года

11 - 13 марта 
2017 года

14 - 16 марта 
2017 года
17 - 30 марта 
2017 года


01 апреля 2017 года
02 апреля - 25 июня 2017 года

26 - 27 июня 
2017 года

28 июня 2017 года





10 - 20 июня 
2017 года

10 - 20 июня 
2017 года

21 июня 2017 года


22 - 26 июня 
2017 года
27 июня - 15 июля 2017 года


16 июля 2017 года
17 июля -
20 сентября 2017 года

21 - 23 сентября 
2017 года

24 сентября 2017 года


	

Договор не заключен в связи с отсутствием объектов движимого имущества, расположенных незаконно на муниципальных землях

















Договор не заключен в связи с отсутствием объектов движимого имущества, расположенных незаконно на муниципальных землях






























	
	

	12.
	9.
	Выполнение
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.












	

10 января 2017 года

11 - 12 января
2017 года

13 января 2017 года

13 января - 15 января 2017 года

16 января - 30 января
2017 года


01 февраля 2017 года
02 февраля - 
01 декабря 2017 года

23 декабря 2017 года


25 декабря 2017 года

	


	
	Нарушение сроков в связи с отсутствием объемов работ








	РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату 01.04.2017.
(ед/тыс.руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов(%)

	Всего: 67230,57
	18034,77
	26,8
	Всего: 9833,19
	187,60
	1,9
	10/6981,87
	73

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 67230,57
	18034,77
	26,8
	местный: 9833,19
	187,60
	1,9
	10/6981,87
	73

	внебюджет
	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ  НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.07.2017.
	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	
	В части исключения мероприятий:
1)сопровождение Геопортала (разработчик программы не обновлял программный продукт) в размере 100,00тыс.рублей. 
2)откорректирована сумма финансирования на изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков высвобождена сумма в размере 100,00тыс.рублей.
В части включения новых мероприятий:
1)вынос в натуру  земельных участков на сумму 800,00тыс.рублей,
2)выполнение межевых планов на 2-х земельных участках под аварийными домами на сумму 200,00тыс.рублей;
уменьшение финансирования на сумму 9315,41 тыс. рублей.
Таким образом, на реализацию программы в 2017 году необходимо средств местного бюджета в размере 9833,19тыс.рублей.


	
	

	
	

	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За период 2 квартала 2017 года:
проведено 5 аукционов  по итогам которых заключены 5 муниципальных контракта на сумму 1434,22тыс.рублей;
2 договора на сумму 200,00тыс.рублей. 
Экономия средств по итогам проведенных закупок  составляет  9 315,41тыс.рублей.
Внесены  изменения в программу в части внесения новых мероприятий и исключения финансирования в размере 9315,41 тыс.рублей.
[bookmark: _GoBack]Таким образом, на реализацию программы в 2017 году необходимо средств местного бюджета в размере 9833,19тыс.рублей.
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