22
Отчет о реализации плана-графика реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в  Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы
за 9 месяцев 2018 года согласно фактически выполненных мероприятий
	№ п/п

	№ пункта Перечня основ-ных мероприятий муници-пальной программы 
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	ответствен-ный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок  исполнения мероприятия
	Фактический срок исполнения 
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1
«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.
	1.
	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов
	I.
1.Оценка регулирующего воздействия проекта решения Думы.
2.Приемка выполненных работ.
3.Направление проекта  в Думу Уссурийского городского округа.
4.Согласование и утверждение проекта.
5.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	заместительначальника управления градострои-тельства Громашов И.А.

	
10 января – 12 февраля
2018 года
01 - 05 февраля 
2018 года
06 февраля 2018 года

13 февраля – 15 марта 2018 года

02 апреля 2018 года
	
не исполнено

не исполнено

не исполнено

не исполнено


не исполнено

	Проведена процедура оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы Уссурийского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 26.05.2009 № 52 «Об  утверждении генерального плана Уссурийского городского округа».
Проект внесения изменений в генеральный план не согласован в Минэкономразвития (после корректировки замечаний проект повторно направлен в Минэкономразвития).
Представители администрации взаимодействуют с исполнителем по вопросу исполнения контракта

	2.
	2.
	Разработка документации по 
планировке территории 
	.
	
	
	
	
	

	2.1.
	2.3.
	проект межевания территории:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	2.3.4.
	г.Уссурийск (225,55га)
	I.
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Согласование проекта  муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6.Заключение муниципального контракта.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
8.Получение результата работ.
9.Проведение  экспертизы
10.Проведение публичных слушаний 
11.Прием выполненных работ 
12.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

II.
1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Согласование проекта  муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6. Заключение муниципального контракта.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
8. Получение результата работ.
9. Прием выполненных работ. 
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Согласование проекта  муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6. Заключение муниципального контракта.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
8. Получение результата работ.
9. Прием выполненных работ. 
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
IV. 
1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Согласование проекта  муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6. Заключение муниципального контракта.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
8. Получение результата работ.
9. Прием выполненных работ. 
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Козлов А.С.






















заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Козлов А.С.,
Закружная Е.В.














заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Козлов А.С.,
Закружная Е.В.














заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Козлов А.С.,
Закружная Е.В.


	
15 – 31 января 
2018 года

01 – 09 февраля 
2018 года
12 - 28 февраля 
2018 года

01 – 30 марта 
2018 года


02 апреля 2018 года 

26 апреля 2018 года

27 апреля 2018 года

28 июня 2018 года

02 июля-03 сентября 2018 года
04 сентября - 09 октября 2018 года
12 октября 2018 года

15 октября 2018 года




03 – 30 мая 2018 года


03– 30 мая 2018 года


09 - 31 июля 2018 года

09 - 31 июля 2018 года



1 августа 2018 года


14 сентября 2018 года

14 сентября 2018 года

3 декабря 2018 года

4 декабря 2018 года 
25 декабря 2018 года

26 декабря 2018 года



03 – 30 мая 2018 года

03– 30 мая 2018 года

09 - 31 июля 2018 года

09 - 31 июля 2018 года

09 - 31 июля 2018 года



1 августа 2018 года


14 сентября 2018 года
14 сентября 2018 года


25 ноября 2018 года
25 декабря 2018 года 
26 декабря 2018 года





03 – 30 мая 2018 года


03– 30 мая 2018 года


09 - 31 июля 2018 года

09 - 31 июля 2018 года



1 августа 2018 года


14 сентября 2018 года
14 сентября 2018 года


3 декабря 2018 года

25 декабря 2018 года 
26 декабря 2018 года


	
15 – 31 января 
2018 года

01 – 09 февраля 
2018 года
12 - 28 февраля 
2018 года

01 – 30 марта
2018 года


02 апреля 2018 года 



25 апреля 2018 года

26 апреля 2018 года

28 сентября 2018 года

28 сентября 2018 года

28 сентября 2018 года






03 – 30 мая 2018 года


03– 30 мая 2018 года


09 - 31 июля 2018 года

09 - 31 июля 2018 года



1 августа 2018 года


18 сентября 2018 года

18 сентября 2018 года










03 – 30 мая 2018 года

03– 30 мая 2018 года

09 - 31 июля 2018 года

09 - 31 июля 2018 года

09 - 31 июля 2018 года



1 августа 2018 года


18 сентября 2018 года
18 сентября 2018 года










03 – 30 мая 2018 года


03– 30 мая 2018 года


09 - 31 июля 2018 года

09 - 31 июля 2018 года



1 августа 2018 года


18 сентября –2018 года
18 сентября 2018 года








	
исполнено

НМКЦ=164600руб. от 29.12.17.

исполнено

исполнено


исполнено (документы направлены для размещения закупки)
м/к  с «АВК-Прим», от 25.04.18. ИКЗ: 183251100409425110100100500017111244
исполнено

исполнено

исполнено

исполнено








исполнено

НМКЦ=1036,00руб.. 
исполнено

исполнено

исполнено 



исполнено

м/к с ООО Терпланпроект (Омск) 18.09. 18.                                           № 0120300006518000146-3=1030,00т.р.
исполнено











исполнено

НМКЦ=1036,00руб.. 
исполнено

исполнено

исполнено 



исполнено

м/к с ООО Терпланпроект (Омск) 18.09. 18.                                           № № 0120300006518000145-3 =1030,00т.р.
исполнено










исполнено

НМКЦ=348,25
Тыс.руб. 
исполнено

исполнено

исполнено 



исполнено

м/к  с «ИП Макеев                   от 18.09.18.                        № 0120300006518000147-3  =348,25тыс.руб.







	

	3.
	3.
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа
	1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7.Заключение  муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Проведение публичных слушаний.
11.Оценка регулирующего воздействия.
12. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа 
13.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
14.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	Заместитель начальника управления градострои-тельства Громашов И.А.

	

10 - 25 января
2018 года
26 - 29 января 
2018 года

02 - 05 февраля 2018 года

02 - 09 февраля 
2018 года

12 февраля – 12 марта 2018 года

12 марта 2018 года


23 апреля 2018 года

24 апреля 2018 года

22 октября 2018 года

23 октября -23 ноября 2018 года 
08 – 23 ноября 
2018 года
23 ноября 2018 года

10 декабря 2018 года


10 декабря 2018 года

	

10 - 25 января
2018 года
26 - 29 января 
2018 года

02 - 05 февраля 2018 года

02 - 09 февраля 
2018 года

12 февраля – 12 марта 2018 года


	

исполнено

исполнено


исполнено


исполнено


не исполнено




	исключено мероприя-тие  в 2018 году с включением в 2019 году в связи с нарушение срока 
исполнения м/к по внесению изменений в генераль ный план УГО.
Отсутствие ценовой информации 

	4.
	4.
	Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
	I.
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Оценка регулирующего воздействия.
11. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа 
12.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
13.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
заместительначальника управления градострои-тельства Громашов И.А.

	

10 – 25 января
2018 года
26-29 января 
2018 года

02 -05 февраля 2018 года


02 – 09 февраля 
2018 года

12 февраля – 12 марта 2018 года


13 марта 2018 года

23 апреля 2018 года

24 апреля 2018 года

22 октября 2018 года
22 октября -22 ноября 2018 года 

23 ноября 2018 года

10 декабря 2018 года

10 декабря 2018 года

	

10 – 25 января
2018 года
26-29 января 
2018 года

02 -05 февраля 2018 года


02 – 09 февраля 
2018 года

12 февраля – 01 апреля 2018 года


30 мая 2018 года

09 июля 2018 года

10 июля 2018 года

	

исполнено

исполнено


НМКЦ=1236,47тыс.руб.

исполнено


в работе


31 мая 2018 года
(повторное 
06 июня 2018 года).
м/к от 09.07.18.   № 1244
на сумму 950,00тыс.руб.
ИТП «Град» 












	Нарушение срока в связи с нарушением срока исполнения м/к по внесению изменений в генеральный план УГО.
Ценовая информации – запросы направлялись повторно 13.02.2018.

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2
«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	5.
	2.
	Сопровождение 
АИС ОГД  
	I.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А.

	
06 - 19 июля 2018 года

20 – 26 июля
2018 года

27 – 31 июля 2018 года

01 – 10 августа 
2018 года

10 августа – 10 сентября 2018 года

10 сентября 2018 года

11 сентября 2018 года
12 октября 2018 года

15 октября 2018 года

	

	
	Планируется исключить мероприятие в связи с отсутствием необходимости приобреиения программного продукта

	6.
	4.
	Выполнение  работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства
	I.
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А.

	
01 марта - 20 марта 
2018 года

20 марта - 30 марта
2018 года

03 апреля - 06 апреля
2018 года

06 - 09 апреля 2018 года


02 - 09 апреля 2018 года


10 апреля 2018 года


21 мая 2018 года

22 мая 2018 года

16 ноября 2018 года

17 ноября 2018 года


19 ноября 2018 года

	

	
	Исключе-но мероприятия в связи с изменением законодательства РФ в части разработки карт-планов территории для постановки на кадастровый учет не требуется

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3
«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	7.
	1.
	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.
Определение координат объектов
	
I.
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

III. 
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

IV. 
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

















главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.


















главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

















главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.



	

20 – 22 февраля 2018 года


26 февраля 2018 года


26 - 28 февраля 
2018 года

01 – 07 марта 2018 года

09 – 29 марта
2018 года


30 марта – 02 апреля 2018 года


02 мая 2018 года

ежемесячно
03 декабря 2018 года 

04 декабря 2018 года



16-19 января 2018 года

17-18 января 2018 года 

19-23 января 2018 года


23 - 24 января 
2018 года

26 января - 09 февраля 2018 года

12 февраля 2018 года


26 марта 2018 года

ежемесячно

25 мая 2018 года

28 мая 2018 года


28 мая 2018 года





01 февраля 2018 года


05 февраля 2018 года


13 февраля 2018 года


13 – 16 февраля 
2018 года

19 – 26 февраля 
2018 года


01 -02 марта  2018 года

25 апреля 2018 года

ежемесячно

29 ноября 2018года

30 ноября 2018года

30 ноября 2018года






20  -23 июля 2018 года


0


24 июля 2018 года


25 – 26 июля
2018 года

27 июля – 21 августа 
2018 года

15 сентября  2018 года

10 октября 2018 года

ежемесячно

02 декабря 2018года

03 декабря 2018года

03 декабря 2018года




	

20 - 22 февраля 2018 ода


26 февраля 2018 года


26 - 28 февраля
2018 года

01 – 07 марта 
2018 года
09 – 29 марта
2018 года


30 марта – 02 апреля 2018 года


23 апреля 2018 года

ежемесячно
19 сентября 2018 года

20 сентября 2018 года



16-19 января 2018 года

17-18 января 2018 года 

19-23 января 2018 года


23 - 24 января 
2018 года

26 января - 09 февраля 2018 года

12 февраля 2018 года


20 марта 2018 года

ежемесячно

25 мая 2018 года

28 мая 2018 года


28 мая 2018 года





01 февраля 2018 года


13 февраля 2018 года


13 – 16 февраля 
2018 года

19 февраля -16 мая
2018 года

17 – 18 мая 2018 года



18 мая 2018 года

04 июня 2018 года

ежемесячно












20-23 июля 2018 года


0


24 июля 2018 года


25 – 26 июля
2018 года

27 июля – 21 августа 
2018 года

15 сентября  2018 года

10 октября 2018 года

ежемесячно










	

исполнено


исполнено


НМКЦ=
299 997,10руб от 26.12.17.
исполнено

исполнено



исполнено


м/к от 23.04.2018    Ф.2018.154740 ООО «УссурГео» (150,51тыс.руб) 






исполнено

исполнено

НМКЦ=
299 997,10руб от 26.12.17.

исполнено

исполнено


исполнено



м/к Ф.2018.89357 от 20.03.2018. с ООО «Землемер» (108,50тыс.руб.)
исполнено

исполнено





исполнено


исполнено


НМКЦ=
99299,10руб от 26.12.2017
исполнено


исполнено



исполнено
м/к от 04.06.2018. № 000093с ООО Землемер  на 86,0тыс.руб
исполнено











исполнено

исполнено


исполнено


НМКЦ=
103845,15руб от 26.12.17
исполнено

исполнено

исполнено
м/к от 05.10.2018. с ИП Попова  на 103,85тыс.руб
исполнено









	

Выполняется согласно сроку исполнения







































Нарушен срок в связи с уточнение перечня земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей




	
	
	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.
Определение координат объектов
	I.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. .(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)

II.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. .(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)

	

начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.
















начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.





	
01- 12 февраля 
2018 года
13 – 19 февраля 
2018 года

20 февраля 2018 года

21 февраля -12 марта 2018 года

13 марта -13 апреля 2018 года

16 апреля 2018 года

ежемесячно
10-13 июля 2018 года
20-23 декабря 2018


04 июля 2018 года
25 декабря 2018 года





01-17 августа
2018 года
0


19 августа 2018 года


20 -31 августа
 2018 года

01 -28 сентября 2018 года
01 октября 2018 года

Ежемесячно

21 декабря 2018 года

22 декабря 2018





	
01-12 февраля
2018 года
13 – 19 февраля 
2018 года

20 февраля 2018 года

21 февраля -12 марта 2018 года

13 марта -13 апреля 2018 года

16 апреля 2018 года

ежемесячно
10-13 июля 2018 года



04 июля 2018 года






01-17 августа
2018 года
0


19 августа 2018 года


20 -31 августа
 2018 года

01 -28 сентября 2018 года
01 октября 2018 года

ежемесячно





	
исполнено

исполнено


НМКЦ=2000 за ед=98000руб.

исполнено


исполнено
договор № 183251100409425. 
от 16.04.2018 с ИП Макеев  98,00тыс.руб.



исполнено за 1 этап работ




[bookmark: _GoBack]

исполнено

исполнено


НМКЦ=2000 за ед=50000руб.

исполнено


исполнено
договор 
от 01.10.2018 с ИП Макеев  50,00тыс.руб.




	Новое мероприятие
й), за счет высвободившихся средств

	
	2.
	Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков


	
I.
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	


главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.















главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.



	
10 января 2018 года


12 января 2018 года


17 января 2018 года


18 - 25 января 
2018 года


26 января 2018 года

12 марта 2018 года

13 марта 2018 года

15 мая 2018 года

16 мая 2018 года




02 июля 2018 года


02 июля 2018 года


06 июля 2018 года

09 июля2018 года

10 - 26 июля 2018 года



10 – 26 июля 2018 года



27 июля- 03 августа 2018 года

14 сентября 2018 года

ежемесячно

15 ноября 2018 года

16 ноября 2018 года


	
10 января 2018 года


12 января 2018 года


17 января 2018 года


23 января – 03 февраля
2018 года


09 февраля 2018 года

26 марта 2018 года

27 марта 2018 года

30 июля 2018 года

31 июля 2018 года




02 июля 2018 года


02 июля 2018 года


06 июля 2018 года

09 июля 2018 года

10 - 26 июля 2018 года



10 – 26 июля 2018 года



27 июля- 03 августа 2018 года





	

исполнено


исполнено


Нмкц150,0т.р. от 26.12.17.

Исполнено

исполнено

м/к №Ф2018.99351 от 26.03.18.
с ИП «Стрелец» (34,500т.р.)
работы
выполнены

исполнено





исполнено


Нмкц150,0т.р. от 26.12.17.

Исполнено

Исполнено





исполнено



исполнено


м/к с ИП Стрелец (32.25т.р.)
исполнено

	















Нарушение срока в связи с уточнением земельных участков к реализации





	8.
	3.
	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований  (испытаний) и экспертных заключений, получению справок

	
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.


	
15 мая 2018 года

16 мая 2018 года


22 - 25 мая 2018 года


28 – 31  мая 2018 года

01 - 12 июня 2018 года


13 июня 2018года

14 июня 2018года
 
29 июня 2018года

02 июля 2018 года

	

	
	Нарушен срок в связи с отсутствием объектов

	9.
	4.
	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков


	Всего: 400,00тыс.руб.
I.
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта  договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций.
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II. 
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н.









Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Бабий С.А.




	

10 - 11 января
2018 года
12  - 19 января  
2018 года

22 января 2018 года


22 января 2018 года

ежемесячно

30 марта 2018 года

02 апреля 2018 года



01 -07 февраля
 2018 года

08 февраля 2018 года


14-15 февраля
2018 года

16-19 февраля
2018 года

19 - 28 февраля
2018 года

28 февраля - 01 марта 2018 года

11 апреля 2018 года

ежемесячно

20 декабря 2018 года

21 декабря 2018 года


	

10 - 11 января
2018 года
12  - 19 января  
2018 года

22 января 2018 года


28 февраля 2018 года









01 - 07 февраля
 2018 года

08 февраля 2018 года


14 - 15 февраля
2018 года

16 - 19 февраля
2018 года

19 февраля – 19 марта
2018 года

20 - 30 марта 
2018 года

04 июня 2018 года

в работе
	

исполнено

исполнено


исполнено


Договор № 10 от 28.02.18. с МУП Партнер 
Соглашение о расторжении договора к договору



исполнено


исполнено


исполнено


исполнено


исполнено


исполнено

м/к от 4.06.2018 № 0120300006518000085-0151796-02. с Почта России  на сумму 240,00т.р





	Согласно пояснительной записки нарушен срок в связи с техническими проблемами программы «Барс»


















нарушен срок в связи с техническими проблемами программы «Барс»



	10.
	5.
	Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	
I.
1.Разработка технического задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка технического задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Крайчак И.И.
Мамедова Э.А.








старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Мамедова Э.А.


	

02 - 16 апреля 2018 года

09 - 23 апреля 2018 года

20 - 26 апреля 
2018 года

27 апреля-03 мая 
2018 года
04 - 25 мая 2018года

30 мая 2018 года

31 мая - 22 июня 
2018 года
25 июня 2018 года

26 июня 2018 года



11 - 25 июня 2018 года

15 июня - 03 июля
2018 года

02  - 09 июля 
2018 года

09 - 13 июля 2018 года

16 июля - 06 августа 2018 года

07 августа 2018года
08 августа - 03 сентября 
2018 года
04 сентября 2018 года

05 сентября 2018 года

	



























	
	Договор не заключался в связи с отсутствием объектов (при получении уведомления о демонтаже собственники самостоятельно выполняют демонтаж

	11.
	6.
	Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от 
объектов  
движимого имущества
	I.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

II.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.














начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.





	
11 - 12 июня 2018 года


13 - 15 июня 2018 года


18 июня 2018 года

19 - 30 июня 2018 года

02 - 13 июля 2018 года


16 июля 2018 года

16 - 26 июля 2018 года

15 октября 2018 года
16 октября 2018 года




01 - 15 октября
2018 года
10 – 15 октября  
2018 года

16 октября 2018 года


17-19 октября 2018 года

22 октября – 15 ноября 2018 года

10 декабря 2018 года


25 декабря 2018 года

26 декабря 2018 года



	

































	

Не исполнено
	Нарушен срок в связи с отсутствием объектов, (при получении уведомления об освобождении земельного участка собственники самостоятельно выполняют перенос объектов

	12.
	9.
	Выполнение
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
	I.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.


	

10 января 2018 года

11 - 12 января
2018 года

15 января 2018 года
12 января - 15 января 2018 года
16 января - 31 января
2018 года

01 февраля 2018 года
02 февраля - 
03 декабря 2018 года
17 декабря 2018 года

18 декабря 2018 года

	

10 января 2018 года

11 - 12 января
2018 года

15 января 2018 года
12 января - 15 января
2018 года
16 января - 31 января
2018 года








	

исполнено

исполнено

Нмкц=66667,00руб.
исполнено

исполнено
	 Нарушение срока в связи с отсутствием объектов-земельных участков


	13.
	10.
	Выполнение  выноса в натуру границ земельных участков

	I.
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.


	
15 – 16 января
2018 года

17 января 2018 года


23 января 2018 года


23 января 2018 года

24 - 31 января 
2018 года


01 февраля 2018 года


13 марта 2018 года

ежемесячно

10 декабря 2018 года

11 декабря 2018 года


12 декабря 2018 года



	
15 – 16 января
2018 года

17 января 2018 года


23 января 2018 года


23 -25 января 2018 года

26 января – 27 февраля
2018 года


28 февраля 2018 года


27 марта 2018 года

ежемесячно
	
исполнено


исполнено


Нмкц=300000,00руб от 14.02.18.
исполнено

исполнено



исполнено 

м/к № Ф2018.110079  от 27.03.2018. ООО «Кадастровые инженеры» (95,500т.р.)

	Нарушение срока исполнения мероприятия в связи с формированием перечня объектов



Пояснительная записка:  По итогам проведенных мероприятий планируется: разработать  проект  внесения изменений в программу в части  перераспределения  высвободившихся  средств, образовавшихся по итогам  проведенных аукционных  мероприятий на выполнение мероприятия по разработке проектов межевания в г.Уссурийске (225,55га) округа, разработать проект внесения изменений в план график реализации программы.



И.о. начальника управления градостроительства                                                                                           М.А. Стефаненко

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель начальника управления градостроительства                                                                               С.В. Ефимова
Заместитель начальника управления градостроительства                                                                               И.А. Громашов












	РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за 9 месяцев 2018 года

	Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату 01.07.2018.
(ед/тыс.руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов(%)

	Всего: 52 244,08 
	22 339,27+108,50+255,40=22703,17
	43,45
	Всего: 9 833,20
	363,90
	3,7
	16/8651,96
	88

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 52 244,08 
	22 339,27+108,50+255,40=22703,17
	43
	местный: 9 833,20
	108,50
	3,7
	16/8651,96
	88

	внебюджет
	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ  НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.10.2018.
	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»   
	Перераспределение высвободившихся средств в размере 2 772,43тыс.рублей.

	
	

	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За период 9 месяцев 2018 года:
Выполняются работы согласно заключенных муниципальных контрактов и договоров на сумму 8651,96тыс.рублей.
По итогам проведенных аукционных мероприятий высвободились средства в размере 881,24тыс.рублей, которые планируется перераспределить на выполнение проектов межевания в г.Уссурийске.   
Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» внесены изменения в части перераспределения средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий.
В рамках реализации программных мероприятий в IV квартале планируется  заключить и исполнить контракт на освобождение земельных участков  от незаконно размещенных металлических гаражей на территории г.Уссурийска и заключить контракты на выполнение проектов межевания в г.Уссурийске.





_______________________________________________________






























































_______________________________________________________
	РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за 1 квартал 2018 года

	Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату 01.04.2017.
(ед/тыс.руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов(%)

	Всего: 52244,08 
	17847,17+4492,10+0
	3
	Всего: 19148,60+4492,10+9833,20
	17847,17+4492,10
	0
	
	

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 52244,08 
	17847,17+4492,10+0
	
	местный: 19148,60+4492,10+9833,20
	17847,17+4492,10
	0
	
	

	внебюджет
	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ  НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.04.2018.
	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	
	

	
	

	
	

	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За период 1 квартала 2018 года:
 проведено 2 аукциона (заключены 2 муниципальных контракта) в результате чего образовалась экономия средств в размере 5642,35 тыс.руб.
заключены 3 договора на выполнение работ.
Внесения изменений в программу за период 1 квартала 2017 года не производилось.



_______________________________________________________



	
