21
[bookmark: _GoBack]Отчет о реализации плана-графика реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в  Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы
за 9 месяцев  2019 года согласно фактически выполненным мероприятиям

	№ п/п

	№ пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программы 
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель.)
	Плановый срок  исполнения мероприятия
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату
	Причина несоб-людения планово-го срока и меры по исполне-нию меролп-риятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1
«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1
	1
	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности 
на территории Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	

	1.
	1.1.
	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов
	1. Согласование проекта документации в Министерстве экономического  развития;
2. При условии согласования: разработка проекта решения Думы УГО;
3. Направление проекта в Думу УГО для рассмотрения и утверждения;
4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ;
5. Направление документов в управление закупок.
	Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроите-льства
Кобец А.А.

	09 января – 10 июня 2019 года


11 – 14 июня 
2019 года

17 июня 2019 года


30 августа 2019 года


30 августа 2019 года

	 с 09 января в работе 
	Работы выполняют-ся – 
на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации.
	

	2.
	1.2.
	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	






























	I. Итого: 122,39
1. Заключение муниципального контракта.
2. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
3. Приемка выполненных работ (по итогам публичных слушаний). 
4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.





II. Итого:580,34
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

III. Итого: 422,40
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

IV. Итого: 392,11
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

V. Итого: 418,60
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.






5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.



7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

VI. Итого:420,94
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.




6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

VII. Итого: 540,00
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.




6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

VIII. Итого:193,73
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.



6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

IX. Итого:540,90
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.






6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.




X. Итого:552,17 
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6. Заключение муниципального контракта.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
8. Прием выполненных работ. 
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.


	Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В.










Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В.

















Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В

















Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В















Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В






















Начальник
отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В

















Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В



















Начальник
отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В


















Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В






















Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В



















	

11 января 2019 года 

11 января – 23 мая 
2019 года


24 мая – 24 июня 
2019 года

25 июня 2019 года








09 – 11 января 
2019 года 


14 – 18 января 2019 года


21 января – 20 февраля 2019 года


26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года


11 апреля 2019 года


12 ноября – 12 декабря 2019 года 


13 декабря 2019 года




09 – 11 января 
2019 года 



14 – 18 января 2019 года


21 января – 20 февраля 
2019 года


26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года

11 апреля 2019 года


14 сентября – 14 октября 2019 года


15 октября  2019 года 






09 – 11 января 
2019 года 

14 – 18 января 2019 года



21 января – 20 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года


10 апреля 2019 года


11 апреля 2019 года


15 сентября – 15 октября 2019 года



16 октября 2019 года




09 – 11 января 
2019 года 

14 – 18 января 2019 года


21 января – 20 февраля 2019 года


26 февраля 2019 года







10 апреля 2019 года


11 апреля 2019 года




15 сентября – 15 октября 2019 года


16 октября 2019 года





09 – 11 января 
2019 года 



14 – 18 января 2019 года


21 января – 20 февраля 
2019 года

26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года




11 апреля 2019 года



15 октября  -15 ноября 2019 года


16 ноября 2019 года





01 - 08 февраля 
2019 года


11 - 18 февраля 
2019 года

18 января – 01марта 2019 года 

04 марта 2019 года


18 апреля 2019 года




19 апреля 2019 года



15  ноября  -
15 декабря 2019 года


16 декабря 2019 года





09 – 11 января 
2019 года 


14 – 18 января 2019 года


21 января – 20 февраля 
2019 года

26 февраля 2019 года


10 апреля 2019 года



11 апреля 2019 года



17 августа – 17 сентября 2019 года


18  сентября 2019 года





09 – 11 января 
2019 года 


14 – 18 января 2019 года


21 января – 20 февраля 2019 года



26 февраля 2019 года


10 апреля 2019 года







11 апреля 2019 года

14 октября – 14 ноября 2019 года


15 ноября 2019 года






20 – 24 мая 2019 года


20 – 24 мая 2019 года


27 – 31 мая 2019 года



03 июня – 01 июля
2019 года



02 июля 2019 года


29 июля 2019 года

29 июля 2019 года 



05 ноября 2019 года


06 ноября 2019 года 



	

17 января 2019 года 

18 января  в работе,3



Исполнены частично, земельные участки не в полном объеме поставлены на кадастровый учет







09 – 11 января 
2019 года 


14 – 18 января 2019 года


21 января – 18 марта 2019 года


18 марта 2019 года

23 апреля 2019 года


24 апреля 2019 года










09 – 11 января 
2019 года 



14 – 18 января 2019 года


21 января – 18 марта 2019 года

18 марта 2019 года

16 апреля 2019 года

17 апреля 2019 года


14 сентября – 14 октября 2019 года








09 – 11 января 
2019 года 

14 – 18 января 2019 года



21 января – 21 марта 2019 года

21 марта 2019 года


19 апреля 2019 года


20 апреля 2019 года










09 – 11 января 
2019 года 

14 – 18 января 2019 года


21 января – 18 марта 2019 года


22 марта 2019 года






10 июня 2019 года


11 июня 2019 года












09 – 11 января 
2019 года 



14 – 18 января 2019 года


21 января – 18 марта 2019 года

18 марта 2019 года

10 июня 2019 года




11 июня 2019 года











01 - 08 февраля 
2019 года


11 - 18 февраля 
2019 года

18 января – 18марта 2019 года 

22 марта 2019 года


22 апреля 2019 года




23 апреля 2019 года












09 – 11 января 
2019 года 


14 – 18 января 2019 года


21 января – 15 марта 2019 года

18 марта 2019 года


15 апреля 2019 года


16 апреля 2019 года


17 августа – 17 сентября 2019 года


18  сентября 2019 года






09 – 11 января 
2019 года 


14 – 18 января 2019 года


21 января – 18 марта 2019 года



22 марта 2019 года


17 июня 2019 года





17 июня 2019 года











20 – 24 мая 2019 года


20 – 24 мая 2019 года


27 – 31 мая 2019 года



03 июня – 17 июля
2019 года



18 июля 2019 года


06 августа 2019 ода

07 августа 2019 года











	ООО                          «Уссурийский кадастр»
от 17.01.2019.
(№ 120300006518000226-3),                                       ИКЗ: 183251100409425110100100500067111244
Исходные материалы  предоставлены
Работы выполняются 









исполнено


НМЦК 3066,67тыс.
руб.
исполнено
исполнено


исполнено
ООО «Спецгеопроект» от 23.04. икз 193251100409425110100100010047111244

исполнено
работы
выполняются










исполнено


исполнено

НМЦК 480,00тыс.
руб.

исполнено

исполнено
ООО «Спецгеопроект»  от 16.04.19. икз 193251100409425110100100010037111244
исполнено

работы выполнены
 
исполнено






исполнено


НМЦК 465,34тыс.
руб.

исполнено


исполнено

ООО «Терпланпроект» от 19.04.19. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244
Исполнено
Работы выполняются









исполнено

НМЦК 520,00тыс.
руб.

исполнено
исполнено
повторное размещение закупки по причине несоответствия требованиям поданной претендентами документации
ООО «Терпланпроект» (Омск) от 10.06.19. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244
исполнено

работы выполняются












исполнено



НМЦК 546,67тыс.
руб.

исполнено

исполнено
повторное размещение ввиду несоответствия требованиям предоставленных документов
ООО «Терпланпроект» от 10.06.2019. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244
Работы выполняются






исполнено


НМЦК 1566,65тыс.
руб.

исполнено


исполнено

ООО «Архивариус» 540000,00р от 22.04.19. икз 193251100409425110100100010097111244
исполнено


работы выполняются









исполнено


НМЦК 196,67тыс.руб.

исполнено


исполнено

ООО «Доринжиниринг» от  15.04.2019 ИКЗ 012030000651900075
исполнено
работы выполнены

исполнено




исполнено






исполнено


НМЦК 957,34тыс.
руб.

исполнено



исполнено

ООО «Зенит» от-17.06.19. ИКЗ 012030000651900075




 исполнено
работы выполняются












исполнено

НМЦК 1314,67тыс.руб


 исполнено



исполнено




исполнено
ООО «Атлас» от 06.08.2019. мк 0120300006519000196
Работы выполняются




	Выполняется работа по постановке на кадастровый учет земельных участков 











Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования













Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования













Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования















Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)














Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)









Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования




















Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования


















Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)















Нарушение срока в связи с длительным периодом согласования проекта контракта



















	















































	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2
«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	4.
	2.
	Информационное обеспечение градостроительной деятельности
	
	
	
	
	
	

	
	2.1.
	Выполнение работ по созданию цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «Город Уссурийск» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500






























	

III. Итого:6775,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	

Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроите-льства
Кобец А.А.













	



20 - 28 февраля  2019 года


27 февраля 2019 года


26 марта 2019 года

26 марта – 26 апреля
2019 года

29 апреля – 27 июня
2019 года



28 июня 2019 года


25 июля 2019 года


26 июля 2019 года

15 ноября – 09 декабря 2019 года


10 декабря 2019 года


10 декабря 2019 года


	



20 - 28 февраля 
 2019 года

27 февраля 2019 года


26 марта 2019 года

26 марта – 26 апреля
2019 года

29 апреля – 27 июля
2019 года



28 июля 2019 года


13 августа 2019 года


14 августа 2019 года












	



исполнено

исполнено

НМЦК 7226,72тыс.руб.
исполнено


исполнено




исполнено

ООО «Плаз» от 13.08.2019 № 012030000519000195-4
Исполнено
Работы выполняются

	


Мероприятие за счет дополнительного финансирования
нарушение срока в связи с проблемой получения ценовой информации и длительным периодом согласования






	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3
«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	3.
	3.
	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	3.1.
	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.














































































































	
















































































































	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.
Определение координат объектов


























































































Проведение экспертизы определения местоположения земельного участка





















	I. Итого:43,75
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

 

II.. Итого:49,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ.
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

III  Итого:49.00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ.
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

IV  Итого:49,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ.
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

V. Итого: 94,80
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

V1 Итого 203,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

VII Итого 71,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	

Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-
ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.
























Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-
ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В


















Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-
ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В


















Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-
ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.


















Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-
ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

















Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-
ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.






















Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-
ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.







	

14 января 2019 года


14 января 2019 года


18 января 2013 года

18 января 2019 года


18 – 31 января 2019 года



01 февраля 2019 года


27 февраля 2019 года


ежемесячно

02 декабря 2019 года


04декабря 2019 года








01 февраля 2019 года


01 февраля 2019 года


08 февраля 2019 года


11 февраля 2019 года

12 – 25 февраля 
2019 года

27 февраля 2019 года


ежемесячно

28 октября 2019года
  

29 октября 2019года





04 -07 марта 2019 года


07 марта 2019 года


15 марта 2019 года


18 – 22 марта 2019 года


25 марта  - 08 апреля 2019 года

08 апреля 2019года


09 апреля 2019года
 
20 декабря 2019года


23 декабря 2019 года





04 -07 марта 2019 года


07 марта 2019 года



15 марта 2019 года

18 – 22 марта 2019 года


25 марта  - 08 апреля 
2019 года

08 апреля 2019года


09 апреля 2019года
 
20 декабря 2019года


23 декабря 2019 года






06 – 10 июня 2019 года


06 -  10 июня 2019 года


10 июня 2019 года

11 июня 2019 года


13 – 19  июня  2019 года


20 июня 2019 года


21 июня 2019 года


25 октября 2019 года


28 октября 2019 года





01 - 30 сентября 
2019 года

01 - 30 сентября 
2019 года

01 - 30 сентября 
2019 года
01 - 30 сентября 
2019 года


01- 14 октября  
2019 года


15 октября 2019 года


11 ноября 2019 года

12 ноября 2019 года


16 декабря 2019 года


18 декабря 2019 года




01 – 31 июля 2019 года


01 – 31 июля 2019 года


01 – 31 июля 2019 года


01 – 31 июля 2019 года


01 – 25 августа
2019 года


26 августа 2019 года


23 сентября 2019 года

24 сентября 2019 года


16 декабря 2019 года


18 декабря 2019 года



	

14 января 2019 года


14 января 2019 года


18 января 2013 года

18 января 2019 года


18 января - 15 марта
2019 года


18 марта 2019 года


15 апреля 2019 года


ежемесячно













01 февраля 2019 года


01 февраля 2019 года


08 февраля 2019 года


11 февраля 2019 года

12 – 25 февраля 
2019 года

28 февраля 2019 года


ежемесячно

13 июня 2019 года
  

14 июня 2019 года





04 -07 марта 2019 года


07 марта 2019 года


15 марта 2019 года


18  - 22 марта 2019 года


19 - 22 марта 2019 года


22 марта 2019года


23 марта 2019года
 
10 апреля 2019года


12 апреля 2019года





04 -07 марта 2019 года


07 марта 2019 года



15 марта 2019 года

18  марта 2019 года


19 - 22 марта 2019 года


22 марта 2019года


23 марта 2019года
 
10 апреля 2019года


12 апреля 2019года






06 – 10 июня 2019 года


06 -  10 июня 2019 года
 

10 июня 2019 года

11 июня 2019 года


13 – 19  июня  2019 года


20 июня 2019 года


21 июня 2019 года











01 - 30 сентября 
2019 года

01 - 30 сентября 
2019 года

01 - 30 сентября 
2019 года
01 - 30 сентября 
2019 года






















01 – 31 июля 
2019 года

01 – 31 июля
 2019 года

01 – 31 июля 
2019 года

01 – 31 июля 
2019 года

01 – 25 августа
2019 года


26 августа 2019 года


23 сентября 2019 года

24 сентября 2019 года
	

исполнено


исполнено

НМЦК
350,00тыс.руб

исполнено


исполнено

исполнено

ООО Кадастровый центр «Землевладе-лец»  от 15.04.19. икз 193251100409425110100100030017112244
Работы выполняются











исполнено


исполнено

НМЦК
100,00тыс.руб


исполнено

исполнено

договор  от 28.02.2019. ИКЗ 193251100409425110100100530000000 от с ИП Попова на 49,0тыс.руб.
исполнено

исполнено




исполнено


исполнено

НМЦК
49,00тыс.руб.


исполнено


исполнено
договор от 22.03.2019 с ООО «Землемер»  дог  по 49,0т.р..
икз 
193251100409425110100100530010000000

исполнено






исполнено


исполнено


НМЦК
49,00тыс.руб.

исполнено


исполнено
договор от 22.03.2019 с ООО «Землемер»  дог  по 49,0т.р..
икз 
193251100409425110100100530010000000
исполнено

исполнено






исполнено


исполнено

НМЦК 94,80тыс.руб.

исполнено



исполнено


ИП Попова от 20.06.2019 № 2

исполнено
работы выполняются












исполнено


исполнено

НМЦК 203,00тыс.руб.

исполнено



























исполнено



исполнено

НМЦК 233,00тыс.руб.
исполнено

исполнено



исполнено



исполнено

ООО «Землевладелец» от 23.09.2019.
исполнено
работы выполняются






	Нарушение срока в связи с длительным периодом согласования


	3.1.2.
	
	Выполнение  выноса в натуру границ земельных участков

	Итого:108,54
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

	

04 февраля 2019 года


04 февраля 2019 года


08 февраля 2019 года


11 февраля 2019 года


12 февраля – 5 марта
2019 года


06 марта 2019 года


29 марта 2019 года

ежемесячно

10 декабря 2019 года


20 декабря 2019 года



12 декабря 2019 года


	

04 февраля 2019 года


04 февраля 2019 года


08 февраля 2019 года


11 февраля 2019 года


12 февраля – 29 апреля
2019 года


30 апреля 2019 года


11 июня 2019 года

ежемесячно



	

исполнено


исполнено


НМЦК
300,00тыс.
руб.
исполнено


исполнено


ООО «Кадастровое дело» 
от 11.06.19. №
0130120300006519000145-3
Работы выполняются







	





Нарушение срока в связи с форми-ровани- 
ем заявок на выполнение работ согласно обращениям (многодетные семьи) 

	3.1.3.
	
	Определение координат объектов

	I. Итого:50,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.





7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ.
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.



II. Итого:98,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.




7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ.
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.
























Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.













	

09 января 2019 года


09 января 2019 года


09 января 2019 года


09 января 2019 года

09 – 15 января
2019 года

15 января 2019года






16 января 2019года
 

26 июня 2019года


27 июля 2019 года







04 - 07 марта 2019 года


07 марта 2019 года


15 марта 2019 года

18 – 22 марта 2019 года


25 марта  -08 апреля 2019 года

08 апреля 2019года







09 апреля 2019года
 

20 декабря 2019года


23 декабря 2019 года

	

09 января 2019 года


09 января 2019 года


09 января 2019 года


09 января 2019 года

09 – 15 января
2019 года

15 января 2019года






16 января 2019года
 

08 апреля 2019года


10 апреля 2019 года







04 - 07 марта 2019 года


07 марта 2019 года


15 марта 2019 года

18 – 22 марта 2019 года


25 марта  -08 апреля 2019 года

01 апреля 2019года







02 апреля 2019года
 



	

исполнено


исполнено


НМЦК  50,00тыс.руб

исполнено

исполнено


ИП Макеев
от 15.01.2019.                          ИКЗ 1932511004094251101001005300000000  с 

исполнено


исполнено



исполнено






исполнено


исполнено

НМЦК 98,00тыс.
руб.
исполнено


исполнено


от 01.04.2019. ИКЗ 19325110040942511010010053001
с ИП Макеев



исполнено


	

	3.2.
	3.2.
	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков 

	I. Итого:56,01
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 

	
Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В




















	

10 января 2019 года

10 января 2019 года


17 января 2013 года


18 января 2019 года

21 – 31 января 
2019 года



01 февраля 2019 года


25 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года


10 декабря 2019 года


12 декабря 2019 года



	

10 января 2019 года

10 января 2019 года


17 января 2013 года


18 января 2019 года

21 января – 22 марта 
2019 года



20 марта  2019 года


22 апреля  2019 года

23 апреля 2019 года


	

исполнено

исполнено


НМЦК
200,00тыс.руб

исполнено

исполнено




исполнено
ООО Региональный консалтинговый центр экспертизы и оценки (РКЦ) от22.04.19.  193251100409425110100100040017490244
Работы выполняются


	


Нарушение срока в связи с определением объектов для оценки  
и со срочным заключением 2-х договоров на выполнение работ по экпертизе земельных участков

	3.3.
	3.3.
	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов 

	I. Итого:259,69
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 

	
Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства                  Филюк Е.Н.




























	

10 - 11 января
2019 года

14 января 2019 года


18 января 2019 года


21 – 23 января
2019 года

24 января –  8 февраля
2019 года


11 февраля  2019 года

24 марта 2019 года


ежемесячно


24 декабря 2019 года


25 декабря 2018 года


	

10 - 11 января
2019 года

14 января 2019 года


18 января 2019 года


21 – 23 января
2019 года

24 января –  10 апреля
2019 года


11 апреля  2019 года

14 мая 2019 года


ежемесячно









	

исполнено

исполнено


НМЦК 399,99тыс.
руб.
исполнено


исполнено


исполнено
ФГУП «Почта России»
 от 14.05. 
№ 0120300006519000121
Работы выполняются



	
Нарушен срок реализации мероприятия в связи с кадровыми изменениями отдела

	3.4.

	3.4.


	Мероприятия  по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций
	
	290,31
	
	
	
	

	
	
	
	I. Итого:47,50
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ.
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Орехова И.А.


















	

02 – 16 апреля 
2019 года

09 – 16 апреля
2019 года

23 – 30 апреля 
2019 года
06 – 08 мая 
2019 года

13 – 31 мая 2019 года


03 июня 2019года

04 – 28 июня
2018 года

16 -21 августа 2019 года



22 августа 2019 года




	

02 – 16 апреля 
2019 года

09 – 16 апреля
2019 года

23 – 30 апреля 
2019 года
06 – 08 мая 
2019 года

13 мая – 02 июля     2019 года

03 июля 2019года

04 – 28 июля 2019 года


16 -21 августа 2019 года



22 августа 2019 года




	

исполнено


исполнено


НМЦК 100,00тыс.руб.
исполнено


в работе

№1 от 03.07.2019. ИП Колесников
Исполнено


Исполнено



исполнено

	Нарушен срок в связи с длительным периодом согласования























	
	
	
	II. Итого: 50,00
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ.
9. Направление документов для оплаты работ.



	
Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.


















	
11 - 13 апреля
2019 года


16 – 17 апреля
2019 года

18 апреля 2019 года

18 – 21 января 
2019 года

19 апреля – 14 мая 
2019 года

15 мая 2019 года

16 мая 2019 года


16 августа 2019 года


17 августа 2019 года





	


	
	Отсутствуют объекты

	4.
	4.
	Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-ным кодексом Российской Федерации
	I. Итого:920,20
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 

	


Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градострои-тельства
Пасечник Т.


	

14  – 20 июня
2019 года

14  – 20 июня
2019 года

21 июня 2019 года


21  - 25 июня 
2019 года

26 июня –  01 августа
2019 года


02 августа  2019 года


27 августа 2019 года


28 августа 2019 года

13 декабря 2019 года


16 декабря 2019 года

	

14  – 20 июня
2019 года

14  – 20 июня
2019 года

21 июня 2019 года


21  - 25 июня 
2019 года

26 июня –  01 августа
2019 года


02 августа  2019 года




	

исполнено


исполнено


НМЦК 920,20тыс.руб.

исполнено


исполнено



исполнено
контракт не заключен – аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе 






	


	РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за  9 месяцев 2019 года

	Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату 01.10.2019.
(ед/тыс.руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов
(%)

	Всего: 84 386,28 
	27880,07
	33
	Всего: 21613,24
	1018,84
	4,71
	25/16084,53 
в том числе: 1/4130,00(переходящий контракт с 2016 года)
	74,41

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 84 386,28 
	27880,07
	33
	Всего: 21613,24
	1018,84
	4,71
	25/16084,53 
в том числе: 1/4130,00(переходящий контракт с 2016 года)
	74,41

	
	
	
	
	
	
	
	























РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО»                               НА 2016-2022 ГОДЫ  НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.10.2019.
	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	Постановлением администрации Уссурийского городского округа                     от 29 апреля 2019 года № 973-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы». 

Постановлением администрации Уссурийского городского округа                      от 21 июня 2019 года № 1416-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы.

Постановлением администрации Уссурийского городского округа                      от 20 сентября 2019 года № 2226-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы.

	Внесены изменения  в части увеличения финансирована сумму в размере 6500,00 тыс. рублей на  выполнение работ по разработке ортофотопланов в г.Уссурийске (начальная максимальная цена контракта 7226,72 тыс. рублей), перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий.

Внесены изменения в части перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий  и включения новых мероприятий по сносу объектов капитального строительства на сумму 920,20 тыс. рублей.


Внесены изменения в части перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий. продления срока реализации программы.







	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За период 9 месяцев  2019 года:
Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 апреля 2019 года № 973-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы  внесены изменения  в части увеличения финансирована сумму в размере 6500,00 тыс. рублей на  выполнение работ по разработке ортофотопланов в г.Уссурийске (начальная максимальная цена контракта 7226,72 тыс. рублей);
Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 июня 2019 года № 1416-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы внесены изменения в части перераспределения средств экономии и включения новых мероприятий по сносу объектов капитального строительства на сумму 920,0 тыс. рублей, продления срока программы на период 2022 года.
Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 сентября 2019 года № 2226-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы.
За 9 месяцев 2019 года 
Заключены 24 контракта на сумму 11954,53 тыс. рублей .
В работе находится контракт на внесение изменений в генеральный план Уссурийского городского округа – контракт 2016 года – 4130,00 тыс. рублей.
Всего: 25 контрактов на сумму 16084,53 тыс. рублей.
Выполнены и оплачены  работы: 
по 10 контрактам на сумму 1018,84 тыс. рублей
В работе:
15 контрактов на сумму 15065,69 тыс. рублей.
Проходят стадию согласования контракты, которые будут заключены и исполнены в 2019 году :
8 контрактов на сумму 1594,63 тыс. рублей.
Заключенные контракты имеют длительный срок исполнения, основной период оплаты будет в ноябре-декабре 2019 года. 
Учитывая данный факт, исполнение в настоящее время имеет низкий процент  и составляет 4,71% от выделенных средств на 2019 год  (исполнение  бюджетных обязательств составляет 1018,84 тыс. рублей).
Всего за период с начала года работы выполняются по заключенным контрактам и договорам на общую сумму 16084,53 тыс. рублей, включая контракт 2016 года на сумму 4130,00 тыс. рублей.
В настоящее время разработан и направлен на согласование проект постановления о внесении изменений в программу в части возврата в бюджет средств в размере 3514,73 тыс. рублей, которые планируется предусмотреть в бюджете на 2020 год. 





______________________________________________________

