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Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации    
и оценки эффективности муниципальных 
программ Уссурийского 
городского округа


МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы
Отчетный период  за 9 месяцев 2020 года
Ответственный исполнитель управление градостроительства

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плано-вая
	Фактическая
	Ожидае-мая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений 
Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1
«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1
	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности 
на территории Уссурийского городского округа 
	
	
	
	
	
	14524,53
	14524,53
	4872,30
	7175,71

	1.1
	Разработка 
документации
о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа-
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства 
Кобец А.А.
	
	
	
	обеспечение территории Уссурийского городского округа  актуальным генеральным планом
	4130,00
	4130,00
	4130,00
	4130,00

	1.1.1
	1. Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития, корректировка замечаний по итогам согласования
2. Приемка выполненных работ 
3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок.
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства 
Кобец А.А.
	10 августа 2020 года








16 ноября 2020 года



17 ноября 2020 года


	10 августа 2020 года







24 августа 2020 года


04 сентября 2020 года

	














	Проект документации согласован 







Акт выполненных работ от 24.08.2020

Документы направлены , оплата произведена 08.09.2020

 
	4130,00
	4130,00
	4130,000
	В 2016 году заключен контракт с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», 4130,00 


	1.2.
	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе
	
	
	
	
	обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования.

	10394,53
	10394,53
	742,30
	3045,71.

	1.2.1.
	I.
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В.

	

10 февраля 
2020 года





11 февраля 
2020 года




13 марта
2020 года 




16 марта 2020 года




16 апреля 2020 года


17 сентября 2020 года



02 октября 2020 года



06 октября 
2020 года

	

10 февраля 
2020 года





11 февраля 
2020 года




23 марта
2020 года 




30 апреля 2020 года




01 июня 2020 года


02 июня 2020 года

	




































02 октября 2020 года



06 октября 
2020 года

	

разработано техническое задание




НМЦК 1151,70тыс.руб.




разработан и согласован проект контракта


направлена документация для размещения 



заключен м/к  с «Далькадпро»     

исходные материалы предоставлены








	1151,70
	1151,70
	0
	370,00
















































	1.2.2
	1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е.В.

	10 февраля 
2020 года 





 10 февраля 
2020 года 





13 марта
2020 года 



16 марта 2020 года




16 апреля 2020 года



14 июля 2020 года



14 июля 2020 года 



31 июля 2020 года

	10 февраля 
2020 года 





 10 февраля 
2020 года 





23 марта
2020 года 



24 марта 2020 года




12 мая 2020 года



13 мая 2020 года



23 июля 2020 года



31 июля  2020 года

	







































	разработано техническое задание




НМЦК 546,67тыс.руб.



разработан и согласован проект контрак-та

подготовлена документация для размещения на сайте




м/к с ООО «Землемер»



Исходные материалы предоставлены 


Акт выполненных работ


Оплата произведена 11.08.2020.



	546,67
	546,67
	146,34
	146,34

	1.2.3.
	III. 
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	

10 февраля 
2020 года 





10 февраля 
2020 года 




13 марта
2020 года 




16 марта 2020 года



16 апреля 2020 года




14 июля 2020 года



 30 июля 2020 года 



31 июля 2020 года


	

10 февраля 
2020 года 





10 февраля 
2020 года 




23 марта
2020 года 




24 марта 2020 года/26 сентября 2020 года

06 мая 2020 года/



07 мая 2020 года/

	

























24 октября 2020 года



26 октября 2020 года





 30 июля 2020 года 



31 июля 2020 года


	

разработано техническое задание



НМЦК 323,34тыс.руб.




Разработан и согласован проект контрак-та

Подготовлена документация  для размещения
Повторное размещение
28.09.2020.

м/к с ООО "Атлас"/


Исходные материалы предоставлены/ 
	323,34
	323,34
	
	0

	1.2.4.
	IV. 
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	

16 марта 
2020 года 




 16 марта 
2020 года 




16 марта 
2020 года 



 18 марта 2020 года





20 апреля 2020 года

06 ноября 2020 года




23 ноября 2020 года



 25 ноября 
2020 года


	

16 марта 
2020 года 




 16 марта 
2020 года 




23 марта 
2020 года 



 24 марта 2020 года





06 мая 2020 года

07 мая
2020 года















	


































23 ноября 2020 года



 25 ноября 
2020 года


	

разработано техническое задание



НМЦК 1176,64тыс.руб




Разработан и согласован проект контрак-та

07.04.2020. на сайте закупок размещена документация


Заключен м/к  с ООО «Атлас»,
Исходные данные предоставлены
Расторгнут контракт в связи с ненадлежащим исполнением


	1450,00
	1450,00
	
	0

	1.2.5.
	V. 
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	

13 апреля 
2020 года 





13 апреля 
2020 года 




13 апреля 
2020 года 



 15 апреля 2020 года




15 мая 2020 года


02 ноября 2020 года



18 ноября 
2020 года




 20 ноября 
2020 года



	

10 февраля
2020 года





10 февраля
2020 года




23 марта
2020 года



24 марта 2020 года/
29 сентября 2020 года


06 мая
2020 года/


07 мая
2020 года/

	

























/29 октября 2020 года


/30 октября 2020 года






	

разработано техническое задание




НМЦК 697,67тыс.руб.




Разработан и согласован проект контрак-та

07.04.2020. на сайте закупок размещена документация/повторное размещение 01.10.2020.
Заключен м/к  с  ООО «Атлас»/

Исходные материалы предоставлены 
Расторжение контракта в связи с ненадлежащим исполнением, повторное размещение документации



	755,00
	755,00
	
	0

	1.2.6.
	VI. 
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	

13 апреля 
2020 года 




13 апреля 
2020 года 





13 апреля 
2020 года 



 15 апреля 2020 года




15 мая 
2020 года



20 октября 2020 года


 03 ноября 
2020 года



 06 ноября 
2020 года





	

10 февраля 
2020 года 




10 февраля 
2020 года 





23 марта
2020 года 



24 марта 2020 года/
29 сентября 2020 года


06 мая 
2020 года/

 

07  мая 2020 года/

	

























/23 октября 2020 года



/26 октября 2020 года




 



	

разработано техническое задание



НМЦК 815,48тыс.руб.





Разработан и согласован проект контрак-та

07.04.2020. на сайте закупок размещена документация,/ повторное размещение 01.10.2020.


Заключен м/к  с ООО «Атлас»
Исходные данные предоставлены 
Расторжение контракта в связи с ненадлежащим исполнением. Повторное размещение
	1390,00
	1390,00
	
	0

	1.2.7
	VII. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муниципального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Прием выполненных работ. 
8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	


16 марта 
2020 года 



16 марта 
2020 года 




 16 марта 
2020 года 











 18 марта 2020 года 




20 апреля 2020 года


27 июля 2020 года



10 августа 2020 года



12 августа 
2020 года 



	


16 марта 
2020 года 



16 марта 
2020 года 




 23 марта 
2020 года 











 24 марта 2020 года




12 мая 
2020 года


15 мая 
2020 года



30 июня 2020 года



16 июля 2020 года







	
















































	


разработано техническое задание



НМЦК 286,67тыс.руб.



Разработан и согласован проект контрак-та








07.04.2020. на сайте закупок размещена документация


Заключен м/к  с  ООО «Землемер»
Исходные данные предоставлены 



Акт выполненных работ


Произведена оплата 29.07.2020
	235,00
	235,00
	250,84
	250,84

	1.2.8.
	VIII. 
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6. Заключение муниципального контракта.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
8. Прием выполненных работ. 
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	


16 марта 
2020 года 




 16 марта 
2020 года 




16 марта 
2020 года 


 16 марта 
2020 года 





18 марта 2020 года





20 апреля 2020 года


01 октября 2020 года



16  октября
2020 года



20 октября
2020 года

	


16 марта 
2020 года 




 16 марта 
2020 года 




16 марта 
2020 года 


 23 марта 
2020 года 





24 марта 2020 года





06 мая 
2020 года


07 мая 
2020 года











	









































20 октября
2020 года

	


разработано техническое задание



НМЦК 683,34тыс.руб.



Разработан  проект контракта



 согласован проект контрак-та



07.04.2020. на сайте закупок размещена документация


Заключен м/к  с  ООО «Землемер»,
Исходные данные предоставлены 
Расторжение контракта в связи с ненадлежащим исполнением.




	1184,43
	1184,43
	
	0

	1.2.9
	IX. 
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6. Заключение муниципального контракта.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
8. Прием выполненных работ. 
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	

13 апреля 
2020 года 





13 апреля 
2020 года 




13 апреля 
2020 года



13 апреля  2020 года





15 апреля 2020 года




15 мая 
2020 года



02 ноября 
2020 года



 18 ноября 
2020 года



20 ноября 
2020 года



	

16 марта 
2020 года 





 16 марта 
2020 года 




16 марта 
2020 года 



 23 марта 
2020 года 





24 марта 2020 года/25 сентября 2020 года


06 мая 
2020 года/



07 мая 
2020 года/













	
































/23 октября 2020 года 



/26 октября 2020 года 








	

разработано техническое задание




НМЦК 456,67тыс.руб.



Разработан проект контракта

Согласован проект контракта




07.04.2020. на сайте закупок размещена документация/
Повторное размещение 28.09.2020.



заключен м/к  с ООО «Атлас», 
исходные данные предоставлены, работы выполняются
Расторжение контракта в связи с ненадлежащим исполнением. Повторное размещение документации на сайте закупок


	525,00
	525,00
	
	0

	1.2.10
	X. 
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6. Заключение муниципального контракта.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
8. Прием выполненных работ. 
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	

29 мая 
2020 года




29 мая 
2020 года




29 мая 
2020 года



29 мая 
2020 года





 02 июня 2020 года




03 июля 2020 года



05 октября 2020 года 





20 октября 
2020 года


 22 октября 
2020 года


	

16 марта 
2020 года 




 16 марта 
2020 года 




16 марта 
2020 года 



 20 апреля 2020 года





21 апреля 2020 года




25 мая 
2020 года



26 мая 
2020 года





06 августа 2020 года


 07 сентября 2020 года







	

























 



















 


	

разработано техническое задание



НМЦК 245,34тыс.руб.



Разработан  проект контракта


согласован проект контракта



23.04.2020 документация
 размещена на сайте закупок



Заключен м/к с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ»,
Исходные данные предоставлены 






Акт выполненных работ

Произведена оплата 16.09.2020.


	520,00
	520,00
	147,14
	147,14

	1.2.11
	XI. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
6. Заключение муниципального контракта.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
8. Прием выполненных работ. 
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	

29 мая 
2020 года



29 мая 
2020 года



29 мая 
2020 года



29 мая 
2020 года






 02 июня 2020 года




03 июля 2020 года


 05 октября
2020 года 




 20 октября 
2020 года




 22 октября 
2020 года

	

16 марта 
2020 года 



 16 марта 
2020 года 



16 марта 
2020 года 



20 апреля 2020 года






21 апреля 2020 года




25 мая 2020 года


26 мая 2020 года




21 августа 2020 года




04 сентября 2020 года


	


































 





 


	

разработано техническое задание



НМЦК 330,00тыс.руб.


Разработан проект контракта

Согласован проект контракта





23.04.2020. документация размещена на сайте закупок


Заключен м/к с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ»              исходные данные предоставлены 



Акт выполненных работ




Оплата произведена 16.09.2020.

	380,00
	380,00
	198,00
	198,00

	1.2.12.
	XII. 1. Прием выполненных работ. 
2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	
20 апреля 2020 года



23 апреля 2020 года



	






	
27 ноября 2020 года



01 декабря 2020 года


	выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет
	392,11
	392,11
	
	заключен контракт от 19.04.2019 г., с ООО "Терпланпроект" - 392,11

	1.2.13.
	XIII. 
1. Прием выполненных работ. 
2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	
13 апреля 2020 года



14 апреля 2020 года




	



	
13 августа 2020 года



14 августа 2020 года



	выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет
	580,34
	580,34
	
	заключен контракт от 22.04.2019 г., с ООО "Архивариус" - 580,34

	1.2.14.
	XIV. 
1. Прием выполненных работ. 
2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	
20 апреля 2020 года




23 апреля
2020 года

	



	
27 ноября 2020 года




01 декабря
2020 года


	выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет
	420,94
	420,94
	
	заключен контракт от 10.06.2019 г., с ООО "Терпланпроект" - 420,94

	1.2.15.
	XV. 
1. Прием выполненных работ. 
2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 
Закружная Е
	
13 апреля 2020 года



14 апреля 2020 года

	
	
27 ноября 2020 года



01 декабря 2020 года


	выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет
	540,00
	540,00
	
	заключен контракт от 22.04.2019 г., с ООО "Архивариус", - 540,00

	В рамках исполнения мероприятия № 1 за период 9 месяцев 2020 года:
Исполнены бюджетные обязательства на сумму в размере 742,30тыс.рублей.
выполнялись работы по 4 контрактам на сумму 1933,39тыс.рублей, заключенным в 2019 году;
заключены 12 контрактов на сумму 3749,89тыс. рублей, включая заключенный контракт за счет средств экономии на сумму 924,67тыс.рублей (образовались средства экономии в размере 4711,25тыс.рублей).
Расторгнуты 6 контрактов на сумму 1712,90тыс.рублей по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем условий контрактов. 
В связи с необходимостью выполнения работ  на сайте закупок повторно была размещена документация на проведение  аукционов для заключения  в 2020 году 4 контрактов  и сроком исполнения в 2021 году.
Высвободившиеся средства в размере 6424,15тыс.рублей планируется вернуть в бюджет Уссурийского городского округа.

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2
«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	2
	Информационное обеспечение градостроительной деятельности
	
	
	
	
	
	9985,00
	9985,00
	6775,00
	8956,50 .

	2.1
	Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.
	
	
	
	обеспечение, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии  базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
	9985,00
	9985,00
	6775,00
	8956,50

	2.1.1
	I. 
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.
	
31января 2020 года





 31января 2020 года



31января 2020 года




31января 2020 года


28 февраля 2020 года



 


02 марта 2020 года





03 апреля 2020 года


06 апреля 2020 года


21 декабря 2020 года



22 декабря 2020 года





22 декабря 2020 года
	
31января 2020 года





 31января 2020 года



31января 2020 года




31января 2020 года


25 февраля 2020 года






26 февраля 2020 года





14 апреля 2020 года


15 апреля 2020 года












	













































21 декабря 2020 года



22 декабря 2020 года





22 декабря 2020 года
	Разработан проект техническо
го задания



Направлены письма о ценовой информации


НМЦК 3206,57тыс.руб.



Разработан проект контракта


Согласован проект контракта



Подготовлена к размещению документация
Размещена документация на сайте закупок  27.02.2020  

заключен  м/к с ООО «Плаз»

исходные материалы предоставлены

	3210,00
	3210,00
	
	2181,50 


	2.1.2.
	II. 
1. Приемка выполненных работ.
2. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.
	
20 апреля 2020 года


22 апреля 2020 года





23 апреля 2020 года
	
23 апреля 2020 года


23 апреля 2020 года





23 апреля 2020 года

	






	Акт приемки


Документы направлены 





Документы направлены 

оплата произведена 29.04.2020

	6775,00
	6775,00
	6775,00
	Заключен контракт от 13.08.2019 г с ООО «Плаз» -
 6775,00.

	
	Исполнителем нарушены сроки исполнения контакта на сумму 2181,50тыс.рублей  по причине соблюдения мер по  противодействию распространения  COVID и   так как работы носят  сезонный  характер  (работы выполняются после опадания листьев с деревьев).
Возвращены в бюджет средства в размере 1028,50тыс.рублей.

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3
«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	3
	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	4845,34
	4845,34
	236,46
	1072,88

	3.1
	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	2348,00
	2348,00
	60,85
	640,29

	3.1.1
	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.
Определение координат объектов
	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.
	
	
	
	
	1559,66
	1559,66
	60,85
	353,50

	3.1.1.1
	I. 
1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

	

31 января 2020 года




31 января 2020 года




31 января 2020 года



04 февраля 
2020 года



28 февраля 
2020 года





03 марта 2020 года





06 апреля 2020 года


ежемесячно


11 декабря 2020 года



16декабря 2020 года

	

31 января 2020 года




31 января 2020 года




31 января 2020 года



 04 февраля 
2020 года



26 февраля 
2020 года





26 февраля
2020 года





23 марта 2020 года


ежемесячно










	













































11 декабря 2020 года



16декабря 2020 года


	Разработано техническое задание



Направлены запросы о ценовой информации




НМЦК 390,00тыс.руб.



Разработан проект контракта


Согласован проект контракта


Подготовлена к размещению документация
Размещена документация на сайте закупок 27.02.2020.

м/к с ООО «Кадастр»

Предоставляются исходные материалы 
	500,00
	500,00
	
	113,55

	3.1.1.2
	II.:
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

	
15 мая 2020 года





22 мая 2020 года




28 мая 2020 года



29 мая 2020 года


25 июня 
2020 года






26 июня 2020 года




27 июля 2020 года


ежемесячно


11 декабря 2020 года




16 декабря 2020 года 

	
31 января 2020 года





31 января 2020 года




31 января 2020 года



02 февраля 2020 года


21 апреля 2020 года






22 апреля  2020 года




19 мая 
2020 года


Ежемесячно



03 октября 2020 года




07 октября 2020 года


	













































	Разработано техническое задание



Направлены запросы о ценовой информации




НМЦК 483,34тыс.руб.



Разработан проект контракта

Проект согласован





22.04.2020. документация размещена на сайте 

заключен м/к с ООО «Кадастр групп»

исходные материалы предоставлены



Акт выполненных работ 



Произведена оплата 07.09.2020



	500,00
	500,00
	60,85
	60,85

	3.1.1.3
	III. 
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

	
10 апреля 2020 года





10 апреля 2020 года



10 апреля 2020 года



20 апреля 2020 года


20 мая 
2020 года








21 мая 
2020 года



22 июня 2020 года


ежемесячно
  

11 декабря 2020года



16 декабря 2020года 
	
	
10 апреля 2020 года





10 апреля 2020 года



10 апреля 2020 года



20 апреля 2020 года


20 мая 
2020 года








21 мая 
2020 года



22 июня 2020 года


ежемесячно
  

11 декабря 2020года



16 декабря 2020года
	Отсутствие объектов, планируется возврат средств
	200,00
	200,00
	
	

	3.1.1.4
	IV.:
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

	

13 июля 2020 года




14 июля 2020 года



20 июля 2020 года




21 июля 2020 года




03 августа 
2020 года




04 августа 2020 года




04 сентября 2020 года


ежемесячно

14 декабря 2020 года



16 декабря 2020 года

	

13 июля 2020 года




14 июля 2020 года



20 июля 2020 года




21 июля 2020 года




25 августа 
2020 года




18 сентября 2020 года









	


.


































16 октября 2020 года


ежемесячно

14 декабря 2020 года



16 декабря 2020 года

	
Разработано техническое задание



Запрос направлен 5 организациям


НМЦК 
180,00тыс.руб.




Разработан проект контракта



Согласован проект контракта




Подготовлена документация и размещена
21.09.2020.





	359,66
	359,66
	
	180,00

	3.1.2
	Выполнение  выноса в натуру границ земельных участков

	
	
	
	
	
	300,00
	300,00
	
	138,55

	3.1.2.1.
	1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ
	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

	
04 февраля 2020 года





04 февраля 2020 года




10 февраля 2020 года



11 февраля 2020 года


05 марта
2020 года






06 мая 2020 года



10 июня 2020 года


ежемесячно


21 декабря 2020 года


21 декабря 2020 года




22 декабря 2020 года

	
04 февраля 2020 года





04 февраля 2020 года




10 февраля 2020 года



11 февраля 2020 года


20 апреля 2020 года






21 апреля 2020 года



18 мая 
2020 года


ежемесячно





	











































21 декабря 2020 года


21 декабря 2020 года




22 декабря 2020 года

	
Разработано техническое задание



Направлены запросы о ценовой информации


НМЦК 300,00тыс.руб.



разработан проект контракта

проект контракта согласован 





22.04.2020. документация размещена на сайте закупок  

заключен м/к  . с ООО «Кадастровое дело»
исходные материалы переданы





	300,00
	300,00
	
	138,55

	3.1.3
	Определение координат объектов
	
	
	
	
	
	488,34
	488,34
	
	147,34

	3.1.3.1
	I.
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С

	

10 января
2020 года





14 января 2020 года



15 января 2020 года



23 января
2020 года



10 февраля
2020 года





11 февраля  2020 года





11 марта 2020 года

ежемесячно


24 декабря 2020 года




25 декабря 2020 года


	

10 января
2020 года





10 января 2020 года



10 января 2020 года



10 января
2020 года



10 января
2020 года





13 января
2020 года





27 января  2020 года

ежемесячно





	












































24 декабря 2020 года




25 декабря 2020 года


	Разработано техническое задание




Направлены запросы о ценовой информации


НМЦК 283,34тыс.руб.



разработан проект контракта



согласован проект контракта



15.01.2020.размещена документация на сайте закупок 

Заключен контракт 
ООО "Кадастровое дело" Предоставлены исходные материалы 
	288,34
	288,34
	
	147,34

	3.1.3.2
	II. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С

	

11 июня 2020 года



15 июня 2020 года



16 июня 2020 года




 23 июня
2020 года



08 июля
2020 года





09 июля  2020 года




10 августа 2020 года


ежемесячно



21 декабря 2020 года



22 декабря 2020 года 
	
	
11 сентября 2020 года



15 сентября 2020 года



16 сентября 2020 года


23 сентября 2020 года


08 октября
2020 года





09 октября 2020 года




12 октября 2020 года


ежемесячно



21 декабря 2020 года



22 декабря 2020 года
	Планируется возврат средств в бюджет 
	200,00
	200,00
	0
	0

	3.2
	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков 
	
	
	
	
	
	300,00
	300,00
	
	62,00

	3.2.1
	1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В
	

31 января 2020 года



 31 января 2020 года




31 января 2020 года



04 февраля 
2020 года



28 февраля 
2020 года





03 апреля 2020 года




06 апреля 2020 года




ежемесячно





11 декабря 2020 года




16декабря 2020 года



	

31 января 2020 года



31 января 2020 года


 

31 января 2020 года



04 февраля 
2020 года



28 февраля 
2020 года





28 февраля 
2020 года




30 марта
2020




ежемесячно
	
















































11 декабря 2020 года




16декабря 2020 года



	Разработано техническое задание



Направлены запросы о ценовой информации



НМЦК 199,99тыс.руб.



разработан проект контракта


согласован проект контракта


.
документация размещена на сайте закупок 03.03.2020.

заключен контракт               с ИП Стрелец  





Исходные материалы предоставляются ежемесячно

	300,00
	300,00
	
	62,00

	3.3
	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов
	
	
	
	
	
	400,00
	400,00
	0
	0

	3.3.1
	1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ
	начальник отдела администра-тивно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н
	

28 февраля
2020 года




 28 февраля
2020 года



28 февраля
2020 года


 10 марта
2020 года



20апреля
2020 года





21 апреля 2020 года




29 мая
 2020 года

ежемесячно


24 декабря 2020 года



25 декабря 2020 года


	

28 февраля
2020 года





 28 февраля
2020 года



28 февраля
2020 года


 10 марта
2020 года



18 мая 
2020 года





19 мая 
2020 года




18 июня 2020 года

Ежемесячно






	










































24 декабря 2020 года



25 декабря 2020 года


	
Разработано техническое задание



Направлены запросы о ценовой информации



НМЦК 108,63тыс.руб.
(на 3 мес)

разработан проект контракта


согласован проект контракта




21.05.2020. размещена документация на сайте закупок


Заключен контракт с ООО «ОФИР», работы выполняются
21.08.2020 Исполнителю направлено письмо о планируемом расторжении контракта.

	108,63
	108,63
	0
	108,63

	3.4.
	Мероприятия  по освобождению самовольно занятых земельных участков, 
проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, строительно-техническая экспертиза зданий
	
	
	
	
	
	1797,34
	1797,34
	175,61
	261,96

	3.4.1
	Мероприятия  по освобождению самовольно занятых земельных участков демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций
	
	
	
	
	
	600,00
	600,00
	130,61
	216,96

	3.4.1.1
	I.. Разработка технического задания для заключения договора. 
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ.
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Орехова И.А 


	

16 апреля 
2020 года



16 апреля
2020 года



 30 апреля 
2020 года


 08 мая 
2020 года


29 мая 2020 года



03 июня 2020года


29 июня
2020 года


10 июля 2020 года



13 июля 2020 года


	

16 апреля 
2020 года



16 апреля 
2020 года



30 апреля 
2020 года


08 мая 
2020 года


20 августа
2020 года



31 августа 2020 года


01 сентября 2020 года

	
































20 ноября 2020 года



23 ноября 2020 года



	

разработано техническое задание


направлены  запросы


НМКЦ         88,50тыс.руб.



Разработан проект контракта

Проект согласован



Контракт с ООО «Тандем»

	100,00
	100,00
	
	86,35

	3.4.1.2
	II. 
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ
	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.

	

11 июня 2020 года





15 июня 2020 года


16 июня 2020 года



23 июня
2020 года



08 июля 
2020 года





09 июля  2020 года





10 августа 2020 года



ежемесячно


21 декабря 2020 года



22 декабря 2020 года



	

01 апреля 2020 года





01 апреля
2020 года


01 апреля 2020 года



10 апреля 2020 года



29 апреля 2020 года





29 апреля 2020 года





28 мая
2020 года



ежемесячно



29 июня 2020 года



29 июня 2020 года


	



















































	
Разработано техническое задание



Направлены запросы о ценовой информации

НМКЦ 195,91тыс руб.




Разработан проект контракта

Согласован контракт





Документация размещена 30.04.2020 передачи



заключен м/к с ООО БИЭССИ


исходные материалы переданы



акт приемки




 документы направлены,
оплата произведена 03.07.2020



	500,00
	500,00
	130,61
	130,61
(195,91
уменьшение стоимости контракта на 65,30тыс.руб, в связи с уменьшением объемов)


	3.4.2
	проведение досудебной экспертизы  о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков на территории Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	1197,34
	1197,34
	45,00
	45,00

	3.4.2.1.
	I. 
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ
	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.
	
13 апреля
2020 года




17  апреля
2020 года



20 апреля 2020 года




23 апреля 
2020 года


15 мая 
2020 года


19 июня 2020 года

20 августа 2020 года


21 августа 2020 года



25 августа 2020 года 
	
28 февраля 
2020 года




28 февраля 
2020 года



28 февраля 
2020 года




28 февраля 
2020 года


16 марта 2020 года


17 марта 
2020 года

18 марта 
2020 года


26 июня 2020 года



30 июня 2020 года
	


































	
Разработано техническое задание


Направлены запросы о ценовой информации


НМЦК
56,00тыс.руб.



Разработан проект договора

Согласован проект договора

Заключен договор  с ООО ЭСГ "Строй-Эксп" 
Предоставлены исходные материалы

Акт приемки



Документы направлены оплата произведена  03.07.2020.
	200,00
	200,00
	45,00
	45,00

	3.4.2.2
	II. 
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных Iработ
	начальник отдела администра-тивно-правового взаимодейст-вия управления градострои-тельства Филюк Е.Н
	

17 апреля 2020 года



17 апреля 2020 года




17 апреля 2020 года



17 апреля 2020 года



20 мая 
2020 года






21 мая 2020 года





22 июня 2020 года


23 июня 2020 года

29 июля 2020 года




30 июля 2020 года




	
	

17 апреля 2020 года



17 апреля 2020 года




17 апреля 2020 года



17 апреля 2020 года



20 мая 
2020 года






21 мая 2020 года





22 июня 2020 года


23 июня 2020 года

29 июля 2020 года




30 июля 2020 года


	В целях оптимизации расходов средства возвращены в бюджет
	500,00
	500,00
	0
	0

	3.4.2.3
	III. 
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ

	начальник отдела администра-тивно-правового взаимодейст-вия управления градострои-тельства Филюк Е.Н
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	В целях оптимизации расходов планируется возврат средств в бюджет
	497,34
	497,34
	0
	0

	
	Заключено контрактов на сумму 1461,19тыс.рублей, из них за счет средств экономии заключено 5 контрактов на сумму 388,31тыс.рублей.
В целях оптимизации расходов:
возвращено средств в бюджет средств в размере 1482.99тыс.рублей.
планируется к возврату 1627,72 тыс.рублей

	IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4
«Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

	4.
	Мероприятия по осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями  
	
	
	
	
	
	1420,00
	1420,00
	0
	0

	4.1
	1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ.
10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 
	заместитель 
начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Пасечник Т.В.
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	В целях оптимизации расходов средства возвращены в бюджет 
	1420,20
	1420,20
	
	

	
	В целях оптимизации возращены в бюджет средства в размере 1420,20тыс.рублей

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	30775,07
	30775,07
	11883,78
	17205,09

	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):
[bookmark: _GoBack]

	
	1.При реализации программных мероприятий:
по причине нарушения Исполнителями условий контрактов расторгнуты 7 контрактов на сумму 1821,53тыс.рублей, из них по 4 мероприятиям на сайте закупок повторно размещена документация для проведения аукционов для заключения контрактов.
Имеются незначительные отклонения сроков при выполнении контрольных событий по 6 контрактам на сумму в размере 3215,03 тыс. рублей, где: 
по 1 контракту причинами являются приостановка исполнителями работ в связи  с COVID-19 (выполнение работ носит  сезонный характер), 
по 1 контракту - внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа о разработке документации по планировке территории, 
по 4 контрактам длительный период согласования проектов контрактов  в функциональных органах администрации Уссурийского городского округа, в том числе: по 3 - в связи с утверждением Приказа министерства строительства Приморского края от 02.03.2020 № 35-пр «Об утверждении технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского края», по 3 - корректировка технического задания.
Незначительные отклонения сроков реализации контрольных событий по заключенным контрактам не оказывают значительного  влияния на ход реализации программы в целом.
В целях оптимизации расходов в бюджет Уссурийского городского округа возвращены средства в размере 3931,69тыс.рублей, планируется к возврату  8051,87тыс.рублей.


	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):
В целях минимизации  отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушений сроков реализации программных мероприятий. 


(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин. 
2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
