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Аналитическая справка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы 
 «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» 
на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 № 2343-НПА 
за 2020 год

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа»  на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 № 2343-НПА (далее – программа) предусмотрено 3 364,20 тыс. рублей (средства местного бюджета). 
Освоено денежных средств в  размере 3 184,46 тыс. руб. (что составляет 94,66 %).
Средства краевого и федерального бюджетов в 2020 году 
на реализацию мероприятий программы не предусмотрены.
Экономия денежных средств в размере 179,74 тыс. руб. образовалась 
в результате проведения конкурентных способов закупки при исполнении мероприятий. 
Распоряжением администрации Уссурийского городского округа  
от 20.01.2020 № 15 утвержден план-график реализации программы на 2020 год (в редакции распоряжения № 287 от 11.11.2020).
Все мероприятия, предусмотренные программой на 2020 год, были выполнены.
Программные мероприятия исполнялись в сроки установленные планом-графиком.
Вместе  с тем, МБУК «Централизованная библиотечная система» 
не был в установленный планом-графиком срок (до 30.06.2020)  заключен договор на приобретение информационных предупреждающих знаков 
для центральной городской библиотеки, установку информационно-тактильных знаков «режим работы» в библиотеках №1,3,5,6,7,9,11,12,13,14,18,21,22,23,24,26, установку тактильных мнемосхем со шрифтом Брайля (пути эвакуации) в библиотеках № 1,3,5,6,7. Согласно информации МБУК «Централизованная библиотечная система» договор 
не заключен в установленные сроки, в связи с обстоятельствами,  вызванными COVID-19 и введением ограничений на проведение закупок. Закупка была осуществлена в июле 2020 года, путем проведения электронного аукциона, контракт был заключен 05.08.2020. Данные обстоятельства привели к тому, что мероприятия были исполнены в октябре 2020 года, а не в срок, установленный планом-графиком (до 31.08.2020).
Также не в установленный планом-графиком срок заключен контракт 
на выполнение работ по обустройству пандуса по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Владивостокское шоссе, в районе МБОУ СОШ № 8, (ориентир -пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе- ул. Крылова), так как 17.04.2020 на электронной площадке в ЕИС была размещена аукционная документация на проведение работ по обустройству пандуса, по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки. 22.05.2020 повторно размещена документация на аукционной площадке в ЕИС. 03.06.2020 состоялся аукцион, контракт был заключен 19.06.2020, а не в срок, установленный планом-графиком (до 02.06.2020). Мероприятие 
по обустройству пандуса было исполнено в сроки установленные планом-графиком. 
Также невыполнение контрольных событий в сроки установленные планом-графиком произошло по мероприятию устройство тактильной плитки, так как изначально были определены три объекта для устройства тактильной плитки: 1. г. Уссурийск, ул. Тимирязева (нечетная сторона), 
в границах от ул. Ленина до ул. Краснознаменной; 2. г. Уссурийск, ул. Ленина (от улицы Чичерина до ул. Тимирязева); 3. в районе МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» 
(от автобусной остановки до калитки на территорию театра). Доведенного объема денежных средств не хватило для обустройства тактильной плиткой трех объектов, в связи с чем, МКУ «СЕЗЗ» были определены два объекта, 
на которых проведены работы: по ул. Тимирязева (нечетная сторона) 
в границах от ул. Ленина до ул. Краснознаменной, по ул. Ленина 
от ул. Чичерина до ул. Тимирязева. В связи с решением данного вопроса, аукционная документация была размещена в ЕИС 25.06.2020, а не в срок, установленный планом-графиком (до 30.04.2020), контракт был заключен 03.07.2020. Мероприятие по обустройству тактильной плитки 
на запланированных объектах было исполнено в сроки установленные планом-графиком.
Существенного влияния на реализацию мероприятий программы данные события не оказали. 
В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением администрации Уссурийского городского округа 
от 28.10.2020 № 2376-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 8 августа 2017 года 
№ 2343-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2020 годы», в части  уточнения программных мероприятий, участников программы, объема финансирования, ответственного исполнителя программы, показателя (индикатора) программы, приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 
Оценка эффективности реализации программы:
эффективность реализации программы является высокой, так как  Эмп составляет 1,113.




