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Отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год
Наименование муниципальной программы: «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы 
Ответственный исполнитель: управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа
	N п/п


	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события


	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.
	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа
	заместитель начальника управления градостроительства А.А. Кобец
	
	
	
	
	комплексное развитие территории УГО 
	контракт заключен в 2016 году с ОАО «Гипрогор»

	
	Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития, корректировка замечаний по итогам согласования 
	
	09.01.2020
	10.08.2020
	
	06.05.2020
	согласование проекта документации в Министерстве экономического развития
	согласование проекта документации в Министерстве экономического развития

	
	Приемка выполненных работ
	
	16.11.2020
	16.11.2020
	
	24.08.2020
	подписание акта выполненных работ
	акта выполненных работ подписан 

	
	Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	17.11.2020
	17.11.2020
	
	08.09.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	1.2.
	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе:
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	
	
	
	
	обеспечение территории УГО документацией территориального планирования
	

	1.2.1.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	04.02.2020
	10.02.2020
	
	10.02.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	04.02.2020
	11.02.2020
	
	11.02.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ

1151,70 тыс. руб.  

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	11.02.2020
	13.03.2020
	
	23.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	16.03.2020
	16.03.2020
	
	30.04.2020
	размещение документации
	документация размещена

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	16.04.2020
	16.04.2020
	
	01.06.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с «Далькадпро»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ
	
	17.04.2020
	17.09.2020
	
	02.06.2020
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ
	выполнение работ 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	17.09.2020
	02.10.2020
	
	-
	подписание акта выполненных работ
	отказ в приемке выполненных работ
от 05.10.2020 
№ 16-01/22/12947

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	05.10.2020
	06.10.2020
	
	-
	оплата контракта
	Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 16.12.2020 
№ 16-01/22/16510

	1.2.2
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	04.02.2020
	10.02.2020
	
	10.02.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	04.02.2020
	10.02.2020
	
	10.02.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

546,67 тыс. руб. 

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	11.02.2020
	13.03.2020
	
	23.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	16.03.2020
	16.03.2020
	
	24.03.2020
	размещение документации
	документация размещена

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	16.04.2020
	16.04.2020
	
	12.05.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Землемер»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ
	
	17.04.2020
	14.07.2020
	
	13.05.2020
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ. 
	выполнение работ 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	14.07.2020
	30.07.2020
	
	23.07.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	31.07.2020
	31.07.2020
	
	11.08.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	1.2.3.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	04.02.2020
	10.02.2020
	
	10.02.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	04.02.2020
	10.02.2020
	
	10.02.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

323,34 тыс. руб. 

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	11.02.2020
	13.03.2020
	
	23.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	16.03.2020
	16.03.2020
	
	24.03.2020/
28.09.2020
	размещение документации
	документация размещена/повторно 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	16.04.2020
	16.04.2020
	
	06.05.2020/
23.10.2020


	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен 

ООО «Атлас»/ 
«ИнжКадастрДВ»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ
	
	17.004.2020
	14.07.2020
	07.05.2020/
23.10.2020


	07.05.2020/

2021

	предоставление исходных материалов. Выполнение работ. 
	отказ в приемке выполненных работ 
от 05.10.2020 
№ 16-01/22/12947/
повторно 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	14.07.2020
	30.07.2020
	
	-
	подписание акта выполненных работ
	Отказ в приемке выполненных работ от 17.07.2020

№ 16-01/22/8927/
повторно в 2021 году 

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	31.07.2020
	31.07.2020
	
	-
	оплата контракта
	Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 12.08.2020 
№ 16-01/22/999/
в 2021 году

	1.2.4.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	03.02.2020
	16.03.2020
	
	16.03.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	03.02.2020
	16.03.2020
	
	16.03.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

1176,64 тыс. руб. 

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	03.02.2020
	16.03.2020
	
	23.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	17.03.2020
	18.03.2020
	
	07.04.2020

	размещение документации
	документация размещена

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	20.04.2020
	20.04.2020
	
	06.05.2020


	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Атлас»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
	
	06.11.2020
	06.11.2020
	07.05.2020
	10.08.2020
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ
	выполнение работ 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	06.11.2020
	23.11.2020
	-
	-
	подписание акта выполненных работ
	отказ в приемке выполненных работ от 14.08.2020 
№ 16-01/22/10138

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	24.11.2020
	25.11.2020
	-
	-
	оплата контракта
	решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 20.08.2020 
№ 16-01/22/10378

	1.2.5.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	02.03.2020
	13.04.2020
	
	10.02.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	02.03.2020
	13.04.2020
	
	10.02.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

697,67 тыс. руб.        

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	02.03.2020
	13.04.2020
	
	23.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	14.04.2020
	15.04.2020
	
	24.03.2020/

01.10.2020
	размещение документации
	документация размещена /повторно

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	15.05.2020
	15.05.2020
	
	06.05.2020/

26.10.2020


	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен 

ООО «Атлас»/ 
ООО «Землемер»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
	
	18.05.2020
	02.11.2020
	07.05.2020/

26.10.2020


	10.08.2020/

2021год
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ
	выполнение работ /
повторно

	
	7. Прием выполненных работ
	
	02.11.2020
	18.11.2020
	
	
	подписание акта выполненных работ
	отказ в приемке выполненных работ от 13.08.2020 
№ 16-01/22/10067/
в 2021 году



	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	19.11.2020
	20.11.2020
	
	
	оплата контракта
	решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 13.08.2020 
№ 16-01/22/10066/
в 2021 году

	1.2.6.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	02.03.2020
	13.04.2020
	
	10.02.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	02.03.2020
	13.04.2020
	
	10.02.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

815,48 тыс. руб.

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	02.03.2020
	13.04.2020
	
	23.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	14.04.2020
	15.04.2020
	
	07.04.2020/

01.10.2020
	размещение документации
	документация размещена /повторно 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	15.05.2020
	15.05.2020
	
	06.05.2020/

26.10.2020


	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен 

ООО «Атлас»/ 
ООО «Землемер»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
	
	18.05.2020
	20.10.2020
	07.05.2020/

27.10.2020


	07.05.2020/
2021 год
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ
	Выполнение работ/
повторно

	
	7. Прием выполненных работ
	
	20.10.2020
	03.11.2020
	
	
	подписание акта выполненных работ
	Отказ в приемке выполненных работ 
от 14.08.2020 
№ 16-01/22/10139/
в 2021 году

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	05.11.2020
	06.11.2020
	
	
	оплата контракта
	Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 20.08.2020 
№ 16-01/22/10379/
в 2021 году

	1.2.7.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	03.02.2020
	16.03.2020
	
	16.03.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	03.02.2020
	16.03.2020
	
	16.03.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

286,67 тыс. руб.       

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	03.02.2020
	16.03.2020
	
	23.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	17.03.2020
	18.03.2020
	
	07.04.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	20.04.2020
	20.04.2020
	
	12.05.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Землемер»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
	
	21.04.2020
	27.07.2020
	
	15.05.2020
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ
	выполнение работ 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	27.07.2020
	10.08.2020
	
	30.06.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	11.08.2020
	12.08.2020
	
	29.07.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	1.2.8.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	03.02.2020
	16.03.2020
	
	16.03.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	03.02.2020
	16.03.2020
	
	16.03.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

683,34 тыс. руб.      

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	03.02.2020
	16.03.2020
	
	23.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	17.03.2020
	18.03.2020
	
	07.04.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	20.04.2020
	20.04.2020
	
	06.05.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Землемер»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
	
	21.04.2020
	01.10.2020
	
	07.05.2020
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ
	выполнение работ 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	01.10.2020
	16.10.2020
	
	-
	подписание акта выполненных работ
	Отказ в приемке выполненных работ от 27.07.2020 
№ 16-01/22/9230



	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок


	
	19.10.2020
	20.10.2020
	
	-
	оплата контракта
	Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 20.08.2020 
№ 16-01/22/10380

	1.2.9.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	02.03.2020
	13.04.2020
	
	16.03.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	02.03.2020
	13.04.2020
	
	16.03.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

456,67 тыс. руб.     

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	02.03.2020
	13.04.2020
	
	23.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	14.04.2020
	15.04.2020
	
	07.04.2020/
28.09.2020
	размещение документации
	документация подготовлена/

повторно

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	15.05.2020
	15.05.2020
	
	06.05.2020/
23.10.2020


	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен 

ООО «Атлас»/ 
 ИП «Макеев»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
	
	18.05.2020
	02.11.2020
	07.05.2020/

23.10.2020


	10.08.2020/
2021 год
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ
	выполнение работ/
повторно

	
	7. Прием выполненных работ
	
	02.11.2020
	18.11.2020
	
	-
	подписание акта выполненных работ
	Отказ в приемке выполненных работ от 13.08.2020

 № 16-01/22/10065/
в 2021 году



	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	19.11.2020
	20.11.2020
	
	-
	оплата контракта
	Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 13.08.2020 
№ 16-01/22/10064/
в 2021 году

	1.2.10
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	15.04.2020
	29.05.2020
	
	16.03.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	15.04.2020
	29.05.2020
	
	16.03.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

245,34 тыс. руб.       

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	15.04.2020
	29.05.2020
	
	20.04.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	01.06.2020
	02.06.2020
	
	23.04.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	03.07.2020
	03.07.2020
	
	25.05.2020
	заключение муниципального контракта
	заключен с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
	
	06.10.2020
	05.10.2020
	
	26.05.2020
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ
	выполнение работ 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	05.10.2020
	20.10.2020
	
	06.08.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	22.10.2020
	22.10.2020
	
	07.09.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	1.2.11.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	15.04.2020
	29.05.2020
	
	16.03.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	15.04.2020
	29.05.2020
	
	16.03.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

330,00 тыс. руб.       

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	15.04.2020
	29.05.2020
	
	20.04.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	01.06.2020
	02.06.2020
	
	23.04.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	03.07.2020
	03.07.2020
	
	25.05.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
	
	06.07.2020
	05.10.2020
	
	26.05.2020
	предоставление исходных материалов. Выполнение работ
	выполнение работ 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	05.10.2020
	20.10.2020
	
	21.08.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	21.10.2020
	22.10.2020
	
	16.09.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	1.2.12.
	1. Прием выполненных работ
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	20.04.2020
	20.04.2020
	
	02.11.2020
	подписание акта выполненных работ
	контракт от 19.04.2019 акт выполненных работ подписан 

	
	2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	23.04.2020
	23.04.2020
	
	09.11.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	1.2.13
	1. Прием выполненных работ
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	13.04.2020
	13.04.2020
	
	27.11.2020
	подписание акта выполненных работ
	контракт от 23.04.2019 

акт выполненных работ подписан

	
	2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	14.04.2020
	14.04.2020
	
	11.12.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	1.2.14
	1. Прием выполненных работ
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	20.04.2020
	20.04.2020
	
	08.10.2020
	подписание акта выполненных работ
	контракт от 10.06.2019

акт выполненных работ подписан

	
	2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	13.04.2020
	23.04.2020
	
	27.10.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	1.2.15
	1. Прием выполненных работ
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	13.04.2020
	13.04.2020
	
	23.10.2020
	подписание акта выполненных работ
	контракт от 22.04.2019 

акт выполненных работ подписан

	
	2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	14.04.2020
	14.04.2020
	
	05.11.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	2.
	Информационное обеспечение градостроительной деятельности
	 
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности
	
	
	
	
	
	обеспечение, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
	обеспечение, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)



	2.1.1.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	заместитель начальника управления градостроительства А.А. Кобец,

начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский
	09.01.2020
	31.01.2020
	
	31.01.2020
	разработать техническое задание
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	09.01.2020
	31.01.2020
	
	31.01.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

3206,57 тыс. руб.

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	03.02.2020
	28.02.2020
	
	25.02.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	02.03.2020
	02.03.2020
	
	27.02.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	03.04.2020
	03.04.2020
	
	14.04.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Плаз»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	21.12.2020
	06.04.2020
	
	15.04.2020
	предоставление исходных материалов 
	исходные материалы предоставлены 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	22.12.2020
	21.12.2020
	
	01.12.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок


	
	22.12.2020
	22.12.2020
	
	11.12.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	2.1.2.
	1. Прием выполненных работ
	заместитель начальника управления градостроительства А.А. Кобец
	20.04.2020
	20.04.2020
	
	23.04.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок


	
	23.04.2020
	23.04.2020
	
	29.04.2020
	направление документов для оплаты
	документы на оплату направлены.

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа


	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	24.01.2020
	31.01.2020
	
	31.01.2020
	разработать техническое задание для выполнения работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	24.01.2020
	31.01.2020
	
	31.01.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

390,00 тыс. руб

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	05.02.2020
	28.02.2020
	
	26.02.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	02.03.2020
	03.03.2020
	
	27.02.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	06.04.2020
	06.04.2020
	
	23.03.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастр»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	ежемесячно
	ежемесячно
	
	ежемесячно
	предоставление исходных материалов. 
	исходные материалы  исходные материалы  предоставлены

	
	7. Прием выполненных работ
	
	11.12.2020
	11.12.2020
	
	09.12.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок


	
	16.12.2020
	16.12.2020
	
	09.12.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	2.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	15.05.2020
	15.05.2020
	
	31.01.2020
	разработать техническое задание для выполнения работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	22.05.2020
	22.05.2020
	
	31.01.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ

483,34 тыс. руб.   

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	01.06.2020
	25.06.2020
	
	21.04.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	26.06.2020
	26.06.2020
	
	22.04.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	27.07.2020
	27.07.2020
	
	19.05.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастр групп»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	ежемесячно
	ежемесячно
	
	ежемесячно
	предоставление исходных материалов 
	исходные материалы предоставлены 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	11.12.2020
	11.12.2020
	
	03.10.2021
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок


	
	16.12.2020
	16.12.2020
	
	07.10.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	3.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	01.04.2020
	16.12.2020
	
	-
	выполнить работы по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет
	в связи с отсутствием объектов для выполнения работ, денежные средства возвращены в бюджет УГО в размере

200,00 тыс. руб.

	4.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	06.07.2020
	13.07.2020
	
	13.07.2020
	разработать техническое задание для выполнения работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	14.07.2020
	20.07.2020
	
	20.07.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ

180,00 тыс. руб.

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	22.07.2020
	03.08.2020
	
	25.08.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	04.08.2020
	04.08.2020
	
	21.09.2020
	размещение документации
	документация  размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	04.09.2020
	04.09.2020
	
	21.10.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастровые инженеры»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	ежемесячно
	ежемесячно
	
	ежемесячно
	предоставление исходных материалов. 
	исходные материалы  предоставлены

	
	7. Прием выполненных работ
	
	14.12.2020
	14.12.2020
	
	10.12.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок


	
	16.12.2020
	16.12.2020
	
	16.12.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	3.1.1
	Выполнение выноса в натуру границ земельных участков
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	04.02.2020
	04.02.2020
	
	04.02.2020
	разработать техническое задание для выполнения работ по выносу в натуру границ земельных участков
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	10.02.2020
	10.02.2020
	
	10.02.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ

300,00 тыс. руб.     

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	12.02.2020
	05.03.2020
	
	20.04.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	06.03.2020
	06.03.2020
	
	22.04.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	06.04.2020
	06.04.2020
	
	18.05.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастровое дело»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	ежемесячно
	ежемесячно
	
	ежемесячно
	предоставление исходных материалов 
	исходные материалы предоставлены 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	10.12.2020
	21.12.2020
	
	25.11.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок


	
	22.12.2020
	22.12.2020
	
	02.12.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	3.1.2.
	Определение координат объектов
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	Начальник отдела муниципального земельного контроля

Д.С. Ламаш
	09.01.2020
	10.01.2020
	
	10.01.2020
	разработать техническое задание 
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	14.01.2020
	15.01.2020
	
	10.01.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ

283,34 тыс. руб.     

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	24.01.2020
	10.02.2020
	
	10.01.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	11.02.2020
	11.02.2020
	
	15.01.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	11.03.2020
	11.03.2020
	
	27.01.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастровое дело»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	ежемесячно
	ежемесячно
	
	ежемесячно
	предоставление исходных материалов 
	исходные материалы предоставлены 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	24.12.2020
	24.12.2020
	
	24.12.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	25.12.2020
	25.12.2020
	
	25.12.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	2
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	Начальник отдела муниципального земельного контроля

Д.С. Ламаш
	11.06.2020
	22.12.2020
	
	
	определить координаты объектов движимого имущества с нарушением земельного законодательства
	В связи с отсутствием объектов для выполнения работ, денежные средства возвращены в бюджет УГО в размере 

200,00 тыс.руб.

	3.2.
	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков


	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	
	
	
	
	Вовлечение в оборот земельных участков
	Земельные участки вовлечены в оборот

	1
	1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	24.01.2020
	31.01.2020
	
	31.01.2020
	разработать техническое задание 
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	24.01.2020
	31.01.2020
	
	31.01.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

199,99 тыс. руб.           

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	05.02.2020
	28.02.2020
	
	28.02.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	02.03.2020
	03.03.2020
	
	03.03.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	06.04.2020
	06.04.2020
	
	30.03.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с 
ИП «Стрелец»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	ежемесячно
	ежемесячно
	
	ежемесячно
	предоставление исходных материалов 
	исходные материалы предоставлены 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	11.12.2020
	11.12.2020
	
	29.10.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	16.12.2020
	16.12.2020
	
	04.11.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	3.3.
	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов, в том числе:
	
	
	
	
	
	Обеспечение поступлений в  доходную часть бюджета УГО
	Поступления в  доходную часть бюджета УГО обеспеченна

	
	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта
	Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк
	10.02.2020
	28.02.2020
	
	28.02.2020
	разработать техническое задание 
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта
	
	02.03.2020
	10.03.2020
	
	28.02.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ

108.63 тыс. руб.      

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	
	11.03.2020
	20.04.2020
	
	18.05.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	21.04.2020
	21.04.2020
	
	21.05.2020/ 20.09.2020
	размещение документации
	документация размещена/
повторное

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	21.05.2020
	21.05.2020
	
	18.06.2020/

05.10.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Офир», 

повторное заключение с АО «Почта России».

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	ежемесячно
	ежемесячно
	
	ежемесячно
	предоставление исходных материалов 
	исходные материалы предоставлены 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	24.12.2020
	24.12.2020
	
	10.12.2020/
10.12.2020
	подписание акта выполненных работ
	решение от 21.08.2020

№ 16-01/22/10421  «Об одностороннем отказе заказчика от исполнения м/к.» с ООО «Офир»

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	25.12.2020
	25.12.2020
	
	16.12.2020
	оплата контракта
	оплата произведена

	3.4.
	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкции, строительно-техническая экспертиза зданий


	
	
	
	
	
	Соблюдение законодательства
	Законодательство соблюдается

	1
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта (договора)
	Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории 

И.А. Орехова
	02.04.2020
	16.04.2020
	
	16.04.2020
	разработать техническое задание по освобождению самовольно занятых земельных участков,  демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта (договора)
	
	23.04.2020
	30.04.2020
	
	30.04.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ

88,50 тыс. руб.       

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта (договора)
	
	13.05.2020
	29.05.2020
	
	20.08.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	-
	-
	
	31.08.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта (договора)
	
	03.06.2020
	03.06.2020
	
	31.08.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «Тандем»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	04.06.2020
	29.06.2020
	
	01.09.2020
	предоставление исходных материалов 
	исходные материалы предоставлены 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	10.07.2020
	10.07.2020
	
	13.10.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	13.07.2020
	13.07.2020
	
	16.10.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	2.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта 
	Начальник отдела муниципального земельного контроля

Д.С. Ламаш
	10.06.2020
	11.06.2020
	
	01.04.2020
	разработать техническое задание на освобождение самовольно занятых земельных участков, перенос и хранение объектов движимого имущества
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта 
	
	16.06.2020
	16.06.2020
	
	01.04.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ 

195,91 тыс. руб.

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта 
	
	24.06.2020
	08.07.2020
	
	29.04.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ
	
	09.07.2020
	09.07.2020
	
	30.04.2020
	размещение документации
	документация размещена 

	
	5. Заключение муниципального контракта
	
	10.08.2020
	10.08.2020
	
	28.05.2020
	заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт заключен с ООО «БИЭССИ»

	
	6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	ежемесячно
	ежемесячно
	
	ежемесячно
	предоставление исходных материалов 
	исходные материалы предоставлены 

	
	7. Прием выполненных работ
	
	21.12.2020
	21.12.2020
	
	29.06.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	22.12.2020
	22.12.2020
	
	03.07.2020
	оплата контракта
	оплата произведена 

	3.4.1.
	Проведение досудебной экспертизы о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта (договор)
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	10.04.2020
	13.04.2020
	
	28.02.2020
	разработать техническое задание по проведению досудебной экспертизы о соответствии местоположения земельных участков на территории УГО 
	техническое задание разработано

	
	2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта 
	
	20.04.2020
	20.04.2020
	
	28.02.2020
	определение НМКЦ              
	НМКЦ

56,00 тыс. руб.         

	
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта 
	
	24.04.2020
	15.05.2020
	
	16.03.2020
	согласовать муниципальный контракт
	муниципальный контракт согласован

	
	4. Заключение муниципального контракта (договора)
	
	19.06.2020
	19.06.2020
	
	17.03.2020
	размещение документации
	договор заключен с ООО ЭСГ «Строй-Эксп»

	
	5. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 
	
	20.08.2020
	20.08.2020
	
	18.03.2020
	предоставление исходных материалов 
	исходные материалы предоставлены 

	
	6. Прием выполненных работ
	
	21.08.2020
	21.08.2020
	
	26.06.2020
	подписание акта выполненных работ
	акт выполненных работ подписан

	
	7. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок
	
	25.08.2020
	25.08.2020
	
	03.07.2020
	оплата контракта
	оплата произведена  

	2
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта 
	Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк
	17.03.2020
	30.07.2020
	
	
	проведение досудебной экспертизы о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков
	В целях оптимизации расходов денежные средства были возвращены в бюджет УГО в размере 

500,00 тыс. руб.

	3
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта 
	Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк
	03.08.2020
	23.11.2020
	
	
	проведение досудебной экспертизы о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков
	В целях оптимизации расходов денежные средства были возвращены в бюджет УГО в размере 

497,34 тыс. руб.

	IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

	4.
	Мероприятия по осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями
	Начальник отдела разрешительной документации Т.В. Пасечник
	01.07.2020
	25.12.2020
	
	
	снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями
	В целях оптимизации расходов денежные средства были возвращены в бюджет УГО в размере 

1420,00 тыс. руб.

	
	1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

В 2020 году выполнялись работы по 33 муниципальным контрактам.
При реализации программных мероприятий, по причине нарушения исполнителем условий контрактов, расторгнуто 7 контрактов (выполнение работ по разработке  документации по планировке территории) на сумму 2 082,86 тыс. руб, из них по 4 мероприятиям повторно заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в 2021 году.

В целях оптимизации расходов в бюджет Уссурийского городского округа возвращены денежные средства по 5 мероприятиям в размере
2817,34 тыс. руб. 

По причине нарушения исполнителем условий контракта, расторгнут 1 муниципальный контракт на выполнение работ - изготовление квитанций по исполнению договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков, в размере 108,63 тыс. руб. и заключен новый на сумму 72,87 тыс. руб. со сроком исполнения в 2020 году.

Имеются незначительное отклонение сроков при выполнении контрольных событий по запланированным мероприятиям, что не оказало значительного влияния на ход реализации программы в целом.

	
	(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушении сроков реализации программных мероприятий.


	Раздел II. Финансовое обеспечение программы

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, 

тыс. руб.
	Оценка
исполнения
(%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, (тыс. руб.)
	Оценка исполнения 
(%)

	Всего:
100960,50
	48897,68
	48,43
	Всего:
18374,29
	17903,06
	97,44

	Федеральный
0,00
	0,00
	0,00
	Федеральный
0,00
	0,00
	0,00

	Краевой
0,00
	0,00
	0,00
	Краевой
0,00
	0,00
	0,00

	Местный
100960,50
	48897,68
	48,43
	Местный
18374,29
	17903,06
	97,44

	Внебюджетный
0,00
	0,00
	0,00
	Внебюджетный
0,00
	0,00
	0,00


	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	Постановление от 06 апреля 2020 г. № 809 -НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» на 2016 - 2022 годы»
	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» на 2016 - 2022 годы (далее – программа)

	Постановление от 12 января 2021 г. № 19-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе»
на 2016 - 2023 годы»
	В целях уточнения объемов финансирования программы, включение нового мероприятия и продление срока действия муниципальной программы.


	Пояснительная записка

	Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы (после внесенных изменений) составляет 100960,50 тыс. руб., в том числе
на 2020 год – 18374,29 тыс. руб.
Основной целью Программы, является создание условий для развития территории Уссурийского городского округа на основе документов территориального планирования и обеспечение рационального использования земель Уссурийского городского округа.
За 2020 год выполнены работы по 21 мероприятию с фактически использованием денежных средств, в размере 17903,06 тыс. руб, при плановом объеме финансирования программы на текущий год 18374,29 тыс. руб, что составляет 97,44 %.


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода 
(при наличии отклонений)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному

(2019 год)
	Отчетный год

(2020 год)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.
	Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов, входящих в состав Уссурийского городского округа
	%
	100
	100
	100
	

	2.
	Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 2054,16 га к 2023 году
	%
	57,62
	69,3
	53,96
	Расторжение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке  документации по планировке территории

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	3.
	Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии
	%
	100
	100
	100
	

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	4.
	Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества
	%
	100
	100
	100
	

	5.
	Обеспечить к 2024 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 2050 земельных участка площадью 268,60 га
	%
	79
	100
	60,68
	Расторжение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке  документации по планировке территории

	IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

	6.
	Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, %
	%
	100
	100
	100
	

	II. Целевые индикаторы

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.
	Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов, входящих в состав Уссурийского городского округа
	шт.
	1
	1
	1
	

	2.
	Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 2549,26 га к 2024 году
	га
	177,50
	289,70
	241,50
	Расторжение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке  документации по планировке территории

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	3.
	Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии
	шт.
	1
	1
	1
	

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	4.
	Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества
	шт.
	13
	13
	13
	

	5.
	Обеспечить к 2024 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 2050 земельных участка площадью 268,60 га
	шт./га
	250/33
	250/33
	250/33
	

	IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

	6.
	Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
	шт.
	1
	1
	1
	


	Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:

исходя из реализации программных мероприятий, эффективность использования средств бюджета городского округа за 2020 год
составила - 0,77.
Эффективность реализации программы снизилась по причине расторжения муниципальных контрактов.

Вывод: эффективно

	Предложения по дальнейшей реализации программы: предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы.


                       ___________________________________________________________________________________________________
