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[bookmark: P1349]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА
Отчетный период 1 полугодие 2021 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Ответственный исполнитель: управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плано-вая
	Факти-ческая
	Ожи-даемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа: Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2016-2022 годы

	1.
	Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	270,00
	270,00
	172,33
	

	1.2
	1) Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта
2) Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения
3) Контроль исполнения
	Куц Е.С.
	01.03.21








20.03.21








по плану
	01.03.21








20.03.21









	
	Электронный аукцион размещен в ЕИС.





Утвержден план работ на период контракта с общим хронометра-жом 100 минут.
	
	
	
	Заключен контракт № 0120300006521000108 от 02.04.2021г. на сумму 269,98 тыс. руб.

	1.3
	1.2 изготовле-ние и прокат социально значимых видеороликов
	Пак Ю.В.
	
	
	
	
	65,00
	65,00
	0,00
	Заключен контракт № 0120300006521000138 от 19.04.2021г. на сумму 65,00 тыс. руб

	1.4
	1) Подготовка
 и согласование электронного аукциона по изготовлению и прокату социально значимых видеороликов;
2) Контроль исполнения.
	Пак Ю.В.
	03.03.21








30.09.21
	03.03.21
	
	Электронный аукцион размещен в ЕИС.
	
	
	
	

	1.5
	1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих  физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства:
	Куц Е.С.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано в IV квартале 2021г.
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	1) Сбор информации о спортсменах, тренерах, руководителях физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства (далее – лауреаты)
2) Поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания).


	Куц Е.С.





























	10.11.21




















24.12.21








	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	1.4 информаци-онно-просвети-тельные и контрольные мероприятия
	Пак Ю.В.
	
	
	
	Проведено 14 информаци-онно-просветитель-ных и 1 контрольное мероприятие
	0,00
	0,00
	0,000
	

	1.6
	1) Разработка плана межве-домственного взаимодейст-
вия (далее – план);
2) Утвержде- ние плана;
	Пак Ю.В.
	20.01.21






20.01.21
	20.01.21






20.01.21
	
	Разработан межведомст-венный план.




План утвержден заместителем главы администра-ции по вопросам социальной сферы
	
	
	
	

	
	3) Контроль проведения мероприятий плана
	
	по плану
	по плану
	
	
	
	
	
	

	2.
	Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд
УГО в спортивных мероприятиях: 
	Куц Е.С.
	
	
	
	Организовано и проведено в 1 полугодии 19 общегородс-ких мероприятий, направлено для участия в краевых соревнова-ниях 8 сборных команды, приобретено наградной атрибутики диплом А4 – 1500 шт., медали (серебро, золото, бронза) – 900 шт., кубки (комплект) – 40 шт., статуэтки по видам спорта – 50 шт.; 
	1648,09
	1648,09
	1400,00
	Заключено соглашение № 1 от 29 января 2021г. с МАУ «Спортивная школа» УГО.

	2.2
	1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спор-тивная школа» УГО;
2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ «Спор-тивная школа» УГО субсидии на иные цели;
3) Согласо-вание проекта Соглашений;
4) Подписание Соглашения сторонами;
5) Перечисле-ние средств субсидии;







6) Контроль проведения 
мероприятий
	Куц Е.С.





















Миронова Т.А.
	14.01.21







19.01.21







27.01.21


29.01.21


ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
по плану 
	14.01.21







19.01.21







27.01.21


29.01.21


29.01.21
10.02.21
10.03.21
10.04.21
08.05.21
10.06.21
15.06.21



по плану

	
	План подготовлен.






Проект соглашения подготовлен.





Соглашение согласовано.

Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 1400,00 тыс. руб.




Запланиро-ванные мероприятия в 1 квартале проведены.
	
	
	
	

	2.3
	2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта
	Куц Е.С.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано во II –IV кварталах 2021г. Проект порядка предоставления субсидии проходит согласование.
	11380,00
	11380,00
	0,00
	

	2.4
	1) Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;
2) Подготовка 
информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии;
3) Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола;
4) Подготовка проекта распо-ряжения о распределении субсидии ФСО;
5) Согласова-ние проекта распоряжения. Издание распоряжения;
6) Подготовка и согласование
проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;
7) Подписание Соглашения сторонами;
8) Прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;
9) Перечисле-ние средств 
субсидии.
	Куц Е.С.


























































Миронова Т.А.
	02.04.21






09.04.21








16.04.21









21.04.21




04.05.21




в течение года




в течение года
в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратах
ФСО
в течение 
15 рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратах ФСО
	
	30.08.21
	
	
	
	
	

	2.5
	2.3 субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» УГО
	Куц Е.С.
	
	
	
	Трудоустро-ено 3 инструктора по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства
	232,41
	232,41
	87,66
	Заключено соглашение № 2 от 09 марта 2021г. с МАУ ПБ «Чайка».

	2.6
	1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание 
Соглашения;

3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».
	Куц Е.С.






Пригородов П.М.

Миронова Т.А.
	15.03.21






16.03.21


ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
	15.03.21






16.03.21


20.03.21
20.04.21
20.05.21
20.06.21
	
	Проект соглашения подготовлен.




Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 87,66 тыс. руб.
	
	
	
	

	3.
	Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	3.1 субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания 
на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности:
	Грищенко В.Г.
	
	
	
	МАУ ПБ «Чайка» - 1849 часов обеспечение доступа к объекту 
спорта, 13 мероприятий;
МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 2403 часа обеспечение доступа к объекту спорта, 20 мероприятий;
МАУ «Спортивная школа» УГО – 241 чел. прошедших спортив-
ную под-готовку, 38 мероприятий
	80815,91
	[bookmark: _GoBack]80815,91
	75967,38
	Заключены соглашения:           № 1 от 11 января 2021г.               с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 11 января 2021г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 3 от 02 февраля 2021г.  с МАУ «Спортивная школа» УГО.

	3.2
	1) Подготовка проекта Согла-шения о поряд-ке и условиях предоставле-ния субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль-ным заданием муниципаль-ных услуг;
2) Подписание 
Соглашения;



3) Перечисле-ние средств субсидии муниципаль-
ным автономным учреждениям.
	Грищенко В.Г.
















Пригородов П.М.,
Мурченко И.Е.,
Ерохина И.Г.,
Косулин Б.В.
Миронова Т.А.
	02.02.21
















11.01.21




ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	02.02.21
















02.02.21




ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проекты соглашений подготовлены. 














Соглашения подписаны сторонами.


В 1 полугодии перечислено средств субсидии в сумме 75967,38 тыс. руб.
	
	
	
	

	4.
	Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	субсидии на подготовку и содержание 
хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе:
	Селезнев А.Ю.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано на II – IV кварталы 2021 года. Проект порядка по предоставлению субсидии проходит согласование.
	710,00
	710,00
	0,00
	

	4.2
	хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений:
	Вялкова Н.А.
	
	
	
	
	540,00
	540,00
	0,00
	

	
	1) Подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок;
2) Перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям.
	Вялкова Н.А.
	20.12.21










25.12.21
	
	
	
	
	
	
	

	
	хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности:
1) Осмотр хоккейных коробок;
2) Прием и  проверка 
финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой
и содержанием хоккейных коробок;
3) Подготовка  и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии;
4) Перечисле- ние средств субсидии.
	Селезнев А.Ю.



























Миронова Т.А.
	





10.02.21


10.12.21












в течение года



в течение15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах
	





10.02.21


30.03.21


	






	





Осмотрено 7 хоккейных коробок.
Принято 2 финансовых отчета на проверку.
	170,00
	170,00
	0,00
	

	4.3
	4.2субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик»           (далее – Конкурс):
	Якименко А.Ю.
	
	
	
	Проведен Конкурс и определены 19 победителей.
	25000,00
	25000,00
	25000,00
	Заключено 19 соглашений с УК, ТСЖ и общественными организациями на сумму 25000,00 тыс. руб.

	4.4
	1) Информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях 
участия в нем;



2) Прием заявок и документов на участие в Конкурсе;
3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;
4) Проведение заседания экспертной комиссии;

5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса;
6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставле- 
нии субсидий победителю и призерам Конкурса;
7) Подписание соглашений сторонами;

8) Перечисле-ние средств субсидии.
	Якименко А.Ю.













































Пригородов П.М.


Миронова Т.А.
	26.02.21








09.03.21




14.03.21







19.03.21




24.03.21










31.03.21







10.04.21



20.04.21

	26.02.21








09.03.21




14.03.21







19.03.21




24.03.21










23.04.21







с 23.04.21 по 14.05.21
с 23.04.21 по 20.05.21

	





































23.04. 2021*

	Управляющие компании, ТСЖ, общественные организации проинформированы о проведении конкурса.
Принято 36 заявок.



Информация для заседания комиссии подготовлена.




Комиссия проведена. Определено 19 победителей.
Сводный протокол подготовлен.
Распоряжение от 29.03.21          № 88





Соглашение проходит процедуру согласования.
	
	
	
	

	4.5
	4.3 материально-техническое оснащение (в том числе субсидии МАУ 
СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели):
	Селезнев А.Ю.
	
	
	
	
	340,00
	340,00
	0,00
	

	4.6
	1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание соглашения;
3) Перечисле-ние средств субсидии.
	Селезнев А.Ю.









Миронова Т.А.
	29.03.21







30.03.21

09.04.21
	








	01.08. 2021






11.08. 2021
	
	
	
	
	

	4.7
	4.4 развитие спортивной 
инфраструкту- ры (создание малобюджет-ных плоскос-тных спортив-ных сооруже-ний, ремонт спортивных объектов муниципаль-ной собствен-ности)
	Селезнев А.Ю.
	
	
	
	
	934,50
	934,50
	0,00
	

	4.8
	1) Подготовка и согласование проекта Соглашений о порядке предоставле-ния субсидии 
на иные цели;
2) Подписание соглашений;
3) Перечисле-ние средств субсидии.
	Селезнев А.Ю.







Пригородов П.М.
Миронова Т.А.
	29.01.21







01.02.21

в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	
	Мероприятие не проводится в связи  с отсутствием краевого софинансиро-вания на установку плоскостных сооружений и проведение капитального ремонта
	
	
	
	

	4.9
	4.5 мероприя-тия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджет-ных плоскос-тных спортив-ных сооруже-ний, по ремонту спортивных объектов муниципаль-ной 
собственности
в том числе:
	Селезнев А.Ю.
	
	
	
	
	671,21
	671,21
	0,00
	

	4.10
	малобюджет-ных плоскос-тных спортив-ных сооруже-ний муници-пальных обра-зовательных учреждений:
1) Подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на проведение 
экспертизы, заключение договоров;
2) Перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям.
	Вялкова Н.А.
	







09.04.21










30.04.21
	
	
	Мероприятие не проводится в связи  с отсутствием краевого софинансиро-вания на установку плоскостных сооружений и проведение капитального ремонта
	120,00
	120,00
	0,00
	

	4.11
	малобюджет-ных плоскост-ных спортив-ных сооруже-ний, относя-щихся к учреждениям спорта, ремонт спортивных объектов 
муниципаль-ной собственности:
	Селезнев А.Ю.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.12
	1) Подготовка и согласование проекта Соглашений о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание соглашений;
3) Перечисле-ние средств субсидии.
	Селезнев А.Ю.







Пригородов П.М.
Миронова Т.А.
	15.04.21







16.04.21

в соответ-ствии с графи- ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	
	
	
	
	
	

	4.13
	4.6 меропри-ятия по проведению экспертизы сметной стоимости 
установки плоскостных 
спортивных сооружений и разработке ПСД на строительство физкультурно-спортивных комплексов:
	Селезнев А.Ю.
	
	
	
	Мероприятие не проводится в связи  с отсутствием краевого софинансиро-вания на установку плоскостных сооружений и проведение капитального ремонта
	148,79
	148,79
	0,00
	

	4.14
	1) Подготовка
 и согласование электронного аукциона по проведению экспертизы;
2) Заключение 
контракта;
3) Перечисле-ние средств по контракту
	Селезнев А.Ю.





Пригородов П.М.
Миронова Т.А.
	20.04.21





25.05.21

15 рабочих дней по факту предос-тавле-ния отчет-ных документов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы 

	1.
	При выполнении контрольных событий подпункта 4) пункта 4.4 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой согласования нового типового соглашения на предоставление субсидии в связи с внесенными изменениями в Порядок предоставления субсидии, утвержденный постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05 июля 2016 года № 1989-НПА.

	
	При выполнении контрольных событий подпункта 2.4) пункта 2.2 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой согласования нового Порядка предоставления субсидии.

	
	При выполнении контрольных событий подпункта 4.2) пункта 4.1 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой согласования нового Порядка предоставления субсидии.

	
	При выполнении контрольных событий подпункта 4.5) пункта 4.3 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой передачи земельных участков в безвозмездное пользование муниципальным автономным учреждениям спорта

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): организация взаимодействия между функциональными (структурными) органами администрации при согласовании соглашений.

	2.
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий подпункта 4) пункта 4.4 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II-III кварталы 2021г. и оплата выполнения работ по строительству и благоустройству спортивных площадок в рамках реализации конкурса социально значимых проектов «Спортивный дворик» будет произведена подрядчика только после подписания акта выполненных работ.

	
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий подпункта 2.4) пункта 2.2 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II-IV кварталы 2021г. и перечисление субсидии будет производится по возмещению понесенных расходов

	
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий подпункта 4.2) пункта 4.1 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II-IV кварталы 2021г. и перечисление субсидии будет производится по возмещению понесенных расходов

	
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий подпункта 4.5) пункта 4.3 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II-IV кварталы 2021г. и подготовка площадок, хоккейных коробок будет осуществляться в III-IV кварталах 2021 года.








