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[bookmark: P1349][bookmark: _GoBack]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА
Отчетный период 9 месяцев 2021 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Ответственный исполнитель: управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плано-вая
	Факти-ческая
	Ожи-даемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа: Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2016-2022 годы

	1.
	Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	270,00
	270,00
	269,98
	

	1.2
	1) Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта
2) Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения
3) Контроль исполнения
	Куц Е.С.
	01.03.21








20.03.21








по плану
	01.03.21








20.03.21









	
	Электронный аукцион размещен в ЕИС.





Утвержден план работ на период контракта с общим хронометра-жом 100 минут.
	
	
	
	Заключен контракт № 0120300006521000108 от 02.04.2021г. на сумму 269,98 тыс. руб.

	1.3
	1.2 изготовле-ние и прокат социально значимых видеороликов
	Пак Ю.В.
	
	
	
	
	65,00
	65,00
	0,00
	Заключен контракт № 0120300006521000138 от 19.04.2021г. на сумму 65,00 тыс. руб

	1.4
	1) Подготовка
 и согласование электронного аукциона по изготовлению и прокату социально значимых видеороликов;
2) Контроль исполнения.
	Пак Ю.В.
	03.03.21








30.09.21
	03.03.21








30.09.21
	
	Электронный аукцион размещен в ЕИС.
	
	
	
	

	1.5
	1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих  физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства:
	Куц Е.С.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано в IV квартале 2021г.
	1500,00
	1500,00
	0,00
	

	1.4
	1) Сбор информации о спортсменах, тренерах, руководителях физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства (далее – лауреаты)
2) Поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания).


	Куц Е.С.





























	10.11.21




















24.12.21








	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	1.4 информаци-онно-просвети-тельные и контрольные мероприятия
	Пак Ю.В.
	
	
	
	Проведено 30 информаци-онно-просветитель-ных и 4 контрольное мероприятие
	0,00
	0,00
	0,000
	

	1.6
	1) Разработка плана межве-домственного взаимодейст-
вия (далее – план);
2) Утвержде- ние плана;
	Пак Ю.В.
	20.01.21






20.01.21
	20.01.21






20.01.21
	
	Разработан межведомст-венный план.




План утвержден заместителем главы администра-ции по вопросам социальной сферы
	
	
	
	

	
	3) Контроль проведения мероприятий плана
	
	по плану
	по плану
	
	
	
	
	
	

	2.
	Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд
УГО в спортивных мероприятиях: 
	Куц Е.С.
	
	
	
	Организовано и проведено за 9 месяцев 2021 года 23 общегородс-ких мероприятий, направлено для участия в краевых соревнова-ниях 10 сборных команды, приобретено наградной атрибутики диплом А4 – 1500 шт., медали (серебро, золото, бронза) – 900 шт., кубки (комплект) – 40 шт., статуэтки по видам спорта – 50 шт.; 
	2298,46
	2298,46
	1798,46
	Заключено соглашение № 1 от 29 января 2021г. с МАУ «Спортивная школа» УГО.

	2.2
	1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спор-тивная школа» УГО;
2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ «Спор-тивная школа» УГО субсидии на иные цели;
3) Согласо-вание проекта Соглашений;
4) Подписание Соглашения сторонами;
5) Перечисле-ние средств субсидии;







6) Контроль проведения 
мероприятий
	Куц Е.С.





















Миронова Т.А.
	14.01.21







19.01.21







27.01.21


29.01.21


ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
по плану 
	14.01.21







19.01.21







27.01.21


29.01.21


29.01.21
10.02.21
10.03.21
10.04.21
08.05.21
10.06.21
15.06.21



по плану

	
	План подготовлен.






Проект соглашения подготовлен.





Соглашение согласовано.

Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 1400,00 тыс. руб.




Запланиро-ванные мероприятия за 9 месяцев проведены.
	
	
	
	

	2.3
	2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта
	Куц Е.С.
	
	
	
	Изменения в Порядок предоставле-ния субсидии утверждены 23.08.2021г.
	11380,00
	11380,00
	0,00
	

	2.4
	1) Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;
2) Подготовка 
информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии;
3) Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола;
4) Подготовка проекта распо-ряжения о распределении субсидии ФСО;
5) Согласова-ние проекта распоряжения. Издание распоряжения;
6) Подготовка и согласование
проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;
7) Подписание Соглашения сторонами;
8) Прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;
9) Перечисле-ние средств 
субсидии.
	Куц Е.С.


























































Миронова Т.А.
	02.04.21






09.04.21








16.04.21









21.04.21




04.05.21




в течение года




в течение года
в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратах
ФСО
в течение 
15 рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратах ФСО
	
	24.09.21







27.09.21









27.09.21










27.09.21





	Принято 46 заявок на предоставле-ние субсидии.
	
	
	
	

	2.5
	2.3 субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» УГО
	Куц Е.С.
	
	
	
	Трудоустро-ено 3 инструктора по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства
	232,41
	232,41
	188,58
	Заключено соглашение № 2 от 09 марта 2021г. с МАУ ПБ «Чайка».

	2.6
	1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание 
Соглашения;

3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».
	Куц Е.С.






Пригородов П.М.

Миронова Т.А.
	15.03.21






16.03.21


ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
	15.03.21






16.03.21


20.03.21
20.04.21
20.05.21
20.06.21
20.07.21
20.08.21
20.09.21
	
	Проект соглашения подготовлен.




Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 188,58 тыс. руб.
	
	
	
	

	3.
	Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	3.1 субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания 
на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности:
	Трусова Н.В.
	
	
	
	МАУ ПБ «Чайка» - 2341 часов обеспечение доступа к объекту 
спорта, 15 мероприятий;
МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 3209 часов обеспечение доступа к объекту спорта, 23 мероприятий;
МАУ «Спортивная школа» УГО – 241 чел. прошедших спортив-
ную под-готовку, 46 мероприятий;
МАУ «Спортивная школа ТВС им. С.П. Шевченко» 26 чел. прошедших спортив-
ную под-готовку,             739 часов обеспечение доступа к объекту спорта
	113527,87
	113527,87
	82308,57
	Заключены соглашения:           № 1 от 11 января 2021г.               с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 11 января 2021г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 3 от 02 февраля 2021г.  с МАУ «Спортивная школа» УГО.,  № 4 от 23.07.21г. с МАУ СШ ТВС им. С.П. Шевченко.

	3.2
	1) Подготовка проекта Согла-шения о поряд-ке и условиях предоставле-ния субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль-ным заданием муниципаль-ных услуг;
2) Подписание 
Соглашения;



3) Перечисле-ние средств субсидии муниципаль-
ным автономным учреждениям.
	Трусова Н.В.
















Пригородов П.М.,
Мурченко И.Е.,
Ерохина И.Г.,
Косулин Б.В.
Миронова Т.А.
	02.02.21
















11.01.21




ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	02.02.21
















02.02.21




ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проекты соглашений подготовлены. 














Соглашения подписаны сторонами.


За 9 месяцев перечислено средств субсидии в сумме 82308,57
тыс. руб.
	
	
	
	

	4.
	Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	субсидии на подготовку и содержание 
хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе:
	Шакура З.В.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано на IV квартал 2021 года. Проект порядка по предоставлению субсидии проходит согласование.
	710,00
	710,00
	0,00
	

	4.2
	хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений:
	Вялкова Н.А.
	
	
	
	
	540,00
	540,00
	0,00
	

	
	1) Подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок;
2) Перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям.
	Вялкова Н.А.
	20.12.21










25.12.21
	
	
	
	
	
	
	

	
	хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности:
1) Осмотр хоккейных коробок;
2) Прием и  проверка 
финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой
и содержанием хоккейных коробок;
3) Подготовка  и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии;
4) Перечисле- ние средств субсидии.
	Шакура З.В.



























Миронова Т.А.
	





10.02.21


10.12.21












в течение года



в течение15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах
	





10.02.21


30.03.21


	






	





Осмотрено 7 хоккейных коробок.
Принято 2 финансовых отчета на проверку.
	170,00
	170,00
	0,00
	

	4.3
	4.2субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик»           (далее – Конкурс):
	Якименко А.Ю.
	
	
	
	Проведен Конкурс и определены 19 победителей.
	25000,00
	25000,00
	25000,00
	Заключено 19 соглашений с УК, ТСЖ и общественными организациями на сумму 25000,00 тыс. руб.

	4.4
	1) Информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях 
участия в нем;



2) Прием заявок и документов на участие в Конкурсе;
3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;
4) Проведение заседания экспертной комиссии;

5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса;
6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставле- 
нии субсидий победителю и призерам Конкурса;
7) Подписание соглашений сторонами;

8) Перечисле-ние средств субсидии.
	Якименко А.Ю.













































Пригородов П.М.


Миронова Т.А.
	26.02.21








09.03.21




14.03.21







19.03.21




24.03.21










31.03.21







10.04.21



20.04.21

	26.02.21








09.03.21




14.03.21







19.03.21




24.03.21










23.04.21







с 23.04.21 по 14.05.21
с 23.04.21 по 20.05.21

	





































23.04. 2021*

	Управляющие компании, ТСЖ, общественные организации проинформированы о проведении конкурса.
Принято 36 заявок.



Информация для заседания комиссии подготовлена.




Комиссия проведена. Определено 19 победителей.
Сводный протокол подготовлен.
Распоряжение от 29.03.21          № 88





Соглашение проходит процедуру согласования.
	
	
	
	

	4.5
	4.3 материально-техническое оснащение (в том числе субсидии МАУ 
СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели):
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	1944,13
	1944,13
	1944,13
	Заключено Соглашения с МАУ «Спортивная школа» и МАУ СОК «Ледовая арена» УГО                    им. Р.В. Клиза на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок и спортивных площадок.

	4.6
	1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание соглашения;
3) Перечисле-ние средств субсидии.
	Куц Е.С.









Миронова Т.А.
	29.03.21







30.03.21

09.04.21
	








	01.08. 2021






11.08. 2021
по графи-ку
	Асфальтиро-вание  стадиона им. С.П. Шевченко выполнено в июле 2021г. Работы проведены на 6 хоккейных коробках и 4 спортивных площадках.
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы 

	1.
	При выполнении контрольных событий подпункта 4) пункта 4.4 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой согласования нового типового соглашения на предоставление субсидии в связи с внесенными изменениями в Порядок предоставления субсидии, утвержденный постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05 июля 2016 года № 1989-НПА.

	
	При выполнении контрольных событий подпункта 2.4) пункта 2.2 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой согласования нового Порядка предоставления субсидии.

	
	При выполнении контрольных событий подпункта 4.2) пункта 4.1 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой согласования нового Порядка предоставления субсидии.

	
	При выполнении контрольных событий подпункта 4.5) пункта 4.3 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой передачи земельных участков в безвозмездное пользование муниципальным автономным учреждениям спорта
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