Аналитическая записка к отчету по выполнению муниципальной программы 
«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы
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По муниципальной программе «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» (далее муниципальная программа) на 2018 – 2024 годы запланировано денежных средств  в 2021 году на сумму: 68 968,89тыс. руб., фактические расходы всего составили 63 914,95 тыс. руб. (92,6%). С начала реализации программы денежные средства освоены в размере  201 308,71 тыс. руб. (52,2%) от плана 385 539,49 тыс. рублей.
По итогам 2021 года в рамках муниципальной программы МУП Уссурийск-Электросеть» выполнило весь перечень мероприятий в полном объеме. В результате было организовано 195 светоточек уличного освещения и смонтировано 5,7 км сетей уличного освещения. Сумма расходов затраченных на выполнение мероприятий составила 8 696,42 тыс. рублей, что ниже плановых значений на 7,4% (9395,35 тыс. рублей).
Наибольшая сумма экономии сложилась по мероприятиям устройства воздушных линий освещения и установки светоточек в селе Корсаковка и селе Боголюбовка за счет того что, в ходе выполнения работ в связи с невозможностью провести работы по строительству сети уличного освещения мероприятие было выполнено методом размещения светоточек по существующим строениям линий передач ДРСК.
По мероприятиям устройства уличного освещения по ул. Александра Францева, в границах от ул. Выгонная до ул. Ушакова; по ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам  (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная и ул. Воровского 103 А ул. Воровского ( от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина», с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского                       в г. Уссурийске наблюдается небольшая сумма перерасхода в связи с удорожанием и увеличением закупочных материалов.
По остальным объектам наблюдается экономия денежных средств в связи с тем, что при закупке материалов стоимость оказалась ниже  запланированной, а также установлено меньше светоточек чем запланировано.  
В 2021 году между МКУ УГО «СЕЗЗ» и ПАО «ДЭК» было заключено соглашение на оплату за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения на сумму 33 030,88 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств 30 612,38 тыс. рублей. Сумма ежегодно предусматривается с учетом экономии в связи с постоянным повышением тарифа на электроэнергию. 
В 2021 году между управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа и МУП «Уссурийск – Электросеть» заключено соглашение по предоставлению субсидий на возмещение затрат связанных с техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения на сумму 26 542,66 тыс. рублей, фактически освоено денежных средств 24 606,15 тыс. рублей. Оплата происходит ежемесячно в сумме 1 902,37 тыс. рублей (количество обслуживаемых светильников * норматив затрат в расчете на 1 светильник в месяц). В 2021 году ежемесячная оплата была умножена на 13 месяцев в связи с предыдущим неоплаченным долгом в ноябре и декабре 2020 года. Оплата производится на основании предоставленного ежемесячного отчета от МУП «Уссурийск – Электросеть», отчет за декабрь 2021 года был предоставлен в январе 2022 года (оплата была произведена за счет средств 2022 года). 
Все мероприятия программы выполнены в соответствии со сроками выполнения мероприятий. 
	По показателям (индикаторам) более 100% выполнены все показатели, а именно: увеличение доли протяженности сети уличного освещения, количество разработанной проектно-сметной документации для сетей уличного освещения, протяженность обслуженных сетей уличного освещения и общее количество объектов уличного освещения (осветительные приборы уличного освещения, светильники, прожекторы).
	Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы
	а) результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:
1) СП1= Пфакт / Пплан=41/40,1=1,02;
2) СП1= Пфакт / Пплан=10/3=3,3;
3) СП1= Пфакт / Пплан=201,7/196,5=1,02;
4) СП1= Пфакт / Пплан=6203/6008=1,03;

б) степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:
	СПмп=(1,02+3,3+1,02+1,03)/4=6,37/4=1,5.

	в) степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.
	СРмп= Рфакт/Рплан= 63 914, 95/68 968, 89 тыс. руб. =0,92

	г) Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию муниципальной программы.
	СМмп=Мв/М=9/12=0,75
Эбс=СМмп/СРмп=0,75/0,92=0,8

д) Эмп=СПмп* Эбс=1,5*0,8=1,2.
        В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа  от 31 марта 2015 года № 895-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы в 2022 году признается высокой, т.к Эмп=1,2. 
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