Отчет о ходе реализации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, на 2018 год за 12 месяцев 2018год
	Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Основные этапы реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения
	Фактический 

срок 

исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий

	1
	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее – УМУПТС)
	
	
	
	
	Освоение средства предприятия:          Всего: 56358,209 тыс. руб.

Факт- 50514,10 тыс. руб.
	

	1.2
	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по                                         ул. Дзержинского
	1. Исполнение проектной документации.
	Е.В.Шемчук, гл. инженер УМУПТС
	10.01.2018-30.03.2018
	30.03.18
	выполнено
	

	
	
	2. Работа по заключению договоров аренды (сервитутов) на земельный участок.
	
	10.01.2018-29.06.2018
	29.06.2018
	выполнено


	

	
	
	3. Экспертиза проектной документации.
	
	02.04.2018-29.06.2018
	29.06.2018
	выполнено


	

	
	
	4. Получение разрешения на строительство (реконструкция).
	
	02.04.2018-29.06.2018
	09.08.2018
	выполнено


	В связи с внесением изменений в инвестиционную программу УМУПТС

	
	
	5. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования
	
	02.04.2018-29.06.2018
	15.09.2018
	выполнено


	

	
	
	6.  Заключение договоров.
	
	02.04.2018-29.06.2018
	25.09.2018
	выполнено
	

	
	
	7. Выполнение работ по строительству и реконструкции
	
	02.07.2018-20.12.2018
	29.10.2018
	выполнено


	

	ІІ. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно – коммунального комплекса, на объектах уличного освещения»

	6
	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал» (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»):
	
	
	
	
	Средства предприятия:

Всего: 3432,64 тыс. руб.
Факт: 3817,58 тыс. руб.
из них:
	.

	6.1
	Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением
	1.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение источников освещения (светильники, лампы, прожектора) на очистных сооружениях водопровода и канализации г. Уссурийска
	Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал»
	01.04.2018-01.05.2018


	13.04.2018г
	Средства предприятия: 
Всего: 506,03тыс. руб.                 
Факт- 565,81 тыс. руб.

	Контракт №0520300000818000050-0353106-01 от 24.04.2018г. Поставка электрических товаров.

	
	
	2. Выполнение работ предприятием самостоятельно.
	Д.В. Прокошев,  главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал».
	01.07.2018-20.12.2018
	31.12.2018
	
	

	6.2
	Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации.
	1.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на модернизацию насосного оборудования на очистных сооружениях канализации г. Уссурийск.
2. Выполнение работ предприятием самостоятельно 
	Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения канализации)

МУП «Уссурийск-Водоканал»
	01.06.2018-01.07.2018
01.07.2018 20.12.2018
	04.09.2018г.

4 квартал 2018г.
	Средства предприятия: Всего: 947,750 тыс. руб.                
 Факт- 832,76 тыс. руб.

	Контракт №0520300000818000130 от 18.09.2018г. Приобретение насосного оборудования.

Установка насоса будет в 4 квартале.

	6.3
	Организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений, оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов.
	1.Выполнение работ (замена теплотрассы на трубы ППУ) предприятием самостоятельно.
	П.В. Медведь, начальник участка (№1) МУП «Уссурийск-Водоканал»
	01.07.2018 20.12.2018
	Август 2018г.
	Средства предприятия: Всего: 1978,86 тыс. руб.                 
Факт- 2419,01 тыс. руб.


	Факт 2018 года 377,48 тыс. руб. (всего 2017, 2018 годы -1418,30 тыс. руб.) замена теплотрассы.

	
	
	2.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери).
	
	01.06.2018-01.07.2018


	10.09.2018г
	
	Контракт 
№0520300000818000133-0353106-02 от 24.09.2018г. Изготовление и установка окон из ПВХ профиля. Установка окон в 4 квартале

	
	
	3. Выполнение работ подрядчиком.
	
	01.07.2018-20.12.2018
	4 квартал 2018г
	
	

	
	
	4. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери).
	Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения канализации) МУП «Уссурийск-Водоканал»
	01.06.2018-01.07.2018


	10.09.2018г
	
	Контракт № 0520300000818000133-0353106-02 от 24.09.2018г. Изготовление и установка окон из ПВХ профиля. Установка окон в 4 квартале.

	
	
	5. Выполнение работ подрядчиком.
	
	01.07.2018

20.12.2018
	4 квартал 2018г.
	
	

	7
	Мероприятия Уссурийского муниципального                                                                                                                                                                                                                    унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):
	
	
	
	
	Средства предприятия:

Всего: 234315,116 тыс. руб.
Факт: 238526,835 тыс. руб.
из них:
	

	7.3
	установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС.
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования и сопутствующих материалов.
	С.В. Ворожбит начальник тепловой инспекции УМУПТС
	10.01.2018-30.03.2018


	30.03.2018
	выполнено

Средства предприятия: Всего: 384,359 тыс. руб.               
Факт- 368,29 тыс. руб.
	

	
	
	2. Заключение договоров поставки.
	
	10.01.2018-30.03.2018
	30.03.2018
	выполнено
	

	
	
	3. Монтаж приборов учета на котельных собственными силами УМУПТС.
	
	02.04.2018-20.12.2018
	30.11.2018
	выполнено
	

	7.4
	Установка энергоэффективных котлов.
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования.
	Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС
	02.04.2018-29.06.2018
	29.06.2018
	выполнено

Средства предприятия: Всего: 26655,369 тыс. руб.                 Факт- 24708,49 тыс. руб.
	

	
	
	2. Заключение договоров поставки.
	
	02.04.2018-29.06.2018
	29.06.2018
	выполнено
	

	
	
	3. Монтаж котлов на котельных собственными силами УМУПТС.
	
	02.07.2018-28.09.2018


	29.12.2018
	выполнено
	

	7.6
	замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс».
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции
	Е.В. Шемчук,  гл.инженер УМУПТС
	02.04.2018-29.06.2018


	29.06.2018
	выполнено

Средства предприятия: Всего: 43873,470 тыс. руб.                 Факт-  44528,38 тыс. руб.
	

	
	
	2. Заключение договоров поставки
	
	02.04.2018

29.06.2018
	29.06.2018
	выполнено
	

	
	
	3. Выполнение работ по замене тепловых сетей собственными силами УМУПТС.
	
	02.07.2018-28.09.2018
	28.09.2018
	выполнено
	

	7.7
	Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования.


	Е.В. Шемчук, 

гл.инженер УМУПТС
	02.04.2018-29.06.2018


	29.06.2018
	выполнено

Средства предприятия: Всего: 2773,424 тыс. руб.                 Факт- 2986,159 тыс. руб. 
	В связи с внесением изменений в инвестиционную программу УМУПТС

	
	
	2. Заключение договоров поставки.
	
	02.04.2018-29.06.2018
	29.06.2018
	выполнено
	

	
	
	3. Монтаж оборудования собственными силами УМУПТС.
	
	01.10.2018-20.12.2018
	12.10.2018
	выполнено
	

	7.8
	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников).
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов.


	С.Н. Лобачев,   гл. энергетик УМУПТС
	10.01.2018-30.03.2018


	30.03.2018
	выполнено

Средства предприятия: Всего: 150,0 тыс. руб.                
 Факт- 205,665 тыс. руб. 
	

	
	
	2. Заключение договоров поставки
	
	10.01.2018-30.03.2018
	30.03.2018
	выполнено


	

	
	
	3. Замена ламп на объектах собственными силами УМУПТС.

	
	10.01.2018-30.03.2018

02.04.2018-29.06.2018

02.07.2018-28.09.2018

01.10.2018-20.12.2018
	30.03.2018

29.06.2018

28.09.2018

20.12.2018
	Выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
	

	7. 15
	Переключение нагрузки котельной № 65 на котельную № 5 со строительством тепловой сети и ЦТП.
	1. Завершение работ по строительству.

2. Ввод объекта в эксплуатацию


	Е.В. Шемчук, 

гл. инженер УМУПТС
	10.01.2018-20.12.2018


	15.10.2018
	Средства предприятия: Всего: 25553,406 тыс. руб.                 Факт- 26318,448 тыс. руб.
	

	7.  16
	Подключение жилого дома № 98 по 
ул. Пионерская в
 с. Новоникольск к тепловым сетям котельной № 67
	1. Исполнение проектной документации.


	Е. В. Шемчук, 

гл. инженер УМУПТС
	02.07.2018-28.09.2018


	
	Средства предприятия: Всего: 0,00 тыс. руб.               
Факт-0,00 тыс. руб.
	Мероприятие исключено из инвестиционной программы при корректировке.

	
	
	2. Работа по заключению договоров аренды (сервитутов) на земельный участок.
	
	02.07.2018-28.09.2018
	
	
	

	
	
	3. Экспертиза проектной документации.
	
	02.07.2018-28.09.2018
	
	
	

	
	
	4. Получение разрешения на строительство
	
	02.07.2018-28.09.2018
	
	
	

	
	
	5. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования
	
	02.07.2018-28.09.2018
	
	
	

	
	
	6.  Заключение договоров
	
	02.07.2018-28.09.2018
	
	
	

	
	
	7. Выполнение работ по строительству
	
	02.07.2018-28.09.2018
	
	
	

	7.   17
	Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения котельной ООО "ДПК" на котельную № 3.
	1. Завершение работ по строительству
	Е.В. Шемчук, 

гл. инженер УМУПТС
	10.01.2018-30.03.2018


	30.03.2018
	выполнено

Средства предприятия: Всего: 2079,146 тыс. руб.                
 Факт- 2095,08 тыс. руб. 
	

	
	
	1. Завершение работ по строительству
	
	02.04.2018-20.12.2018
	15.10.2018
	
	

	7.  18
	Строительство тепловой сети и бойлерной по
 ул. Целинная в целях переключения нагрузки котельной ООО "Уссурремтехснаб".
	1. Завершение работ по строительству.


	Е.В. Шемчук, 

гл. инженер УМУПТС
	10.01.2018-29.06.2018


	29.06.2018
	выполнено

Средства предприятия: Всего: 687,423 тыс. руб.                 
Факт- 699,223 тыс. руб. 
	

	
	
	2. Ввод объекта в эксплуатацию
	
	02.07.2018

20.12.2018
	15.10.2018
	
	

	7.  19
	Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы № 22 до                             ул. Володарского, 54
	1. Завершение работ по строительству.


	Е.В. Шемчук, 

гл. инженер УМУПТС
	10.01.2018-29.06.2018


	29.06.2018
	выполнено

Средства предприятия: Всего: 259,357 тыс. руб.                 
Факт- 259,36 тыс. руб. 
	

	
	
	2. Ввод объекта в эксплуатацию
	
	02.07.2018

20.12.2018
	15.10.2018
	
	

	7.  21
	Замена тепловой сети по ул. Дзержинского от станции перекачки до                                  ул. Пролетарской
	1. Завершение работ по строительству.


	Е.В. Шемчук, 

гл. инженер УМУПТС
	10.01.2018-29.06.2018
	29.06.2018
	выполнено

Средства предприятия: Всего: 37303,698 тыс. руб.                 Факт-  39762,66 тыс. руб.
	

	
	
	2. Ввод объекта в эксплуатацию.
	
	02.07.2018

20.12.2018
	15.10.2018
	
	

	7.
22
	Поставка модульной котельной по
ул. Белинского
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки.
	Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС
	10.01.2018-28.09.2018
	03.09.2018
	Средства предприятия: Всего: 12817,618 тыс. руб.                 Факт- 12817,62 тыс. руб. 

	

	
	
	2. Поставка оборудования
	
	01.10.2018-20.12.2018
	15.10.2018
	
	

	7.
23
	Строительство тепловой сети по ул. Пролетарской от Волочаевской 79 до 92
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки.
	Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС
	02.04.2018-02.07.2018
	02.07.2018
	Средства предприятия: Всего: 3531,000 тыс. руб.                 Факт- 3539,26 тыс. руб. 

	

	
	
	2.Проведение строительно-монтажных работ
	
	03.07.2018-30.11.2018
	28.09.2018
	
	

	
	
	3. Ввод объекта в эксплуатацию
	
	03.12.2018-28.12.2018
	15.10.2018
	
	

	7.
24
	Строительство тепловой сети по ул. Пионерская от ул. Кирова, 37 до 
ул. Пионерской 61а
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки.
	Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС
	02.04.2018-02.07.2018
	02.07.2018
	Средства предприятия: Всего: 9765,272 тыс. руб.                 Факт- 10497,10 тыс. руб
	

	
	
	2.Проведение строительно-монтажных работ
	
	03.07.2018-30.11.2018
	30.09.2018
	
	

	
	
	3. Ввод объекта в эксплуатацию
	
	03.12.2018-28.12.2018
	15.10.2018
	
	

	7.
25
	Реконструкция тепловой сети от ул. Ленина по 
ул. Комсомольской,  Краснознаменной, долее по ул. Пролетаской до ул. Волочаевской
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки.
	Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС
	02.04.2018-02.07.2018
	13.08.2018
	Средства предприятия: Всего: 28910,327 тыс. руб.                 Факт- 29163,61 тыс. руб.
	

	
	
	2.Проведение строительно-монтажных работ
	
	03.07.2018-30.11.2018
	16.11.2018
	
	

	
	
	3. Ввод объекта в эксплуатацию
	
	03.12.2018-28.12.2018
	18.11.2018
	
	

	7.
26
	Строительство блочно-модульно котельной и  тепловой сети по 
ул. Мурзинцева
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки.
	Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС
	02.04.2018-13.08.2018
	13.08.2018
	Средства предприятия: Всего: 22717,849 тыс. руб.                 Факт- 23123,34 тыс. руб.
	

	
	
	2.Проведение строительно-монтажных работ
	
	14.08.2018-15.10.2018
	14.10.2018
	
	

	
	
	3. Ввод объекта в эксплуатацию
	
	16.10.2018-28.12.2018
	15.10.2018
	
	

	7.
27
	Модернизация  топливоподачи котельной №5  с реконструкцией грейферного крана и приобретением бульдозера
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки.
	Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС
	02.07.2018-25.09.2018
	25.09.2018
	Средства предприятия: Всего: 16853,398тыс. руб. 
 Факт- 17454,15 тыс. руб.               
	

	
	
	2.Проведение строительно-монтажных работ
	
	26.09.2018-25.12.2018
	25.12.2018
	
	

	
	
	3. Ввод объекта в эксплуатацию
	
	03.12.2018-28.12.2018
	28.12.2018
	
	

	9
	Диагностирование подземных газовых сетей ГРУ N 507 по ул. Промышленная, 5А, 5Б, 5В; ГРУ N 443  по                           ул. Владивостокское шоссе, 18, 24, 24Б, 24В; ГРУ N 330 по ул. Воровского, 149; ГРУ N 339 по                    ул. Владивостокское шоссе, д. д. 67, 69;                                   ул. Стаханова, 18, 
Крылова, 41 в городе Уссурийске.
	1. Разработка технического задания на диагностирование подземных газовых сетей.

2. Диагностирование подземных газовых сетей.


	О.В. Василькова,

начальник отдела формирования и учета муниципального имущества.
	30.04.2018 
29.06.2018 г.

	15.03.2018

10.09.2018 г


	Местный бюджет: 495,120 тыс. руб.                 Факт- 495,12 тыс. руб. 

выполнено

выполнено


	Невозможность обоснования НМЦК (отсутствие ответов на запросы о стоимости работ).

	11
	Демонтаж газораспределительных установок (ГРУ) по адресам:                                   ул. Карбышева, 21;                               ул. Мельничная, 1; 
пр-т Блюхера, 1б;                      пр-т Блюхера, 1в;                       ул. Хмельницкого, 5.
	1.  Демонтаж ГРУ.

2. Размещение в ЕИС извещения и документов закупки.

3. Заключение контракта.
	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, МКУ УГО «СЕЗЗ»
	Июнь 2018 г.
	
	Местный бюджет:

482,470 тыс. руб.
Факт- 482,47 тыс. руб.
	Заключен контракт с ООО "Элит"
 № 356/68 срок исполнения 
70 календарных дней.

	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)
	Фактически освоено 

в текущем году на

 дату отчета, 

(тыс. руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета, 

(%)
	Заключено контрактов 

на отчетную дату (ед./тыс.руб.)
	Оценка исполнения

 с учетом контрактов (%)

	Всего: 295083,555
	293836,105
	99,58 %
	293836,105
	100 %

	местный – 977,59
	977,59
	100 %
	977,59
	100 %

	средства предприятия -294105,965
	292858,515
	99,58 %
	292858,515
	100 %

	Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Кратко содержание внесенных изменений

	1995-НПА от 17.08.2018 г.
2849-НПА от 10.12.2018 г.
	

	Пояснительная записка

 


