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Отчет 

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015 – 2021 годы 
за I полугодие 2019 года
	Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение)
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации
	Ответственный исполнитель (ФИО)
	Плановый срок испол-нения
	Факти-ческий срок испол-нения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма
	Причина несоблюдения планового срока                                                                                   и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по Программе:
	План: всего – 301 849,833 тыс.руб., в том числе:

	
	средства местного бюджета – 1 710,000 тыс.руб.;

	
	средства предприятия (учреждения) – 300 139,833 тыс.руб.

	
	Факт: всего – 66080,211 тыс.руб., в том числе:

	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	средства предприятия (учреждения) – 66080,211 тыс.руб.

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 
«Реконструкция и модернизация муниципальных объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования»
	План: всего – 229 190,924 тыс.руб., в том числе:

	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	средства предприятия (учреждения) – 229 190,924 тыс.руб.

	
	Факт: всего – 42474,224 тыс.руб., в том числе:

	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	средства предприятия (учреждения) – 42474,224  тыс.руб.

	1.
	1.
	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа (далее – УМУПТС)
	План: всего – 229 190,924 тыс.руб., в том числе:

	
	
	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	
	
	средства предприятия (учреждения) – 229 190,924 тыс.руб.

	
	
	
	Факт: всего – 42474,224 тыс.руб., в том числе:

	
	
	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	
	
	средства предприятия (учреждения) – 42474,224 тыс.руб.

	2.
	1.1.
	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки 
по ул. Дзержинского
	1. Выполнение проектных работ 
с прохождением государственной экспертизы их результатов и получе-нием разрешения на строительство
	Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В.
	09.01.19 – 30.04.19
	18.06.2019
	В работе, освоено 42474,224 тыс.руб.
	

	
	
	
	2. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, выполнение работ
	
	01.02.19 – 31.05.19
	31.05.2019
	
	

	
	
	
	3. Заключение договоров
	
	01.04.19 – 14.06.19
	25.06.2019
	
	

	
	
	
	4. Выполнение работ по строительству и реконструкции
	
	06.05.19 – 14.10.19
	
	
	

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 
«Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно-коммунального комплекса, 
на объектах уличного освещения»
	План: всего – 72 658,909 тыс.руб., в том числе:

	
	средства местного бюджета – 1 710,000 тыс.руб.;

	
	средства предприятия (учреждения) – 70 948,909 тыс.руб.

	
	Факт: всего – 23605,987 тыс.руб., в том числе:

	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	средства предприятия (учреждения) – 23605,987 тыс.руб.

	3.
	6.
	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа (далее – МУП «Уссурийск-Водоканал»)
	План: всего – 4 835,000 тыс.руб., в том числе:

	
	
	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	
	
	средства предприятия (учреждения) – 4 835,000 тыс.руб.

	
	
	
	Факт: всего – 0,000 тыс.руб., в том числе:

	
	
	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	
	
	средства предприятия (учреждения) – 0,000 тыс.руб.

	4.
	6.1.
	Переход на энергосберегающие источники освещения 
и внедрение системы автоматического управления наружным 
и уличным освещением
	1. Проведение прямых закупок малого объема на поставку электроматериалов (источники освещения). Заключение договоров.
	Главный энергетик 
МУП «Уссурийск-Водоканал»

Прокошев Д.В.
	01.03.19 – 30.12.19
	3 квартал 2019 г.
	В работе. На 30.06.19 оплата 
не произво-дилась.
	

	
	
	
	2. Замена ламп светильников, прожекторов на объектах предприятия (очистные сооружения водопровода и канализации) собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал»
	
	01.04.19 – 30.12.19
	3,4 квартал 2019 г.
	
	

	5.
	6.2.
	Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное 
с системой автоматизации
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку насосного оборудования. Заключение договоров.
	Начальник участка 
МУП «Уссурийск-Водоканал» Медведь П.В.
	01.05.19 – 31.07.19
	3 квартал 2019 г.
	В работе. На 30.06.19 оплата 

не произво-дилась.
	

	
	
	
	2. Монтаж насосного оборудования на очистных сооружениях водопровода по адресу: ул. Раковская, 108 собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал»
	
	01.10.19 – 30.12.19
	3,4 квартал 2019 г.
	
	

	6.
	6.3.
	Организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. 
Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов 
и материалов


	

	7.
	6.3.1.
	Облицовка фасада здания абонентского отдела по адресу: ул. Комсомольская, 74
	1. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика. Заключение договора.
	Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Антонов О.А.
	02.04.19 – 30.06.19
	3 квартал 2019 г.
	В работе. На 30.06.19 оплата 

не произво-дилась.
	

	
	
	
	2. Выполнение работ по облицовке фасада подрядчиком.
	
	01.07.19 – 30.12.19
	3,4 квартал 2019 г.
	
	

	8.
	6.3.2.
	Установка стеклопакетов на очистных сооружениях канализации по адресу: ул. Белинского, 2в
	1. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика. Заключение договора.
	Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Грыченко Е.С.
	01.06.19 – 01.09.19
	3 квартал 2019 г.
	В работе. На 30.06.19 оплата 

не произво-дилась.
	

	
	
	
	2. Выполнение работ по остеклению объекта подрядчиком.
	
	01.09.19 – 30.12.19
	3,4 квартал 2019 г.
	
	

	9.
	7.
	Мероприятия УМУПТС
	План: всего – 66 113,909 тыс.руб., в том числе:

	
	
	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	
	
	средства предприятия (учреждения) – 66 113,909 тыс.руб.

	
	
	
	Факт: всего – 23605,987 тыс.руб., в том числе:

	
	
	
	средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;

	
	
	
	средства предприятия (учреждения) – 23605,987 тыс.руб.

	10.
	7.4.
	Установка энергоэффективных котлов
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования.
	Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В.
	01.04.19 – 30.04.19
	30.04.2019
	В работе, освоено 361,287 тыс.руб.
	

	
	
	
	2. Заключение договора поставки.
	
	01.04.19 – 31.05.19
	31.05.2019
	
	

	
	
	
	3. Монтаж котлов на котельный силами УМУПТС
	
	06.05.19 – 15.10.19
	
	
	

	11.
	7.6.
	Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрофлекс»
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции.
	Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В.
	01.02.19 – 30.04.19
	30.04.2019
	В работе, освоено 10033,98 тыс.руб.
	

	
	
	
	2. Заключение договора поставки.
	
	01.04.19 – 28.06.19
	28.06.2019
	
	

	
	
	
	3. Выполнение работ по замене тепловых сетей силами УМУПТС
	
	06.05.19 – 15.10.19
	
	
	

	12.
	7.8.
	Замена ламп накаливания 
в помещениях зданий 
на энергосберегающие (при необходимости – замена светильников)
	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов.
	Главный энергетик УМУПТС Лобачев С.И.
	09.01.19 – 29.03.19
	01.01.19 – 11.01.19
	В работе, освоено 115,816 
тыс.руб.


	

	
	
	
	2. Заключение договора поставки.
	
	01.04.19 – 28.06.19
	11.01.19
	
	

	
	
	
	3. Замена ламп на объектах силами УМУПТС
	
	01.07.19 – 20.12.19
	
	
	

	13.
	7.28.
	Замена пластинчатых подогревателей станции перекачки
	1. Монтаж оборудования
	Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В.
	06.05.19 – 28.06.19
	28.02.19 – 31.03.19
	Выполнено, освоено 13 094,904 тыс.руб.
	

	14.
	10.
	Диагностирование сосудов 
№ 4061 (ГРУ №339), 
№ 4593 (ГРУ №330)
	Финансирование мероприятия перераспределяется для выполнения актуализации схемы теплоснабжения. Диагностирование сосудов ГРУ будет выполнено в рамках муниципальной программы по управлению имуществом

	15.
	13.
	Демонтаж подземных газопроводов ГРУ №№ 339 
(ул. Влад. шоссе, 67,69, ул. Стаханова, 18, ул. Крылова, 41), 
330 (ул.Воровского,149), 507 (ул. Промышленная, 5а, 5б, 5в)
	Сроки выполнения мероприятия будут определены 
после проведения диагностирования сосудов ГРУ.


	Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

	Объем финансирования 
на весь срок реализации Программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации Программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения, %
	Объем финансирования 
Программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено 
в текущем году 
на дату отчета, 
тыс. руб.
	Оценка исполнения на дату отчета, %
	Заключено контрактов на отчетную дату,
ед. / тыс.руб.
	Оценка исполнения 
с учетом контрактов, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего
	1 297 703,786
	971 693,899
	74,9%
	Всего
	301 849,833
	66080,211
	21,9%
	7/
66 080,211
	21,9%

	средства местного бюджета
	28 407,191
	22 627,613
	79,7%
	средства местного бюджета
	1 710,000
	0,000
	0,0%
	0/
0,000
	0,0%

	средства краевого бюджета
	108 454,230
	0,00
	0,0%
	средства краевого бюджета
	0,000
	
	
	
	

	средства предприятия (учреждения)
	1 160 842,365
	949 066,286
	81,8%
	средства предприятия (учреждения)
	300 139,833
	66080,211
	22,0%
	7/
66 080,211
	22,0%


	Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2019 году

	Наименование, дата нормативного 
правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	___
	В данный момент вносятся изменения в МП.


