
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2021 годы
утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30 апреля 2014 года  № 1585-НПА, за 2018 год

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных мероприятий МП приложение
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации <*>
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок
исполнения
	Фактический срок 
исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <**>
(тыс. руб.)
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>

	Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	п. 8. №5 

	Проектирование канализационного коллектора 
с. Воздвиженка -
п. Тимирязевский-
5 км. г. Уссурийск
	Проектирование 
	МКУ «СЕЗЗ» 

	
	
	План – 1 627,29 местный бюджет; 
Факт - 1 537,83 -местный бюджет. 
	

	
	
	
	1) Корректировка проектно-сметной документации.

	
	10.01.2018 г. –
26.03.2018 г.
	16.02.2018,
15.03.2018,
08.05.2018
	
	






	
	
	
	2) Прохождение государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации.
	
	15.05. 2018 г. -
 30.08.2018 г.
	16.05.2018 г. 
28.09.2018 г.
	
	

	
	
	
	3) По результатам проверки государственной экспертизы, предоставление полного комплекта технических отчетов, откорректированной проектной, рабочей и сметной документации Заказчику. 
	
	10.09.2018 г.
         -
 31.10.2018 г.
	

29.10.2018 г.
	
	

	2.
	п. 13 №5 

	Проектирование и строительство внутриквартальных  сетей  в микрорайоне   в границах:  
улица Хабаровская, улица Красина, 
улица Садовая, улица 
2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная
	Строительство
	МУП «Уссурийск -Электросеть»
	
	
	План:
всего - 4503,56
3006,06- местный бюджет;
1497,50 – краевой бюджет.
Факт: всего - 4503,56
3006,06- местный бюджет;
1497,50- краевой бюджет.



	

	
	
	
	1) Получение разрешения на строительство.
	
	30.04.2018 г.-15.05.2018 г.
	
03.05.2018 г.
	
	

	
	
	
	2) Получение разрешение на ведение подземных работ.
	
	30.04.2018 г. 15.05.2018 г.
	
28.05.2018 г.
	
	

	
	
	
	3) Ведение строительно-монтажных работ.
	
	15.05.2018 г.-31.08.2018 г.
	28.05.2018 г.
28.06.2018 г.
	
	

	
	
	
	4) Разработка технических планов на сети электроснабжения и постановка на кадастровый учет.
	
	03.09.2018 г. 15.09.2018 г.
	01.09.2018 г.- 15.09.2018 г.
	
	

	
	
	
	5) Получение разрешения
на ввод Объекта в эксплуатацию.
	
	01.10.2018 г.-30.11.2018 г.
	
29.11.2018 г.
	
	

	
	
	
	8) Подготовка пакета документов для предоставления в управление имущественных отношений АУГО для регистрации права собственности Объекта.
	
	06.11.2018 г. 30.11.2018 г.
	
29.11.2018 г.
	
	

	3.
	п. 14. № 5

	Проектирование и строительство внутриквартальных сетей  в микрорайоне  в границах улицы Казачья и переулка Чайковского
	Строительство
	МУП «Уссурийск -Электросеть»

	
	

	План:
всего - 2 437,82
1 437,82 - местный бюджет;
1 000,00 – краевой бюджет.
Факт:
всего - 2 437,82
1 437,82 - местный бюджет;
1 000,00 – краевой бюджет.
	

	
	
	
	1) Получение разрешения
на строительство.
	
	30.04.2018 г.-15.05.2018 г.
	
24.04.2018 г.
	
	

	
	
	
	2) Получение разрешение
на ведение подземных работ.
	
	30.04.2018 г.-15.05.2018 г.
	
28.05.2018 г.
	
	

	
	
	
	3) Ведение строительно-монтажных работ.
	
	15.05.2018 г.-31.08.2018 г.
	28.05.2018 г.
28.06.2018 г.
	
	

	
	
	
	4) Разработка технических планов на сети электроснабжения и постановка на кадастровый учет.
	
	03.09.2018 г. -30.09.2018 г.
	01.09.2018 г.- 15.09.2018 г.
	
	

	
	
	
	5) Получение разрешения
на ввод Объекта в эксплуатацию.
	
	30.10.2018 г.
30.11.2018 г.
	
29.11.2018 г.
	
	

	
	
	
	6) Подготовка пакета документов для предоставления в управление имущественных отношений АУГО для регистрации права собственности Объекта.
	
	01.12.2018 г.-
15.12.2018 г.
	29.11.2018 г.
	
	

	Всего по программе
	
	
	
	
	
	

	план
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	факт
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	краевой бюджет
	
	
	
	
	0,00
	

	[bookmark: Par44]Раздел II. Финансовое обеспечение программы

	Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы 
(тыс. руб.)
	Оценка исполне-ния, (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов/ соглашений
 на отчетную дату (ед./тыс. руб.)
 
	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)

(9*100:6)

	1
	2
	3
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	Всего:
	596356,38
	242 421,10
	40,65%
	Всего:
	8598,68
	8479,23
	98,61%
	3/8479,23
	98,61%

	местный
	353 111,99
	185 104,80
	52,42%
	местный
	6101,18
	5981,73
	98,04%
	
	

	краевой 
	243 244,39
	57 316,30
	23,56%
	краевой
	2497,50
	2497,50
	100%
	
	

	Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

	Наименование, дата нормативного – правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	№ 2852-НПА от 10.12.2018 года
	Внесение изменений в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий



