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ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)
«Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа
ЗА 2021 ГОД
	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания 
реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Задача № 1. Перевод котельных на природный газ

	Реконструкция объекта «Котельная № 5 по ул.Коммунальная 8б/1 в г.Уссурийск»

	1.
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению
	Шемчук Е.В.
	11.01.2021
	20.12.2021
	11.01.2021
	20.12.2021
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3) Акт ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	Строительство объекта «Газовая котельная по ул.Раковская»

	2.
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению
	Шемчук Е.В.
	11.01.2021
	01.12.2021
	11.01.2021
	01.12.2021
	Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3)
	Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3)

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	3.
	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/ч (2 этап)

	
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению
	Шемчук Е.В.
	11.01.2021
	01.12.2021
	11.01.2021
	01.12.2021
	Формы выполнения работ КС-2, КС-3
	Формы выполнения работ КС-2, КС-3

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	4.
	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 этап)

	
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению
	Шемчук Е.В.
	18.01.2021
	01.12.2021
	18.01.2021
	01.12.2021
	Формы выполнения работ КС-2, КС-3
	Получен акт ввода объекта в эксплуатацию от 28.12.2021 № 25-311000-57-2021

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	
	Задача № 2 Обеспечение газораспределительной сетью территорию Уссурийского городского округа

	5.
	Строительство сетей газораспределения. 2 этап.14 пусковой комплекс

	5.1.
	Подготовка технического задания на выполнения работ по строительству объекта 
	Сагайдак Т.И.
	15.03.2021
	01.04.2021
	15.03.2021
	01.04.2021
	Подготовлено тех. задание
	Подготовлено тех. задание

	5.2.
	Размещение закупки в плане графике
	Сагайдак Т.И.
	01.04.2021
	11.04.2021
	01.04.2021
	11.04.2021
	размещено
	размещено

	5.3.
	Проведение аукциона по строительству объекта, в том числе заключение контракта
	Сагайдак Т.И.
	12.04.2021
	20.05.2021
	12.04.2021
	20.05.2021
	Аукцион проведен
	Аукцион проведен

	5.4.
	Выполнение строительных работ 
	Сагайдак Т.И.
	20.05.2021
	01.12.2021
	20.05.2021
	01.12.2021
	Формы выполнения работ КС-2, КС-3
	Формы выполнения работ КС-2, КС-3

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	
	Строительство объекта «Тепловая сеть по ул.Раковская»

	6
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению
	Шемчук Е.В.
	01.03.2021
	20.12.2021
	01.03.2021
	20.12.2021
	Формы выполнения работ КС-2, КС-3
	Формы выполнения работ КС-2, КС-3

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Проектирование и строительство данного объекта не нужно, так как отсутствуют объекты газопотребления

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	2 926 812,844
	1 431 591,842
	48,91
	всего
	749 651,799
	749 651,799
	100

	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	Краевой бюджет
	2 846 136,827
	1 375 820,629
	48,34
	Краевой бюджет
	743 654,585
	743 654,585
	100

	
	Местный бюджет
	80 676,017
	55 771,213
	69,13
	Местный бюджет
	5 997,214
	5 997,214
	100

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
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