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	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Задача № 3. "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты"

	1. Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений

	1.
	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО "СЕЗЗ"
	
	03.2021
	12.2021
	03.2021
	12.2021
	Заключение договоров страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
	Заключены договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены.

	2.
	Текущее содержание гидротехнических сооружений
	
	04.2021
	11.2021
	04.2021
	11.2021
	Акты выполненных работ
	Работы приняты и оплачены

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены.

	2. Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

	1.
	Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	
	
	
	
	
	
	

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено (в части касающейся 2021 года).

	2.
	Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков
	
	04.2021
	10.2021
	07.2021
	10.2021
	Акты выполненных работ
	Работы приняты и оплачены

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены.

	3.
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Гидротехническое сооружение "Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка"
	
	01.2021
	12.2021
	01.2021
	12.2021
	Разработка ПСД на реконструкцию объекта
	Получено положительное заключение гос.экспертизы

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено.

	4.
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка»
	
	01.2021
	12.2021
	01.2021
	12.2021
	Корректировка ПСД в части выполняемых СМР
	Получено положительное заключение гос.экспертизы

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено (в части касающейся 2021 года).

	5.
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка»
	
	01.2021
	12.2021
	01.2021
	12.2021
	Освоение средств федерального и краевого бюджетов на 100%;
Получение ЗОС, выданное органами гос.строительного надзора
	Средства ФБ и КБ освоены на 100%:
ЗОС получено

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено (в части касающейся 2021 года).

	6.
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гидротехнических сооружений Раковского гидроузла:
1. «Сооружение плотина»;
2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»;
3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»;
4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)»
	
	02.2021
	11.2021
	02.2021
	-
	Разработка ПСД на реконструкцию объекта
	ПСД разработана. Получение положительного заключения гос.экспертизы перенесено на 2022 год

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Оплата мероприятия перенесена в связи с переносом получения гос.экспертизы на 2022 год.

	Задача № 4. «Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов»

	1.
	Организация мероприятий по содержанию городских лесов
	
	10.2021
	12.2021
	10.2021
	12.2021
	Акты выполненных работ
	Работы выполнены и оплачены

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено.

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	1 355 932,93
	326 974,08
	24,113
	всего
	172 334,34
	154 402,37
	89,59

	
	Федеральный бюджет
	795 965,62
	169 366,17
	[bookmark: _GoBack]21,28
	Федеральный бюджет
	107 220,90
	107 220,90
	100

	
	Краевой бюджет
	337 113,56
	61 615,76
	18,28
	Краевой бюджет
	32 355,97
	32 355,97
	100

	
	Местный бюджет
	222 853,75
	95 992,15
	43,07
	Местный бюджет
	32 757,47
	14 825,50
	45,26

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-



