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ОТЧЕТ
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015-2023 годы
ЗА 2021 ГОД
	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания 
реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Задача № 1. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования

	1
	Мероприятия акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «УПТС»)

	1.1
	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25а в г. Уссурийске. 1-4 этап
	Шемчук Е.В.
	15.05.2021
	15.10.2021
	15.05.2021
	15.10.2021
	Реконструкция магистральной тепловой сети
	Реконструкция магистральной тепловой сети

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	Задача № 2. Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно-коммунального комплекса, на объектах уличного освещения

	2
	Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа

	2.1
	Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа
	Управление жизнеобеспечения (Фролов П.Е)
	01.03.2021
	01.07.2021
	23.04.2021
	22.09.2021
	Актуализированная схема теплоснабжения Уссурийского городского округа
	Актуализированная схема теплоснабжения Уссурийского городского округа

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	3.
	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа (далее – МУП «Уссурийск-Водоканал»)

	3.1
	Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (производственная база, ВНС ул. Маяковского, ВНС ул. Гончарука, станция обезж.Славян.водозабор, Новоникольский водозабор)
	Главный энергетик Прокошев Д.В.
	01.10.2021
	31.12.2021
	01.09.2021
	30.12.2021
	Автоматизация системы контроля и учета электроэнергии на объектах предприятия 
	Автоматизация системы контроля и учета электроэнергии на объектах предприятия

	3.2
	Замена светильников ЛСП (люминесцентные) и лампами на светодиодные светильники LED по водоснабжению
	Главный энергетик Прокошев Д.В.,
Начальник участка 1-й район Костин В.А.
	01.07.2021
	31.12.2021
	12.04.2021
	30.12.2021
	Снижение расхода электроэнергии и при замене светильников ЛСП на светодиодные светильники LED 
	Снижение расхода электроэнергии и при замене светильников ЛСП на светодиодные светильники LED

	3.3
	Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздуходувки, Реагентное хозяйство, ОСВ г. Уссурийск
	Начальник участка ОСВ Медведь П.В.
	01.11.2021
	31.12.2021
	18.05.2021
	01.10.2021
	Снижение расхода электроэнергии при модернизации оборудования воздуходувки на очистных сооружениях водопровода
	Снижение расхода электроэнергии при модернизации оборудования воздуходувки на очистных сооружениях водопровода

	3.4
	Модернизация насосного оборудования на объектах водоснабжения с. Корсаковка (скважина №1779, скважина №7325)
	Начальник участка 1-й район Костин В.А.
	01.09.2021
	31.12.2021
	20.04.2021
	01.11.2021
	Снижение расхода электроэнергии при замене насосного оборудования  в с. Корсаковка 
	Снижение расхода электроэнергии при замене насосного оборудования  в с. Корсаковка

	3.5
	Установка системы управления насосами скважин из здания станции по удалённой системе передачи. Станция обезжелезивания, с. Корсаковка, пер. Комсомольская, 3а 
	Начальник участка 1-й район Костин В.А.
	01.10.2021
	31.12.2021
	20.04.2021
	01.10.2021
	Снижение росхода электроэнергии при модернизации оборудования с. Корсаковка
	Снижение росхода электроэнергии при модернизации оборудования с. Корсаковка

	3.6
	Модернизация ВНС ул. Арсеньева, 21в
	Главный механик Репин К.Н.
	01.09.2021
	31.12.2021
	01.09.2021
	31.12.2021
	Снижение расхода электроэнергии при модернизации оборудования 
	Снижение расхода электроэнергии при модернизации оборудования

	3.7
	Замена устаревших деревянных оконных блоков, мна пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные на объектах водоснабжения 
	Начальник гаража Стоцкий В.В. Главный механик Репин К.Н. Начальник участка 1-й район Костин В.А.
	01.09.2021
	31.12.2021
	31.05.2021
	30.12.2021
	Снижение расхода теплоэнергии при замене деревянных окон и дверей на пластиковые 
	Снижение расхода теплоэнергии при замене деревянных окон и дверей на пластиковые

	3.8
	Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (КНС №2, КНС №6, КНС №13, КНС №10)
	Главный энергетик Прокошев Д.В.
	01.10.2021
	31.12.2021
	17.11.2021
	30.12.2021
	Автоматизация системы контроля и учета электроэнергии на объектах предприятия 
	Автоматизация системы контроля и учета электроэнергии на объектах предприятия

	3.9
	Замена светильников ЛСП с люминисцентными лампами на светодиодные светильники LED (ОСК г. Усурийск, 1-й район: с. Борисовка, с. Корсаковка)
	Начальник участка ОСК Грыченко Е.С. Начальник участка 1-й район Костин В.А. 
	01.07.2021
	31.12.2021
	01.02.2021
	30.12.2021
	Снижение расхода электроэнергии при замене светильников ЛСП на светодиодные светильники LED
	Снижение расхода электроэнергии при замене светильников ЛСП на светодиодные светильники LED

	3.10
	Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздуходувке. Установка воздуходувки
	Главный механик Репин К.Н. Начальник участка ОСВ Медведь П.В.
	01.09.2021
	31.12.2021
	18.05.2021
	30.12.2021
	Снижение расхода электроэнергии при модернизации оборудования воздуходувки
	Снижение расхода электроэнергии при модернизации оборудования воздуходувки

	3.11
	Модернизация КНС №2, по ул. Сибирцева, 63
	Главный механик Репин К.Н.
	01.09.2021
	31.12.2021
	24.02.2021
	01.09.2021
	Снижение расхода электроэнергии при модернизации оборудования
	Снижение расхода электроэнергии при модернизации оборудования

	3.12
	Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные 
	Начальник участка ОСК Грыченко Е.С. Начальник участка 1-й район Костин В.А.
	01.09.2021
	31.12.2021
	10.11.2021
	30.12.2021
	Снижение расхода теплоэнергии при замене деревянных окон и дверей на пластиковые 
	Снижение расхода теплоэнергии при замене деревянных окон и дверей на пластиковые

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	4.
	Мероприятия Акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «УПТС»)

	4.1
	Установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных АО «УПТС»
	Главный инженер
Шемчук Е.В.
	01.06.2021
	15.12.2021
	01.06.2021
	15.12.2021
	Установка приборов учета
	Установка приборов учета

	4.2
	Снижение энергопотребления. Установка современного насосного оборудования и частотного привода электрооборудования
	Главный инженер
Шемчук Е.В.
	01.06.2021
	15.10.2021
	01.06.2021
	15.10.2021
	Установка современного насосного оборудования
	Установка современного насосного оборудования

	4.3
	Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрофлекс»
	Главный инженер
Шемчук Е.В.
	10.05.2021
	15.10.2021
	10.05.2021
	15.10.2021
	Замена тепловых сетей полимерными трубами
	Замена тепловых сетей полимерными трубами

	4.4
	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников)
	Главный энергетик Лобачев С.Н. 
	01.02.2021
	31.12.2021
	01.02.2021
	31.12.2021
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие

	4.5
	Перевод котельной № 29 в режим ЦТП
	Главный инженер
Шемчук Е.В.
	01.07.2021
	25.12.2021
	01.07.2021
	25.12.2021
	Перевод котельной № 29 в режим ЦТП
	Перевод котельной № 29 в режим ЦТП

	4.6
	Строительство тепловой сети от котельной № 15 до котельной № 41
	Главный инженер
Шемчук Е.В.
	01.06.2021
	15.10.2021
	01.06.2021
	15.10.2021
	Строительство тепловой сети
	Строительство тепловой сети

	4.7
	Строительство тепловой сети от котельной № 9 до котельной № 13
	Главный инженер
Шемчук Е.В.
	01.06.2021
	15.10.2021
	01.06.2021
	15.10.2021
	Строительство тепловой сети
	Строительство тепловой сети

	4.8
	Строительство тепловой сети для переключения нагрузок котельной № 22 на котельную № 5
	Главный инженер
Шемчук Е.В.
	01.06.2021
	15.10.2021
	01.06.2021
	15.10.2021
	Строительство тепловой сети
	Строительство тепловой сети

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	1 836 119,336 
	1 582 958,499
	86,21
	всего
	197 903,533
	182 781,363
	92,3

	
	Федеральный бюджет
	108 454,230
	108 454,230
	100
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	Краевой бюджет
	4 000,00
	0
	0
	Краевой бюджет
	0
	0
	100

	
	Местный бюджет
	41 892,830
	37 884,83
	90,4
	Местный бюджет
	810,00
	810,00
	100

	
	Внебюджетные источники
	1 681 772,276
	[bookmark: _GoBack]1 436 619,44
	85,4
	Внебюджетные источники
	197 093,533
	181 971,363
	92,3



