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Приложение № 8
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа                                                                                                                                 от 31.03.2015 № 895-НПА


Отчет
о ходе реализации муниципальной программы: Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы» 
(далее – Программа) за 2 квартал 2019 года
Утверждена постановлением  администрации:  Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА
Разработчик:  отдел трудовых и социальных отношений.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

	№
п/п

	№ пункта Перечня основ-ных мероп-риятий муници-пальной прог-раммы
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О.)
	Плановый срок исполне-ния мероприя-тия
	Фактичес-кий 
срок 
исполнения

	Сведения об исполнении
Мероприятия на отчетную дату
	Причина несоблюде-ния планового срока и меры по исполнению мероприятия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа»

	1.
	п. 1.3.1 
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей» (установка информационных досок с аудиализацией, приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля, приобретение стационарного увеличителя (электронной лупы)
	1. Установка информационных досок с аудиализацией:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) поставка товара, оплата по договору.
2. Приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) поставка товара, оплата по договору
	директор МБУК «Уссурийский музей»
Ю.В. Богданова,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	



06.05.2019


24.05.2019

19.06.2019







04.02.2019


20.02.2019

19.03.2019

	










Март 2019 


	1. 27.05.2019 заключен договор № 64 на сумму 145 440 руб. с ООО «Трик» на установку информационных досок с аудиализацией. Ориентировочная дата доставки товара 10.08.2019.


2. 25.02.2019 заключен договор № 2 с ООО «РостАрт» на приобретение тактильной вывески на сумму 4560,00 руб. Договор исполнен.
	Подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график реализации мероприятий Программы в  части изменения сроков исполнения мероприя-тий. 
Проект находится на стадии подписания. 

	2.

	п. 1.3.2 

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»: объекты:
а) Центральная детская библиотека
(на входе (выходе) в здание: разработка проектно-сметной документации, установка пандуса с расширением входной площадки, установка опорных поручней, установка тактильной плитки на лестнице и противоскользящего покрытия, информационно-тактильного знака режима работы;
в туалетной комнате: установка 
крючка для костылей, системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;
в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы, приобретение портативного видеоувеличителя;
внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), приобретение информационных, предупреждающих знаков;
б) Библиотека № 10:
(на входе (выходе) в здание: разработка проектно-сметной документации, установка пандуса, опорных поручней, установка информационно-тактильного знака режима работы, установка противоскользящего покрытия;
в туалетной комнате: установка поручней, крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;
в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы,
портативного видеоувеличителя;
внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации),
информационных, предупреждающих знаков);
в) Центральная  городская библиотека 
(на входе (выходе) в здание: установка информационно-тактильного знака (режим работы); 
в туалетной комнате: приобретение и установка поручней,
в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы, портативного видеоувеличителя; приобретение и установка информационного терминала (в том числе программное обеспечение) для инвалидов,
внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение  телескопического пандуса, тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), информационных, предупреждающих знаков
	1. В Центральной детской библиотеке – на входе (выходе) в здание: 
установка противоскользящего покрытия:
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору;
в зоне целевого назначения:
приобретение портативного видеоувеличителя:
а) поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
б) подготовка документации для проведения электронного аукциона;
в) проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
г) заключение контракта;
д) поставка оборудования, оплата по договору;

внутри здания (в том числе пути эвакуации):
а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
- поставка оборудования, оплата по договору;
б) приобретение информационных предупреждающих знаков.
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору
2. В Библиотеке 
№ 10 - на входе (выходе) в здание:
установка противоскользящего покрытия:
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
- заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору;

в зоне целевого назначения:
приобретение портативного видеоувеличителя:
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
- поставка оборудования, оплата по договору

внутри здания (в том числе пути эвакуации):
а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
- подготовка документации для проведения электронного аукциона;
- проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору.

б) приобретение информационных предупреждающих знаков:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору.

3. В Центральной городской библиотеке: 
на входе (выходе) в здание:
установка информационно-тактильного знака (режим работы):
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору;

в туалетной комнате:
приобретение и установка поручней:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
- заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору;

в зоне целевого назначения:
а) приобретение информационного терминала (т.ч. программное обеспечение) для инвалидов:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору;

б) приобретение портативного видеоувеличителя:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору;

в) приобретение индукционной системы:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору;

внутри здания (в том числе пути эвакуации):
а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору;

б) приобретение телескопического пандуса:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору
	И.о. директора МБУК «ЦБС» 
Е.В.Шаган,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
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Июнь 2019
	1. Центральная детская библиотека:


20.05.2019 заключен договор № 1-05/2019 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на  установку противоскользящего покрытия
 на сумму 17500,00 руб. Договор исполнен.


10.06.2019 заключен контракт № 3 – 2019 с ООО «Элита Групп» на сумму 253600,00 руб.
(стоимость видеоувеличителя  90550,00 руб.), срок исполнения контракта  31.08.2019.
















29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с ООО «ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость мнемосхемы 9 517,50 руб.), срок исполнения контракта 31.07.2019.












29.05.2019 заключен контакт № 2-2019 с ООО «ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость информационных знаков 24678,00 руб.), срок исполнения контракта 31.07.2019.

2. Библиотека № 10:


20.05.2019 заключен договор № 2-05/2019 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на установку противоскользящего покрытия на сумму
7000, 00 руб. Договор исполнен.



17.05.2019 на сайте ЕИС размещено извещение на проведение аукциона на приобретение  портативного видеоувеличителя, аукцион не состоялся, Аукцион будет размещен  повторно.















29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с «ИК Гидроэнергострой-комплект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость мнемосхемы  9 517,50 руб.). Срок исполнения контракта 31.07.2019. 















29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с «ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму  118 786,50 руб. (стоимость информационных знаков 24678,00 руб.).  Срок исполнения контракта 31.07.2019 .

3. Центральная городская библиотека: 



Проводится поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен, подготовка документации для проведения электронного аукциона.

















29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость поручней 17145,00 руб.), срок исполнения контракта 31.07.2019.



Ведется поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен на приобретение информационного терминала. 


















Заключен контракт
 № 3-2019 с ООО «Элита групп» на сумму 253600,00 руб. (стоимость видеоувеличителя 163050,00 руб.), срок исполнения контракта 31.08.2019.












17.06.2019 заключен контракт № 4-2019 с ООО «Медснабсервис» на приобретение индукционной системы на сумму 38350,55 руб., срок исполнения контракта 31.08.2019.






29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость мнемосхемы 9517,50 руб.), срок исполнения контракта 31.07.2019.














29.05.2019 заключен контракт № 2-2019 с ИК Гидроэнергострой-проект» на сумму 118 786,50 руб. (стоимость телескопического пандуса 23 733,00 руб.), срок исполнения контракта 31.07.2019.










	Подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график реализации мероприятий Программы в  части изменения сроков исполнения мероприя-тий, объема финансирования мероприя-тий, способов закупки
Проект находится на стадии подписания. 

	3.
	п. 1.3.3 
	Муниципальное бюджетное учреждение  дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» (установка информационно-тактильного знака (вывеска школы), приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля, установка тактильной плитки, изменение конструктивных и других характеристик пандуса, установка дверей двупольных остекленных, установка оборудования «Исток-2»)


	1. Изменение конструктивных и других характеристик пандуса:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
2. Установка тактильной плитки:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
3.  Установка оборудования 
«Исток-2»:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора на приобретение оборудования;
в) поставка товара, оплата по договору.
4.  Установка дверей двупольных остекленных:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору
	директор 
МБУДО «ДШИ УГО» 
О.К. Дмитренко,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
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Июнь 2019
	1. Проводится запрос коммерческих предложений на выполнение работ по изменению конструктивных характеристик пандуса.





2. Проводится запрос коммерческих предложений на выполнение работ по установке тактильной плитки.




3.  15.05.2019 заключен  договор №10/19П  с ООО «Ст.Арт» на сумму 30000,00 руб. на приобретение и установку оборудования «Исток-2». Договор исполнен.




4. Проводится запрос коммерческих предложений на выполнение работ по установке дверей двупольных остекленных.
	

	4.
	п. 1.3.4 
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа объекты:
1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа
(создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней вдоль стен, наклонных пандусов (зрительный и малый  залы), создание навесов по запасным путям эвакуации, изменение конструктивных и других характеристик туалетных комнат).
2. Филиал Центр культуры и досуга «Искра»  (нанесение контрастных полос на лестничных пролетах, установка тактильных напольных указателей, установка противоскользящего покрытия на лестничных пролетах, изменение конструктивных и других характеристик пандуса, в зрительном зале создание специально выделенных мест для инвалидов, установка навеса над запасным выходом, установка электронного подъемника на сцену для инвалидов)
	Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:
1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) оплата аванса 30%;
г) поставка товара 
д ) окончательный расчет  по договору.

2. Установка поручней вдоль стен малого зала:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) оплата аванса 30%
г) начало выполнения работ
 д) сдача объекта, окончательный расчет по договору.
3. Создание навесов по запасным путям эвакуации:
а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;
б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;
в) выполнение работ, оплата по договору;
г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;
д) заключение договора на выполнение работ;
е) оплата аванса 30%;
ж) начало выполнения работ;
з) сдача объекта, окончательный расчет по договору.

Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»: 
1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) оплата аванса 30%
г) поставка товара;
д )окончательный расчет  по договору.


2. Создание навесов по запасным путям эвакуации:
а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;
б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;
в) выполнение работ, оплата по договору;
г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;
д) заключение договора на выполнение работ;
е) оплата аванса 30%;
ж) начало выполнения работ;
з) сдача объекта, окончательный расчет по договору.
	директор 
МАУК «МЦКД «Горизонт» 
О.З. Геладзе,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
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	Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:


1. Заключен договор № 2 от 21.05.2019 на сумму 98 000, 00 руб. с ООО «Ст.Арт» на создание специально выделенных мест для инвалидов. Заключен договор № 4 от 21.05.2019 на сумму 35500,00 руб. с ООО «Ст.Арт» на приобретение схем с расположением выделенных мест для инвалидов. 
2. Заключен договор 
№ 5 от 06.06.2019 с ИП Прищепа Ю.Н. на сумму 59000,00 руб. на установку поручней вдоль стены малого зала.








3. Заключен договор № 1 от 25.03.2019 с ООО «Монарх дизайн» на разработку проектно-сметной документации на сумму 30 000,00 руб. Работы по разработке ПСД выполнены.
Заключен договор 
№ 84/19 ТР от 23.04.2019 на сумму 12000,00 руб. с КГАУ «Примгосэкспертиза» на проверку сметной документации, документация проверена. Заключен договор № 6 от 26.06.2019 с ООО «Уссурийский АРЗ» на сумму 233980,00 руб. на создание навесов по запасным путям эвакуации.










Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»:
1. Заключен договор № 2 от 21.05.2019 на сумму 98 000, 00 руб. с ООО «Ст.Арт» на создание специально выделенных мест для инвалидов. Заключен договор № 4 от 21.05.2019 на сумму 35500,00 руб. с ООО «Ст.Арт» на приобретение схем с расположением выделенных мест для инвалидов. 
2. Заключен договор № 1 от 25.03.2019 с ООО «Монарх дизайн» на разработку проектно-сметной документации на сумму 30 000,00 руб. Работы по разработке ПСД выполнены. Заключен договор 
№ 84/19 ТР от 23.04.2019 на сумму 12000,00 руб. с КГАУ «Примгосэкспертиза» на проверку сметной документации, документация проверена. Заключен договор № 6 от 26.06.2019 г. с ООО «Уссурийский АРЗ» на сумму 233980,00 руб. на создание навесов по запасным путям эвакуации.





	Подготовлен проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график реализации мероприятий Программы в  части изменения сроков исполнения мероприя-тий. 
Проект находится на стадии подписания.

	5.
	п. 1.3.5
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа:
а) дом культуры 
с. Корсаковка
(разработка проектно-сметной документации; 
на входе в здание - установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; реконструкция туалетной комнаты, 
в туалетной комнате - установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;
в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы)































































б) клуб с. Дубовый ключ
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)










































в) клуб с. Улитовка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































г) дом культуры 
с. Пуциловка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)






























д) клуб с. Богатырка
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































е) клуб с. Крауновка
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































ж) клуб с. Утесное
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































з) дом культуры «Колос» 
с. Степное 
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































и) клуб с. Глуховка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































к) дом культуры «Нива»
 с. Тимирязевка
(разработка проектно-сметной документации;
 на входе выходе в здание – установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)




























































л) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка
(разработка проектно-сметной документации; 
на входе в здание - реконструкция крыльца с установкой пандуса, опорных поручней, реконструкция тамбура;
установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)












































































м) дом культуры 
с. Алексей-Никольское 
(установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)






























н) клуб с. Николо–Львовское
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































о) дом культуры
с. Каменушка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































п) клуб с. Кондратеновка; 
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)






























р) клуб с. Баневурово
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































с) дом культуры 
с. Раковка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)






























т) клуб п. Черняховский
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































у) дом культуры «Родина» п. Доброполье
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































ф) Центр народного творчества г. Уссурийск
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































х) дом культуры «Авангард» с. Борисовка
(установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)






























ц) клуб с. Линевичи
(установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
	






1. Разработка проектно-сметной документации; 
на входе в здание - установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; реконструкция туалетной комнаты, 
в туалетной комнате - установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:
а) подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации;
б) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;
в) заключение договора по проведению работ по разработке проектно-сметной документации;
г) работы по разработке проектно-сметной документации;
д) оплата услуги; 
е) разработка технического задания и документации на проведение аукциона на СМР;
ж) включение в план закупок и план-график закупок;
з) подготовка аукционной документации; 
и) объявление аукциона и прием заявок;
к) рассмотрение заявок, поведение аукциона на СМР;
л) заключение контракта на СМР;
м) выполнение работ по СМР;
н) оплата СМР.

2. В зоне целевого назначения - приобретение информационной индукционной системы:
а) запрос коммерческих предложений;
б) согласование и подписание договора на поставку продукции;
в) поставка продукции
г) оплата по договору;
д) установка информационной индукционной системы.

Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений по стоимости переносного пандуса, кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывеске «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
и) поставка товара;
з) оплата по контракту; 
и) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата поставки; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
 
Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок;
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

1. Разработка проектно-сметной документации;
 на входе выходе в здание – установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней:
а) подготовка технического задания;
б) запрос коммерческих предложений по разработке проектно-сметной документации;
в) заключение договора по разработке проектно-сметной документации;
г) работы по разработке проектно-сметной документации;
д) оплата услуги;
е) запрос коммерческих предложений на выполнение СМР;
ж) заключение договора СМР;
з) выполнение работ по СМР;
и) оплата услуги.

2. Установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара
и) оплата по контракту; 
к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
1. Разработка проектно-сметной документации; 
на входе в здание - реконструкция крыльца с установкой пандуса, опорных поручней, реконструкция тамбура:
а) подготовка технического задания по разработке проектно-сметной документации;
б) запрос коммерческих предложений по разработке проектно-сметной документации;
в) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;
г) работы по разработке проектно-сметной документации;
д) оплата услуги;
е) разработка технического задания и документации на проведение аукциона на СМР;
ж) включение в план закупок и план-график закупок ;
з) подготовка аукционной документации;
и) объявление аукциона и прием заявок; 
к) рассмотрение заявок, проведение аукциона на СМР;
л) заключение контракта на СМР;
м) выполнение работ по СМР;
н) оплата СМР. 

2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок;
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара
и) оплата по контракту; 
к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
и) поставка товара;
з) оплата по контракту; 
и) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
	Заместитель директора МБУК «ЦКС» Уссурийского городского округа АХЧ Шастун С.В.,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
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а) дом культуры 
с. Корсаковка
1 Заключен договор 
№ 129/19 от 28.03.2019 с ООО «Эталон ДВ» на изготовление ПСД, на установку пандуса с заменой двери, опорных поручней, реконструкцию туалетной комнаты в ДК с. Корсаковка на сумму 65 000,00 руб. Работы по разработке ПСД выполнены.
Ведется работа по подготовке технического задания и документации к размещению электронного аукциона на сайте ЕИС.

Заключен договор с ИП Сиверс О.М. 
№ 136/19 от 25.03.2019 на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на общую сумму 31790,00 руб. Для дома культуры с. Корсаковка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Кнопка будет установлена в туалетной комнате после проведения реконструкции. 



























2. Заключен договор с ООО «Инвацентр» № 125/19 от 25.03.2019 на приобретение информационной индукционной системы на сумму 22000,00 руб. Оборудование получено.














б) клуб с. Дубовый ключ
Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Дубовый ключ приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Договор исполнен.

Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Дубовый ключ: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба 
с. Дубовый ключ: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.


















в) клуб с. Улитовка
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Улитовка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Улитовка 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.


















г) дом культуры 
с. Пуциловка
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры с. Пуциловка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.
 
Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Пуциловка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.
















д) клуб с. Богатырка
Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Богатырка приобретен 1 перекатной пандус  на сумму 6725,29 руб. Договор исполнен.

Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба 
с. Богатырка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Богатырка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.








е) клуб с. Крауновка
Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Крауновка приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Договор исполнен.
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт.  на сумму 31790,00 руб. Для клуба 
с. Крауновка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Крауновка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.









ж) клуб с. Утесное
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Утесное: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Утесное: 1 шт.  стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.


















з) дом культуры «Колос» 
с. Степное 
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры «Колос»: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.  
Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Колос»: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.


















и) клуб с. Глуховка
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба 
с. Глуховка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Глуховка: 1 шт.  стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.


















к) дом культуры «Нива»
1. Заключен договор 
№ 130/19 от 28.03.2019 с ООО «Эталон ДВ» на изготовление ПСД на установку пандуса с заменой двери, установку опорных поручней в ДК «Нива» пос. Тимирязевский на сумму 43000,00 руб.  Работы по разработке ПСД выполнены. 
Ведется работа по сбору коммерческих предложений  и поиску подрядчика.




















 2. Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Нива»: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.



























л) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка
1. Заключен договор 
№ 131/19 от 28.03.2019 с ООО «Эталон ДВ» на изготовление ПСД на реконструкцию крыльца с установкой пандуса, установку опорных поручней, реконструкцию тамбура в ДК «Юность» с. Воздвиженка на сумму 52000,00 руб. Работы по разработке ПСД выполнены. 
Размещено  извещение о проведении электронного аукциона 17.06.2019 на сайте ЕИС.

































 2. Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Юность»: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.




























м) дом культуры 
с. Алексей-Никольское 
Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Алексей-Никольское: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.


























н) клуб с. Николо–Львовское
Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Николо-Львовское приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Договор исполнен.
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Николо-Львовское: 1 шт. стоимостью  1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Николо-Львовское: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.







о) дом культуры
с. Каменушка; 
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры с. Каменушка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Каменушка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.

















п) клуб с. Кондратеновка
Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Кондратеновка приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Договор исполнен.
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба с. Кондратеновка:1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Кондратеновка:  1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.







р) клуб с. Баневурово
Заключен договор
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба 
с. Баневурово: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба с. Баневурово: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен. 


















с) дом культуры 
с. Раковка
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры с. Раковка: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Раковка: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.
















т) клуб п. Черняховский
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для клуба 
п. Черняховский: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для клуба п. Черняховский 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.


















у) дом культуры «Родина» п. Доброполье
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для дома культуры «Родина»: 1 шт. стоимостью  1870,00 руб. Товар получен, установлен.

Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Родина» 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.

















ф) Центр народного творчества г. Уссурийск
Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова в количестве 17 шт. на сумму 31790,00 руб. Для Центра народного творчества: 1 шт. стоимостью 1870,00 руб. Товар получен, установлен.
	
Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для Центра народного творчества: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.

















х) дом культуры «Авангард» с. Борисовка
Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры «Авангард»: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.




























ц) клуб с. Линевичи
Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на приобретение  табличек (вывесок) в количестве 21 шт. на сумму 99981,00 руб. Для дома культуры с. Линевичи: 1 шт. стоимостью 4761,00 руб. Товар получен, установлен.
	

	6.
	п.1.3.6
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» (укладка тактильных полос на территории, прилегающих к зданию, нанесение контрастных полос, приобретение информационной индукционной системы)

	1. Приобретение информационной индукционной системы:
а) закупка микрофонов для снятия звуковой информации со сценического пространства и прибора для коммутации всех микрофонных сигналов в единый для передачи на усилитель индукционной петли, кабеля коммутации микрофонов, разъемов для подключения микрофонов, кабель каналы, коммутационные коробки для индукционной системы:
-запрос коммерческих предложений;
-подписание договора;
-поставка оборудования, оплата по договору;
б) закупка усилителя индукционной петли в комплекте с кабелем для индукционной системы:
а) запрос коммерческих предложений;
б) подписание договора;
в) закупка, оплата по договору.
2. Нанесение контрастных полос:
а) запрос коммерческих предложений;
б) подписание договора;
в) выполнение работ, оплата по договору.
	директор МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комис-саржевской»,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
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	На основании предложе-ний, поступив-ших от управления культуры, отделом трудовых и социальных отношений подготовлен проект постановле-ния о внесении изменений в Программу в части уточнения наименова-ний мероприятий,включения новых мероприятий и уточнение сроков их исполнения. Проект постановле-
ния находится на согласова-нии в контрольно-счетной палате УГО.


	7.
	п.1.4.1 
	Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» (монтаж перил в холе бассейна на стене, прилегающей к лестницам, установка поручней перил на лестничных маршах, укладка противоскользящего покрытия в раздевалках, установка поручней в душевых и раздевалках, приобретение звуковых и световых маяков)

	1. Укладка противоскользящего покрытия в раздевалках:
а) согласование и подписание договора на оказание услуги;
б) выполнение работ, оплата услуги.
2. Установка поручней в душевых и раздевалках:
а) согласование и подписание договора на оказание услуги;
б) выполнение работ, оплата услуги.
	директор МАУ «ПБ «Чайка» 
О.Г. Ерохина,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
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	На основании предложе-ний, поступив-ших от управления по делам молодежи, физической культуре и спорту, отделом трудовых и социальных отношений подготовлен проект постановле-ния о внесении изменений в Программу в части включения новых мероприятийПроект постановле-
ния находится на согласова-ния в контрольно-счетной палате УГО.

	8.
	п.1.4.2 
	Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа (обеспечение доступа к крытому катку – расширение дверных проемов, установка поручня на пандус, установка навеса над входными дверями, установка звукового маяка;
обеспечение доступа к стадиону «Городской» - установка навесов над входными дверями, расширение дверных проемов, установка звукового маяка; обеспечение доступа к стадиону «Локомотив» - установка поручней на пандус, установка поручней в санитарной комнате, расширение дверных проемов, установка сидячего места в душевых, установка тактильных плит, установка звукового маяка)




	Обеспечение доступа к крытому катку:
Установка навеса над входными дверями:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.

Обеспечение доступа к стадиону «Городской»:
1. Установка навесов над входными дверями:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.
2. Расширение дверных проемов:
 а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.

Обеспечение доступа к стадиону «Локомотив»:
Установка поручней на пандус:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.
	директор 
МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа
О.Г. Бурлов,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	



01.06.2019


10.06.2019


28.06.2019








01.06.2019


10.06.2019


28.06.2019



01.09.2019


10.09.2019


27.09.2019







01.06.2019


10.06.2019


28.06.2019
	
	Крытый каток:
 
Заключен договор на выполнение работ по установке навеса над входными дверями, работы выполняются.






Стадион «Городской»


1. Заключен договор на выполнение работ по установке навесов над входными дверями, работы выполняются.






2. Начало исполнения мероприятия сентябрь 2019 года.








Стадион «Локомотив»:
Заключен договор на выполнение работ по установке поручней на пандус, работы выполняются. 

	

	2. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа»

	9.
	п.2 
	Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры
(устройство, ремонт, проектирование, укладка тактильной плитки, пандусов и светофоров со звуковыми сигналами)
	1. Определение перечня объектов.
2. Размещение закупки в плане-графике.
3. Подготовка технического задания.
4. Размещение извещения о проведении аукциона и приеме заявок на проведение подрядных работ.
5. Рассмотрение первой части заявок.
6. Объявление даты проведения аукциона.
7. Рассмотрение второй части заявок.
8. Опубликование протокола проведения аукциона. 
9. Заключение контракта.
10. Выполнение подрядных работ (исполнение контракта).
	Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»
А.А. Галицкий, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

	31.01.2019

01.02.2019


01.03.2019


15.03.2019





01.04.2019


05.04.2019
10.04.2019

13.04.2019


20.04.2019

31.10.2019

	
	Управлением жизнеобеспечения определены объекты, на которых планируется проведение работ по проектированию и устройству пандусов:
1. г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, ориентир д. 30 (лестничный марш);
2. г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе в районе МБОУ СОШ
 № 8, ориентир пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе - ул. Крылова. 
25.02.2019 заключен договор № 22 с подрядчиком ОАО «ДВАПП» на сумму 98 000,00 руб. на выполнение проектных работ по разработке проектной документации на устройство пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, ориентир дом 
№ 30.  Договор исполнен.
25.02.2019 заключен договор № 21 с подрядчиком ОАО «ДВАПП» на сумму 96000,00 руб. на выполнение проектных работ по разработке проектной документации на устройство пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе в районе МБОУ СОШ № 8, ориентир пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе - ул. Крылова. Договор исполнен. 
21.05.2019 размещена информация о проведении электронного аукциона (далее – ЭА) по устройству пандуса по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Владивостокское шоссе, ориентир дом № 30.
01.07.2019 состоится проведение аукциона в электронной форме.
Согласно информации МКУ «СЕЗЗ» от 07.05.2019 № 1220 (прилагается) после подготовки ПСД и определения стоимости работ, денежных средств хватает только на обустройство пандуса по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Владивостокское шоссе, ориентир дом № 30 (ориентировочная сумма 1 415 326 руб.). 
После проведения ЭА аукциона, будет решаться вопрос об использовании экономии денежных средств.
	Готовится проект распоряже-
ния о внесении изменений в план-график, в части уточнения этапов реализации мероприятия программы  и сроков их исполнения

	3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для  получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением
функций органов слуха»

	10.
	п.3 
	Информирование инвалидов и других маломобильных групп населения о мероприятиях по обеспечению доступности через средства массовой информации
(размещение информации в печатных изданиях, на   местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»; титрирование информационных сюжетов).
	1. Размещение информации в печатных изданиях, на  местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»
а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в) разработка документации на проведение закупки;
г) проведение процедур закупки;
д) заключение контракта на оказание услуг;
е) оказание информационных услуг, 
ж) оплата услуг.

2. Титрование информационных сюжетов на местном телеканале
а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в) разработка документации на проведение закупки;
г) проведение процедур закупки;
д) заключение контракта на оказание услуг;
е) оказание информационных услуг, 
ж) оплата услуг.
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
	




















07.03.2019


15.03.2019

29.03.2019


03.04.2019

13.05.2019


05.12.2019

21.12.2019






10.01.2019


18.01.2019

31.01.2019


07.02.2019

28.02.2019


05.12.2019


21.12.2019
	
	 1. 11.03.2019 заключен контракт с Информационным агентством «УссурМедиа» на оказание услуг по изготовлению и размещению информации о доступной среде на сайте сетевого издания в сети Интернет на сумму 78250,00 руб. 
Срок исполнения контракта 30.11.2019.
























2. 19.02.2019 заключен контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению краткой новостной информации «бегущей строкой» на телеканале на сумму 246 666,67 руб. Срок исполнения контракта 30.11.2019.
	



Раздел II. Финансовое обеспечение программы

	Объем финансирования на весь срок реализации программы
(тыс. рублей)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей)
	Оценка исполнения с учетом контрактов

	Всего: 15847,85
	5965,52
	38,00
	Всего: 7555,70
	1089,63
	14,42
	1943,27
	26,00

	Федеральный: 1606,99
	1606,99
	100
	Федеральный: 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Краевой: 219,14
	219,14
	100
	Краевой: 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный: 14021,72
	4139,39
	30,00
	Местный: 7555,70
	1089,63
	14,42
	1943,27
	26,00

	внебюджет 
	-
	-
	внебюджет
	-
	-
	-
	-



Раздел III. Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	1.  Постановление администрации УГО от 19.02.2018 № 403-НПА 
	1. Уточнено наименование соисполнителей программы 
2. Внесены технические правки в программу 

	2. Постановление администрации УГО от 18.05.2018 № 1148-НПА
	Уточнен объем бюджетных ассигнований программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)

	3. Постановление администрации УГО от 16.08.2018 № 1961-НПА
	1. Паспорт программы дополнен муниципальными правовыми актами, являющимися основанием для возникновения расходных обязательств УГО. 
2. Уточнен объем бюджетных ассигнований программы.
3. Приведена в соответствие с действующим законодательством классификация расходов целевой статьи средств местного бюджета на 2018 год. 

	4. Постановление администрации УГО от 21.09.2018 № 2269-НПА
	Уточнен объем бюджетных ассигнований программы

	5. Постановление администрации УГО от 20.11.2018 № 2692-НПА
	Уточнен объем бюджетных ассигнований программы 

	6. Постановление администрации УГО от 14.12.2018 № 2884-НПА
	Уточены участники программы, объем бюджетных ассигнований, программные мероприятия,  изложено в новой редакции Приложение № 1 к программе, уточнен перечень ожидаемых результатов и целевых индикаторов 

	7. Постановление администрации УГО от 27.02.2019 № 443-НПА
	Уточнение программных мероприятий




Пояснительная записка

Вывод: В рамках муниципальной  программы  Уссурийского городского округа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА (далее – Программа) проводится работа по организации доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа. 
