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[bookmark: P1349][bookmark: _GoBack]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа»                                       на 2021-2025 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа                                            от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА
Отчетный период 1 полугодие 2022 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Ответственный исполнитель: управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактичес-кая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, 
тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	21 542,07
	21 542,07
	12 826,18
	-

	1
	Организация и проведение информационной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей
	2,00
	2,00
	-
	-

	1.1
	Изготовление брошюр и буклетов по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей
	Трусова Н.В.

	
	
	
	
	2,00
	2,00
	-
	-

	1.1.1
	Контрольное событие: Разработка и утверждение макета брошюр и буклетов
	Трусова Н.В.
Пригородов П.М.
	с 03.10.2022 по 10.10.2022
	
	с 03.10.2022 по 10.10.2022
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольное событие: Подготовка и согласование проекта Договора на выполнение работ, оказания услуг
	Трусова Н.В.
	с 11.10.2022 по 31.10.2022
	
	с 11.10.2022 по 31.10.2022
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольное событие: Подписание Договора на выполнение работ, оказания услуг

	Пригородов П.М.
	с 01.11.2022 по 03.11.2022
	
	с 01.11.2022 по 03.11.2022
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольное событие: Печать брошюр и буклетов
	Трусова Н.В.
	с 07.11.2022 по 17.11.2022
	
	с 07.11.2022 по 17.11.2022
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольное событие: Предоставление отчетных документов по выполненным работам в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата Договора
	Миронова Т.А.
	в течении 10 рабочих дней по исполнению договора
	
	в течении 10 рабочих дней по исполнению договора
	
	
	
	
	

	2
	Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома
	21540,07
	21540,07
	12 826,18
	x

	2.1
	Перечисление социальных выплат молодым семьям
	Трусова Н.В.
Миронова Т.А.
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 5 – ти молодым семьям.
	21540,07
	21540,07
	12 826,18
	x

	2.1.1
	Контрольное событие: Подготовка платежных поручений и перечисление социальных выплат молодым семьям
	Миронова Т.А.
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 5 – ти молодым семьям.
	21540,07
	21540,07
	12 826,18
	x

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	
	....

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	
	....

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





