Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа


	Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы    «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы
Отчетный период  1полугодие  2022 года  (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ответственный исполнитель: _Становая Т.Н.
	№ пп 
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический  результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	плановая
	  фактическая
	ожидаемая
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы

	                                                                        Всего по муниципальной программе:
	
3774524,36
	
3778576,24
	
1699276,63
	
640312,77

	

	Задача № 1«Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа»

	1216141,85
	1217874,13
	553308,10
	167687,92

	1
	1.Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного образования»
	1170289,82
	1 172022,1
	534093,79
	124797,92

	2
	Мероприятие 1.1«Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми)»
	руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошколь-ного 
образования;
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Предоставление услуг дошкольного образования в 41 образова-тельных учреждениях
	1118374,45
	  1121733,33
	514158,32
	80868,00

	3
	Контрольное событие 1.1.1.
«Предоставление услуг дошкольного образования»
	руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования;
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования в 41  детских садах 8707чел.

	1118374,45
	  1121733,33
	514158,32
	80868,0

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:   

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	4
	Мероприятие 1.2.
«Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений»
	руководители  муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования;
	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.22
	Оснащение дошкольных групп оборудованием и инвентарем в 41  муниципальном учреждении
	3030,0
	3030,0
	1768,27
	1768,27

	5
	Контрольное событие 1.2.1.
Контрольное событие 1.2.1.
«Заключение договоров на поставку основных средств» 
	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования;
	01.12.2022
	30.06.2022
	01.12.22
	Заключение договоров на поставку основных средств
	х
	х
	х
	х

	6
	Контрольное событие 1.2.2.
«Поставка основных средств в соответствии с заключенными договорами»
	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования;
	15.12.22
	30.06.2022
	15.12.22
	Обеспечение дополнительных дошкольных мест оборудованием  и инвентарем в соответствии с требованиями СанПиН в 7 учреждениях дошколь-ного образования
	х
	х
	х
	х

	7
	Контрольное событие 1.2.3.
«Оплата договоров на поставку основных средств»
	руководители  муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования;
	26.12.22
	30.06.2022
	26.12.22
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	3030,0
	3030,0
	1768,27
	1768,27

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:                   


	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:  по данному мероприятий запланировано оснащение для ДОУ 9,22,36. Приобретен мягкий инвентарь для  № ДОУ 9

	8
	Мероприятие 1.3.
«Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)»
	руководители дошкольных образовательных учреждений

	28.12.22
	30.06.2022
	28.12.2022
	Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в 31 детских садах
	11388,24
	11388,24
	6052,19
	9650

	9
	Контрольное событие 1.3.1.
«Заключение договоров на ремонт зданий, благоустройство территории МБДОУ, разработку ПСД»
	руководители дошкольных образовательных учреждений, 

	23.12.22
	30.06.2022
	28.12.22
	Заключение договоров
	х
	х
	х
	           х

	10
	Контрольное событие 1.3.2.
«Исполнение договора (приемка выполненных работ»
	руководители дошкольных образовательных учреждений, 

	25.12.22
	30.06.2022
	25.12.22
	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту, разработка ПСД по благоустройству, приведение территорий МБДОУ в соответствие с требованиями СанПиН
	х
	х
	х
	           х

	11
	Контрольное событие 1.3.3.
«Оплата договоров»
	руководители дошкольных образовательных учреждений, 

	28.12.22
	30.06.2022
	28.12.22
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	11388,24
	11388,24
	6052,19
	9650

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:                  
вносятся  изменения в программу

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию: 


	12
	Мероприятие 1.4 «Развитие государственно-частного и социального партнерства»
	Начальник ФЭО

	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022
	Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций
	32511,65
	32511,65
	12115,01
	    32511,65

	13
	Контрольное событие 1.4.1. «Заключение  соглашения с Министерством образования Приморского края»
	Начальник ФЭО 
	15.01.2022
	14.01.2022
	15.01.2022
	Заключение  соглашения с Министерством образования Приморского края
	х
	х
	х
	х

	14
	Контрольное событие 1.4.2
«Проведение конкурса на предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям УГО»
	Начальник ФЭО 
	21.01.2022
	21.01.2022
	21.01.2022
	Принятие решения о предоставлении субсидии
	х
	х
	х
	х

	15
	Контрольное событие 1.4.3
«Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями»
	Начальник ФЭО 
	24.01.2022
	24.01.2022
	24.01.2022
	Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями
	х
	х
	х
	х

	16
	Контрольное событие 1.4.4
«Предоставление субсидии частным дошкольным образовательными организациями»

	Начальник ФЭО 
	27.12.2022
	30.06.2022
	27.12.2022
	Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций
	32511,65
	32511,65
	12115,01
	32511,65

	
	Причины невыполнения /. отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: 24.01.2022 заключены соглашения с пятью частными ДОУ (187 детей). 28.04.2022 проведен дополнительный конкурс заключено 1 соглашение с частным ДОУ ( 36 детей) и 2 дополнительных соглашения ( 13 детей). По состоянию на01.07.2022г. в программе участвуют 6 частных ДОУ.Возмещение расходов частным ДОУ  осуществляется ежемесячно, начиная с февраля 2022 года в соответствии с отчетами о произведенных затратах и в рамках заключенных соглашений.

	  16а
	 Мероприятие 1.6                    Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории  детского сада № 8 с. Корсаковка»
	МБДОУ Детский сад № 8 с. Корсаковка
	
	
	
	приведение территорий МБДОУ в соответствие с требованиями СанПиН
	4985,48
	3358,88
	
	

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию: 24 июня 2022 года увеличены бюджетные ассигнования для реализации инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада №8 с.Корсаковка». Отправлена заявка на проведение аукциона в уполномоченный орган.

	17
	2. Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий»
	45852,02
	338665,11
	0
	42890,0

	18
	Мероприятие 2.1  Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а, в г. Уссурийске»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Попов О.А.
	24.12.2022
	
	24.12.2022
	Выполнение отдельного этапа работ по строительству объекта в соответствии с графиком работ
	1782,28
	1782,28
	0
	

	19
	Контрольное событие 2.1.1.
«Выполнение работ по строительству объекта»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика
Попов О.А.
	24.12.2022
	
	24.12.2022
	Выполнение отдельного этапа работ по строительству объекта
	х
	х
	х
	           х

	20
	Контрольное событие 2.1.2. «Оплата выполненных работ»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика
Попов О.А.
	24.12.2022
	
	24.12.2022
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика»
	1782,28
	1782,28
	0
	

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы : риск выполнения- неисполнение мероприятия в связи с отсутствием финансирования: 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Текущий статус реализации: Данное мероприятие планировалось реализовывать на услових софинансирования из краевого бюджета, в связи с чем в бюджете УГО на 2022-2024 гг.. предусмотрена необходимая доля местного бюджета.В бюджете Приморского края на  2022-2024 гг..средства на данное мероприятие не предусмотрены.
24.02.2022 на имя Губернатора Приморского края направлено письмо о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края.

.

	21
	Мероприятие 2.2
 «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика
Попов О.А.
	27.12.2022
	30.06.2022
	27.12.2022
	Реконструкция объекта в соответствии с графиком работ
	43385,08
	314414,83
	18615,31
	42890

	22
	Контрольное событие 2.2.1.
«Выполнение  работ по реконструкции объекта»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика
Попов О.А.
	27.12.2022
	30.06.2022
	27.12.2022
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	х
	х
	х
	х

	23
	Контрольное событие 2.2.2.
«Оплата выполненных работ»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика
Попов О.А.
	27.12.2022
	30.06.2022
	27.12.2022
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	44069,74
	314414,83
	0
	42890

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: внесение изменений в программу


	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: 
дата, № заключенного контракта: 28.12.2021, № 410/173 Подрядчик: АО "УПТС" Срок выполнения работ (по контракту): начало выполнения работ 15.09.2022, срок выполнения работ 441 день Срок выполнения работ (по контракту): начало выполнения работ 15.09.2022, срок выполнения работ 441 день.
Текущий статус реализации: согласно графику производства работ АО «УПТС» на 2022 г. (утвержденного МКУ «СЕЗЗ») Работы выполняются в плановом режиме, отставаний нет. Риск выполнения: отсутствует

	24
	Задача № 2 «Создание условий для развития системы общего образования на территории УГО»
	
2088743,71
	
2091063,31
	
925361,99
	
304474,47

	25
	3. Основное мероприятие «Развитие системы общего образования» 
	1805244,71
	1 807564,31
	901226,42
	119272,92

	26
	Мероприятие 3.1.«Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-тельным программам»
	Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений;
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Предоставление услуг в сфере общего образования.
	1522608,06
	1522608,06
	811437,59
	85379,99

	27
	Контрольное событие 3.1.1.
«Предоставление услуг общего образования»
	Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Количество учащихся, которым предоставляется услуга общего образования 22290 чел.
	1522608,06
	1522608,06
	811437,59
	85379,99

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	28
	Мероприятие 3.2.«Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений»
	Руководители 7 муниципальных общеобразовательных учреждений;
	30.12.2022
	30.06.2022
	31.12.2022
	Предоставление услуг дошкольного образования  в 7 муниципальных учреждениях
	53169,07
	53169,07
	22692,22
	962,5

	29
	Контрольное событие 3.2.1.
«Предоставление услуг дошкольного образования»
	Руководители 7 муниципальных общеобразовательных учреждений
	30.12.2022
	30.06.2022
	31.12.2022
	Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования 509 чел.
	53169,07
	53169,07
	22692,22
	962,5

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	30
	Мероприятие 3.3.«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций»
	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	27.12.2022
	30.06.2022
	27.12.2022
	Выплата вознаграждения за классное руководство 
	103662,0
	103662,00
	50571.95
	х

	31
	Мероприятие 3.4.«Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений»
	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	27.12.2022
	30.06.2022
	27.12.2022
	Улучшение материально-технической базы 35муниципальныых общеобразовательных учреждений
	14943,23
	14943,23
	1290,39
	1230,85

	32
	Контрольное событие 3.4.1.
«Заключение контрактов/договоров на приобретение основных средств»
	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	15.12.22
	30.06.2022
	15.12.2022
	Заключены муниципальные контракты/договоры
	х
	х
	х
	х

	33
	Контрольное событие 3.4.2.
«Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами»
	Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений
	30.12.22
	30.06.2022
	30.12.2022
	Оснащение муниципальных общеобразова-тельных учреждений оборудованием и инвентарем
	х
	х

	х
	х

	34
	Контрольное событие 3.4.3.
«Оплата контрактов»

	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	27.12.22
	30.06.2022
	27.12.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	14943,23
	14943,23
	1290,39
	1230,85

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:    

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	35
	Мероприятие 3.5. «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)»
	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	24.12.2022
	30.06.2022
	24.12.2022
	Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в 33  муниципальных организациях
	29814,18
	31440,79
	8688,02
	28781,8

	36
	Контрольное событие 3.5.1.
«Заключение договоров»
	руководители  муниципальных общеобразовательных учреждений;
	30.11.2022
	30.06.2022
	30.11.2022
	Заключение договоров
	х
	х
	х
	х

	37
	Контрольное событие 3.5.2.
«Проведение капитального ремонта зданий , помещений МБОУ СОШ и разработка проектно – сметной документации для проведения капитального ремонта»
	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	15.12.2022
	30.06.2022
	15.12.2022
	Оказание услуг в полном объеме
	х
	х

	х
	               х

	38
	Контрольное событие 3.5.3.
«Оплата контрактов»
	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	29814.18
	31440,79
	8688.02
	28781,8

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:
Вносятся изменения в программу

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: 

	39
	 Мероприятие 3.6 «Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания  муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Средняя общеобразова-тельная школа № 4 г.Уссурийска», г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.77»
	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями
	20000,0
	20 000,0
	617,78
	617,78

	40
	Контрольное событие 3.6.1 «Проектно-изыскательские работы»
	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.
	24.06.2022
	30.06.2022
	24.06.2022
	Получение проектной документации, положительного заключения ПИР
	
	
	
	

	41
	Контрольное событие 3.6.2 «Оплата выполненных проектно-изыскательских работ»
	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.
	22.07.2022
	
	22.07.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	
	
	
	

	42
	Контрольное событие 3.6.3 «Проведение мероприятий по капитальному ремонту»
	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.
	30.12.2022
	
	30.12.2022
	Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями
	
	
	
	

	43
	Контрольное событие 3.6.4 «Оплата выполненных работ по капитальному ремонту в соответствии с Актами выполненных работ»
	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.
	27.12.2022
	30.06.2022
	27.12.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	20000,0
	20000,0
	617,78
	617,78

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:


	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: заключен контракт: 09.02.2022 № 0120300006522000013 Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКПРОЕКТСТРОЙ" В ходе выполнения разработки ПСД выявлена недостаточность информации, полученной по результатам проведения  ООО ""Строй-ЭКСП"" технического обследования здания. 18.03.2022  заключен контракт на проведение инструментального обследование здания с ООО ""Востокпроектстрой"" на сумму 489 тыс.руб. По результатам технического обследования здания рекомендуется при разработке проекта капитального ремонта  предусмотреть замену поврежденных балок чердачного перекрытия в объеме 40%. В  инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края направлены документы для принятия решения о необходимости проведения историко-культурной экспертизы по объекту капитального ремонта. 12.05.2022 получено письмо от инспекции культурного наследия Приморского края , объект не требует экспертизы. 23.05.2022 г. направлены документы на гос.экспертизу. Срок прохождения гос. экспертизы 60 рабочих дней. 

	43
	Мероприятие  3.7. «Приобретение школьных автобусов»
	Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И.
	31.08.2022
	
	31.08.2022
	Приобретение школьного автобуса
	
	
	
	

	44
	Контрольное событие 3.7.1 «Проведение аукциона»
	Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И.
	29.04.2022
	
	29.04.2022
	Заключение контракта с поставщиком
	х
	х
	х
	х

	45
	Контрольное событие 3.7.2
«Получение автобуса в соответствии с контрактом»
	Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И
	31.08.2022
	
	31.08.2022
	Получение автобуса
	х
	х
	х
	х

	46
	Контрольное событие 3.7.3.
«Оплата за поставку автобуса в соответствии с контрактом»
	Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И
	31.08.2022
	
	31.08.2022
	Оплата расходов на поставки автобуса
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:


	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:


	  46а
	Мероприятие 3.8. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» «Крытая спортивная площадка (атлетический павильон)»
	МБОУ СОШ № 14 
	22.07.2022
	30.06.2022
	22.07.2022
	Устройство спортивной площадки 
	2307,0
	3000,0
	
	2300,0

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:
Проведен аукцион и заключен контракт на устройство крытой спортивной  площадки на территории МБОУ СОШ №14 на сумму 2300,00 тыс. руб.

	47
	4.Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий
	283499,00
	283499,0
	24135,57
	185201,55

	48
	Мероприятие 4.1    «Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала»           
	Директор                  МБОУ СОШ № 6
Догадова Т.В.
	30.12.2022
	
	30.12.2022

	Выполнение отдельного этапа работ по реконструкции здания
	38608,92
	38608,92
	0
	145493,68

	49
	Контрольное событие 4.1.1.
«Проведение работ по реконструкции здания в соответствии с графиком»
	Директор                  МБОУ СОШ № 6
Догадова Т.В.
	30.12.2022
	
	30.12.2022

	Выполнение отдельного этапа работ по реконструкции здания
	х
	х
	х
	х

	50
	Контрольное событие 4.1.2. «Оплата выполненных работ в соответствии с Актами выполненных работ»
	Директор                  МБОУ СОШ № 6
Догадова Т.В.
	27.12.2022
	
	27.12.2022

	Списание денежных средств со счета Заказчика
	38608,92
	38608,92
	
	145493,68

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:
риск выполнения: АО "УПТС"была пересчитана сметная стоимость объекта в ценах 2 кв. 2022года, В срок до 15.07.2022г. будет направлена заявка на получение субсидии  в министерство строительства.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: заключен  контракт: 21.12.2021, №  01203000065210005070001.Подрядчик: АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» .Срок выполнения работ (по контракту): с 01 октября 2022 года и не позднее 30 апреля 2023 года. В связи с тем, что в бюджете Приморского края на  2022-2024 гг. средства на данное мероприятие не предусмотрены,   09.02.2022 и 24.02.2022 направлены письма на имя Губернатора Приморского края о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края. Решением Думы УГО № 566 от 22.02.2022 внесены изменения в решение Думы УГО от 17.12.2021 № 538–НПА "О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Предусмотрено на мероприятие:2022 г. - 38 608 920,03 руб.;2023 г. - 120 601 643,62 руб. 

	51
	Мероприятие 4.2. 
«Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1»  Уссурийского городского округа»
	Директор                  МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И.

	30.09.2022
	
	30.09.2022
	Получение проектной рабочей документации, положительно го заключения госэкспертизы
	11986,28
	11986,29
	0
	11986,28

	52
	Контрольное событие 4.2.1.
«Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с Актом выполненных работ»
	Директор                  МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И.

	06.07.2022
	
	06.07.2022
	Получение проектной рабочей документации, положительно го заключения госэкспертизы
	х
	х
	х
	х

	53
	Контрольное событие 4.2.2.
«Оплата выполненных работ в соответствии с Актом выполненных работ»
	Директор                  МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И.

	30.09.2022
	
	30.09.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	11986,28
	11986,29
	0
	11986,28

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: 13.09.2021 заключен контракт с ООО "Архибат" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания школы на сумму 11 986,28 т. руб Существует риск несвоевременного получения результатов государственной экспертизы." В связи с увеличением объема работ планируется продление контракта. Планируется направление на госэкспертизу инженерных изысканий..  

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:
Нарушение плана - графика: по состоянию на 21.06.2022 проект по  выносу электрических сетей отправлен на согласование в АО "Оборонэнерго", проектировщик работает над удешевлением проекта. 08.04.2022года от АО "Оборонэнерго" получены технические условия по наружным электрическим сетям. В  настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы по реконструкции здания .

	54
	Мероприятие 4.4.
«Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» 
Попов О.А.
	30.12.2022
	
	30.12.2022
	Выполнение отдельного этапа по строительству 
	200404,89
	200 404,89
	0
	

	55
	Контрольное событие 4.4.1.
«Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика»
Попов О.А.
	31.12.2021
	
	31.12.2021

	Выполнение отдельного этапа по строительству
	х
	х
	х
	х

	56
	Контрольное событие 4.4.2.
«Оплата выполненных работ по строительству»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» 
Попов О.А.
	27.12.2022
	
	27.12.2022

	Списание денежных средств со счета Заказчика
	200404,89
	200 404,89
	
	

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Проведены  мероприятия по прохождению конкурсного отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации ("демографическая" субсидия)  и заключению концессионного соглашения.  

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Мероприятия по снятию обременений с земельного участка завершены. Земельный участок и ПСД переданы в собственность Приморского края. Заявка для участия в отборе подписана Губернатором  ПК и 04.02.2022 направлена в Министерство Просвещения РФ. 01.03.2022 состоялось заседание комиссии по проведению отбора.  Единогласно принято решение считать проект (заявка № 1051) отобранным.

	57
	Мероприятие 4.5 «Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1б, в г. Уссурийске»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» 
Попов О.А.
	30.12.2022
	
	30.12.2022
	Выполнение отдельного этапа по строительству
	3808,8
	3808,80
	0
	

	53
	Контрольное событие 4.5.1. «Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» 
Попов О.А.
	30.12.2022
	
	30.12.2022
	Выполнение отдельного этапа по строительству
	х
	х
	х
	х
	

	х

	54
	Контрольное событие 4.5.2.
«Оплата по контракту»
	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» 
Попов О.А.
	27.12.2022
	
	27.12.2022

	Списание денежных средств со счета Заказчика
	х
	х

	х
	х

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: риск выполнения- неисполнение мероприятия в связи с отсутствием финансирования

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:   Мероприятия по снятию обременений с земельного участка завершены. Земельный участок и ПСД переданы в собственность Приморского края. Завершены мероприятия по прохождению конкурсного отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации ("демографическая" субсидия)  и заключению концессионного соглашения. 01.03.2022 состоялось заседание комиссии по проведению отбора. Принято решение считать проект (заявка № 1278) неотобранным. По запросу ООО "ПроШкола", в целях подготовки предложений по формирования дополнительной потребности в средствах федерального бюджета, 09.03.2022 Губернатором ПК подписано и направлено в адрес ООО "ПроШкола" письмо о готовности неотобранного проекта "третьей" волны конкурсного отбора к участию в последующей очереди отбора в случае принятия решения о дальнейшей реализации Программы. 

	54а
	Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 29г. Уссурийска» УГО с пристройкой спортивного зала
	Директор гимназии № 29
	Апрель 2022
	30.06.2022                                                                                                                                                                                                                           
	Апрель 2022
	Новый спортивный зал
	28690,1
	28690,10
	24135,57
	27721,59

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:
вносятся изменения в программу Работы приняты . Отправлены документы на получение  разрешения на ввод в эксплуатацию . 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	55
	Задача № 3 «Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью»
	155019,14
	155 110,88
	29078,51
	16989,84

	56
	5. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью»
	154792,42
	155110,88
	70871,50
	16989,84

	57
	Мероприятие 5.1
«Организация предоставления дополнительного образования детей»
	руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования;
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Реализация дополнительных образовательных программ в 5 муниципальных организаций дополнительного образования;
	120165,80
	120 165,80
	56359,24
	2327,8


	58
	Контрольное событие 5.1.1.
«Предоставление услуг дополнительного образования»
	Руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования;
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Количество детей, которым предоставляется дополнительное образование 
9198чел.
	120165,80
	120165,80
	56359,24
	2327,8

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	59
	Мероприятие 5.2. «Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования»
	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;
	24.12.2021
	30.06.2021
	30.06.2021
	Улучшение материально – технической базы в организациях дополнительного образования.
	500,0
	500,0
	280,0
	280,0

	60
	Контрольное событие 5.2.1.
«Заключение договоров»
	руководители  муниципальных организаций дополнительного образования;
	01.12.2022
	30.06.2022
	01.12.2022
	Заключение договоров
	х
	х
	х
	х

	61
	Контрольное событие 5.2.2.
«Поставка основных средств в  соответствии с заключенными контрактами»
	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;
	24.12.2022
	30.06.2022
	24.12.2022
	Оснащение муниципальных организаций дополни-тельного образова-ния оборудованием и инвентарем
	х
	х
	х
	х

	62
	Контрольное событие 5.2.3.
«Оплата договоров»
	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;
	24.12.2022
	30.06.2022
	24.12.2022
	Списание денежных средств со счетов Заказчика
	500,0
	500,0
	280,0
	280,00

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: будут внесены изменения в программу 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	63
	Мероприятие 5.3.«Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)»
	Руководители организаций дополнительного образования
	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022
	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания ЦРТДЮ и СЮТ
	1000,0
	1000,0
	366,88
	466,3

	64
	Контрольное событие 5.3.1.
«Проведение техобследования здания»
	Руководители организаций дополнительного образования
	30.04.2022
	30.06.2022
	30.04.2022
	Получение результатов обследования
	х
	х

	х
	х

	65
	Контрольное событие 5.3.2 «Разработка ПСД на капитальный ремонт здания»
	Руководители организаций дополнительного образования
	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022
	Получение ПСД
	
	
	
	

	66
	Контрольное событие 5.3.3.
«Оплата контракта по актам выполненных работ»
	Руководители организаций дополнительного образования
	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022
	Списание денежных средств со счетов Заказчика
	1000,0
	1000,0
	366,88
	466,3

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:                             

	67
	Мероприятие 5.4. «Развитие 
военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи»
	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ      Афанасова Г.В.;
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др.
	500,0
	500,0
	32,33
	32,33

	68
	Контрольное событие 5.4.1.
«Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»,»Разработка и утверждение смет расходов»

	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ
 Афанасова Г.В.;
	 
30.11.2022
	
30.06.2022
	
30.11.2022
	Утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др. в соответствии с планом, утверждение смет расходов
	х
	х

	х
	            х

	69
	Контрольное событие 5.4.2.
«Заключение договоров и оплата расходов в соответствии в заключенными договорами согласно утвержденных смет расходов»
	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ
 Афанасова Г.В.;
	30.11.2022
	30.06.2022
	30.11.2022
	Списание денежных средств со счетов Заказчика
	500,0
	500,0
	32,33
	32,33

	70
	Контрольное событие 5.4.3.
«Организация и проведение мероприятий»
	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ 
Афанасова Г.В.;
	 
26.12.2022
	
30.06.2022
	
26.12.2022
	Формирование активной гражданской позиции учащихся
	х
	х
	х
	х

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: будут внесены изменения в программу

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	71
	Мероприятие 5.5. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни»
	главный специалист управления образования и молодежной политики 
Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных организаций;
	24.12.2022
	30.06.2022
	24.12.2022
	Проведение мероприятий с детьми и молодежью.
	1030,76
	1030,76
	502,73
	502,73

	72
	Контрольное событие 5.5.1.
«Направление команд для участия в интеллектуальных,  творческих и спортивных  мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств, проведение Всероссийской олимпиады школьников»
	главный специалист управления образования и молодежной политики 
Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных учреждений; руководитель МКУ «Методический кабинет» 
	24.12.2022
	30.06.2022
	24.12.2022
	Участие в мероприятиях.
	х
	х
	х
	          х

	73
	Контрольное событие 5.5.2.
«Оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях согласно заключенных договоров»
	главный специалист управления образования и молодежной политики 
Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных организаций; руководитель МКУ «Методический кабинет» 
Шашко Ю.С.;
	24.12.2022
	30.06.2022
	24.12.2022
	Оплата расходов, связанных с проведением мероприятий.
	1030,76
	1030,76
	502,73
	502,73

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: 
вносятся изменения в программу

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	74
	Мероприятие 5.7.
«Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 
	Руководители организаций дополнительного образования
	26.12.2022
	31.03.2022
	26.12.2022
	Оснащение организаций дополнительного образования детей оборудованием и материалами
	0
	0

	0
	0

	75
	Контрольное событие 5.7.1.
«Заключение договоров на поставку основных средств и материалов»
	Руководители организаций дополнительного образования
	01.12.2022
	31.03.2022
	01.12.2022
	Заключение договоров на поставку основных средств и материалов
	х
	х
	х
	х

	76
	Контрольное событие 5.7.2.
«Поставка основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами»
	Руководители организаций дополнительного образования
	15.12.2022
	31.03.2022
	15.12.2022
	Оснащение организаций дополнительного образования детей оборудованием и материалами
	
	
	
	

	77
	Контрольное событие 5.7.3.
«Оплата договоров на поставку основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами»
	Руководители организаций дополнительного образования
	26.12.2022
	
	26.12.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	0
	0

	0
	0

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: внесение изменений в программу

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы

	78
	Мероприятие 5.8.
«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
	Управление образования и молодежной политики; руководители организаций дополнительного образования
	31.12.2022
	  30.06.2022
	31.12.2022
	Получение гранта в форме субсидии
	26576,0
	26576,00
	13272,28
	13272,28

	79
	Контрольное событие 5.8.1. «Перечисление средств гранта в форме субсидии»
	Управление образования и молодежной политики
	31.12.2022
	  30.06.2022
	31.12.2022
	Зачисление средств на счета победителей конкурса
	26576,00
	26576,00
	13272,28
	13272,28

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	80
	Мероприятие 5.9.
«Поощрение обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности»
	Управление образования и молодежной политики

	
26.12.2022
	
30.06.2022
	
26.12.2022
	
Получение премии
	5019,86

	5338,32

	108,04
	108,04


	81
	Контрольное событие 5.9.1. «Подача документов в управление образования и молодежной политики для участия в отборе кандидатов»
	Руководители образовательных организаций
	11.01.202211.04.2022 11.07.202210.10.2022
	30.06.2022
	11.01.2022
11.04.2022 11.07.2022
10.10.2022
	Регистрация документов
	х
	х
	х
	х

	82
	Контрольное событие 5.9.2.
«Направление документов участников отбора в комиссию, рассмотрение и принятие решения»
	Управление образования и молодежной политики

	20.01.2022
20.04.2022 20.07.2022
19.10.2022
	31.06.2022
	20.01.2022
20.04.2022 20.07.2022
19.10.2022
	Принятие решения об утверждении списка лауреатов
	х
	х
	х
	х

	83
	Контрольное событие 5.9.3.
«Подготовка и утверждение постановления об утверждении списка лауреатов»
	постановления об утверждении списка лауреатов»
	27.01.2022
27.04.2022 27.07.2022
26.10.2022
	31.06.2022
	27.01.2022
27.04.2022 27.07.2022
26.10.2022
	Постановление об утверждении списка лауреатов
	х
	х
	х
	х

	84
	Контрольное событие 5.9.4
«Перечисление премии на банковский счет лауреата (родителя»
	постановления об утверждении списка лауреатов»
	03.02.2022
04.05.2022 03.08.2022
26.12.2022
	30.06.2022
	03.02.2022
04.05.2022 03.08.2022
26.12.2022
	Зачисление средств на банковский счет лауреата (родителя»
	5338,32
	5338,32
	108,04
	108,04

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.08.2021 №1821-НПА предусмотрены меры поощрения одаренных детей, обучающихся и воспитанников образовательных организаций Уссурийского городского округа, педагогических работников образовательных организаций Уссурийского городского округа, сопровождающих одаренных детей. Выплаты производятся ежеквартально.

	85
	Задача № 4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»
	11845,0
	11 845,0
	2083,13
	8129,53

	86.
	Основное мероприятие «Безопасность образовательных организаций и МАУ ДОЛ «Надежда»
	11845,0
	11 845,0
	2083,13
	8129,53

	87
	Мероприятие 6.1.
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях»
	Руководители образовательных организаций
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Обеспечение безопасности детей и работников учреждения.
	4915,0
	5908,46
	
	5728,86

	88
	Контрольное событие 6.1.1.
«Проведение процедуры определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения (в том числе разработка ПСД»
	Директор СОШ: с.Алексей –Никольское
Князькова Е.А.
с. Красный Яр Воробьева Л.М.
с. Степное 
Кочетова Т,В.
Заведующий 
ДОУ № 20 Мелющенкова А.Э.
	30.06.2022
	30.06.2022
	30.06.2022
	Определение подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту
	х
	х
	х
	х

	89
	Контрольное событие 6.1.2.
«Заключение контракта»
	Руководители образовательных организаций
	30.06.2022
	30.06.2022
	30.06.2022
	Заключение контракта
	х
	х
	х
	х

	90
	Контрольное событие 6.1.3.
«Организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом»
	Руководители образовательных организаций
	30.10.2022
	
	30.10.2022
	Выполнение работ по ремонту ограждения
	х.
	х
	х
	х

	91
	Контрольное событие 6.1.4.
«Оплата контракта по актам выполненных работ»
	Руководители образовательных организаций
	26.12.2022
	
	26.12.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	4915,0
	5908,46
	
	5728,86

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Проведен аукцион и заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории МБОУ СОШ с.Алексей-Никольское на сумму 5701,66 т. руб. Заключен договор на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта ограждения территории. Заключен договор на выполнение работ по монтажу технических средств охраны в здании МБОУ СОШ с.Красный Яр на сумму 27,2 т. руб.

	92
	Мероприятие 6.2.
«Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей»
	руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся
	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022
	Обучение работников на курсах повышения квалификации
	250,0

	250,0
	60,67
	60,67

	93
	Контрольное событие 6.2.1.
«Заключение  договоров и организация обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей»
	руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся
	23.12.2022
По мере комплектования групп
	30.06.2022
	23.12.2022
	Заключение  договоров и организация и организация повышения квалификации работников образовательных организаций
	х
	х
	х
	х

	94
	Контрольное событие 6.2.2.
«Оплата за обучение работников»
	руководители  муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся
	23.12. 2022
после окончания курсов
	30.06.2022
	23.12. 22
после окончания курсов
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	250,0
	250,00
	60,67
	60,67

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	95
	Мероприятие 6.3.
«Мероприятия по противопожарной безопасности»
	руководители  муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	26.12.2022

	30.06.2022
	26.12.2022

	Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных организация
	5686,54
	5686,54 
	2022,46
	2340

	96
	Контрольное событие 6.3.1.
«Заключение договоров»
	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	01.12.2022

	30.06.2022
	01.12.2022

	Заключение договоров в муниципальных организациях
	х
	х
	х
	х

	97
	Контрольное событие 6.3.2.
«Проведение комплекса мероприятий по приведению учреждений в соответствие с установленными требованиями в области пожарной безопасности»
	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	26.12.2022

	30.06.2022
	26.12.2022

	Проведение ремонта АПС, эвакуационных лнстниц, получение ПСД, приобретение первичных средств пожаротушения.
	х
	х
	х
	х

	98
	Контрольное событие 6.3.3.
«Оплата договоров»
	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	26.12.2022

	30.06.2022
	26.12.2022

	Списание денежных средств со счета Заказчика
	5686,54
	5 686,54
	2083,13
	2340

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:    
  

	99
	Задача № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»
	33462,58
	33 144,12
	18936,20
	1066,25

	100
	7. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»
	33462,58
	33 144,12


	18936,20
	17502,27

	101
	Мероприятие 7.1.
Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время
	руководители  муниципальных образовательных организаций
	30.11.2022
	30.06.2022
	30.11.2022
	Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, соблюдения детьми режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.
	11556,65
	11556,65
	7947,43
	7947,43

	102
	Контрольное событие 7.1.1.
«Заключение договоров с организацией общественного питания и индивидуальными предпринимателями»
	Руководители 38 муниципальных образовательных организаций
	01.11.2022
	30.06.2022
	01.11.2022
	Заключение договоров
	х
	х
	х
	х

	103
	Контрольное событие 7.1.2.
«Организация работы пришкольных лагерей»
	руководители муниципальных образовательных организаций
	15.11.2022
	30.06.2022
	15.11.2022
	Организация  оздоровления учащихся в муниципальных организациях
	х
	х
	х
	х

	104
	Контрольное событие 7.1.3.
«Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ»
	руководители муниципальных образовательных организаций
	30.11.2022
	30.06.2022
	30.11.2022
	Списание денежных средств со счетов Заказчиков
	11556,65
	11556,65
	7947,43
	7947,43

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	105
	Мероприятие 7.2.
«Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей»
	директор МКУ «Центр обслужи-вания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С.;
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Содействие родителям в организации содержательного досуга детей.
	2719,0
	2719,0
	28,50
	28,5

	106
	Контрольное событие 7.2.1.
«Прием документов в соответствии с утвержденным порядком, рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств»
	директор МКУ «Центр обслужи-вания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Принятие решения о перечислении средств
	х
	х
	х
	х

	107
	Контрольное событие 7.2.2.
«Перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами»
	директор МКУ «Центр обслужи-вания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Зачисление денежных средств на счета родителей
	2719,0
	2719,0
	28,50
	28,5

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: : 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	108
	Мероприятие 7.3.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	руководители муниципальных образовательных организаций;
	30.09.2022
	30.06.2022
	30.09.2022
	Обеспечение занятости учащихся в каникулярное время. 
	4118,46
	3 800,0
	2822,85
	2822,85

	109
	Контрольное событие 7.3.1.
Предоставление рабочих мест учащимся в каникулярное время
	руководители муниципальных образовательных организаций
	30.09.2022
	30.06.2022
	30.09.2022
	Заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся
	3800,0
	3 800,0
	2822,85
	2822,85

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	110
	Мероприятие 7.4.
«Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа
(далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022

	Организация оздоровления и отдыха детей.
	7643,62
	7370,02
	3071,41
	381,53

	111
	Контрольное событие 7.4.1.
«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022

	Финансирование расходов на выполнение муниципального задания.
	7643,62
	7370,02
	3071,41
	381,53

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	112
	Мероприятие 7.5.
«Капитальный ремонт в МАУ ДОЛ «Надежда» (включая разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, обследование зданий и осуществление строительного контроля)»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022

	Приведение помещений МАУ ДОЛ «Надежда» в соответствие с требованиями СанПиН.
	4227,2
	3698,45
	2629,14
	3885,09

	113
	Контрольное событие 7.5.1.
«Проведение закупочных процедур и заключение контракта на проведение капитального ремонт а в МАУ ДОЛ «Надежда»»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	15.04.2022
	30.06.2022
	15.04.2022
	Заключение договоров.
	х
	х
	х
	

	114
	Контрольное событие 7.5.2.
«Выполнение работ по капитальному ремонту в МАУ ДОЛ «Надежда»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В
	26.12.2022
	
	26.12.2022
	Выполненные работы согласно актов выполненных работ
	х
	х
	х
	х

	115
	Контрольное событие 7.5.3.
«Оплата договоров в соответствии с актами выполненных работ»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	25.06.2021
	
	август 2021
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	4227,2
	3698,45
	2629,14
	3885,09

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:.
	


	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:
	

	116
	Мероприятие 7.6.
«Материально – техническое обеспечение МАУ ДОЛ «Надежда»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Оснащение МАУ ДОЛ «Надежда» мебелью, оборудованием и инвентарем.
	
3197,65
	
4 000,00
	
2436,87
	
2436,87

	117
	Контрольное событие 7.6.1.
«Заключение договоров на поставку основных средств, оборудования и инвентаря»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	
30.11.2022
	
30.06.2022
	
30.11.2022
	Заключение  договоров
	х
	х
	х
	х

	118
	Контрольное событие 7.6.2.
«Приобретение мебели, оборудования и инвентаря»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	
30.11.2022
	
30.06.2022
	
30.11.2022
	Поставка мебели, оборудования и инвентаря в соответствии с заключенными контрактами.
	х
	х
	х
	х

	119
	Контрольное событие 7.6.3.
«Оплата договоров»
	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;
	26.12.2022
	30.6.2022
	26.12.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	3197,65
	4000,00
	2436,87
	2436,87

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:  

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	120
	Задача № 6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в сфере образования»
	32863,48
	32863,48
	15590,59
	2031,62

	121
	8. Основное мероприятие «Обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования»
	32863,48
	32863,48
	15590,59
	2031,62

	122
	Мероприятие 8.1.
«Расходы на руководство и управление в системе образования»
	Заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики
 О.С. Реуцкая
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022

	Осущест-вление деятельности управлением образова-ния и молодежной политики.
	19229,68
	19229,68
	9650,58
	389,79

	123
	Контрольное событие 8.1.1.
«Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования»
	Заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики
 О.С. Реуцкая
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022

	Финансирование расходов на деятельность управления образова-ния и молодеж-ной политики.
	19229,68
	19229,68
	9650,58
	389,79

	124
	Мероприятие 8.2.
«Расходы на организацию деятельности муниципального казенного учреждения «Методический кабинет»
	директор МКУ 
Методический кабинет;

	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022

	Осущест-вление МКУ Методи-ческий кабинет;
	12200,0
	12200,0
	4926,67
	628,39

	125
	Контрольное событие 8.2.1.
«Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования»
	директор МКУ 
Методический кабинет;
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022

	Финансирование расходов на МКУ Методи-ческий кабинет.
	12200,0
	12200,0
	4926,67
	628,39

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной  программы:

	126
	Мероприятие 8.3.
«Мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования»
	руководители муниципальных образовательных организаций; 
заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики
 О.С. Реуцкая
руководитель МКУ Методический кабинет;
	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022

	Профессиональная переподготовка работников; проведение мероприятий профессионального мастерства.
	1433,80
	1433,80
	1013,34
	1013,34

	127
	Контрольное событие 8.3.1.
«Организация профессиональной переподготовки работников , в том числе:

	заместитель главы администрации -начальник управления образования и молодежной политики
 О.С. Реуцкая,
руководители муниципальных образовательных организаций,
	11.03.2022
	11.03.2022
	11.03.2022

	Профессиональное развитие работников, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиион.  деятельности и социальной среды;
	959,6
	959,6
	872,65
	872,65

	128
	а) направление работников в командировку и оплата командировочных расходов
	
	01.12.2022
	30.06.2022
	01.12.2022
	Оплата приобретения проездных документов, проживания, суточных
	959,7
	959,7
	872,65
	872,65

	129
	б) профессиональная подготовка, обмен опытом
	
	01.12.2022
	30.06.2022
	01.12.2022
	Получение профессиональной подготовки
	х
	х
	х
	х

	130
	Контрольное событие 8.3.2
«Организация и проведение мероприятий: «Муниципальный профессиональный конкурс «Педагог года-2022»; муниципальный профессиональный конкурс «Школа мастерства»;
муниципальный профессиональный конкурс  «Лучшие педагогические практики»;
Августовская конференция педагогических работников; Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в том числе:
	Руководитель МКУ Методический кабинет

	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022
	Повышение профессионального мастерства педагогов
	274,1
	274,1
	140,69
	140,69

	131
	а)заключение договоров на приобретение товаров и услуг
	Руководитель МКУ Методический кабинет

	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022
	Заключение договоров
	х
	х
	х
	х

	132
	б) оплата договоров и поставка товаров и услуг
	Руководитель МКУ Методический кабинет

	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022
	Списание денежных со счета Заказчика, поставка товаров и услуг
	274,1
	274,1
	140,69
	140,69

	133
	в) проведение мероприятия
	Руководитель МКУ Методический кабинет

	23.12.2022
	30.06.2022
	23.12.2022
	Обобщение и распространение передового опыта
	х
	х
	х
	х

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	134
	Контрольное событие 8.3.3.
«Организация и проведение мероприятия «Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя», в том числе:
	директор МБОУ ДО ЦДТ
 Крашевский А.С.
	05.10. 22
	
	
	Проведение мероприятия по чествованию пед. работников
	200
	200
	
	
	
	160,00
	0
	

	135
	а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг
	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.
	05.10. 2022
	
	
	Заключение договоров
	
	
	
	
	
	х
	х
	х

	136
	б) оплата договоров и поставка товаров и услуг
	директор МБОУ ДО ЦДТ 
Крашевский А.С.
	05.10. 2022
	
	
	Списание денежных средств со счета Заказчика, поставка тов. и услуг
	200
	200
	
	
	
	160,0
	0
	

	137
	в) проведение мероприятия
	директор МБОУ ДО ЦДТ 
Крашевский А.С.
	05.10.2022
	
	05.10. 2022
	
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:
	






	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:
	

	138
	Задача № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»
	236675,32
	   236675,32
	113125,12
	123497,32

	139
	9.Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»
	236675,32
	236675,32
	113125,12
	123497,32

	140
	9.1 Мероприятие «Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Обеспечение горячим питанием обучающихся
	120439,9
	120439,90
	62257,52
	62257,52

	141
	9.1.1. Контрольное событие «Заключение  договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания»

	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Заключенные договоры
	х
	х
	х
	х

	142
	9.1.2. Контрольное событие «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания»
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	120439,9
	120439,90
	62257,52
	62257,52

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	143
	Мероприятие 9.2. «Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении  бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях Приморского края» 
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Обеспечение горячим питанием обучающихся
	30516,87
	30516,87
	16809,80
	16809,8

	144
	9.2.1. Контрольное событие «Заключение  договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания»

	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Заключенные договоры
	х
	х
	х
	х

	145
	9.2.2. Контрольное событие «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания»
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	26.12.2022
	30.06.2022
	26.12.2022
	Списание денежных средств со счета Заказчика
	30516,87
	30516,87
	16809,80
	16809,80

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	146
	Мероприятие 9.3. «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»
	Руководители муниципальных образовательных организаций
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Получение педагогическими работниками  мер социальной поддержки 
	44430,0
	44430,00
	13317,51
	44430,0

	147
	Контрольное событие 9.3.1 «Рассмотрение документов педагогических работников на получение мер соцподдержки»
	Руководители муниципальных образовательных организаций, управление образования и молодежной политики
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Принятие решения о предоставлении мер соцподдержки конкретному педагогическому работнику
	х
	х
	х
	х

	148
	Контрольное событие 9.3.2 «Перечисление мер соцподдержки на расчетные счета педагогических работников»
	Руководители муниципальных образовательных организаций, МКУ Центр обслуживания
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Списание денежных средств со счетов образовательных организаций
	44430,0
	44430,00
	13317,51
	44430,0

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Законом Приморского края от 23.11.2018  № 389-КЗ предусмотрены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края. Выплаты производятся ежемесячно. 


	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

	149
	Мероприятие 9.4. «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Получение родителями (законными представителями) компенсации части родительской платы за ДОУ
	41288,55
	41288,55
	20740,29
	х

	150
	Контрольное событие 9.4.1. «Рассмотрение документов об оплате родителями (законными представителями) платы за посещение детского сада в соответствии с табелями посещения»
	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Начисление компенсации части родительской   платы за фактическое посещение детского сада
	х
	х
	х
	х

	151
	Контрольное событие 9.4.2. «Перечисление компенсации части родительской платы на расчетные счета родителей (законных представителей.
	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания
	30.12.2022
	30.06.2022
	30.12.2022
	Списание денежных средств со счетов образовательных организаций
	41288,5
	41288,55
	20740,29
	х

	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:





Заместитель главы администрации- начальник управления образования	О.С. Реуцкая





Становая Т.Н.
8 (4234) 321197
