Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы
Отчетный период: (за 2 квартал 2022)
Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, АО «УПТС», МКУ «СЕЗЗ»
	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
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	4
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	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы»

	1.
	Строительству сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс
	МКУ «СЕЗЗ», управление жизнеобеспечения, АО «УПТС»

	01.08.2022
	10.06.2022
	01.08.2022
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	95 970,852
	95 970,852
	78 788,124
	15.06.2021 года заключен контракт № 152/67 на выполнение работ с АО «УПТС». Работы выполнены 100%.

	2.
	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 5 по ул. Коммунальная, 8б/1
	АО «УПТС»
	01.12.2022
	-
	01.12.2022
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	168 736,308
	168 736,308
	76990,654
	Заключено доп.соглашение № 10 от 19.05.2022 к Соглашению № 4 от 28.02.2020 с АО «УПТС» на сумму 218 065,621 тыс.руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 год.

	3.
	Строительство объекта "Газовая котельная по ул. Раковская"
	АО «УПТС»
	01.12.2022
	-
	01.12.2022
	Выполнение строительных работ (формы КС-2,КС-3)
	304 741,529
	304 741,529
	124 114,856
	Заключено доп.соглашение № 5 от 19.05.2022 к Соглашению № 1 от 11.01.2021 с АО «УПТС» на сумму 331 933,694 тыс.руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 год

	4.
	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной №8 ДТВ 20 Гкал/час (2 этап)
	АО «УПТС»
	01.03.2022
	01.02.2022
	01.03.2022
	Акт ввода объекта в эксплуатацию 
	25 829,435
	25 829,435
	25 829,435
	Заключено соглашение      
№ 5 от 20.01.2022 года с АО «УПТС» на сумму  25 829 435,96 тыс.руб. Работы выполнены 100%. 

	5.
	Тепловая сеть по ул. Раковская
	АО «УПТС»
	01.12.2022
	-
	01.12.2022
	Выполнение строительных работ (формы КС-2,КС-3)
	254 230,046
	254 230,046
	70 496,093
	Заключено доп.соглашение № 3 от 20.01.2022 года к Соглашению № 1 от 03.03.2021 с АО «УПТС» на сумму 313 126,168 тыс.руб. Ввод объекта в эксплуатацию – 2023 год.

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	
	отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по  срокам не выявлено

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют
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