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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (9 месяцев)
Наименование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа на  2018-2025 годы»
Отчетный период  9 месяцев  2022 года 
Ответственный исполнитель: управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	плановая
	фактическая
	ожидаемая
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие: «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание»
	
	
	
	
	
	92 924,38
	92 924,38
	43 753,40
	47 346,33

	1.1
	Проведение кадастровых работ в отношении имущества казны Уссурийского городского округа, бесхозяйных недвижимых вещей, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	К.В. Ковалева
	28 февраля – 30 декабря
2022 года
	28 февраля -30 сентября 2022 года
	
	Проведены кадастровые работы.  Получен 161 технический план.
	1 000,00
	1 000,00
	699,93
	Заключено контрактов на сумму 699,93 тыс.руб.

	1.1.1
	Подготовка документации к проведению электронного аукциона, электронного запроса котировок
	К.В. Ковалева
	01 февраля – 05 марта 2022
года
	01 февраля – 05 марта 2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.2
	Заключен муниципальный контракт
	К.В. Ковалева
	31 марта - 08 апреля   2022
года
	04 апреля 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	К.В. Ковалева
	08 апреля – 29 июля
2022
 года
	04 апреля 2022 года – 30 июня 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.4
	Оплачен муниципальный  контракт
	Т.Е. Пальчук
	01-10 августа 2022 года
	июнь-август 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Закупки малого объема 
	К.В.
Ковалева
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.1
	Сбор коммерческих предложений
	К.В.
Ковалева
	10 -31 января 2022 года
	10 -31 января 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.2
	Заключен муниципальный  контракт
	К.В.
Ковалева
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.3
	Исполнен муниципальный  контракт
	К.В.
Ковале ва
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.4
	Оплачен муниципальный  контракт
	Т.Е. Пальчук
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы)
	К.В.
Ковалева

	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Проведены инженерно-геодезические работы. Получено 1 заключение кадастрового инженера, 
2 межевых плана.
	1 117,76
	1 117,76
	12,5
	Заключено контрактов на сумму 869,87 тыс.руб.

	1.2.1
	Закупки малого объема
	К.В.
Ковалева
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.1
	Сбор коммерческих предложений
	К.В.
Ковалева
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.2
	Заключен муниципальный  контракт
	К.В.
Ковалева
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.3
	Исполнен муниципальный  контракта
	К.В.
Ковалева
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.4
	Оплачен муниципальный  контракт
	Т.Е. Пальчук
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3
	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны
	
	Декабрь 2021 года – декабрь 2022 года
	Декабрь 2021 года – сентябрь 2022 года
	
	Стопроцент-
ная сохранность объектов казны осуществлена



	7 453,04
	7 453,04
	3 448,99
	Заключены контракты на 5 817,55 тыс. руб.


	1.3.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку тепловой энергии

	Д.Г. Заяш
	15 декабря
2021 года – 28 февраля 2022

	15 декабря
2021 года – 28 февраля 2022
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.1
	Заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии

	Д.Г. Заяш
	1 - 10 марта 2022 года

	05 марта 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.2
	Контроль  за исполнением  муниципального контракта на поставку тепловой энергии

	Д.Г. Заяш
	март – декабрь
2022 года

	март 2022 года – июнь 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.3
	Оплачен муниципального контракта на поставку тепловой энергии

	Т.Е.
Пальчук
	март – декабрь
2022 года

	март 2022 года – май 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку электрической энергии

	Д.Г. Заяш
	11
 января – 28 февраля
2022 года


	11
 января – 28 февраля
2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.1
	Заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии

	Д.Г. Заяш
	1 – 10 марта
2022 года

	05 марта 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.2
	Контроль за исполнением муниципального контракта на поставку электрической энергии

	Д.Г. Заяш
	март - декабрь
2022 года

	март 2022 года – сентябрь 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.3
	Оплачен муниципальный  контракт на поставку электрической энергии

	Т.Е. Пальчук
	март - декабрь
2022 года

	март 2022 года – сентябрь 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны

	Т.А. Баева
	декабрь
2021
года

	декабрь 2021 года

	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.1
	Заключен муниципальный контракт на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны

	Т.А. Баева
	19 декабря
2021 года

	19
декабря 2021 года

	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.2
	Контроль за исполнением муниципального контракта на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны

	Д.Г. Заяш
	20
декабря
2021 года – 25 декабря  2022 года

	20 декабря 2021 года – 30 сентября 2022 года 

	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.3
	Оплачен муниципальный  контракт на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны

	Т.Е. Пальчук
	05 февраля
2022 года – 30 декабря 2022 года

	январь – сентябрь 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на проектирование, изготовление и установку информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН), путем проведения электронной процедуры
	К.В. Ковалева
	04 - 29 апреля 2022 года
	04 - 29 апреля 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.1
	Заключен муниципальный контракт на проектирование, изготовление и установку информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН), по результату электронной процедуры
	К.В. Ковалева
	23 - 31 мая   2022 года
	20 июня 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.2
	Контроль за исполнением муниципального контракта на проектирование, изготовление и установку информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН)
	К.В. Ковалева
	31 мая -31
октября  2022 года
	20 июня 2022 года – 30 сентября 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.3
	Оплачен муниципальный контракт на проектирование, изготовление и установку информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН)
	Т.Е. Пальчук
	31 октября – 14 ноября 2022 года
	-
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.5
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на проведение экспертизы проектно-изыскательской организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда
	К.В. Ковалева
	01 - 30 июня 2022года
	01 - 30 июня 2022года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.5.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда
	К.В. Ковалева 
	30 июня – 08 июля  2022 года
	27 июня 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.5.2
	Контроль за исполнением  муниципального  контракта на выполнение работ по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда
	К.В. Ковалева
	08 июля – 31 октября 2022 года
	27 июня 2022 года – 22 сентября 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.5.3
	Оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда
	Т.Е. Пальчук
	01 – 14 ноября 2022 года
	сентябрь 
2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.6
	Закупки малого объема 

	К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш 
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.6.1
	Сбор коммерческих предложений
	К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.6.2
	Заключен муниципальный  контракт
	К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.6.3
	Исполнен муниципальный  контракта
	К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш 
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.6.4
	Оплачен муниципальный  контракт
	Т.Е.
Пальчук
	в течение 
2022
года
	в течение 
2022
года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4
	Управление и распоряжение объектами муниципальной казны

	
	
	
	
	Налоги, госпошлина
оплачены
снос

	1650,00
	1650,00
	924,8
	Начислены налоги, гос.пошли
ны на сумму 85,99 тыс.руб. Заключены
мун.контр.
838,81 тыс.руб.



	1.4.1
	Закупки малого объема
	Д.Г. Заяш

	июнь - октябрь
2022 года
	июнь 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.1
	Сбор коммерческих предложений
	Д.Г. Заяш

	июнь 2022 года
	июнь 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.2
	Заключен муниципальный  контракт
	Д.Г. Заяш

	июль – август 2022 года
	20 июня 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.3
	Исполнен муниципальный  контракт
	Д.Г. Заяш

	август - сентябрь2022 года
	июнь 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.4
	Оплачен муниципальный  контракт
	Т.Е. Пальчук
	сентябрь - октябрь 2022 года
	июль 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
	Т.Е. Пальчук
	январь – декабрь 2022 года
	январь, февраль 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.1.
	Налоги, сборы и иные платежи оплачены.
	Т.Е. Пальчук

	январь - декабрь
2022 года
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5
	Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны            (бесхозяйного имущества -  жилых и нежилых помещений,  а также движимого имущества), имущества, приобретаемого в собственность  Уссурийского городского округа, в том числе путем изъятия у граждан в рамках расселения их из ветхого и аварийного жилья, рыночно обоснованной величины арендной платы
муниципального имущества
	Е.А. Перожок
	январь -
декабрь 2022 года
	
	
	Произведена оценка 56 объектов казны. Получено 56 отчетов  об оценке объектов казны

	400,00
	400,00
	72,18
	Заключены контракты на сумму 193,6 тыс.руб

	1.5.1
	Подготовка документации к проведению электронного аукциона
	Е.А. Перожок 
	март - сентябрь
2022 года


	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.1.2
	Заключен муниципальный контракт
	Е.А. Перожок
	апрель - октябрь
2022 года


	10.03.22
25.03.22
03.06.22
15.06.22
16.06.22
04.08.22
11.08.22
27.09.22
06.10.22
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.1.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Е.А. Перожок
	апрель
ноябрь
2022 года

	30.09.22


	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.1.4
	Оплачен муниципальный  контракт
	Т.Е. Пальчук
	июнь - 
ноябрь 
2022 года
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.
	Закупки малого объема 
	Е.Ю. Данченко
	в течение 2022 года


	в течение 2022 года


	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.1
	Сбор коммерческих предложений
	Е.Ю. Данченко
	январь –
декабрь 2022 года
в течение 2022 года 
	в течение 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.2
	Заключен муниципальный  контракт
	Е.Ю. Данченко
	в течение 2022 года


	в течение 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.3
	Исполнен муниципальный  контракт
	Е.Ю. Данченко
	в течение 2022 года


	в течение 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.4
	Оплачен муниципальный  контракт
	Т.Е.
Пальчук
	в течение 2022 года


	в течение 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6
	Опубликование в средствах массовой информации информацион
ных сообщений и извещений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества,
о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества
	Т.А. Баева




	1 февраля 
-25 декабря 2022 года
	1 февраля – 30 сентября 2022 года
	
	
	100,00
	100,00
	0,0
	Заключен  1 контракт на сумму 98,67  тыс.руб

	1.6.1
	Подготовка документации к проведению электронного аукциона
	Т.А. Баева
	1 февраля -
04 марта 2022 года
	1 февраля -
04 марта 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.1
	Заключен муниципальный контракт
	Т.А. Баева
	31 марта 2022 года – 08 апреля 2022 года
	06 мая 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.2
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Д.Г. Заяш
	31 марта 2022 года -25 декабря 2022 года
	06 мая 2022 года – 30 сентября 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.3
	Оплачен муниципальный контракт
	Т.Е. Пальчук
	25 декабря 2022 года – 30 декабря 2022 года
	-
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.
	Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа
	Д.Г. Заяш
	в течение 2022 года
	в течение 2022 года
	
	
	200,00
	200,00
	0,0
	

	1.7.1.
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта
	Д.Г. Заяш
	в течение 2022 года
	в течение 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.1.2.
	Заключен муниципальный контракт 
	Д.Г. Заяш
	в течение 2022 года
	в течение 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.1.3.
	Контроль за исполнением  муниципального  контракта 
	Д.Г. Заяш
	в течение 2022 года
	в течение 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.1.4.
	Оплачен муниципальный контракт 
	Т.Е.
Пальчук
	в течение 2022 года
	в течение 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.
	Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования

	Е.А. Шупруто 
	10 января – 21 июня 2022 года
	10 января – 30 сентября 2022 года
	
	
	81 003,58
	81 003,58
	38,595
	Заключен  контракт на сумму 
38 595,00 тыс. руб.

	1.8.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта
	Е.А. Шупруто
	10 января –28 февраля  2022 года
	10 января – 28 февраля  2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.2
	Заключен муниципальный контракт
	Е.А. Шупруто
	01 марта 2022 года – 08 апреля 2022 года
	04 мая 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Е.А. Шупруто
	09 апреля – 07 июня 2022 года
	04 мая 2022 года – 26 сентября  2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.4
	Оплачен муниципальный  контракт
	Т.Е.
Пальчук
	08 июня – 21 июня
2022 года
	сентябрь 2022 года
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа»
	
	
	
	
	
	20 993,96
	20 993,96
	15 680,76
	Заключены контракты на сумму 287,13 тыс. руб. 

	2.1
	Расходы на руководство и управление в сфере  владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа
	Т.Е. Пальчук

	январь -декабрь 2022 года
	январь -декабрь 2022 года
	
	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и обязательные платежи оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная – отсутствует.
	20 993,96
	20 993,96
	15 680,76
	Заключеныконтракты на сумму 287,13 тыс. руб.

	2.1.1.
	Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2022 год от 21 декабря 2021 года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации 
Уссурийского городского округа от 21 
декабря 2021 года
	Т.Е. Пальчук

	январь -декабрь 2022 года
	январь -декабрь 2022 года
	
	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и обязательные платежи оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная – отсутствует.
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

1. По мероприятию 1.3. «Содержание и сохранение объектов муниципальной казны» произошло отклонение сроков контрольных событий 1.3.4.1., 1.3.4.2. в связи с согласование с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края перечня объектов культурного наследия для проектирования, изготовления и установку информационных надписей.

2. По мероприятию 1.6. «Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества» произошло отклонение сроков контрольных событий в связи с запросом дополнительных коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены контракта.

3. По мероприятию 1.8 «Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования» произошло отклонение сроков контрольных событий в связи с тем, что по итогам проведения закупок аукционы были признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в закупках не подано                     ни одной заявки, заявки отклонены.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

1. По мероприятию 1.3. «Содержание и сохранение объектов муниципальной казны» в целях снижения негативных последствий, по итогам электронного аукциона 20 июня 2022 года заключен контракт на выполнение работ по проектированию, изготовлению и установке информационных надписей на объектах культурного наследия. Контракт исполнен.
2. По мероприятию 1.3 «Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества», в целях снижения негативных последствий, по итогам электронного аукциона 06 мая 2022 года заключен контракт. Мероприятие будет реализовано в течение года.
[bookmark: _GoBack]3. По мероприятию 1.8 «Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования», в целях снижения негативных последствий проведен анализ рынка, новое обоснование НМЦК, произведено повторное размещение закупок: 10 марта 2022 года (копровая установка, экскаватор), 11 марта 2022 года (кран), 31 марта 2022 года (кран), 18 мая 2022 года, 27 мая 2022 года, 04 августа 2022 года, 16 августа 2022 года (автобетононасос), 06 сентября 2022 года, 14 сентября 2022 года (автомобиль грузовой).



(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.
(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

