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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной программы - «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2025 годы
[bookmark: _GoBack]Отчетный период – 9 месяцев 2022 года
Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа
	№
п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответст-венный исполни-тель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический 
результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плано-вая
	Факти-ческая
	Ожида-емая
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмот-рено муници-пальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2025годы

	Всего по муниципальной программе:
	10179,25
	10179,25
	6455,41
	6596,52

	Задача № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа»

	Основное мероприятие «Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности на территории Уссурийского городского округа»
	8134,00
	8134,00
	6279,9
	6310,13

	1
	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму
	112,65
	112,65
	79,41
	109,664

	1.1
	Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности                                          и противодействия экстремизму
	33,0
	33,0
	0
	30,254

	
	1). Подготовка документации для заключения контракта
	Тимаков С.А.
	01.03
	30.06
	
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	2). Размещение извещения о проведении закупки 
	Тимаков С.А.
	22.03
	
	18.07
	26.08. 2022 года размещен на электронном аукционе
	
	
	
	

	
	3). Заключение контракта с исполнителем 
	Тимаков С.А.
	12.04
	
	15.08
	Контракт заключен                  с 19.09.2022 года на сумму 30,25462 рубля
	
	
	
	

	
	4). Приемка результатов исполнения контракта)
	Тимаков С.А.
	18.04
	
	12.09
	Приемка результатов исполнения 19.10.2022 
	
	
	
	

	
	5). Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	20.05
	
	10.10
	
	
	
	
	

	1.2
	Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности
	22,0
	22,0
	21,76
	21,76

	
	1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя 
	Тимаков С.А.
	14.03
	
	31.03

	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора с исполнителем 
	Тимаков С.А.
	04.04.
	
	31.03
	Заключен договор                  с ИП Карпенко А.Ю.           на сумму 21760,00 руб.
	
	
	
	

	
	3). Приемка результатов исполнения договора
	Тимаков С.А.
	06.04
	
	
	Изготовлены и размещены на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности
	
	
	
	

	
	4). Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	27.05
	
	28.06
	Денежные средства списаны со счета
	
	
	
	

	1.3
	Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	
	1). Сбор коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	01.03
	01.03
	
	Собраны коммерческие предложения, НМЦК сформирована
	
	
	
	

	
	2). Подготовка проекта контракта, согласование со структурными подразделениями 
	Тесленко О.А.
	11.03
	18.03
	
	Согласован проект контракта
	
	
	
	

	
	3). Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем 
	Тесленко О.А.
	21.03
	31.03
	
	Проведен аукцион, определен исполнитель, 
заключен муниципаль-ный контракт 
	
	
	
	

	
	4). Подписание контракта
	Тесленко О.А.
	10.04
	04.05
	
	Подписан контракт
	
	
	
	

	
	5). Приемка результата оказанной 
услуги
	Тесленко О.А.
	21.04
	30.06
	
	На телеканале «Телемикс» осуществлено 100 трансляций 2 видеороликов продолжительностью не менее 30 секунд каждый
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Миронова Т.А.
	22.05
	
	10.06
	Денежные средства списаны со счета
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму
	23,65
	23,65
	23,65
	23,65

	
	1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя 
	Зинченко О.А.
	01.02
	
	10.02
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора
с исполнителем 
	Зинченко О.А.
	11.02
	
	18.02
	Заключен договор              на сумму 23,65 тыс. рублей
	
	
	
	

	
	3). Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	19.02
	
	18.02
	Осуществлена приемка
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Терехова Н.В.
	01.03
	
	01.03
	Денежные средства переведены
	23,65
	23,65
	23,65
	23,65

	2
	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	без финан-сирования
	
	
	

	
	1). Включение 
в план работы общеобразовательных организаций проведения классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов
	Лещенко Е.А.
	11.01
	30.01
	
	В план работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов
	
	
	
	

	
	2). Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие
	Лещенко Е.А.
	11.01.
01.07
	30.06.

	
25.12
	Проведено 905 классных часов в образовательных организациях Уссурийского городского округа
	
	
	
	

	3
	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма
	без финан-сирования
	
	
	

	
	1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности
	Лещенко Е.А.
	11.01
	30.01
	
	В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей               с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск 
	
	
	
	

	
	2). Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие
	Лещенко Е.А.
	11.01.
01.07
	30.06
	
25.12
	В первом полугодии 2022 года проведено 825 встреч
	
	
	
	

	4
	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования
	без финан-сирования
	
	
	

	
	1). Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности»
	Новокре-щенных А.Г.
	01.11.
	
	06.11
	
	
	
	
	

	
	2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях
	Новокре-щенных А.Г.
	08.11.
	
	12.11
	
	
	
	
	

	5
	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	895,0
	895,0
	895,0
	895,0

	5.1
	Размещение системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка
	313,0
	313,0
	313,0
	313,0

	
	1). Подготовка документации 
для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	Зинченко О.А.
	20.01.
	31.01.
	
	Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка
	Зинченко О.А.
	01.02
	
	04.02
	Заключен договор             № 41/22 от 04.02.2022 с ООО «Фотон».  
	
	
	
	

	
	3). Приемка результата исполнения договора
	Зинченко О.А.
	06.02
	
	25.02
	Акт выполненных работ №000037, КС-2, КС-3 № 1 
	
	
	
	

	
	4). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	10.03
	
	14.03
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	313,0
	313,0
	313,0
	313,0

	5.2
	Приобретение и установка камер видеонаблюдения на территории парка им. Чумака
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	
	1). Подготовка документации 
для заключения договора                   на размещение системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)                    и определение исполнителя 
	Самойленко А.Э.
	05.05
	
	25.07
	Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения 
в парке им. Чумака
	Самойленко А.Э.
	26.07
	
	21.07
	Заключен договор             № 1/07/2022
с ПАО «Мобильные телесистемы».
	
	
	
	

	
	3). Приемка результатов исполнения контракта
	Самойленко А.Э.
	02.08.
	
	09.09
	Акт выполненных работ № FOSS/ 0010900/008489039 
	
	
	
	

	
	4). Оплата контракта
	Самойленко А.Э.
	02.09
	
	29.09
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	5.3
	Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 7, 11 Уссурийского городского округа
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9

	
	1). Подготовка документации 
для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	Абраменко Т.С.
	10.01
	
	24.01
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в библиотеках № 7, 11 Уссурийского городского округа
	Абраменко Т.С.
	26.01
	
	09.02
	Заключен договор                   с ИП Мельников АА №33/2022 
	
	
	
	

	
	3). Приемка результатов исполнения договора
	Абраменко Т.С.
	01.02
	
	16.02
	Акт выполненных работ КС-2 №2
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Абраменко Т.С.
	01.03
	
	21.03
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9

	5.4
	Модернизация (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения                                                                         в библиотеках ЦГБ, ЦДБ 
	233,1
	233,1
	233,1
	233,1

	
	1). Подготовка документации для заключения договора 
на модернизацию системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	Абраменко Т.С.
	01.02.
	
	04.02
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора
с исполнителем 
об модернизации (увеличение объема памяти видеорегистра-тора) системы в библиотеках ЦГБ, ЦДБ  
	Абраменко Т.С.
	16.02.
	
	09.02
	Заключен договор             с ИП Мельников АА №33/2022
	
	
	
	

	
	3). Приемка результатов исполнения договора
	Абраменко Т.С.
	21.02.
	
	16.02
	Акт выполненных работ КС-2 №2
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Абраменко Т.С.
	21.03
	
	21.03
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	233,1
	233,1
	233,1
	233,1

	6. 
	Размещение (приобретение, установка и подключение) систем охранной сигнализации                               в учреждениях культуры Уссурийского округа
	120,00
	120,00
	99,14
	99,14

	
	1). Подготовка документации 
для заключения  договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения         (проект договора, коммерческие предложения)          и определения исполнителя
	Дмитриенко О.К.
	01.09.
	
	09.09.
	
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора с исполнителем 
	Дмитриенко О.К.
	09.09.
	
	16.09.
	Заключен договор с ООО Кондор-Системы Безопасности №2906/22 
	99,14
	99,14
	
	

	
	3). Приемка результатов исполнения договора
	Дмитриенко О.К.
	16.09.
	
	04.10.
	Срок приемки                        по 15.11.2022
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Терехова Н.В.
	04.10.
	
	14.10.
	
	
	
	
	

	7.
	Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа
	5206,35
	5206,35
	5206,35
	5206,35

	7.1
	Ограждение территории ДК с. Корсаковка
	1549,95
	1549,95
	1549,95
	1549,95

	
	1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	Зинченко О.А.
	11.01.
	
	16.01.
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру 
	Зинченко О.А.
	16.01.
	
	20.01.
	Заключен договор                № 13/22 с ООО «ГеоМарк» 
	
	
	
	

	
	3) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01.
	
	03.03

	Подписан акт №12 приемки результата оказанных услуг
	
	
	
	

	
	4) Оплата договора
	Зинченко О.А.
	18.02
	
	17.03

	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00

	
	5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	Зинченко О.А.
	11.01
	
	16.01.
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	Зинченко О.А.
	16.01.
	
	20.01.
	Заключен договор                 № 14/22 с ООО «Стройпрофиль ДВ» 
	
	
	
	

	
	7.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	
	15.02

	Подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22 
	
	
	
	

	
	8). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	
	01.03

	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00

	
	9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	Зинченко О.А.
	15.03
	
	14.03
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	10). Размещение извещения о проведении закупки 
	Зинченко О.А.
	20.04
	
	31.03

	Извещение о проведе-нии электронного аукциона № 0120300006522000074 
	
	
	
	

	
	11). Заключение контракта исполнителем 
	Зинченко О.А.
	05.05
	
	25.04
	Контракт подписан №95/22 от 25.04.2022
	
	
	
	

	
	12). Приемка результатов исполнения контракта
	Зинченко О.А.
	15.05
	
	15.08
	Подписан акт выполненных работ КС-2, КС-3                   
	
	
	
	

	
	13). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	16.08
	
	02.09
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 
	1450,95
	1450,95
	1450,95
	1450,95

	7.2
	Ограждение территории ДК с. Кроуновка
	1229,73
	1229,73
	1229,73
	1229,73

	
	1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ  
в натуру
	Зинченко О.А.
	11.01.
	
	16.01.
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру 
	Зинченко О.А.
	16.01.
	
	20.01.
	Заключен договор               № 13/22 с ООО «ГеоМарк»
	
	
	
	

	
	3.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01.
	
	03.03

	Подписан Акт №12 приемки результата оказанных услуг
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	21.02
	
	17.03

	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	Зинченко О.А.
	11.01
	
	16.01.
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	6).Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	Зинченко О.А.
	16.01.
	
	20.01.
	Заключен договор               № 14/22 с ООО «Стройпрофиль ДВ» 
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0

	
	7.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	
	15.02

	Подписан акт № 14/22 сдачи-приемки выполненных работ 
	
	
	
	

	
	8). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	
	01.03

	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	
	
	
	

	
	9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	Зинченко О.А.
	15.03
	
	14.03

	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	10). Размещение извещения о проведении закупки 
	Зинченко О.А.
	20.04
	
	31.03

	Извещение о проведе-нии электронного аукциона № 0120300006522000074
	
	
	
	

	
	11). Заключение контракта с исполнителем 
	Зинченко О.А.
	05.05
	
	15.05
	Контракт подписан №95/22 от 25.04.2022
	
	
	
	

	
	12). Приемка результатов исполнения контракта
	Зинченко О.А.
	15.05
	
	15.08
	Подписан акт № 6 выполненных работ КС-2, КС-3) 
	
	
	
	

	
	13). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	16.08
	
	02.09
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	1144,73
	1144,73
	1144,73
	1144,73

	7.3
	Ограждение территории клуба с. Алексее-Никольское
	1120,08
	1120,08
	1120,08
	1120,08

	
	1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру
	Зинченко О.А.
	11.01.
	16.01.
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	2).Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру 
	Зинченко О.А.
	16.01.
	20.01.
	
	Заключен договор                № 13/22 с ООО «ГеоМарк»
	
	
	
	

	
	3.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01.
	18.02
	
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022)
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	21.02
	09.03
	
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	
	5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01.
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	Зинченко О.А.
	16.01.
	20.01.
	
	Заключен договор                 № 14/22 с ООО «Стройпрофиль ДВ» 
	
	
	
	

	
	7.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	15.02

	
	Подписан акт № 14/22 сдачи-приемки выполненных работ 
	
	
	
	

	
	8). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	14.03
	01.03

	
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0

	
	9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	Зинченко О.А.
	15.03
	14.03

	
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	10). Размещение извещения о проведении закупки 
	Зинченко О.А.
	20.04
	31.03

	
	Извещение о проведе-нии электронного аукциона № 0120300006522000074 
	
	
	
	

	
	11). Заключение контракта с исполнителем 
	Зинченко О.А.
	05.05
	
	15.05
	Контракт подписан №95/22 от 25.04.2022 
	
	
	
	

	
	12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	Зинченко О.А.
	15.05
	
	15.08
	Подписан акт № 3 выполненных работ (КС-2, КС-3) 
	
	
	
	

	
	13). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	16.08
	
	02.09
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	1040,08
	1040,08
	1040,08
	1040,08

	7.4
	Ограждение территории ДК с. Дубовый ключ
	540,9
	540,9
	540,9
	540,9

	
	1). Подготовка документации 
для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру
	Зинченко О.А.
	11.01.
	16.01.
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру 
	Зинченко О.А.
	16.01.
	20.01.
	
	Заключен договор                 № 13/22 с ООО «ГеоМарк»
	
	
	
	

	
	3.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01.
	03.03

	
	Подписан Акта № 12 приемки результата оказанных услуг 
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	18.02
	17.03

	
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0

	
	5). Подготовка документации 
для договора 
по разработке проектно-сметной документации
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01.
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	Зинченко О.А.
	16.01.
	20.01.
	
	Заключен договор             № 14/22 с ООО «Стройпрофиль ДВ» 
	
	
	
	

	
	7.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	15.02

	
	Подписан акт № 14/22 сдачи-приемки выполненных работ 
	
	
	
	

	
	8). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	01.03

	
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	9). Подготовка документации 
для контракта
по установке ограждения
	Зинченко О.А.
	15.03
	
	14.03

	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	10). Размещение извещения о проведении закупки 
	Зинченко О.А.
	20.04
	
	31.03

	Извещение о проведе-нии электронного аукциона № 0120300006522000074 
	
	
	
	

	
	11). Заключение контракта с исполнителем 
	Зинченко О.А.
	05.05
	
	15.05
	Контракт подписан №95/22 от 25.04.2022
	
	
	
	

	
	12). Приемка результатов исполнения контракта
	Зинченко О.А.
	15.05
	
	15.08
	Подписан акт № 4 выполненных работ (КС-2, КС-3) 
	
	
	
	

	
	13). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	16.08
	
	02.09
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	469,9
	469,9
	469,9
	469,9

	7.5
	Ограждение территории здания ДК «Родина» по адресу: г. Уссурийск, ул. Артемовская, 1б
	765,68
	765,68
	765,68
	765,68

	
	1). Заключение договора на приобретение материалов на установку сетчатого ограждения
	Зинченко О.А.
	01.07.
	
	05.07.
	Заключен договор                 №174/22 с ИП Литвин В.С. 
	
	
	
	

	
	2). Исполнение договора (поставка материала заказчику)
	Зинченко О.А.
	05.07.
	
	15.07
	Поставка материала УПД № 1 
	
	
	
	

	
	3). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	31.08.
	
	11.08.
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	315,00
	315,00
	315,00
	315,00

	
	4). Подготовка документации 
для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения
	Зинченко О.А.
	12.07.
	
	12.07
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	5). Заключение договора на приобретение материалов на  демонтаж и установку сетчатого ограждения
	Зинченко О.А.
	22.07
	
	15.07
	Заключен договор № 180/22 с ИП Литвин В.С. 
	
	
	
	

	
	6). Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	22.08
	
	15.08
	Подписан акт № 7 выполненных работ (КС-2, КС-3) 
	
	
	
	

	
	7). Оплата договора
	Терехова Н.В.
	31.08.
	
	05.09
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	450,68
	450,68
	450,68
	450,68

	8
	Размещение (составление проекта, приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа  (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска) и их обслуживание
	1800,00
	1800,00
	0
	0

	
	9). Подготовка документации для контракта по установке системы
	Тимаков С.А.
	26.10
	
	
	
	
	
	
	

	
	10). Размещение извещения о проведении закупки 
	Тимаков С.А.
	01.11
	
	
	
	
	
	
	

	
	11). Заключение контракта с исполнителем 
	Тимаков С.А.
	15.11
	
	
	
	
	
	
	

	
	12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	Тимаков С.А.
	15.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	13). Оплата контракта
	Тимаков С.А.
	25.12
	
	
	
	
	
	
	

	Задача № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»

	Основное мероприятие «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и материальное стимулирование народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности»
	208,1
	208,1
	0
	10,88

	9.
	Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»
	189,0
	189,0
	0
	0

	
	1). Подготовка документации 
для контракта на поставку цветов
	Мамошин И.Б.
	15.08
	
	30.09.08
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	2). Размещение извещения о проведении закупки 
	Мамошин И.Б.
	01.09
	
	05.09
	
	
	
	
	

	
	3). Заключение контракта с исполнителем 
	Мамошин И.Б.
	05.10
	
	10.10
	
	
	
	
	

	
	4). Приемка результатов исполнения контракта
	Мамошин И.Б.
	09.11
	
	10.11
	
	
	
	
	

	
	5). Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	10.11
	
	25.11
	
	10,5
	10,5
	0
	0

	
	6). Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственных
писем для награждения победителей конкурса 
	Мамошин И.Б.
	05.09
	
	15.09
	
	
	
	
	

	
	7). Заключение договора
с исполнителем 
	Мамошин И.Б.
	15.09
	
	20.09
	
	
	
	
	

	
	8). Приемка результатов исполнения договора
	Мамошин И.Б.
	20.09
	
	30.09
	
	
	
	
	

	
	9). Оплата договора
	Миронова Т.А.
	30.09
	
	15.10
	
	4,0
	4,0
	0
	0

	
	10). Размещение на официаль-ном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах
	Мамошин И.Б.
	04.10
	
	14.10
	
	
	
	
	

	
	11). Организация проведения заседания конкурсной комиссии
	Мамошин И.Б.
	14.10
	
	24.10
	
	
	
	
	

	
	12). Размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа
	Мамошин И.Б.
	24.10
	
	01.11
	
	
	
	
	

	
	13). Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов
	Мамошин И.Б.
	02.11
	
	08.11
	
	
	
	
	

	
	14). Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел
	Мамошин И.Б.
	09.11
	
	25.11
	
	
	
	
	

	
	15). Перечисление премий победителям конкурсов
	Миронова Т.А.
	09.11
	
	24.11
	
	174,5
	174,5
	0
	0

	10.
	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника
	7,1
	7,1
	0
	0

	
	1) Подготовка документации 
для договора на изготовление жилетов народного дружинника
	Бабенко О.А.
	01.03
	25.03
	25.03
	Подготовлен и согласован договор               на изготовление экипировки народного дружинника
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	2). Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника
	Бабенко О.А.
	25.03
	
	25.10
	
	
	
	
	

	
	3) Приемка результатов исполнения договора
	Бабенко О.А.
	01.04
	
	20.11
	
	
	
	
	

	
	4) Оплата договора
	Миронова Т.А.
	01.05
	
	10.12
	
	
	
	
	

	11.
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка
	12,0
	12,0
	0
	10,88

	
	1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка
	Бабенко О.А.
	15.04
	
	12.05
	Подготовлен пакет необходимой документации 
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	2). Заключение договора на оказание услуги 
	Бабенко О.А.
	12.05
	29.08
	29.08
	Заключен договор с  ИП Карпенко А.Ю. на сумму 10,88 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	3) Приемка результатов исполнения договора
	Бабенко О.А.
	25.10
	
	28.10
	
	
	
	
	

	
	4) Оплата договора
	Миронова Т.А.
	01.11
	
	12.11
	
	
	
	
	

	Задача № 3 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа»

	Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа»
	74,5
	74,5
	57,86
	57,86

	12
	Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	без финанси-рования
	
	
	

	
	1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	Новокре-щенных А.Г.
Агапова В.Н.
	03.05

	03.05
	
	Составление и утверждение планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	
	
	
	

	
	2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях
	Новокре-щенных А.Г.
Агапова В.Н.
	01.06
	01.06
	
	В ходе проведения месячника проведено 270 мероприятий антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни с общим охватом около 46 850 человек
	
	
	
	

	13
	Изготовление (приобретение) наглядно агитационной продукции, направленной на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения
	22,00
	22,00
	21,76
	21,76

	
	1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя 
	Тимаков С.А.
	14.04
	
	30.04

	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора
с исполнителем 
	Тимаков С.А.
	04.05
	
	11.05

	Заключен договор                  с ИП Карпенко А.Ю.  на оказание услуг на сумму 21760,00 руб.
	
	
	
	

	
	3). Приемка результатов исполнения договора
	Тимаков С.А.
	06.04
	
	24.04
	Изготовлены и размещение на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Миронова Т.А.
	27.06
	
	28.06
	Денежные средства списаны со счета
	22,00
	22,00
	21,76
	21,76

	14.
	Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа
	без финанси-рования
	
	
	
	
	22,00
	22,00
	21,76
	21,76

	
	1). Информирование руководителей организаций высшего образования и среднего профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели здоровья»
	Шакура З.В.
	11.07
	
	30.07
	
	
	
	
	

	
	2). Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятий
	Шакура З.В.
	11.07
	
	25.12
	
	
	
	
	

	15.
	Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения                             и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	1). Подготовка плана проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения                 и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	Зинченко О.А.
	11.01
	18.03
	
	Утвержден план проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 
и токсикомании 
в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	
	
	
	

	
	2). Проведение мероприятий             в соответствии с планом
	Зинченко О.А.
	11.01
	
	25.12
	Проведение мероприятий 
в соответствии 
с планом
	
	
	
	

	
	3). Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции
	Зинченко О.А.
	18.03
	

	20.05
	Подготовлен пакет документов  
	
	
	
	

	
	4). Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции
	Зинченко О.А.
	22.03
	
	20.05
	Заключен договор                       с ООО «Проспект»          № 151/22
	
	
	
	

	
	5). Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	22.04
	
	01.06
	Товар получен
Счет-фактура № 12
	
	
	
	

	
	6). Оплата договора 
	Зинченко О.А.
	25.04
	01.03
	06.05
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	16.
	Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску
	46,5
	46,5
	30,1
	30,1

	
	1) Подготовка документации для договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений
	Довгулева И.Ю.
	01.04
	12.04
	
	Подготовлен 
пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	2). Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений
	Довгулева И.Ю.
	12.04
	12.05
	
	Заключен договор 
с ИП Новоселов А.А. 
12.05.2022 года на приобретение опрыскивателя на сумму 30,1 тыс. рублей
	
	
	
	

	
	3) Приемка результатов исполнения договора
	Довгулева И.Ю.
	15.05
	12.05
	
	Акт выполненных работ № 231 от 12.05.2022 год
	
	
	
	

	
	4) Оплата договора
	Довгулева И.Ю.
	20.05
	20.05
	
	Оплачено 20.05.2022 г.
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	5) Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности техничес-ких средств для уничтожения наркосодержащих растений
	Довгулева И.Ю.
	01.03
	
	12.03
	Подготовлен 
пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	6). Заключение договора на приобретение ГСМ 
	Довгулева И.Ю.
	12.03
	
	15.03
	
	
	
	
	

	
	7) Приемка результатов исполнения договора
	Довгулева И.Ю.
	15.03
	
	20.04
	
	
	
	
	

	
	8) Оплата договора
	Довгулева И.Ю.
	20.04
	
	05.05
	
	
	
	
	

	Задача № 4 «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышение уровня правовой культуры граждан

	Основное мероприятие: «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышение уровня правовой культуры населения Уссурийского городского округа»
	1762,65
	1762,65
	117,65
	217,65

	17.
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ)
	17,65
	17,65
	17,65
	17,65

	
	1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи (акций, познавательных программ). (Развлекательная программа «Осторожно! Дорога!», Дискуссия «Будем знакомы», конкурсная программа «Пожарная безопасность», круглый стол «Законы, которые нас защищают», познавательная программа «Ради жизни на земле изучаем ПДД»
	Зинченко О.А.
	11.01
	02.02
	
	Утвержден план проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних
и молодежи (акций, познавательных программ)
	
	
	
	

	
	2). Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Зинченко О.А.
	11.01
	
	25.12
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	
	
	
	

	
	3) Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции. 
	Зинченко О.А.
	18.03
	
	20.05
	Подготовлен пакет документов
	
	
	
	

	
	4). Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции
	Зинченко О.А.
	22.03
	
	20.05
	Заключен договор                      с ООО «Проспект» №152/22 
	
	
	
	

	
	5) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	22.04
	
	01.06
	Товар получен                Счет-фактура № 11 
	
	
	
	

	
	6) Оплата договора
	Зинченко О.А.
	06.05
	
	20.06
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 
	17,65
	17,65
	
	

	18.
	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску
	без финанси-рования
	
	
	

	
	1). Составление плана проведения лекций 
	Геладзе О.З.
	11.01
	
	14.01
	Подготовлен план проведения лекционных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
	
	
	
	

	
	2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску 
в соответствии с планом
	Геладзе О.З.
	11.01
	
	25.12
	
	
	
	
	

	19.
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск)
	45,0
	45,0
	0
	0

	
	1). Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  
	Бабенко О.А.
	01.07
	
	21.07
	Подготовлен пакет документов
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	2). Размещение извещения о проведении закупки 
	Бабенко О.А.
	22.07
	
	01.11
	
	
	
	
	

	
	3). Заключение контракта с исполнителем 
	Бабенко О.А.
	12.08
	
	01.12
	
	
	
	
	

	
	4). Приемка результатов исполнения контракта
	Бабенко О.А.
	18.08
	
	15.12
	
	
	
	
	

	
	5). Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	20.09
	
	25.12
	
	
	
	
	

	20.
	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, а также осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю»
	без финанси-рования
	
	
	

	
	1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)
	Андреева Т.Н.
	11.01
	01.02
	01.02
	Подготовлен план проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)
	
	
	
	

	
	2). Проведение совместных рейдовых мероприятий 
в соответствии с планом 
	Андреева Т.Н
	11.01
	
	31.12
	Проведено 18 совместных рейдовых мероприятий 
в соответствии 
с планом
	
	
	
	

	21.
	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников                   и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений
	Лещенко Е.А.
	15.01
	01.02
	01.02
	Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	2). Заключение 
договоров 
	Лещенко Е.А.
	01.02
	
	31.03
	
	
	
	
	

	
	3) Приемка результатов исполнения договоров
	Лещенко Е.А.
	01.02
	
	31.05
	
	
	
	
	

	
	4) Оплата договоров
	Лещенко Е.А.
	08.02
	
	15.06
	
	
	
	
	

	22.
	Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа»
	100,0
	100,0
	0
	100,0

	
	1). Сбор коммерческих предложений, формирование цены договора
	Тесленко О.А.
	01.06
	
	06.06
	Запрошены коммер-ческие предложения
на проведение мониторинга
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	2). Подготовка и согласование проекта договора
	Тесленко О.А.
	07.06
	
	17.06
	
	
	
	
	

	
	3). Заключение договора 
	Тесленко О.А.
	20.06
	
	24.06
	Заключен договор 14.10.2022 года с КГАУ «Приморский НИЦ социологии» на сумму 100,0 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	4). Приемка результата исполнения договора
	Тесленко О.А.
	27.06
	
	15.08
	
	
	
	
	

	
	5). Оплата договора
	Миронова Т.А.
	16.08
	
	01.09
	
	
	
	
	

	23.
	Размещение (приобретение, установка, подключение, модернизация) систем видеонаблюдения общественных пространств, услуги по передаче данных и предоставлению зоны WiFi
	1500,00
	1500,00
	0
	0

	
	1) Подготовка документации по установке систем видеонаблюдения в скверах по адресам: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 231; г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 43; г. Уссурийск, Новоникольское шоссе, 2 а; с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2 
	МКУ СЕЗЗ
	10.09
	10.09
	
	
	
	
	
	

	
	2). Размещение извещения о проведении закупки 
	МКУ СЕЗЗ
	14.09
	14.09
	
	
	
	
	
	

	
	3). Заключение контракта с исполнителем 
	МКУ СЕЗЗ
	27.09
	27.09
	
	
	
	
	
	

	
	4). Приемка результатов исполнения контракта
	МКУ СЕЗЗ
	20.11
	
	
	
	
	
	
	

	
	5). Оплата контракта
	МКУ СЕЗЗ
	01.12
	
	
	
	
	
	
	



