
Приложение № 9
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)
«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы
ЗА 2022 ГОД
	N п/п
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	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Задача № 3. "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты"

	1. Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений

	1.
	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО "СЕЗЗ"
	МКУ «СЕЗЗ»
	02.2022
	04.2022
	02.2022
	04.2022
	Заключение договоров страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
	[bookmark: _GoBack]Заключены договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта на 20 ГТС

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены.

	2.
	Текущее содержание гидротехнических сооружений
	МКУ «СЕЗЗ»
	03.2022
	11.2022
	03.2022
	11.2022
	Акты выполненных работ
	Работы выполнены, приняты и оплачены

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено.

	2. Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

	1.
	Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	МКУ «СЕЗЗ»
	03.2022
	12.2022
	03.2022
	12.2022
	Акты выполненных работ, заключения специалистов, результаты исследований и т.п.
	Работы выполнены, приняты и оплачены

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачено.

	2.
	Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков
	МКУ «СЕЗЗ»
	04.2022
	12.2022
	04.2022
	12.2022
	Акты выполненных работ
	Работы выполнены, приняты и оплачены

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены.

	3.
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров»
в районе ул. Раздольная
в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	03.2022
	12.2022
	03.2022
	12.2022
	Акты выполненных работ
	Выполненные работы приняты и оплачены

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено в рамках объемов, спланированных на 2022 год. Завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году

	4.
	Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров»
в районе ул. Раздольная
в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	03.2022
	12.2022
	03.2022
	12.2022
	Соглашение об установлении сервитутов
	Соглашения заключены
и оплачены

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено в рамках объемов, спланированных на 2022 год.

	5.
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гидротехнических сооружений Раковского гидроузла:
1. «Сооружение плотина»;
2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»;
3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»;
4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)»
	МУП «Уссурийск-Водоканал»
	01.2022
	05.2022
	01.2021
	05.2022
	Разработка ПСД на реконструкцию объекта
	ПСД разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено.

	Задача № 4. «Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов»

	1.
	Организация мероприятий
по содержанию городских лесов
	Управление
по работе
с территориями АУГО
	01.2022
	12.2022
	01.2022
	12.2022
	Акты выполненных работ
	Работы выполнены, приняты и оплачены

	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено.

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	807 660 513,04
	802 533 980,40
	99,36%
	всего
	127 592 095,15
	122 465 562,51
	95,98%

	
	Федеральный бюджет
	470 593 100,00
	470 571 208,36
	99,99%
	Федеральный бюджет
	80 000 000,00
	79 978 108,36
	99,97%

	
	Краевой бюджет
	141 338 278,95
	141 334 142,48
	99,99%
	Краевой бюджет
	15 116 190,00
	15 112 053,53
	99,97%

	
	Местный бюджет
	195 729 134,09
	190 628 629,56
	97,39%
	Местный бюджет
	32 475 905,15
	27 375 400,62
	84,29%

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-



