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	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания 
реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Задача № 1. Перевод котельных на природный газ

	Реконструкция объекта «Котельная № 5 по ул.Коммунальная 8б/1 в г.Уссурийск»

	1.
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению
	Карпов В.
	11.01.2022
	01.12.2022
	11.01.2022
	01.12.2022
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.12.2022 № 25-311000-28-2022 выдан управлением градостроительства администрации УГО

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	Строительство объекта «Газовая котельная по ул.Раковская»

	2.
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению
	Карпов В.
	11.01.2022
	01.12.2022
	11.01.2022
	01.12.2022
	Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3)
	Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3)

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	3.
	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/ч (2 этап)

	
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению
	Карпов В.
	11.01.2022
	01.03.2022
	11.01.2022
	01.03.2023
	Акт ввода объекта в эксплуатацию 
	Акт ввода объекта в эксплуатацию 

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	4.
	Котельная № 72 с Воздвиженка

	
	Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы ПК
	Юрлосова Е.
	14.09.2022
	15.12.2021
	14.09.2022
	15.12.2022
	Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы ПК
	Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы ПК от 24.11.2022 № 25-1-1-3-082377-2022

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	
	Задача № 2 Обеспечение газораспределительной сетью территорию Уссурийского городского округа

	Строительство сетей газораспределения. 2 этап.14 пусковой комплекс

	 5.
	Выполнение строительных работ 
	Карпов В.
Сагайдак Т.И.
	01.01.2022
	10.06.2022
	01.01.2022
	10.06.2022
	Акт № 1 приемки законченного строительства от 10.06.2022 
	Акт № 1 приемки законченного строительства от 10.06.2022

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	
	Строительство объекта «Тепловая сеть по ул.Раковская»

	6.
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению
	Карпов В.
	01.01.2022
	20.12.2022
	01.01.2022
	20.12.2022
	Формы выполнения работ КС-2, КС-3
	Формы выполнения работ КС-2, КС-3

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	3 041 119,773
	2 280 855,424
	75,00
	всего
	849 263,581
	849 263,581
	100

	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	Краевой бюджет
	2 947 181,996
	2 218 290,102
	75,27
	Краевой бюджет
	842 469,473
	842 469,473
	100

	
	Местный бюджет
	93 937,777
	62 565,322
	66,60
	Местный бюджет
	6 794,108
	6 794,108
	100

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0





