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Отчет 
о  реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019 - 2025 годы, за 2022 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации 
	начала реализации
	окончания реализации 
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	РАЗДЕЛ I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	I. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	1
	Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова
	
	15.03.2022
	
	13.03.2022
	Письмо в Министерство строительства Приморского края о получении средств субсидий
	Письмо в Министерство строительства Приморского края о получении средств субсидий

	
	Формирование заявки на получение средств субсидий и направление ее в министерство строительства Приморского края
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова
	
	15.03.2022
	
	13.03.2022
	Письмо в Министерство строительства Приморского края о получении средств субсидий
	Направлено письмо в Министерство строительства Приморского края о получении средств субсидий

	2
	Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова,  начальник управления закупок М.В. Сражевская,  начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин,   начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова
	11.01.2022
	25.12.2022
	11.01.2022
	25.12.2022
	Приобретены 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан
	Приобретено 168 жилых помещений в многоквартирных домах для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	2.1
	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова
	Х
	25.12.2022
	Х
	15.11.2022
	Х
	Х

	2.2
	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений
	начальник управления закупок М.В. Сражевская
	Х
	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона
	Х
	15.11.2022
	Х
	Х

	2.3
	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов
	начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин
	Х
	по истечении 10 дней с даты  проведения аукциона
	Х
	30.11.2022
	Х
	Х

	2.4
	Прием-передача жилых помещений
	начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин
	Х
	в срок, установленный муниципальным контрактом
	Х
	21.12.2022
	Х
	Х

	2.5
	Оплата обязательств по муниципальным контрактам
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова
	Х
	в течение 15  рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату
	Х
	25.12.2022
	Х
	Х

	3
	Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	начальник управления имущест-венных отношений 

Т.Ю. Степанова,  начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова
	в течение одного месяца с момента приема-передачи жилого помещения
	01.09.2022
	30.12.2022
	Оформлены права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения
	Оформлено право Уссурийского городского округа на 149  приобретенных жилых помещений

	3.1.
	Подготовка документов в электронном виде для регистрации права собственности Уссурийского городского округа и подача их в Управление имущественных отношений
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова
	Х
	30.12.2022
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х

	3.2.
	Регистрация права собственности Уссурийского городского округа на  жилые помещения
	начальник управления имущест-венных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	30.12.2022
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х

	4
	Формирование перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных от прав третьих лиц, для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-лежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова
	в течение 10 рабочих дней с момента получения выписок из ЕГРН о зарегистрированном праве УГО на приобретенные объекты недвижимости
	01.09.2022
	30.12.2022
	Включение жилых помещений в Реестр муниципального имущества и принятие их к бухгалтерскому учету
	Включено 149 жилых помещений в Реестр муниципального имущества и принятие 149 к бухгалтерскому учету

	4.1.
	Включение приобретенных жилых помещений в Реестр муниципального имущества на основании представленных выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
	начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	30.12.2022
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х

	4.2.
	Принятие жилых помещений к бухгалтерскому учету
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова
	Х
	30.12.2022
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х

	5
	Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова

начальник управления закупок

М.В.

Сражевская

начальник

политики

Е.Е. Корюкин
начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

Т.А. Миронова
	в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а так же в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования
	-


	-


	 приобретены жилые помещения на вторичном рынке жилья для граждан, произведена выплата возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, приобретены жилые помещения на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений  
	-



	5.1
	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова
	Х
	в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а так же в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования
	Х
	-

	Х
	Х

	5.2
	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений
	начальник управления закупок

М.В.

Сражевская
	Х
	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона
	Х
	-
	Х
	Х

	5.3
	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов
	начальник

управления

жилищной политики

Е.Е. Корюкин
	Х
	по истечении 10 дней с даты  проведения аукциона
	Х
	-
	Х
	Х

	5.4
	Прием-передача жилых помещений
	начальник

управления

жилищной политики

Е.Е. Корюкин
	Х
	в срок, установленный муниципальным контрактом
	Х
	-
	Х
	Х

	5.5
	Оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата возмещения собственникам жилых помещений
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

Т.А. Миронова
	Х
	в течение 15 рабочих дней с 

даты получения акта выполненных работ и счета на оплату, после государственной регистрации соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд
	Х
	-
	Х
	Х

	6
	Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда
	начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	11.01.2022
	25.12.2022
	11.01.2022
	25.12.2022
	Проведены экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда
	Проведены экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа 7многоквартирных домов муниципального жилищного фонда. Сумма исполненных обязательств – 100,00 тыс. руб.

	6.1.
	Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по проведению экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда 
	начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	
	Х
	Х

	6.2.
	Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта 
	начальник управления имущест-венных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	
	Х
	Х

	6.3.
	Заключение контракта с победителем аукциона
	начальник управления имущест-венных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	06.07.2022, 06.12.2022
	Х
	Х

	6.4.
	Приемка и оплата выполненных работ
	начальник управления имущест-венных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	31.08.2022, 20.12.2022
	Х
	Х

	7
	Строительство многоквартирных домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, рас-положенных в многоквартирных до-мах, признанных аварийными и под-лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (в том числе подготовка проектной документации и/или выполнение инженерных изысканий). Адреса ориентиров земельных участков, на которых запланировано строительство: г. Уссурийск, улица Александра Зеленского, д. 30;  г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 55; г. Уссурийск, ул. Плантационная, участок № 36; г. Уссурийск, ул. Октябрьская, в районе д. 132; г. Уссурийск, ул. Мельничная, д. 2а/1
	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко,  начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин,  директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов,  начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	11.01.2022
	01.10.2023
	06.09.2022
	-
	1.Заключение контракта.

2. Выполнение инженерных изысканий.

3. Разработка проектно-сметной документации

4. Прохождение государственной экспертизы.

5. Получение разрешения на строительство

6.  Разработка рабочей документации (одновременно с выполнением строительно-монтажных работ)

7.  Выполнение строительно-монтажных работ, инженерное оборудование, в том числе: земляные работы.
	1.Заключение контракта.

2. Выполнение инженерных изысканий.

3. Разработка проектно-сметной документации

4. Прохождение государственной экспертизы.

5. Получение разрешения на строительство 6.  Выполнение строительно-монтажных работ, инженерное оборудование, в том числе: земляные работы.

	7.1
	Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для строительства многоквартирных домов
	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко
	Х
	11.03.2022
	Х
	11.03.2022
	Х
	Х

	7.2
	Подготовка проекта постановления об утверждении перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, , предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	начальник управления жилищной политики Е.Е. Корюкин
	Х
	23.03.2022
	Х
	23.03.2022
	Х
	Х

	7.3
	Размещение извещений о проведении открытого конкурса в электронной форме в соответствии № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительство многоквартирных жилых домов
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов
	Х
	11.06.2022
	Х
	11.06.2022
	Х
	Х

	7.4
	Заключение контракта с победителем аукциона
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов
	Х
	10.09.2022
	Х
	06.09.2022
	Х
	Х

	7.5
	Выполнение инженерных изысканий на проектирование и строительство  многоквартирных жилых домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов
	Х
	15 календарных дней
	Х
	15.10.2022
	Х
	Х

	7.6
	Получение технических условий, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов
	Х
	7 рабочих дней
	Х
	21.10.2022
	Х
	Х

	7.7
	Выполнение проектно-сметной документации на выполнение работ по строительству многоквартирных домов
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов
	Х
	30 календарных дней
	Х
	25.11.2022
	Х
	Х

	7.8
	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов
	Х
	55 календарных дней
	Х
	28.12.2022
	Х
	Х

	7.9
	Получение (выдача) разрешения на строительство многоквартирных домов
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко
	Х
	24 рабочих дня
	Х
	29.12.2022
	Х
	Х

	7.10
	Разработка рабочей документации (одновременно с выполнением строительно-монтажных работ)
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов
	Х
	20 календарных дней
	Х
	-
	Х
	Х

	7.11
	Выполнение строительно-монтажных работ, инженерное оборудование, в том числе: земляные работы, устройство фундаментов, прочие основные работы, вспомогательные и кровельные работы, технологическое присоединение
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко
	Х
	232 календарных дня
	Х
	-
	Х
	Х

	7.12
	Осуществление строительного контроля объектов капитального строительства
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко
	Х
	на протяжении всего срока строительно-монтажных работ
	Х
	-
	Х
	Х

	7.13
	Приемка законченных строительством объектов капитального строительства
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов,
	Х
	10 рабочих дней
	Х
	-
	Х
	Х

	7.14
	Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко
	Х
	45 рабочих дней
	Х
	-
	Х
	Х

	7.15
	14. Прием-передача и оплата выполненных работ по заключенным  контрактам
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко
	Х
	в соответствии с условиями  заключенных контрактов
	Х
	-
	Х
	Х

	7.16
	Постановка на кадастровый учет жилых помещений
	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов,
	Х
	20-30 календарных дней
	Х
	-
	Х
	Х

	7.17
	Регистрация права собственности на жилые помещения
	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко
	Х
	в течение одного месяца с даты приема-передачи
	Х
	-
	Х
	Х

	II. «Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»

	1
	Принятие решений об изъятии у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, и изъятии соответствующих земельных участков для муниципальных нужд
	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко,

начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	11.01.2022
	25.12.2022
	11.01.2022
	25.12.2022
	согласованы проекты постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах и направлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему
	Согласовано 20 проектов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах и направлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему

	1.1
	Подготовка проектов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, и их согласование
	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко,

начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	25.12.2022
	Х
	Х

	1.2
	Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему
	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко,

начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления о регистрации постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений
	Х
	25.12.2022
	Х
	Х

	2
	Определение размера возмещения изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	11.01.2022
	25.12.2022
	11.01.2022
	25.12.2022
	Заключен контракт на  право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений
	Заключены контракты на  право заключения контракта на определение выкупной стоимости 9 жилых помещений. Сумма исполненных обязательств – 44,9 тыс. руб. 

	2.1
	Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений, подлежащих расселению 
	начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	23.11.2022
	Х
	Х

	2.2
	Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений
	начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	23.11.2022
	Х
	Х

	2.3
	Заключение контракта с победителем аукциона
	начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	02.12.2022
	Х
	Х

	2.4
	Приемка и оплата выполненных работ
	начальник управления имущественных отношений

Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	23.12.2022
	Х
	Х

	3
	Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под лежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова.  начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищной политики 
Л.В. Бутенко
	в течение 5 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной казны, далее в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения
	01.09.2022
	30.12.2022
	Заключены договора социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под лежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	Заключено 40 договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под лежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	3.1
	Подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения и их согласование
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова
	Х
	в течение 5 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной казны
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х

	3.2
	Оформление договора социального найма на предоставленное жилое помещение и выдача его нанимателю
	начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищной политики 
Л.В. Бутенко
	Х
	в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х

	4
	Подготовка проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых
	начальник управления имущественных отношений 

Т.Ю. Степанова
	11.01.2022
	30.12.2022
	11.01.2022
	30.12.2022
	Направление
собственникам постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, а также проектов договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости
	Направлено 117 собственникам  20 постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, а также 21 проект договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости

	4.1
	Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений собственникам жилых помещений.
	начальник управления имущественных отношений 

Т.Ю. Степанова
	Х
	30.12.2022
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х

	4.2
	Направление собственникам жилых помещений проектов договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости.
	начальник управления имущественных отношений 

Т.Ю. Степанова
	Х
	30.12.2022
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х

	5
	Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, соглашений о предоставлении жилых помещений взамен изымаемых
	начальник управления имущественных отношений 

Т.Ю. Степанова
	11.01.2022
	30.12.2022
	11.01.2022
	30.12.2022
	переход права собственности на жилые помещения на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых.
	Осуществлен переход права собственности на 19 жилых помещений на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых

	5.1
	Заключение и обеспечение перехода права собственности на жилые помещения на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых.
	начальник управления имущественных отношений 

Т.Ю. Степанова
	Х
	30.12.2022
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х

	6
	Заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
	начальник управления имущественных отношений 

Т.Ю. Степанова
	11.01.2022
	30.12.2022
	-
	-
	Заключенные соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
	-

	6.1
	Направление собственникам жилых помещений проектов соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд
	начальник управления имущественных отношений 

Т.Ю. Степанова
	Х
	30.12.2022
	Х
	-
	Х
	Х

	6.2
	Заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд
	начальник управления имущественных отношений 

Т.Ю. Степанова
	Х
	30.12.2022
	Х
	-
	Х
	Х

	6.3
	Регистрация перехода права собственности на жилые помещения на основании соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю
	начальник управления имущественных отношений 

Т.Ю. Степанова
	Х
	30.12.2022
	Х
	-
	Х
	Х

	III. «Выполнение сноса аварийных домов»

	1
	Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации  
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова, 

начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

Т.А. Миронова,

начальник управления закупок

М.В.

Сражевская, 

начальник управления жилищной политики

Е.Е. Корюкин, 

 начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова
	11.01.2022
	25.12.2022
	11.01.2022
	25.12.2022
	Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации  
	Осуществлен снос 1 многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	1.1
	Заключение договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Т.Е. Теплякова 
	Х
	25.12.2022
	Х
	20.04.2022
	Х
	Х

	1.2
	Оплата договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

Т.А. Миронова
	Х
	25.12.2022
	Х
	25.05.2022
	Х
	Х

	1.3
	Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов
	начальник управления закупок

М.В.

Сражевская 
	Х
	25.12.2022
	Х
	05.07.2022
	Х
	Х

	1.4
	Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона
	начальник управления жилищной политики
Е.Е. Корюкин 
	Х
	25.12.2022
	Х
	26.07.2022
	Х
	Х

	1.5
	Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ
	начальник управления жилищной политики 
Е.Е. Корюкин
	Х
	25.12.2022
	Х
	26.08.2022
	Х
	Х

	1.6
	Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
Т.А. Миронова 
	Х
	25.12.2022
	Х
	26.08.2022
	Х
	Х

	1.7
	Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости
	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2022
	Х
	23.12.2022
	Х
	Х

	1.8
	Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю
	начальник управления имущественных отношений администрации Т.Ю. Степанова
	Х
	25.12.2021
	Х
	23.12.2022
	Х
	Х

	

	
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): в 2022 году реализовывались 2021-2022 годов, а также этапа 2022 года. 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют.

	II. Финансовое обеспечение  программы

	
	Плановый объем финансирования на весь

срок реализации программы,

тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.
	Оценка исполне

ния, (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год,

тыс. руб.
	Фактически освоено

в текущем году,

тыс. руб.
	Оценка исполнения, (%)

	
	Всего
	4 372 198,00
	2 562 216,03
	58,60
	всего
	2 454 227,19
	909 488,14
	37,06

	
	Федеральный бюджет
	3 201 254,48
	1 861 312,83
	58,14
	Федеральный бюджет
	2 087 049,53
	416 883,28
	19,97

	
	Краевой бюджет
	936 207,34
	438 307,94
	46,82
	Краевой бюджет
	222 055,32
	129 729,04
	58,42

	
	Местный бюджет
	234 736,18
	68 601,84
	29,23
	Местный бюджет
	145 122,34
	62 875, 81
	43,30

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0


(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.
(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонения
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