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[bookmark: P1349]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа»                                       на 2021-2025 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа                                            от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА
Отчетный период 1 полугодие 2023 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Ответственный исполнитель: управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактичес-кая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, 
тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	21 038,88
	21 038,88
	12 086, 54
	-

	1
	Организация и проведение информационной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей
	5,00
	5,00
	-
	-

	1.1
	Изготовление брошюр и буклетов по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей
	Войтик А.В.
	
	
	
	
	5,00
	5,00
	-
	-

	1.1.1
	Контрольное событие: Разработка и утверждение макета брошюр и буклетов
	Войтик А.В.
Пригородов П.М.
	с 03.10.2023 по 10.10.2023
	
	с 03.10.2023 по 10.10.2023
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольное событие: Подготовка и согласование проекта Договора на выполнение работ, оказания услуг
	Войтик А.В..
	с 11.10.2023 по 31.10.2023
	
	с 11.10.2023 по 31.10.2023
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольное событие: Подписание Договора на выполнение работ, оказания услуг

	Пригородов П.М.
	с 01.11.2023 по 03.11.2023
	
	с 01.11.2023 по 03.11.2023
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольное событие: Печать брошюр и буклетов
	Войтик А.В.
	с 07.11.2023 по 17.11.2023
	
	с 07.11.2023 по 17.11.2023
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольное событие: Предоставление отчетных документов по выполненным работам в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата Договора
	Миронова Т.А.
	в течении 10 рабочих дней по исполнению договора
	
	в течении 10 рабочих дней по исполнению договора
	
	
	
	
	

	2
	Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома
	21 038,88
	21 038,88
	12 086, 54
	x

	2.1
	Перечисление социальных выплат молодым семьям
	Войтик А.В.
Миронова Т.А.
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	22.03.2023
22.03.2023
27.03.2023
09.06.2023
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 4 – ми молодым семьям.
	21 038,88
	21 038,88
	12 086, 54
	x

	2.1.1
	Контрольное событие: Подготовка платежных поручений и перечисление социальных выплат молодым семьям
	Миронова Т.А.
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	22.03.2023
22.03.2023
27.03.2023
09.06.2023
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 4 – ми молодым семьям.
	21 038,88
	[bookmark: _GoBack]21 038,88
	12 086, 54
	x

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	
	

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	
	....






