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[bookmark: P1376]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения в Уссурийском городском округе» на 2023 - 2027 годы
Отчетный период 1 полугодие 2023 года 
Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения в Уссурийском городском округе» на 2023 - 2027 годы

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	691 927,69
	632 119,474 (вносятся изменения в программу)
	218 300,03
	2 контракта на сумму 441 604,72 тыс. руб.;
4 договора на сумму 737,18 тыс.руб.;
2 соглашения на сумму 231 339,21 тыс. руб.;
3 счета-фактуры на сумму 286,51 тыс.руб.


	1
	Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа
	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа
	31.12.2023
	
	
	
	1 936,19
	2 000,00
	0,00
	Контракт № 50120300006523000074 от 22.05.2023 г. на сумму 700 тыс.руб.

	2
	Мероприятия по энергосбережению для объектов водоснабжения и водоотведения
	МУП «Уссурийск-Водоканал»
	
	
	
	
	
	4 747,37
	1 023,69
	4 договора на сумму 737,18 тыс. руб

	2.1
	Замена светильников ЛСП (люминесцентные) и лампами на светодиодные светильники LED по водоснабжению и водоотведению, (ОСК г. Уссурийска, 1-й район: с. Борисовка, с. Корсаковка)
	МУП «Уссурийск-Водоканал»
	01.06.2023
	
	10.10.2023
	
	
	454,74
	286,51
	Счет-фактура №405 от 27.03.2023 на сумму 94,89 тыс.руб.; счет-фактура №1384 от 22.02.2023 на сумму 93,82 тыс.руб.; счет-фактура № 717 от 15.05.2023 на сумму 97,80 тыс.руб.

	2.2
	Модернизация сетевого насоса котельной ОСВ г. Уссурийска, ул. Раковская, 108
	МУП «Уссурийск-Водоканал»
	24.07.2023
	
	02.10.2023
	
	
	420,90
	0,00
	

	2.3.
	Модернизация Новоникольского водозабора
	МУП «Уссурийск-Водоканал»
	30.06.2023
	
	02.10.2023
	
	
	265,50
	0,00
	

	2.4.
	Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные
	МУП «Уссурийск-Водоканал»
	31.07.2023
	
	02.10.2023
	
	
	2 457,7
	737,18
	1.Договор б/н от 17.03.2023г. на сумму 90,91 тыс.руб.
2.Договор б/н от 20.03.2023г. на сумму 98,38 тыс.руб.
3.Договор №32312201393 от 10.04.2023г. на сумму 464,83 тыс.руб.
4.Договор б/н от 03.03.2023г. на сумму 83,06 тыс.руб.

	2.5.
	Модернизация системы отопления, ул. Карбышева, 27 (база)
	МУП «Уссурийск-Водоканал»
	
	
	
	
	
	1 148,53
	0,00
	

	3
	Мероприятия по энергосбережению для объектов теплоснабжения
	АО «УПТС»
	
	
	
	
	
	112 041,73
	2 401,19
	

	3.1.
	Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопро-флекс»
	АО «УПТС»
	01.12.2023
	
	
	
	
	60 000,00
	0,00
	

	3.2.
	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости - замена светильников)
	АО «УПТС»
	01.12.2023
	
	
	
	
	500,00
	0,00
	

	3.3.
	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной N 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского
	АО «УПТС»
	01.12.2023
	
	
	
	
	51 541,73
	0,00
	

	4.
	Строительство (реконструкция) газовых котельных газораспределительных и тепловых сетей
	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, АО «УПТС», МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика"
	
	
	
	
	689 991,50
	513 330,38
	182 450,27
	1 контракт на сумму 147 790,72 тыс.руб., 2 соглашения на сумму 231 339,21 тыс. руб.

	4.1.
	Строительство объекта «Котельная по ул. Раковская в г. Уссурийск»
	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, АО «УПТС»
	15.12.2023
	
	
	
	170 200,10
	201 777,83
	153 180,10
	Соглашение № 1 от 11.01.2021 г. на сумму 147 790,82 тыс. руб.

	4.2.
	Строительство объекта «Котельная N 72 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка»
	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, МКУ «СЕЗЗ"
	15.10.2023
	
	
	
	445 919,42
	144 881,02
	0,00
	Контракт №124/78 от 15.05.2023г. на сумму 440 904,72 тыс. руб.

	4.3.
	Строительство объекта «Тепловая сеть по ул. Раковская в г. Уссурийск. (1 - 3 этапы)»
	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, АО «УПТС»
	20.12.2023
	
	
	
	73 871,98
	166 671,53
	29 270,17
	Соглашение №1 от 03.03.2021г. на сумму 83 548,39 тыс.руб. 

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): не выявлено

	
	....

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствует

	
	....
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         --------------------------------
(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.
(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
