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[bookmark: P1349][bookmark: _GoBack]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (1 ПОЛУГОДИЕ)

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА
Отчетный период 9 месяцев 2023 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Ответственный исполнитель: управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плано-вая
	Факти-ческая
	Ожи-даемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2025 годы

	1.
	Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	6500,00
	6500,00
	5689,06
	

	1.1
	1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации
	Тесленко О.А.
	01.08.23
	
	
	
	500,00
	500,00
	0,00
	

	1.2
	1) Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта
2) Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения
3) Контроль исполнения
	Куц Е.С.
Данченко О.С.
	01.06.23








16.06.23








по плану
	
	
	
Мероприятие запланиро-вано на IV квартал.




	
	
	
	

	1.3
	1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих  физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства:
	Куц Е.С.
	
	
	
	Ежекварталь-ное поощрение за достижения в спорте
	6000,00
	6000,00
	5689,06
	Постановление администрации УГО от 07.02.2023г.      № 233, от 23.05.2023г.             № 1451, от 24.08.2023г.             № 2705 «Об утверждении списка лауреатов премии администрации УГО лучшим спортсменам, тренерам, руководителям физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов УГО»
 

	1.4
	1) Сбор информации о спортсменах, тренерах, руководителях физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства (далее – лауреаты)
2) Поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания).
	Куц Е.С.





























	10.01.23
10.04.23
10.07.23
10.10.23

















10.03.23
25.05.23
10.08.23
09.12.23







	10.01.23
10.04.23
10.07.23


















09.02.23
25.05.23
25.08.23
	
	Принято 1196 пакетов
документов.


















Премия выплачена 1196 чел.
	
	
	
	

	2.
	Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях
	
	
	
	
	
	17907,66
	17907,66
	9512,26
	

	2.1
	2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд
УГО в спортивных мероприятиях: 
	Куц Е.С.
	
	
	
	Организовано и проведено за 9 месяцев  46 общегородс-ких мероприятия, направлено для участия в соревнова-ниях различного уровня 15 сборных команды, приобретено наградной атрибутики медали (серебро, золото, бронза) – 810 шт., кубки (комплект) – 24 шт., парадных костюмов (77 комплектов), игровой формы (5 комплектов).
	5150,00
	5150,00
	5150,00
	Заключено соглашение № 1 от 16 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО

	2.2
	1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спор-тивная школа» УГО;
2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ «Спор-тивная школа» УГО субсидии на иные цели;
3) Согласо-вание проекта Соглашений;
4) Подписание Соглашения сторонами;
5) Перечисле-ние средств субсидии;







6) Контроль проведения 
мероприятий
	Куц Е.С.





















Миронова Т.А.
	14.01.23







11.01.23







16.01.23


16.01.23


ежеквартально в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
по плану 
	14.01.23







11.01.23







16.01.23


16.01.23


20.01.23




по плану

	
	План подготовлен.






Проект соглашения подготовлен.





Соглашение согласовано.

Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 5150,00 тыс. руб.




Запланиро-ванные мероприятия за 9 месяцев проведены.
	
	
	
	

	2.3
	2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта
	Куц Е.С.
	
	
	
	Заключено 39 соглашений на предоставле-ние субсидии на общую сумму 10000,00 тыс. руб.
	10000,00
	10000,00
	1850,00
	

	2.4
	1) Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;
2) Формирова-ние сводного списка ФСО, претендующих на получение субсидии;
3) Оформление итогового 
протокола и размещение его на официаль-ном сайте;
4) Подготовка проекта поста-новления «Об утверждении списка получа- телей субсидии и размере субсидии ФСО, действующим на территории УГО»;
5) Согласова-ние проекта постановления.
Издание постановления и размещение на официаль-ном сайте;
6) Подготовка и согласование
проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;
7) Подписание Соглашения сторонами;
8) Прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;
9) Перечисле-ние средств 
субсидии.
	Куц Е.С.












































Пригородов П.М.

Куц Е.С., Пригородов П.М.,










Миронова Т.А.
	13.03.23






18.03.23





21.03.23





26.03.23










19.05.23







26.05.23






31.05.23


в течение 2
рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах
ФСО
в течение 
15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО
	03.07.23






07.07.23





07.07.23





10.07.23










19.07.23







28.08.23






05.09.23


в течение 2
рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах
ФСО
в течение 
15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО
	

















	













  
	
	
	
	






























	2.5
	2.3 субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства):
	Куц Е.С.
	
	
	
	Трудоустрой-ство 7 инструкторов по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства
	1020,54
	1020,54
	775,14
	Заключено соглашение № 3 от 27 января 2023г. с МАУ ПБ «Чайка».

	2.6
	1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание 
Соглашения;

3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».
	Куц Е.С.









Миронова Т.А.
	20.01.23






25.01.23


в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
	20.01.23






27.01.23


31.01.23
22.03.23
20.04.23
23.05.23
20.06.23
	
	Проект соглашения подготовлен.




Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 775,14 тыс. руб.
	
	
	
	

	2.7
	2.4 субсидии на обеспечение уровня финансиро-вания спортивной подготовки в муниципаль-ных учреждениях спортивной подготовки
	Куц Е.С.
	
	
	
	Мероприятие выполнено в полном объеме, участие в 23 соревнова-ниях
	1737,12
	1737,12
	1737,12
	Заключено соглашение № 5 от 30.03.2023г. с МАУ СШ УГО на возмещение затрат по участию спортсменов в выездных соревнованиях.

	2.8
	1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание 
Соглашения;

3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ СШ УГО
	Куц Е.С.






Пригородов П.М.

Миронова Т.А.
	07.03.23






10.03.23


в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
	10.03.23






30.03.23


в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проект соглашения подготовлен.




Соглашение подписано.

Перечисление средств согласно графика.
	
	
	
	

	3.
	Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направлен-ности на выполнение муниципаль-ного задания
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	166536,25
	166536,25
	122561,89
	

	3.1
	3.1 субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности:
	Трусова Н.В.
	
	
	
	МАУ ПБ «Чайка» - 2304 часов обеспечение доступа к объекту 
спорта,12 мероприятий;
МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 3331часов обеспечение доступа к объекту спорта, 30 мероприятий;
МАУ «Спортивная школа» УГО – 392 чел. прошедших спортив-
ную под-готовку, 18 мероприятий, 1048 часов обеспечение доступа к объекту 
спорта; МАУ СШ ТВС УГО 50 чел. прошедших спортив-
ную под-готовку, 4505,5 часов обеспечение доступа к объекту 
спорта,8 мероприятий
	171549,71
	171549,71
	86300,00
	Заключены соглашения № 3 от 11 января 2023г. с МАУ ПБ «Чайка»,        № 4 от 11 января 2023г.            с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от   11 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО,          № 2 от 11 января 2023г.          с МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им.                              С.П. Шевченко» УГО 

	3.2
	1) Подготовка проекта Согла-шения о поряд-ке и условиях предоставле-ния субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль- ным заданием муниципаль-ных услуг;
2) Подписание 
Соглашения;


3) Перечисле-ние средств субсидии муниципаль-
ным автономным учреждениям.
	Трусова Н.В.
















Бурлов О.Г.,
Ерохина И.Г.,
Устенко Д.А.
Шевченко П.С.
Миронова Т.А.
	10.01.23
















11.01.23



ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	11.01.23
















12.01.23



ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проекты соглашений подготовлены. 














Соглашения подписаны сторонами.

За 9 месяцев перечислено средств субсидии в сумме 86300,00 тыс. руб.
	
	
	
	

	4.
	Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры
	
	
	
	
	
	44334,41
	44334,41
	31445,20
	

	4.1
	4.1 субсидии на подготовку и содержание 
хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе:
	Шакура З.В.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано на III – IV кварталы 2023 года. 
	770,00
	770,00
	0,00
	

	4.2
	хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений:
	
	
	
	
	
	600,00
	600,00
	0,00
	

	
	1) Подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок;

	Леонова С.И.
	20.12.23

	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям.
	
	25.12.23
	
	
	
	
	
	
	

	
	хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности:
	Шакура З.В.





	





	





	





	
Мероприятие запланиро-вано на III – IV кварталы 2023 года.
	170,00
	170,00
	0,00
	

	
	1) Осмотр хоккейных коробок;
2) Прием и  проверка 
финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой
и содержанием хоккейных коробок;

	
	31.10.23


01.11.23

	
	
	
	
	
	
	

	
	3) Подготовка  и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии;
4) Перечисле- ние средств субсидии.
	





Миронова Т.А.
	15.11.23





в течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 факти-ческих затратах
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	4.2 субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик»           (далее – Конкурс):
	Якименко А.Ю.
	
	
	
	Проведен Конкурс и определены 13 победителей.
	10400,00
	10400,00
	10400,00
	Распоряжение № 73 от 21.03.2023г. «Об утверждении списка победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2023 году

	4.4
	1) Информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях 
участия в нем;



2) Прием заявок и документов на участие в Конкурсе;
3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;
4) Проведение заседания экспертной комиссии;

5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса;
6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставле- 
нии субсидий победителю и призерам Конкурса;
7) Подписание соглашений сторонами;

8) Перечисле-ние средств субсидии.
	Якименко А.Ю.













































Пригородов П.М.


Миронова Т.А.
	09.02.23








17.02.23




28.02.23







03.03.23




03.03.23










31.03.23







07.04.23



по посту-плению финан-совых отчетов
	09.02.23








17.02.23




28.02.23







01.03.23




01.03.23










31.03.23







07.04.23



по посту-плению финан-совых отчетов
	






































	Управляющие компании, ТСЖ, общественные организации проинфор-мированы о проведении конкурса.
Принято 14 заявок.



Информация для заседания комиссии подготовлена.




Комиссия проведена. Определено 13 победителей.
Сводный протокол подготовлен.








Проект соглашения подготовлен





Соглашения подписаны


Все проекты оплачены.


	
	
	
	

	4.5
	4.3 матери-ально-техни-ческое оснащение учреждений спорта в том числе:
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	10244,41
	10244,41
	8125,20
	

	4.5
	4.3.1 субсидии на иные цели МАУ СОК
«Ледовая арена», МАУ СШ  УГО, МАУ СШ ТВС
	Куц Е.С.
	
	
	
	Содержание и заливка  хоккейных коробок, содержание и ремонт  спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря и оборудо-вания, приобретение материальных запасов и основных средств
	10109,43
	10109,43
	7990,22
	Заключено: Соглашение № 2 от 16 января 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок, расположенных по адресам:                    ул. Урицкого, 76; ул. Бонивура, 7 и спортивных площадок, расположенных по адресам:           ул. Плеханова, 45; ул. Локомо-тивная, 27;              ул. Ленина, 80а к проведению физкультурно-массовых мероприятий и их содержание; Соглашение № 4 от 29 марта 2023г. с МАУ «Спортивная школа» УГО на приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления деятельности учреждений (приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта). Заключено соглашение № 10 от 16 июня 2023г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок, расположенных по адресам: ул. Кирова, 46; ул. Губрия, 12;                  ул. Вокзальная дамба, 28; ул. Трудовая, 12. Заключено допсоглашение на сумму 4320 тыс. руб. от 14 августа 2023 года. Закупочные процедуры по реконструкции хоккейной коробки по ул. Трудовой , 12, проведены. Контракт № 32312602909 от 28.08.2023г. с ООО ДВЭЦ "Атлант" на выполнение работ по обустройству хоккейной площадки на сумму 3,4 млн. руб., срок исполнения 01.11.2023 года. Средства по закупке системы оснежения перераспреде-лены на разработку ПСД на строительство пристройки МАУ СОК "Ледовая арена" УГО им. Р.В. Клиза.

	4.6
	1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание соглашения;
3) Перечисле-ние средств субсидии.
	Куц Е.С.









Миронова Т.А.
	16.01.23
10.03.23






16.01.2315.03.23
в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	16.01.23
29.03.23






16.01.23
29.03.23
в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проекты соглашений подготовлены





Соглашения подписаны
Оплата по соглашениям произведена в установлен-ные сроки
	
	
	
	

	4.7
	4.3.2 субсидия на государст-венную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
	Куц Е.С.
	
	
	
	Приобретение спортивной экипировки для тхэквондо
	134,98
	134,98
	134,98
	Заключено Соглашение  № 20-2023-069301 от 28 февраля 2023г. с  МАУ «Спортивная школа» УГО

	4.8
	1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание соглашения;
3) Перечисле-ние средств субсидии.
	Куц Е.С.









Миронова Т.А.
	27.02.23







28.02.23

в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	27.02.23







28.02.23

в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проект соглашения подготовлен.


Соглашение подписано.


	
	
	
	

	4.9
	4.4 развитие спортивной 
инфраструкту- ры в том числе:
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	22800,00
	22800,00
	12800,00
	

	
	4.4.1 создание малобюджет-ных плоскостных спортивных сооружений, малых спортивных площадок для проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО, скейт-площадок (включая экспертизу сметной стоимости и экспертизу выполненных работ)
	Праведнов Д.А.
Булашова М.В.
Устенко Д.А.
	
	
	
	Установка спортивной площадки ВФСК ГТО, установка универсаль-ной спортивной площадки для игровых видов спорта с тренажерным сектором в мкр. Радужный
	21000,00
	21000,00
	11000,00
	Заключен контракт от 17 января 2023г.                          № 005-2023 с ООО «АРКОС» на разработку ПСД.  ООО «АРКОС» выполнил работы по разработке ПСД, получено положительное заключение гос. Экспертизы от 28.03.2023              № 01-01/463. Проведен аукцион по определению подрядчика и выполнение работ. Площадка введена в эксплуатацию. Заключен контракт № 2023.148259 от 11 августа 2023 года МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО с ООО ДВЭЦ «Аталант» на установку малобюджетного плоскостного спортивного сооружения (комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) на сумму 8 435,40 тыс. руб. срок выполнения работ 31 октября 2023г.

	4.10
	1) Разработка ПСД и прохождение госэкспертизы;



2) Проведение электронного аукциона по определению подрядчика;
3) Выполнение СМР
	Праведнов Д.А.
Булашова М.В.
Устенко Д.А.







	20.04.23
01.07.23





25.05.23
19.07.23



01.09.23
31.10.23
	28.03.23
01.07.23





25.05.23
19.07.23



01.08.23
	
	ПСД разработано, положитель-ное заключение гос. Экспертизы
Аукцион проведен. Определен подрядчик.

Работы выполнены по площадке ГТО. 
	
	
	
	

	4.11
	4.4.2 ремонт спортивных объектов муниципальной собственности(капитальный, текущий),  благоустрой-ство земельного участка, включая 
разработку проектно-сметной документации, проведение государствен-ной экспертизы проектно-сметной документации, проведение
строительно-технической экспертизы (обследование), экспертизы сметной стоимости и экспертизы выполненных работ, осуществление строительного контроля
	Шакура З.В.
	
	
	
	Ремонт МАУ ПБ «Чайка» УГО 
	1800,00
	1800,00
	1800,00
	Заключено Соглашение от 11.09.2023 № 12с МАУ ПБ «Чайка» 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.12
	1) Подготовка и согласование проекта соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели;
2) Подписание соглашения;
3) Перечисле-ние средств субсидии
	Шакура З.В. 







Пригородов П.М.
Миронова Т.А.
	01.09.23







11.09.23
в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	01.09.23







11.09.23
в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проект Соглашения подготовлен.





Соглашение подписано.
	
	
	
	

	4.13
	4.5 мероприя-тия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, по ремонту спортивных объектов муниципальной собственности
	Шакура З.В.
	
	
	
	Осуществле-ние строительного контроля при установке спортивной площадки в мкр. Радужный
	120,00
	120,00
	120,00
	Заключено Соглашение от 08.09.2023г № 13 с МАУ СШ ДО «РЕКОРД» УГО

	4.14
	1) Подготовка и согласование проекта соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели;
2) Подписание соглашения;
3) Перечисле-ние средств субсидии
	Шакура З.В. 







Пригородов П.М.
Миронова Т.А.
	01.09.23







08.09.23

в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	01.09.23







08.09.23

в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проект Соглашения подготовлен.





Соглашение подписано.
	
	
	
	

	1.
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы 

	
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 2.4 произошло в результате внесения изменений в Порядок предоставления субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях.

	2.
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий 

	
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 2.4 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на III-IV кварталы 2023г. и перечисление субсидии будет производится по возмещению понесенных расходов.



