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                                                                                                                                                 Приложение N 9
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА,
за 2023 год

	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные 
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	1.
	Основное мероприятие:
 п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Учреждения культуры
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	МБУК «Центральная библиотечная система»
	Голубева Ю.В
	
	
	
	
	
	

	
	1. Приобретение наклеек «Желтый круг» на двери для слабовидящих, тактильная плитка тротуарная (полиуретановая, 300х300х6 мм, конусообразные (л) рифы), резиновая противоскользящая самоклеющаяся лента 50мм, универсальная система вызова персонала APE510.2ш для входа и санузла, беспроводная кнопка вызова помощи А310, тактильная табличка/вывеска с азбукой Брайля
	
	10.03.2023
	13.06.2023
	10.03.2023
	13.06.2023
	
	

	
	Подготовка документации для заключения договора
	
	10.03.2023
	20.03.2023
	
	20.03.2023
	
	

	
	заключение договора
	
	20.03.2023
	31.03.2023
	
	28.03.2023
	
	Заключен договор № 20/23 от 28.03.2023 ООО «Экспертный центр «Профессионал»

	
	исполнение договора (приемка товара)
	
	01.04.2023
	29.05.2023
	
	15.05.2023
	
	Оборудование поставлено

	
	оплата по контракту 
	
	
	
	13.06.2023
	15.06.2023
	
	Договор оплачен

	1.1.2
	МБУК «Центральная клубная система»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  «Централизованная клубная система» УГО
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, организация подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН. Замена эвакуационной двери в соответствии с требованиями для МГН с оборудованием навеса в ДК «Родина»
	Начальник управления культуры О.А. Тесленко
Директор МБУК% «Централизованная клубная система» УГО
Д.Л. Веклич 
	10.02.2023
	30.11.2023
	25.01.2023
	27.11.2023
	Оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН. Замена эвакуационной двери в соответствии с требованиями для МГН с оборудованием навеса в ДК «Родина»
	Работы выполнены в полном объеме

	
	1) Подготовка документации для заключения договора на изготовление проектно-сметной документации (в том числе запрос коммерческих предложений и определение исполнителя)

	
	10.02.2023
	15.02.2023
	25.01.2023
	25.01.2023
	Подготовка документов  (проект договора и техническое задание на изготовление ПСД)
	Документация подготовлена

	
	2) Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации
	
	16.02.2023
	20.02.2023
	25.01.2023
	30.01.2023
	Заключение  договора 
	Договор  заключен №2023.89085 от 30.01.2023 года с ООО «НИЦ-Импульс ДВ» – на изготовление ПСД на сумму 112 000,00 рублей.

	
	3) Исполнение работ по договору (приемка выполненной работы)
	
	20.02.2023
	30.03.2023
	30.01.2023
	29.03.2023
	Выполнение работ  согласно договора ( изготовление ПСД)
	Работы по изготовлению ПСД выполнены, акт от 29.03.2023 года. Сумма работ по проекту составляет 1 329 911,83

	
	4) Оплата договора;
	
	03.03.2023
	13.04.2023
	29.03.2023
	11.04.2023
	Оплата работ
	Документы переданы на оплату в МКУ МЦФО УГО 29.03.2023г. Работы оплачены в полном объеме 11.04.2023 года

	
	5) Заключение договора с исполнителем на выполнение работ;
	
	03.04.2023
	15.05.2023
	30.08.2023
	30.08.2023
	Заключение договора
	30.08.2023г. заключено 3 договора: 
1) Договор № 183 от 30.08.2023г, (подрядная организация ИП Прохоренко Д.О.) на поставку товара для выполнения работ в рамках Доступной среды на сумму – 263335,70 руб.;
2) Договор № 184/23 от 30.08.2023 (подрядная организация ООО «Авангард») на выполнение работ по Оборудованию входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, организация подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН. Замена эвакуационной двери в соответствии с требованиями для МГН с оборудованием навеса в ДК «Родина», на сумму – 590823,73 руб. – срок выполнения работ по договору до 30.11.2023г.;
3) Договор № 44СК-23 от 30.08.2023г. на осуществление строительного контроля в рамках договора № 184/23 на сумму 18279 руб. (подрядная организация ООО НИЦ «Импульс-ДВ»).

	
	8) Выполнение работ по контракту (приемка выполненной работы);
	
	30.08.2023
	30.11.2023
	30.08.2023
	27.11.2023
	Выполнение работ 
	Работы по контракту выполнены согласно заключенного договора

	
	9) Оплата контракта
	
	30.11.2023
	21.12.2023
	13.09.2023
	06.12.2023
	Оплата работ
	13.09.2023 – произведена оплата по договору № 183 от 30.08.2023г. на сумму 127 019,50 (предоплато).
21.09.2023 – произведена окончательная оплата по договору № 183 от 30.08.2023г. на сумму 136 316,20 руб

	
	Приобретение информационно-тактильной вывески "режим работы" с наименованием организации                                 с шрифтом Брайля и копок вызова персонала в следующие ОСП: (ДК «Родина», ДК с. Новоникольск, ДК «Нива», ДК с. Корсаковка, ДК                                  с. Пуциловка, ДК «Колос», ДК с. Раковка, клуб с. Глуховка, клуб                      с. Кондратеновка, клуб с. Утесное, клуб с. Николо-Львовское, клуб                                      с. Баневурово, клуб с. Кроуновка, клуб с. Линевичи)
	
	20.11.2023
	15.12.2023
	20.11.2023
	07.12.2023
	Выполнение работ в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	
	1) Заключение договора на изготовление 
	
	20.11.2023
	24.11.2023
	20.11.2023
	21.11.2023
	Заключение договора
	Договор заключен с ООО «Доступная среда» от 21.11.2023 № 258/23

	
	2) Исполнение договора (приемка выполненной работы)
	
	24.11.2023
	01.12.2023
	23.11.2023
	23.11.2023
	Поставка товара 
	Товар поставлен в полном объеме

	
	3) Оплата договора
	
	04.12.2023
	15.12.2023
	23.11.2023
	07.12.2023
	Оплата товара
	Товар оплачен в полном объеме

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Приобретение и установка информационного терминала
	Начальник управления культуры О.А. Тесленко
Директор МАУК«МЦКД «Горизонт» УГО
О.З. Геладзе, 
	
	
	
	
	Приобретение и установка  информационного терминала
	Работы выполнены в полном объеме29.06.2023 г.

	
	Запрос коммерческих предложений
	
	27.02.2023
	8.02.2023
	27.02.2023
	8.02.2023
	Получены коммерческие предложения, подготовка документации для проведения электронного аукциона
	Получены коммерческие предложения, документация подготовлена

	
	Проведение электронного аукциона
	
	
	4.04.2023
	
	4.04.2023
	Проведение электронного аукциона
	Аукцион завершен победитель  определен ООО «Доступная среда»

	
	Заключение контракта
	
	28.02.2023
	21.04.23
	28.02.2023
	21.04.23
	Заключение контракт
	Заключен контракт с ООО «Доступная среда» договор №3 от 21.04.2023

	
	Выполнение работ по контракту
	
	27.03.2023
	29.06.23
	27.03.2023
	29.06.23
	Отправка оборудования
	Оборудование получено

	
	Оплата по контракту
	
	
	3.07.2023
	
	3.07.2023
	Оплата по контракту
	Оплачено в полном объеме акт выполненных работ №11879 от 03.07.2023 на сумму 393,7

	
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объект:
 филиал Центр культуры и досуга «Искра» (ул. Владивостокское шоссе,26а):

	
	
	
	
	
	Приобретение и установка информационного терминала
	Работы выполнены в полном объеме

	
	1.Приобретение и установка информационного терминала
	
	
	
	
	
	
	

	
	Запрос коммерческих предложений
	
	27.02.2023
	8.02.2023
	16.01.2023
	
	Получены коммерческие предложения, подготовка документации для проведения электронного аукциона
	Получены коммерческие предложения, документация подготовлена

	
	Проведение электронного аукциона
	
	
	4.04.2023
	28.02.2023
	
	Проведение электронного аукциона
	Аукцион завершен

	
	Заключение контракта
	
	28.02.2023
	21.04.23
	01.03.2023
	27.03.2023
	Заключен контракт
	Заключен контракт ООО «Доступная среда» договор №3 от 21.04.2023 г

	
	Выполнение работ по контракту
	
	27.03.2023
	29.06.23
	27.03.2023
	
	Отправка оборудования
	Оборудование получено

	
	Оплата по контракту
	
	
	3.07.2023
	29.03.2023
	
	Оплата по контракту
	Оплачено в полном объеме 03.07.2023 г.

	
	2.Приобретение и установка уличного информационного  тактильного стенда( «Искра»)
	
	28.02.2023
	09.06.22023
	
	
	Приобретение и установка уличного информационного стенда
	Работы выполнены в полном объеме 09.06.2023

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	27.02.23
	28.02.23
	27.02.23
	28.02.23
	Получены коммерческие предложения
	Получены коммерческие предложения

	
	заключение договора;
	
	28.02.23
	28.02.23
	28.02.23
	28.02.23
	Заключение договора
	Договор заключен ООО «СТ Арт» 22.04.2023 г..Дог.11/2311 от 28.02.23

	
	выполнение работ по договору;
	
	22.04.23
	22.04.23
	22.04.23
	22.04.23
	Выполняется поставка и установка оборудования
	Оборудование доставлено и установлено

	
	оплата по договору
	
	27.04.23
	09.06.23
	27.04.23
	09.06.23
	Оплата договора
	Договор оплачен в полном объеме Акт выполненных работ от 09.06.2023

	
	3.Приобретение и установка мнемосхемы
	
	
	
	
	
	Приобретение и установка мнемосхемы в терминал 
	Закупка и установка мнемосхемы в терминал 

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	27.02.23
	28.02.23
	27.02.23
	28.02.23
	Получены коммерческие предложения
	Получены коммерческие предложения

	
	заключение договора;
	
	28.02.23
	28.02.23
	28.02.23
	28.02.23
	Заключение договора
	Договор заключенДог.11/2311 от 28.02.23 с ООО «СТ Арт»  (сумма 351,53)

	
	выполнение работ по договору;
	
	22.04.23
	22.04.23
	22.04.23
	22.04.23
	Выполняется поставка и установка оборудования
	Оборудование доставлено и установлено 22.04.2023

	
	оплата по договору
	
	09.06.23
	27.04.23
	09.06.23
	27.04.23
	Оплата договора
	Договор оплачен в полном объеме 27.04.2023 г.

	
	4.Установка пандуса на эвакуационном выходе
	
	10.04.2023
	20.07.2023
	06.04.2023
	
	Приобретение  пандуса. Установка
	Установка пандуса на эвакуационном выходе

	
	Запрос коммерческих предложений
	
	16.04.23
	16.04.23
	16.04.23
	16.04.23
	Запрошены коммерческие предложения
	Коммерческие предложения получены

	
	Заключение контракта
	
	04.07.23
	06.04.23
	04.07.23
	06.04.23
	Заключение договора
	Договор заключенДог.12/2311 от 06.04.23 с ООО «СТ Арт» (сумма 479,)

	
	Выполнение работ по контракту
	
	27.07.23
	26.06.23
	27.07.23
	26.06.23
	Выполняются работы
	[bookmark: _GoBack]Работы выполнены. Акт выполненных работ подписан 26.06.2023 г.

	
	оплата по договору
	
	11.08.23
	20.04.23
	11.08.23
	20.04.23
( аванс)
	Оплата договора
	Договор оплачен в полном объеме

	
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объект:
 филиал Дворец культуры «Дружба» (ул. Русская,10):

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Текущий ремонт туалетной комнаты для МГН
	
	
	
	
	
	Выполнение работ в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	
	Запрос коммерческих предложений
	
	28.02.23


	28.02.23


	28.02.23


	28.02.23


	Запрошены коммерческие предложения на разработку ПСД на ремонт туалетной комнаты
	Коммерческие получены

	
	Заключение договора
	
	
	24.03.23
	
	24.03.23
	Заключение договора
	Договор заключен .Дог №05 ПД-23 от 24.03.23 ООО НИЦ «Импульс - ДВ» (28 тыс. р.)

	
	Выполнение работ по договору
	
	
	17.05.23
	
	17.05.23
	Выполняются работы
	Работы выполнены в полном объеме Акт № 19 от 15.05.23

	
	Оплата по договору
	
	
	25.05.23
	
	25.05.23
	Оплата по договору
	Договор оплачен в полном объеме

	
	Подготовка документации для аукциона
	
	17.05.23
	25.05.23
	17.05.23
	25.05.23
	Подготовка документации 
	Документы подготовлены

	
	Заключение контракта
	
	
	03.07.23
	
	03.07.23
	Заключение контракта
	Заключен контракт. Контракт №6 от 03.07.23 г. с ООО «Деребас»
(329,998  тыс.р.)

	
	Выполнение работ по контракту
	
	04.07.23
	11.09.23
	04.07.23
	11.09.23
	Выполнение работ по контракту
	Работы выполнены Акт №14 от 11.09

	
	Оплата по контракту
	
	
	15.09.23
	
	15.09.23
	Оплата контракта
	Контракт оплачен в полном объеме

	
	2.Приобретение мобильного подъемника
	
	
	
	
	
	Выполнение работ в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	
	Запрос коммерческих предложений
	
	25.02.23
	29.03.23
	25.02.23
	29.03.23
	Запрошены коммерческие 
	Коммерческие получены

	
	Заключение контракта
	
	29.03.23
	24.04.23
	29.03.23
	24.04.23
	Заключение контракта
	Заключен контракт №4 от 24.04.23 с ООО «Вира» (118,572 тыс. р)

	
	Выполнение работ по контракту
	
	24.04.23
	11.05.23
	24.04.23
	15.05.23
	Выполнение работ по контракту
	Работы выполнены УПД №79 от 15.05.23

	
	Оплата по контракту
	
	15.05.23
	19.05.23
	11.05.23
	19.05.23
	Оплата контракта
	Контракт оплачен в полном объеме

	
	Ремонт входной группы
	
	
	
	
	
	Выполнение работ в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	
	Запрос коммерческих предложений на изготовление ПСД
	
	28.02.23
	30.03.23
	28.02.23
	30.03.23
	Запрошены коммерческие предложения на разработку ПСД на ремонт входной группы
	Коммерческие получены

	
	Заключение договора
	
	
	30.03.23
	
	30.03.23
	Заключение договора
	Договор заключен. Дог.№06 ПД-23 от 30.03.23 г. ООО НИЦ «Импульс - ДВ» 
(8 тыс. р.)

	
	Выполнение работ по договору
	
	
	10.04.23
	
	10.04.23
	Выполняются работы
	Работы выполнены в полном объеме Акт №10 от 10.04.23

	
	Оплата по договору
	
	
	19.04.23
	
	19.04.23
	Оплата по договору
	Договор оплачен в полном объеме

	
	Запрос коммерческих предложений на ремонт
	
	19.04.23
	20.04.23
	19.04.23
	20.04.23
	Запрошены коммерческие 
	Коммерческие получены

	
	Заключение контракта
	
	20.04.23
	26.04.23
	20.04.23
	26.04.23
	Заключение контракта
	Заключен Договор № 70 от 26.04.23 ООО «Бастион» (76,8 тыс.р.)

	
	Выполнение работ по контракту
	
	
	01.06.23
	
	01.06.23
	Выполнение работ по контракту
	Работы выполнены Акт №2 от 29.05.23

	
	Оплата по контракту
	
	
	07.06.23
	
	07.06.23
	Оплата контракта
	Контракт оплачен в полном объеме

	
	Приобретение мнемосхем, тактильных знаков
	
	
	
	
	
	Выполнение работ в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	
	Запрос коммерческих предложений
	
	16.06.23
	18.06.23
	16.06.23
	18.06.23
	Запрошены коммерческие 
	Коммерческие получены

	
	Заключение договора
	
	
	14.09.23
	
	14.09.23
	Заключение договора
	Заключен договор №77 от 14.09.23 г ООО «Ст.Арт» (116,550 тыс.р.)

	
	Выполнение работ по договору
	
	14.09.23
	07.11.23
	14.09.23
	07.11.23
	Выполнение работ по договору
	Работы выполнены тов.накладная № №77 от 07.11.23

	
	Оплата по договору
	
	
	09.11.23
	
	09.11.23
	Оплата по договору
	Договор оплачен в полном объеме

	
	Приобретение информационного терминала
	
	
	
	
	
	Выполнение работ в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	16.06.23
	18.06.23
	16.06.23
	18.06.23
	Запрошены коммерческие 
	Коммерческие получены

	
	заключение договора;
	
	
	13.09.23
	
	13.09.23
	Заключение договора
	Заключен договор №76 от 13.09.23 г ООО «Ст.Арт» (355,840 тыс.р.)

	
	выполнение работ по договору;
	
	14.09.23
	07.11.23
	14.09.23
	07.11.23
	Выполнение работ по договору
	Работы выполнены тов.накладная № №76 от 07.11.23

	
	оплата по договору
	
	
	09.11.23
	
	09.11.23
	Оплата по договору
	Договор оплачен в полном объеме

	
	Установка поручней
	
	
	
	
	
	Выполнение работ в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	
	Запрос коммерческих предложений
	
	05.09.23
	19.09.23
	05.09.23
	19.09.23
	Запрошены коммерческие 
	Коммерческие получены

	
	Заключение договора
	
	
	28.09.23
	
	28,.09.23
	Заключение договора
	Заключен договор №02/23 от 28.09.23 ИП Петрова А.С. (200 011,75)

	
	Выполнение работ по договору
	
	29.09.23
	07.11.23
	29.09.23
	07.11.23
	Выполнение работ по договору
	Работы выполнены в полном объеме Акт № 14 от 07.11.23

	
	оплата по договору
	
	
	17.11.23
	
	17.11.23
	Оплата по договору
	Договор оплачен в полном объеме

	
	Приобретение и установка кнопки вызова персонала + тактильный знак
	
	
	
	
	
	Выполнение работ в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	16.06.23
	18.06.23
	16.06.23
	18.06.23
	Запрошены коммерческие 
	Коммерческие получены

	
	заключение договора;
	
	
	14.09.23
	
	14.09.23
	Заключение договора
	Заключен договор №77 от 07.11.23 г ООО «Ст.Арт» (116,550 тыс.р.)

	
	выполнение работ по договору;
	
	14.09.23
	07.11.23
	14.09.23
	07.11.23
	Выполнение работ по договору
	Работы выполнены тов.накладная № №77 от 07.11.23

	1.2
	Учреждения спорта
	
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приобретение установка системы информационной индукционной системы для слабослышащих
	Ерохина Ирина Георгиевна директор МАУ «Плавательный бассейн «Чайка»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технического задания
	
	15.01.2023
	31.01.2023
	15.01.2023
	31.01.2023
	
	Техническое задание разработано

	
	Сбор коммерческих предложений
	
	01.02.2023
	15.02.2023
	01.02.2023
	15.02.2023
	
	Собрано три коммерческих предложения

	
	Расчет начальной максимальной цены договора
	
	16.02.2023
	28.02.2023
	28.02.2023
	28.02.2023
	
	Рассчитана начальная максимальная цена

	
	Заключение договора на поставку индукционной системы
	
	01.03.2023
	10.03.2023
	10.03.2023
	29.03.2023
	
	Договор от 29.03.2023г. с ИП Елизаров А.П.)

	
	Поставка индукционной системы
	
	01.04.2023
	30.05.2023
	30.05.2023
	14.06.2023
	
	Индукционная система поставлена

	
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.08.2023
	25.08.2023
	25.08.2023
	14.06.2023
	
	Индукционная система поставлена

	
	Оплата договора на поставку 
	
	26.08.2023
	31.08.2023
	30.03.2023
	30.03.2023
	
	Оплата произведена

	1.3
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение" Средняя общеобразовательная школа № 16" г. Уссурийска

	
	
	
	
	
	
	

	
	проведение работ по обустройству пандуса на входе в здание школы
	Директор МБОУ «СОШ № 16 начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа О.С. Реуцкая
	Х
	Х
	20.07.2022
	20.09.2022
	
	подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по обустройству пандуса на входе в здание школы завершена

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	15.05.2023
	22.05.2023
	22.05.2023
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	29.05.2023
	31.05.2023
	31.05.2023
	13.02.2023
	
	Заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса от  13.02.2023 с ИП «Новиков Денис Владимирович»   

	
	выполнение работ по договору;
	
	01.06.2023
	31.07.2023
	31.07.2023
	
	
	Работы выполнены не в полном объёме, контакт расторгнут


	
	подписание акта выполненных работ;
	
	01.08.2023
	04.08.2023
	04.08.2023
	21.06.2023
	
	Приемка выполненных работ

	
	оплата по договору
	
	07.08.2023
	07.09.2023
	07.09.2023
	30.06.2023
	
	Работы оплачены

	
	заключение договора
	
	
	
	
	17.05.2023
	
	Заключен договор на дополнительные работы с ИП «Новиков Денис Владимирович»   

	
	выполнение работ по договору;
	
	
	
	
	09.06.2023
	
	Работы выполнены

	
	подписание акта выполненных работ
	
	
	
	
	15.06.2023
	
	Приемка выполненных работ. Подписание Акта выполненных работ

	
	оплата по договору
	
	
	
	
	30.06.2023
	
	Работы оплачены

	
	2.Приобретение пандус порогов
	Директор МБОУ «СОШ № 16 начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа О.С. Реуцкая
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора
	
	
	
	10.08.2023
	10.08.2023
	
	№ 19ДС/08/23 от 10.08.2023 с ООО «Доступная среда».

	
	выполнение работ по договору;
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	
	
	
	10.08.2023
	
	Счет № 79 от 10.08.2023 оплачен

	2.
	Основное мероприятие:
Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа 

	
	
	
	
	Титрование 170 новостных программ на местном телеканале, продолжительностью не менее 15 минут, выходящих в прямом эфире
	Заключен муниципальный контракт 
с МУП ТК «Телемикс» УГО 
№  0120300006521000011 от 20.02.2021 на сумму 400, тыс. руб.

	
	Контроль за исполнением контракта
	
	09.01.2023
	30.11.2023
	
	
	
	

	
	Приемка результата оказанной услуги
	
	30.11.2023
	05.12.2023
	
	
	
	

	
	Оплата контракта
	
	06.12.2023
	20.12.2023
	
	16.11.2023
	
	Оплата произведена

	
	заключение договора
	
	
	
	
	16.11.2023
	
	Договор заключен

	
	выполнение работ по договору;
	
	
	
	
	15.12.2023
	
	Работы выполнены

	
	оплата по договору
	
	
	
	
	
	
	Оплата произведена






	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	27541,91
	11191,91
	40,64
	всего
	5236,50
	5236,50
	100

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	27541,91
	11191,91
	40,64
	Местный бюджет
	5236,50
	5236,50
	100

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00



(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.


















Исполнитель:
Н.А.Шадрина
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