ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» НА 2018-2026 ГОДЫ 
ЗА 2023 ГОД 

	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие сетей уличного освещения на  территории  Уссурийского городского округа

	1.
	Реконструкция: Низковольтная линия электропередачи 0,4кВ наружного освещения от ТП №288 (ул. Пионерская,70-а),  адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова (от ул. Уссурийская  до ул. Комарова), пер. Серышева (от ул. Некрасова до жилого дома по ул. Некрасова, 153),  ул. Пионерская (от ул. Некрасова до ул. Советская), ул. Ермакова  (от ул. Некрасова  до ул. Советская),ул. Куйбышева (от ул. Кирова до ул.Куйбышева,6,
инв. №888334, со строительством участка линии освещения по  ул. Ермакова между ул. Советская и ул. Горького.  
	АО «Уссурийск-Электросеть»

	01.10.2023
	31.12.2023
	01.10.2023
	31.12.2023
	Принятие выполненных работ
	Наружное освещение в г. Уссурийск, низковольтная линия электропередачи 0,4кВ наружного освещения от ТП №288 (ул. Пионерская,70-а),  адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова (от ул. Уссурийская  до ул. Комарова), пер. Серышева (от ул. Некрасова до жилого дома по ул. Некрасова, 153),  ул. Пионерская (от ул. Некрасова до ул. Советская), ул. Ермакова  (от ул. Некрасова  до ул. Советская),ул. Куйбышева (от ул. Кирова до ул.Куйбышева,6,
инв. №888334, со строительством участка линии освещения по  ул. Ермакова между ул. Советская и ул. Горького.  

	2
	Реконструкция: 
Низковольтная линия электропередачи 0,4 кВ наружного освещения от ТП № 315 (ул. Крылова, 45),  адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе  (от жилого дома по ул. Владивостокское шоссе, 75  до путепровода через железную дорогу), ул. Владивостокское шоссе (подход к школе № 8 (ул. Владивостокское шоссе,8)),  ул.  Стаханова, сквер  на ул. Стаханова, инв. № 888309
с размещением участка линии освещения  
по ул. Крылова от Владивостокского шоссе до ж/дома 1-в по ул. Крылова.
	АО «Уссурийск-Электросеть»
	01.10.2023
	31.12.2023
	01.10.2023
	31.12.2023
	Принятие выполненных работ
	Наружное освещение в г. Уссурийск, Низковольтная линия электропередачи 0,4 кВ наружного освещения от ТП № 315 (ул. Крылова, 45),  адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе (от жилого дома по ул. Владивостокское шоссе, 75  до путепровода через железную дорогу), ул. Владивостокское шоссе (подход к школе № 8 (ул. Владивостокское шоссе,8)),  ул.  Стаханова, сквер  на ул. Стаханова, инв. № 888309
с размещением участка 
линии освещения  
по ул. Крылова от Владивостокского шоссе до ж/дома 1-в по ул. Крылова.

	3
	Строительство сети уличного освещения по межквартальному проезду в районе ГСК ул. Белинского, 29 (район школы) до спуска на ж/дорожную  посадочную платформу по ул. Линейная
	АО «Уссурийск-Электросеть»
	01.10.2023
	31.12.2023
	01.10.2023
	31.12.2023
	Принятие выполненных работ
	Наружное освещение в                           г. Уссурийск по межквартальному проезду в районе ГСК ул. Белинского, 29 (район школы) до спуска на ж/дорожную  посадочную платформу по ул. Линейная

	4
	Строительство сети уличного освещения по ул. Полушкина от ул. Слободская до ж/дома №2 по ул. Раковская 
	АО «Уссурийск-Электросеть»
	01.10.2023
	31.12.2023
	01.10.2023
	31.12.2023
	Принятие выполненных работ
	[bookmark: _GoBack]Наружное освещение в                      г. Уссурийск по  ул. Полушкина от ул. Слободская до ж/дома № 2                                         по ул. Раковская

	5
	Строительство сети уличного освещения по ул. Первомайская от ул. Пушкина до ул. Комсомольская
	АО «Уссурийск-Электросеть»
	01.10.2023
	31.12.2023
	01.10.2023
	31.12.2023
	Принятие выполненных работ
	Наружное освещение в городе Уссурийске по ул. Первомайская от ул. Пушкина до ул. Комсомольская

	6
	Строительство сети уличного освещения по ул. Топоркова от ул. Полушкина до ул. Воровского
	АО «Уссурийск-Электросеть»
	01.10.2023
	31.12.2023
	01.10.2023
	31.12.2023
	Принятие выполненных работ
	Наружное освещение в г. Уссурийск по ул. Топоркова от ул. Полушкина до ул. Воровского

	7
	Проведение подготовительных работ, инженерных изысканий   и разработка проектной документации по адресу: 
с. Воздвиженка, гарнизон 
ул. Чайковского, ул. Пионерская, ул. Ленина
	АО «Уссурийск-Электросеть»
	01.10.2023
	31.12.2023
	01.10.2023
	31.12.2023
	Принятие выполненных работ
	Наружное освещения в                        с. Воздвиженка, гарнизон 
ул. Чайковского, ул. Пионерская, ул. Ленина

	8
	Строительство сети уличного освещения по ул. Раздольная д. 2в с. Утесное 
	АО «Уссурийск-Электросеть»
	01.10.2023
	31.12.2023
	01.10.2023
	31.12.2023
	Принятие выполненных работ
	Наружное освещение ул. Раздольная д. 2в с. Утесное

	Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения  автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них

	10
	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения
	МКУ УГО «СЕЗЗ»

	10.01.2023
	25.12.2023
	10.01.2023
	25.12.2023
	Принятие выполненных работ
	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения

	11
	Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения

	управление жизнеобеспечения 
	26.03.2023
	25.12.2023
	26.03.2023
	25.12.2023
	Выделение субсидии
	Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	
	отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по  срокам не выявлено

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют



