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Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы» за I полугодие 2018 года

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (Приложение)
	Наимено-вание  мероприя-тия
	Основные этапы
реализации мероприятия
	Ф.И.О.              ответственного
исполнителя
	Плановый срок исполнения мероприятия
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении  мероприятий на отчетную дату, сумма
	Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	7

	I. Мероприятие по исполнению задачи № 1 «Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов»

	1
	1

	Благоуст-ройство дворовых территорий многоквар-тирных домов, располо-женных на территории Уссурийс-кого городского округа
	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы
	И.Г. Лихошерстов
	до 01 марта 
2018 года
	27 февраля 2018 года
	Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий утверждены
	

	2
	
	
	Проведение обследования дворовых территорий с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству
	А.А.Галицкий
	до 01 июня 
2018 года
	12 апреля 2018 года, 23 апреля 2018 года
	Проведено обследование 22 дворовых территорий многоквартирных домов
	

	3
	
	
	Составление сметной документации на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	А.А.Галицкий
	до 15 июня 
2018 года
	12 апреля 2018 года 23 апреля 2018 года
	Составлено 22 локальных сметных расчета на благоустройство дворовых территорий
	

	4
	
	
	Прохождение ценовой экспертизы 
составленной сметной документации в специализированной экспертной организации 
в области проектирования и строительства о правильности применения расценок
	И.Г.Лихошерстов
	до 30 июля 
2018 года
	
	Сметная документация направлена в КГАУ «Примгосэкспертиза»
	

	5
	
	
	Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство 
дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	администрация Уссурийского городского округа
	до 10 августа 
2018 года
	
	
	

	6
	
	
	Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	А.А. Галицкий, И.Г. Лихошерстов
	до 01 ноября 2018 года
	
	
	

	7
	
	
	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией
	А.А. Галицкий, И.Г. Лихошерстов
	до 10 ноября 2018 года
	
	
	

	8
	
	
	Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа 
	администрация Уссурийского городского округа
	до 20 декабря 2018 года
	
	
	

	II. Мероприятие по исполнению задачи № 2 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа»

	9
	2
	Благоуст-ройство обществен-ных территорий Уссурийс-кого городского 
округа
	Утверждение общественной комиссией плана проведения общественных обсуждений для рейтингового голосования в целях
 отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
	Ю.Л. Масляник 
	до 10 января 
2018 года
	10 января 2018 года 
	План проведения общественных обсуждений утвержден
	

	10
	
	
	Утверждение перечня представленных на голосование общественных территорий Уссурийского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству  в 2018 году
	Ю.Л. Масляник
	до 16 февраля 2018 года
	15 февраля 2018 года
	Утвержден перечень представленных на голосование общественных территорий Уссурийского городского округа
	

	11
	
	
	Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы
	Ю.Л. Масляник
	до 01 марта 2018 года
	27 февраля 2018 года
	Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий утверждены
	

	12
	
	
	Организация и проведение процедуры тайного голосования  по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 
	Ю.Л. Масляник
	до 18 марта 2018 года
	18 марта 2018 года
	Проведено голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
	

	13
	
	
	Проведение запроса котировок на разработку проектно-сметной документации, в т. ч.:
	Д.В. Миренков
	с 01 июня 
2018 года 
по                             06 июля 
2018 года
	25 июня 2018 года
	В план-график закупок внесены изменения
	

	
	
	
	1. Внесение изменений в план-график закупок
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Размещение извещения
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Проведение запроса котировок
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Заключение контракта
	
	
	
	
	

	14
	
	
	Выполнение (контроль) работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа 
	Д.В.Миренков
	с 06 июля 
2018 года 
по 06 августа 
2018 года
	
	
	

	15
	
	
	Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок
	Д.В.Миренков
	с 07 августа 
2018 года 
по                            07 сентября 
2018 года
	
	
	

	16
	
	
	Проведение запросов котировок на выполнение работ по благоустройству общественной территории, в т. ч.:
	Д.В.Миренков
	с 07 сентября 
2018 года 
по 
10 октября 
2018 года
	
	
	

	
	
	
	1. Внесение изменений в план-график закупок
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Размещение извещения
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Проведение запросов котировок
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Заключение контракта
	
	
	
	
	

	17
	
	
	Выполнение (контроль) работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа
	Д.В.Миренков
	с 10 октября 2018 года по     09 ноября  2018 года
	
	
	

	18
	
	
	Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа в соответствии 
с утвержденной сметной документацией
	Д.В.Миренков
	20 декабря 2018 года
	
	
	

	III. Мероприятие по исполнению задачи № 3 «Снос аварийных домов»

	19
	3
	Снос
аварийных домов
	Подготовка технического задания  и  запрос ценовой информации для определения начальной максимальной цены контракта на снос аварийных домов
	Т.Е. Теплякова
	с 01 февраля
2018 года по                20 декабря 2018 года
	
	Подготовлено техническое задание на снос 21 аварийного дома
	

	20
	
	
	Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных  домов
	М.В. Сражевская
	с 01 февраля
2018 года по  
20 декабря 
2018 года
	
	
	

	21
	
	
	Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона
	Н.Л. Янкин
	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона
	
	Заключены 4 контракта (договор) на снос 12 объектов
	

	22
	
	
	Осуществление контроля за выполнением 
работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ
	Н.Л. Янкин
	в течение  всего срока исполнения контракта (договора)
	
	Осуществлена приемка 11 снесенных объектов
	

	23
	
	
	Оплата обязательств Подрядчику, согласно
 актам приема-передачи выполненных работ
	М.Е. Полещук
	в течение 7  рабочих дней  с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату
	
	Произведена оплата  контрактов,      352 т. р.
	

	24
	
	
	Подготовка и проведение мероприятий по  обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости
	О.В. Василькова
	с 01 апреля 
2018 года по                          20 декабря 
2018 года
	
	
	

	25
	
	
	Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю
	О.В. Василькова
	с 01 февраля
2018 года 
по 
20 декабря 
2018 года
	
	
	


	_______________________________________________________________
