13
Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы» за 1 полугодие 2019 года

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (Приложение)
	Наименование  мероприятия
	Основные этапы
реализации мероприятия
	Ф.И.О.              ответствен-ного
исполнителя
	Плановый срок исполнения мероприя-тия
	Фактический срок исполне-ния
	Сведения об исполнении  мероприятий на отчетную дату, сумма
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	7

	I. Мероприятие по исполнению задачи № 1 «Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов»

	1
	1

	Благоустройство дворовых территорий многоквар-тирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы
	И.Н. Фефелова
	до 01 марта 
2018 года
	01 марта 2019 года
	Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий утверждены
	В связи с увеличением объема финансирования из федерального и краевых бюджетов администрацией Уссурийского городского округа внесены изменения в муниципальную программу ФКГС дополнительно включены 12 дворовых территорий

	2
	
	
	Проведение обследования дворовых территорий с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству
	Р.С. Сивков, С.Б. Улеско
	до 01 апреля 2019 года
	 01 апреля 2019 года
	Проведено обследование 27 дворовых территорий многоквартирных домов
	

	3
	
	
	Прохождение ценовой экспертизы 
составленной сметной документации в специализированной экспертной организации 
в области проектирования и строительства о правильности применения расценок
	И.Н. Фефелова
	до 01 июня 2019 года
	
	Сметная документация направлена в КГАУ «Примгосэкспертиза»
	В связи с включенными дополнительными  дворовыми территориями сроки прохождения  в КГАУ «Примгосэкспертиза» сроки  сдвинуты

	4
	
	
	Согласование сметной документации на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	А.А. Галицкий
	до 01 июня 2019 года

	
	
	В связи с изменениями 
п. 3 сроки  сдвинуты

	5
	
	
	Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство 
дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	администрация Уссурийского городского округа
	до 15 августа 
2019 года
	
	
	

	6
	
	
	Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова
	до 01 ноября 2019 года
	
	
	

	7
	
	
	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией
	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова
	до 10 ноября 2019 года
	
	
	

	8
	
	
	Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа 
	администрация Уссурийского городского округа
	до 01 декабря 2019 года
	
	
	

	II. Мероприятие по исполнению задачи № 2 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа»

	9
	2
	Благоуст-ройство обществен-ных территорий Уссурийс-кого городского 
округа
	Утверждение общественной комиссией плана проведения общественных обсуждений для рейтингового голосования в целях
 отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
	А.С. Коваленко 
	до 01 мая 
2019 года
	15 апреля 2019
	План проведения общественных обсуждений размещен на официальном сайте администрации УГО
	

	10
	
	
	Утверждение перечня представленных на голосование общественных территорий Уссурийского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству  в 2018 году
	А.С. Коваленко 
	до 01 мая
 2019 года
	22 мая 2019. 
	Перечень общественных территорий – 2 ед. 
(г. Уссурийск 
ул. Ленинградская, 
с. Воздвиженка 
ул. Молодежная) на рейтинговое голосование утвержден Протоколом заседания общественной комиссии  № 9 от 
22 мая 2019 года  
	В связи с увеличением объема финансирования из федерального и краевых бюджетов администрацией Уссурийского городского округа внесены изменения в муниципальную программу ФКГС дополнительно включена 1 общественная территория

	11
	
	
	Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы
	А.С. Коваленко 
	до 01 июня 
2019 года
	Планируемый срок утвержение дизайн-проектов – 31 июля 2019
	18 июня 2019 года заключены договоры на разработку дизайн-проектов. Срок исполнения договоров 15 июля 2019. Фактический срок исполнения 12 июля 2019.                      12 июля 2019 года дизайн-проекты  размещены на сайте администрации УГО для общественного обсуждения. Срок окончания  обсуждения 29 июля. 2019
	В связи с изменениями 
п. 10 сроки  сдвинуты

	12
	
	
	Организация и проведение процедуры тайного голосования  по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 
	А.С. Коваленко 
	до 01 сентября 
2019 года
	
	
	

	13
	
	
	Проведение запроса котировок на разработку проектно-сметной документации, в т. ч.:
	Д.В. Миренков
	с 01 июня 
2019 года 
по                             06 июля 
2019 года
	С 29 апреля по 16 мая 2019 года
	Договора заключены у ед Поставщика по п.4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ
	

	
	
	
	1. Внесение изменений в план-график закупок
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Размещение извещения
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Проведение запроса котировок
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Заключение контракта
	
	
	
	
	

	14
	
	
	Выполнение (контроль) работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа 
	Д.В. Миренков
	с 06 июля 
2019 года 
по 06 августа 

	С 13 мая по 19 июля 2019
	Работы по разработке  проектно-сметной документации выполнены
	

	15
	
	
	Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок
	Д.В. Миренков
	с 07 августа 
2019 года 
по                            07 сентября 
2019 года
	27, 28 июня     2019
	Получено положительное заключение экспертизы
	

	16
	
	
	Проведение запросов котировок на выполнение работ по благоустройству общественной территории, в т. ч.:
	Д.В. Миренков
	с 07 сентября 
2019 года 
по 
10 октября 
2019 года
	
	
	

	
	
	
	1. Внесение изменений в план-график закупок
	
	
	С 01 июля 2019
	
	

	
	
	
	2. Размещение извещения
	
	
	С 02 июля 2019
	
	

	
	
	
	3. Проведение запросов котировок
	
	
	С 12 июля 2019
	
	

	
	
	
	4. Заключение контракта
	
	
	С 22 июля 2019
	
	

	17
	
	
	Выполнение (контроль) работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа
	Д.В. Миренков
	с 10 октября 2019 года по  09 ноября  2019 года
	С 22 июля 2019
	
	

	18
	
	
	Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа в соответствии 
с утвержденной сметной документацией
	Д.В. Миренков
	01 декабря 2019 года
	
	
	

	III. Мероприятие по исполнению задачи № 3 «Снос аварийных домов»

	19
	3
	Снос
аварийных домов
	Подготовка технического задания  и  запрос ценовой информации для определения начальной максимальной цены контракта на снос аварийных домов
	Т.Е. Теплякова
	с 01 февраля
2019 года по 01 декабря 2019 года
	
	
	

	20
	
	
	Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных  домов
	М.В. Сражевская
	с 01 февраля
2019 года по  
01 декабря 
2019 года
	
	
	

	21
	
	
	Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона
	Н.Л. Янкин
	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона
	
	
	

	22
	
	
	Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ
	Н.Л. Янкин
	в течение  всего срока исполнения контракта (договора)
	
	
	

	23
	
	
	Оплата обязательств Подрядчику, согласно  актам приема-передачи выполненных работ
	М.Е. Полещук
	в течение 7  рабочих дней  с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату
	
	
	

	24
	
	
	Подготовка и проведение мероприятий по  обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости
	О.В. Василькова
	с 01 апреля 
2019 года по                          01 декабря 
2019 года
	
	
	

	25
	
	
	Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю
	О.В. Василькова
	с 01 февраля
2019 года 
по 
01 декабря 
2019 года

	
	
	

	подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 год


	Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий ремонту тротуаров, лестниц придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа

	26
	
	Благоустройство дворовых территорий, тротуаров, лестниц, установка детских и спортивных площадок Уссурийского городского округа
	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную подпрограмму«100 дворов Уссурийска» на 2019 год
	И.Н. Фефелова
	до 01 марта 2019 года
	01 марта 2019 года
	Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий утверждены
	

	27
	
	
	Проведение обследования дворовых территорий с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству
	Р.С. Сивков, С.Б. Улеско
	до 01 апреля 2019 года
	01 апреля 2019 года
	Проведено обследование 104 дворовых территорий многоквартирных домов
	

	28
	
	
	Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок
	И.Н. Фефелова
	до 01 июня 2019 года
	
	Сметная документация направлена в КГАУ «Примгосэкспертиза»
	В связи с длительным прохождением экспертизы управляющими организациями сроки сдвинуты.

	29
	
	
	Согласование сметной документации на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	А.А. Галицкий
	до 01 июня 2019 года

	
	
	В связи с изменениями п. 28 сроки сдвинуты.

	30
	
	
	Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова
	до 15 июня 2019 года

	
	
	В связи с изменениями п. 29 сроки сдвинуты.

	31
	
	
	Контроль за выполнением работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова
	до 01 ноября 2019 года

	
	
	

	32
	
	
	Приемка выполненных работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией
	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова
	до 10 ноября 2019 года

	
	
	

	33
	
	
	Предоставление получателю субсидий на возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	администрация Уссурийского городского округа
	до 01 декабря 2019 года
	
	
	


	_______________________________________________________________
