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Отчет о реализации плана-графика реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в  Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы

2019 год согласно фактически выполненным мероприятиям
	№ п/п


	№ пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программы 
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель.)
	Плановый срок  исполнения мероприятия
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату
	Причина несоб-людения планово-го срока и меры по исполне-нию меролп-риятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1

«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1
	1
	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности 

на территории Уссурийского городского округа
	4183,57
	
	
	
	
	

	1.1.
	1.2.
	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	I. Итого: 122,39

1. Заключение муниципального контракта.

2. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

3. Приемка выполненных работ (по итогам публичных слушаний). 

4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

II. Итого:580,34
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.

2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.

3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.

4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

5. Заключение муниципального контракта.

6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

7. Прием выполненных работ. 

8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

III. Итого: 422,40
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.

2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.

3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.

4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

5. Заключение муниципального контракта.

6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

7. Прием выполненных работ. 

8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

IV. Итого: 392,11
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.

2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.

3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.

4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

5. Заключение муниципального контракта.

6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

7. Прием выполненных работ. 

8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

V. Итого: 418,60
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.

2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.

3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.

4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

5. Заключение муниципального контракта.

6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

7. Прием выполненных работ. 

8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

VI. Итого:420,94
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.

2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.

3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.

4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

5. Заключение муниципального контракта.

6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

7. Прием выполненных работ. 

8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

VII. Итого: 540,00
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.

2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.

3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.

4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

5. Заключение муниципального контракта.

6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

7. Прием выполненных работ. 

8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

VIII. Итого:193,72
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.

2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.

3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.

4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

5. Заключение муниципального контракта.

6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

7. Прием выполненных работ. 

8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.

IX. Итого:540,90
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.

2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.

3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

5. Заключение муниципального контракта.

6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

7. Прием выполненных работ. 

8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

X. Итого:552,17  
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.

2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.

3. Разработка проекта муниципального контракта.

4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

6. Заключение муниципального контракта.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.

8. Прием выполненных работ. 

9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.


	Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В.

Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В.

Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В
Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В
Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В
Начальник

отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В
Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В
Начальник

отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В
Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В
Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства 

Закружная Е.В

	11 января 2019 года 

11 января – 23 мая 

2019 года

24 мая – 24 июня 

2019 года

25 июня 2019 года

09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 20 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года

11 апреля 2019 года

12 ноября – 12 декабря
2019 года 

13 декабря 2019 года

09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 20 февраля 
2019 года

26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года

11 апреля 2019 года

14 сентября – 14 октября 2019 года

15 октября  2019 года 

09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 20 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года

11 апреля 2019 года

15 сентября – 15 октября 2019 года

16 октября 2019 года

09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 20 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года

11 апреля 2019 года

15 сентября – 15 октября 2019 года

16 октября 2019 года

09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 20 февраля 
2019 года

26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года

11 апреля 2019 года

15 октября  -15 ноября 2019 года

16 ноября 2019 года

01 - 08 февраля 

2019 года

11 - 18 февраля 

2019 года

18 февраля – 01марта 2019 года 

04 марта 2019 года

18 апреля 2019 года

19 апреля 2019 года

15  ноября  -

15 декабря 2019 года

16 декабря 2019 года

09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 20 февраля 
2019 года

26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года

11 апреля 2019 года

17 августа – 17 сентября 2019 года

18  сентября 2019 года

09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 20 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года

10 апреля 2019 года

11 апреля 2019 года

14 октября – 14 ноября 2019 года

15 ноября 2019 года
20 – 24 мая 2019 года

27 – 31 мая 2019 года

03 июня – 07 июня

2019 года

07 - 28 июня 2019 года

01 июля 2019 года

06 августа 2019 года 

07 августа 2019 года 

23 сентября – 23 октября 2019 года 
25 октября 2019 года


	17 января 2019 года 

18 января  2019 года
13 декабря 2019 года
20 декабря 2019 года
09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 18 марта 2019 года

18 марта 2019 года

23 апреля 2019 года
24 апреля 2019 года

09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 18 марта 2019 года

18 марта 2019 года

16 апреля 2019 года
17 апреля 2019 года
12 сентября  2019 года

15 сентября 2019 года
09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 21 марта 2019 года

21 марта 2019 года

19 апреля 2019 года
20 апреля 2019 года
09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 18 марта 2019 года

22 марта 2019 года

10 июня 2019 года

11 июня 2019 года
12 ноября 2019 года
13 ноября 2019 года
09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 18 марта 2019 года

18 марта 2019 года

10 июня 2019 года
11 июня 2019 года

01 - 08 февраля 

2019 года

11 - 18 февраля 

2019 года

18 января – 18марта 2019 года 

22 марта 2019 года

22 апреля 2019 года
23 апреля 2019 года
09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 15 марта 2019 года

18 марта 2019 года

15 апреля 2019 года
16 апреля 2019 года

09 августа 2019 года

10 августа 2019 года

09 – 11 января 

2019 года 

14 – 18 января 2019 года

21 января – 18 марта 2019 года

22 марта 2019 года

17 июня 2019 года
17 июня 2019 года

04 декабря 2019 года
05 декабря 2019 года
20 – 24 мая 2019 года

27 – 31 мая 2019 года

03 июня – 7 июня

2019 года

07 - 28 июня 2019 года

01 июля 2019 года

06 августа 2019 года
07 августа 2019 года 

26 ноября 2019 года
27 ноября 2019 года  

	ООО «Уссурийский кадастр»
от 17.01.2019.

(№ 120300006518000226-3),                                       

исполнено

исполнено  
исполнено
исполнено

НМЦК 3066,67тыс.
руб.

исполнено
исполнено
ООО «Спецгеопроект» от 23.04. икз 193251100409425110100100010047111244
исполнено
не исполнено
не исполнено
исполнено

НМЦК 480,00тыс.
руб.

исполнено

исполнено

ООО «Спецгеопроект»  от 16.04.19. икз 193251100409425110100100010037111244
исполнено
исполнено

исполнено 
исполнено

НМЦК 465,34тыс.
руб.

исполнено

исполнено

ООО «Терпланпроект» от 19.04.19. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244
Исполнено
не исполнено
не исполнено
исполнено

НМЦК 520,00тыс.
руб.

исполнено

исполнено

повторное размещение закупки по причине несоответствия требованиям поданной претендентами документации
ООО «Терпланпроект» (Омск) от 10.06.19. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244
исполнено
исполнено
исполнено 
исполнено

НМЦК 546,67тыс.
руб.

исполнено

исполнено

повторное размещение ввиду несоответствия требованиям предоставленных документов
ООО «Терпланпроект» от 10.06.2019. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244
не исполнено

не исполнено
исполнено

НМЦК 1566,65тыс.
руб.

исполнено

исполнено

ООО «Архивариус» 540000,00р от 22.04.19. икз 193251100409425110100100010097111244

исполнено
не исполнено
не исполнено

исполнено

НМЦК 196,67тыс.руб.

исполнено

исполнено

ООО «Доринжиниринг» от  15.04.2019 ИКЗ 012030000651900075

исполнено
исполнено

исполнено 
исполнено
НМЦК 957,34тыс.
руб.
исполнено

исполнено

ООО «Зенит» от-17.06.19. ИКЗ 012030000651900075

исполнено
исполнено
исполнено
исполнено

НМЦК 1314,67тыс.руб
 исполнено

исполнено

исполнено
ООО «Атлас» от 06.08.2019. мк 0120300006519000196
исполнено

исполнено 
исполнено
	Нарушен срок исполнения контракта в связи с длительным периодом  постановки на кадастровый учет земельных участков 
Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования, работы не выполнены по причине с длительным периодом  постановки на кадастровый учет земельных участков 

Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования, несвоевременное исполнение контракта по причине длительного периода постановки на кадастровый учет земельных участков
Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукц иона несвоевременное исполнение контракта по причине длительного периода постановки на кадастровый учет земельных участков

Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона),
несвоевременное исполнение контракта по причине длительного периода постановки на кадастровый учет земельных участков

Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования, несвоевременное исполнение контракта по причине длительного периода постановки на кадастровый учет земельных участков

Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования

, несвоевременное исполнение контракта по причине длительного периода постановки на кадастровый учет земельных участков

Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона), несвоевременное исполнение контракта по причине длительного периода постановки на кадастровый учет земельных участков

Нарушение срока в связи с длительным периодом согласования проекта контракта, несвоевременное исполнение контракта по причине длительного периода постановки на кадастровый учет земельных участков

несвоевременное исполнение контракта по причине длительного периода постановки на кадастровый учет земельных участков



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2

«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	4.
	2.
	Информационное обеспечение градостроительной деятельности
	6775,00
	
	
	
	
	

	
	2.1.
	Выполнение работ по созданию цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «Город Уссурийск» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500


	III. Итого:6775,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.

11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.


	Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроите-льства

Кобец А.А.


	01 – 30 июня  2019 года

01 – 30 июня  2019 года

01 – 30 июня  2019 года

01 – 30 июня  2019 года

01 – 30 июля  2019 года

01 августа  2019 года

13 августа 2019 года

14 августа 2019 года

25 ноября – 20 декабря 2019 года

23 декабря 2019 года

23 декабря 2019 года


	01 – 30 июня  

2019 года

01 – 30 июня 

2019 года

01 – 30 июня  

2019 года

01 – 30 июня  

2019 года

01 – 30 июля  

2019 года

01 августа  2019 года

13 августа 2019 года

14 августа 2019 года


	исполнено

исполнено

НМЦК 7226,72тыс.руб.

исполнено

исполнено

исполнено

ООО «Плаз» от 13.08.2019 № 012030000519000195-4
исполнено

не исполнено

не исполнено

не исполнено
	нарушение срока в связи с проблемой получения ценовой информации и длительным периодом согласования, длительным периодом согласования готовых материалов в штабе Восточного военного округа в г.Хабаровске


	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3

«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	3.
	3.
	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа
	1998,60
	
	
	
	
	

	3.1.
	3.1.
	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа
	900,44
	
	
	
	
	

	3.1.1.


	
	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.

Определение координат объектов

Проведение экспертизы определения местоположения земельного участка


	I. Итого:43,75
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

 

II.. Итого:49,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

III  Итого:49.00

1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

IV  Итого:49,00

1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

V. Итого: 94,80

1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

VII Итого 71,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

VII Итого 192,85

1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.


	Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-

ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В.

Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-

ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В
Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-

ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В
Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-

ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В.

Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-

ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В.

Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-

ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В.

Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-

ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В.


	14 января 2019 года

14 января 2019 года

18 января 2013 года

18 января 2019 года

18 – 31 января 2019 года

01 февраля 2019 года

27 февраля 2019 года

ежемесячно

02 декабря 2019 года

04 декабря 2019 года

01 февраля 2019 года

01 февраля 2019 года

08 февраля 2019 года

11 февраля 2019 года

12 – 25 февраля 

2019 года

27 февраля 2019 года

ежемесячно

28 октября 2019года

29 октября 2019года

18 -27 февраля 2019 года

18 -27 февраля 2019 года

28 февраля 2019 года

01 – 07 марта 2019 года

11 - 21 марта   2019 года

22 марта 2019года

22 марта 2019года

12 апреля 2019года

15 апреля 2019года

18 -27 февраля 2019 года

18 -27 февраля 2019 года

28 февраля 2019 года

01 – 07 марта 2019 года

11 - 21 марта   2019 года

22 марта 2019года

22 марта 2019года

12 апреля 2019года

15 апреля 2019года

13 – 31 мая 2019 года

13 – 31 мая 2019 года

13 – 31 мая 2019 года

13 – 31 мая 2019 года

02 – 19  июня  2019 года

20 июня 2019 года

ежемесячно
12 августа 2019 года
13 августа 2019 года

03 – 19 июня 2019 года

03 – 19 июня 2019 года

20 июня 2019 года

21 – 28 июня 2019 года

01 – 18 июля
2019 года

19 июля 2019 года

23 августа 2019 года

24 августа 2019 года

10 декабря 2019 года

12декабря 2019 года
02 – 23 сентября 

2019 года

02 – 23 сентября 

2019 года

24 сентября 2019 года

25 – 30 сентября

2019 года

01 – 25 октября

2019 года

28 октября 2019 года

25 ноября 2019 года

26 ноября 2019 года

20 декабря 2019 года

23 декабря 2019 года


	14 января 2019 года

14 января 2019 года

18 января 2013 года

18 января 2019 года

18 января - 15 марта

2019 года

18 марта 2019 года

15 апреля 2019 года
ежемесячно
13 сентября 2019 года
13 сентября 2019 года 
01 февраля 2019 года

01 февраля 2019 года

08 февраля 2019 года

11 февраля 2019 года

12 – 25 февраля 

2019 года

28 февраля 2019 года

ежемесячно

13 июня 2019 года
14 июня 2019 года
18 -27 февраля 2019 года

18 -27 февраля 2019 года

28 февраля 2019 года

01 – 07 марта 2019 года

11 - 21 марта   2019 года

22 марта 2019 года

22 марта 2019года

11 апреля 2019года

11 апреля 2019года

18 -27 февраля 

2019 года

18 -27 февраля 

2019 года

28 февраля 2019 года

01 – 07 марта 2019 года

11 - 21 марта   

2019 года

22 марта 2019года

22 марта 2019года

10 апреля 2019года

10 апреля 2019года

13 – 31 мая 2019 года

13 – 31 мая 2019 года

13 – 31 мая 2019 года

13 – 31 мая 2019 года

02 – 19  июня

2019 года

20 июня 2019 года

ежемесячно

08 августа 2019 года
08 августа 2019 года
03 – 19 июня 

2019 года

03 – 19 июня 

2019 года

20 июня 2019 года

21 – 28 июня 2019 года

01 – 18 июля

2019 года

19 июля 2019 года

23 сентября 2019 года
24 сентября 2019 года
10 декабря 2019 года

10 декабря 2019 года

02 – 23 сентября 

2019 года

02 – 23 сентября 

2019 года

24 сентября 2019 года

25 – 30 сентября

2019 года

01 – 25 октября

2019 года

28 октября 2019 года

25 ноября 2019 года

26 ноября 2019 года

19 декабря 2019 года

19 декабря 2019 года


	исполнено

исполнено

НМЦК

350,00тыс.руб

исполнено

исполнено

исполнено

ООО Кадастровый центр «Землевладе-лец»  от 15.04.19. икз 193251100409425110100100030017112244

Исполнено
исполнено 
исполнено

исполнено

НМЦК

100,00тыс.руб

исполнено

исполнено

от 28.02.2019. ИКЗ 193251100409425110100100530000000 от с ИП Попова
исполнено
исполнено 
исполнено
исполнено
НМЦК

49,00тыс.руб.
исполнено
исполнено

от 22.03.2019 с ООО «Землемер»    по 49,0т.р..

икз 

193251100409425110100100530010000000

исполнено

исполнено 
исполнено

исполнено

НМЦК

49,00тыс.руб.

исполнено

исполнено

от 22.03.2019 с ООО «Землемер»  49,0т.р..

икз 

193251100409425110100100530010000000

исполнено
исполнено 
исполнено
исполнено
НМЦК 94,80тыс.руб.
исполнено
исполнено
ИП Попова от 20.06.2019 № 2
исполнено
исполнено

исполнено 
исполнено

исполнено

НМЦК 233,00тыс.руб.
исполнено
исполнено
исполнено

ООО «Землевладелец» от 23.09.2019.
исполнено

исполнено 

исполнено

исполнено

НМЦК 233,00тыс.руб.
исполнено
исполнено
исполнено
ООО УссурГео от 25.11.2019.
исполнено

исполнено
исполнено 
исполнено


	Нарушение срока в связи с определением перечня земельных участков


	3.1.2.
	
	Выполнение  выноса в натуру границ земельных участков


	Итого:108,54
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.

11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В.


	04 февраля 2019 года

04 февраля 2019 года

08 февраля 2019 года

11 февраля 2019 года

12 февраля – 5 марта

2019 года

06 марта 2019 года

29 марта 2019 года

ежемесячно

10 декабря 2019 года

20 декабря 2019 года

12 декабря 2019 года


	04 февраля 2019 года

04 февраля 2019 года

08 февраля 2019 года

11 февраля 2019 года

12 февраля – 29 апреля

2019 года
30 апреля 2019 года
11 июня 2019 года

ежемесячно

02 декабря 2019 года
03 декабря 2019 года

04 декабря 2019 года 


	исполнено

исполнено

НМЦК

300,00тыс.
руб.

исполнено

исполнено
исполнено
ООО «Кадастровое дело» 
от 11.06.19. №
0130120300006519000145-3

исполнено
исполнено
исполнено 

	Нарушение срока в связи с форми-ровани- 

ем заявок на выполнение работ согласно обращениям (многодетные семьи) 

	3.1.3.
	
	Определение координат объектов


	I. Итого:50,00

1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

II. Итого:98,00

1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

III Итого 94,50 (54,00)
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.


	Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства

Ламаш Д.С.

Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства

Ламаш Д.С.

Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства

Ламаш Д.С.


	09 января 2019 года

09 января 2019 года

09 января 2019 года

09 января 2019 года

09 – 15 января

2019 года

15 января 2019года

16 января 2019года

16 апреля 2019года

17 апреля 2019 года

04 - 07 марта 2019 года

07 марта 2019 года

15 марта 2019 года

18 – 22 марта 2019 года

25 марта  -08 апреля 2019 года

08 апреля 2019года

09 апреля 2019года

20 декабря 2019года

23 декабря 2019 года

12 – 30 августа

 2019 года

12 – 30 августа

 2019 года

12 – 30 августа

 2019 года

12 – 30 августа

 2019 года

02 – 19 сентября 

2019 года

20 сентября 2019 года

23 октября 2019 года

24 октября 2019 года

10 декабря 2019 года

12 декабря 2019 года


	09 января 2019 года

09 января 2019 года

09 января 2019 года

09 января 2019 года

09 – 15 января

2019 года

15 января 2019года

16 января 2019года

08 апреля 2019года

10 апреля 2019 года

04 - 07 марта 2019 года

07 марта 2019 года

15 марта 2019 года

18 – 22 марта 2019 года

25 марта  -08 апреля 2019 года

01 апреля 2019года

02 апреля 2019года

10 октября 2019 года

14 октября 2019 года

12 – 30 августа

 2019 года

12 – 30 августа

 2019 года

12 – 30 августа

 2019 года

12 – 30 августа

 2019 года

02 – 19 сентября 

2019 года

20 сентября 2019 года

23 октября 2019 года

24 октября 2019 года

22 декабря 2019 года

22 декабря 2019 года


	исполнено

исполнено

НМЦК  50,00тыс.руб

исполнено

исполнено

исполнено

ИП Макеев
от 15.01.2019.                          ИКЗ 1932511004094251101001005300000000  с 

исполнено

исполнено

исполнено 
исполнено

исполнено

НМЦК 98,00тыс.
руб.

исполнено

исполнено

от 01.04.2019. ИКЗ 19325110040942511010010053001

с ИП Макеев

исполнено
исполнено

исполнено  

исполнено
исполнено
НМЦК 94,50тыс.руб.
исполнено
исполнено

исполнено

исполнено

от 23.10.2019. с ООО «Землемер»

исполнено

исполнено

исполнено 

	

	3.2.
	3.2.
	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков 
	56,01
	
	
	
	
	

	
	
	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков 


	I. Итого:56,01

1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 

	Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В


	10 января 2019 года

10 января 2019 года

17 января 2013 года

18 января 2019 года

21 – 31 января 

2019 года

01 февраля 2019 года

25 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года

10 декабря 2019 года

12 декабря 2019 года


	10 января 2019 года

10 января 2019 года

17 января 2013 года

18 января 2019 года

21 января – 22 марта 

2019 года

20 марта  2019 года

22 апреля  2019 года

23 апреля 2019 года
06 декабря 2019 года

08 декабря 2019 года
	исполнено

исполнено

НМЦК

200,00тыс.руб

исполнено

исполнено

исполнено

ООО Региональный консалтинговый центр экспертизы и оценки (РКЦ) от 22.04.2019.  193251100409425110100100040017490244

исполнено 

	Нарушение срока в связи с определением объектов для оценки  

и со срочным заключением 2-х договоров на выполнение работ по экпертизе земельных участков

	3.3.
	3.3.
	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов 


	I. Итого:259,69
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 


	Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства                  Филюк Е.Н.

	10 - 11 января

2019 года

14 января 2019 года

18 января 2019 года

21 – 23 января

2019 года

24 января –  8 февраля

2019 года

11 февраля  2019 года

24 марта 2019 года

ежемесячно

24 декабря 2019 года

25 декабря 2018 года


	10 - 11 января

2019 года

14 января 2019 года

18 января 2019 года

21 – 23 января

2019 года

24 января –  10 апреля

2019 года

11 апреля  2019 года

14 мая 2019 года
ежемесячно
20 декабря 2019 года
20 декабря 2019 года

	исполнено

исполнено

НМЦК 399,99тыс.
руб.

исполнено

исполнено

исполнено
ФГУП «Почта России»

 от 14.05. 

№ 0120300006519000121

исполнено
исполнено 
	Нарушен срок реализации мероприятия в связи с кадровыми изменениями отдела

	3.4.


	3.4.


	Мероприятия  по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций
	782,46
	
	
	
	
	

	
	
	
	I. Итого:47,50
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства

Орехова И.А.

	02 – 16 апреля 

2019 года

09 – 16 апреля

2019 года

23 – 30 апреля 

2019 года

06 – 08 мая 

2019 года

13 – 31 мая 2019 года

03 июня 2019года

04 – 28 июня

2018 года

01 июля 2019 года

02 июля 2019 года


	02 – 16 апреля 

2019 года

09 – 16 апреля

2019 года

23 – 30 апреля 

2019 года

06 – 08 мая 

2019 года

13 мая – 02 июля     2019 года

03 июля 2019года

04 – 28 июля 2019 года

16 -21 августа 2019 года

22 августа 2019 года


	исполнено

исполнено

НМЦК 100,00тыс.руб.

исполнено

исполнено
№1 от 03.07.2019.с  ИП Колесников
исполнено
исполнено

исполнено 

	Нарушен срок в связи с длительным периодом согласования


	
	
	
	II. Итого: 19,67
1.Разработка технического задания для заключения договора.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

9. Направление документов для оплаты работ.

III. Итого: 98,35
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

IV. Итого: 136,12(78,29)
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

V. Итого: 330,82 (313,82)
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта муниципального контракта.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

7. Заключение муниципального контракта.

8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

9. Приемка выполненных работ.

10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

I. Итого:  90,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

I. Итого:  60,00
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.

2. Запрос ценовой информации не менее 

5 организациям.

3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4. Разработка проекта договора.

5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8. Приемка выполненных работ.

9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ


	Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства

Ламаш Д.С.

Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства

Ламаш Д.С.

Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства

Ламаш Д.С.

Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства

Ламаш Д.С.

Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В

Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства

Скакунова Е.В


	12 - 30 августа
2019 года

12 - 30 августа

2019 года

12 - 30 августа

2019 года

12 – 30 августа 

2019 года

02 - 09 сентября 

2019 года

10 сентября 2019 года

11 сентября  2019 года

10 декабря 2019 года

13 декабря2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

13 сентября

2019 года

16 - 30 сентября
2019 года

01 – 10 октября 2019 года

20 октября 2019 года

20 ноября 2019 года

21 ноября 2019 года 

16 декабря 2019 года

17 декабря 2019 года
02 - 12 сентября

2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

13 сентября

2019 года

16 - 30 сентября

2019 года

01 – 16 октября 2019 года

17 октября 2019 года

20 ноября 2019 года

21 ноября 2019 года 

16 декабря 2019 года

17 декабря 2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

13 сентября

2019 года

16 - 30 сентября

2019 года

01 – 30 октября 2019 года

17 октября 2019 года

20 ноября 2019 года

21 ноября 2019 года 

16 декабря 2019 года

27 декабря 2019 года

01 – 07 октября

2019 года

01 – 07 октября

2019 года

01 – 07 октября

2019 года

01 – 07 октября

2019 года

07 – 16 октября

2019 года

16 октября 2019 года

16 октября 2019 года

10 декабря 2019 года

12 декабря 2019 года

01 – 07 октября 

2019 года

01 – 07 октября 

2019 года

01 – 07 октября 

2019 года

07 – 22 октября 

2019 года

22 октября 2019 года

22 октября 2019 года

07 ноября 2019 года
07ноября 2019 года


	12 - 30 августа

2019 года

12 - 30 августа

2019 года

12 - 30 августа

2019 года

12 – 30 августа 

2019 года

02 - 09 сентября 

2019 года

10 сентября 2019 года

11 сентября  2019 года

16 сентября 2019 года

16 сентября 2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

13 сентября

2019 года

16 - 30 сентября

2019 года

01 – 16 октября 

2019 года

20 октября 2019 года

13 ноября 2019 года

14 ноября 2019 года 

10 декабря 2019 года

10декабря 2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

13 сентября

2019 года

16 - 30 сентября

2019 года

01 – 16 октября 
2019 года

17 октября 2019 года

18 ноября 2019 года

19 ноября 2019 года 

10 декабря 2019 года

10 декабря 2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

02 - 12 сентября

2019 года

13 сентября

2019 года

16 - 30 сентября

2019 года

01 – 30 октября 2019 года

17 октября 2019 года

18 ноября 2019 года

19 ноября 2019 года 

09 декабря 2019 года

12 декабря 2019 года

01 – 07 октября

2019 года

01 – 07 октября

2019 года

01 – 07 октября

2019 года

01 – 07 октября

2019 года

07 – 16 октября

2019 года

16 октября 2019 года

16 октября 2019 года

01 ноября 2019 года

01 ноября 2019 года

01 – 07 октября 

2019 года

01 – 07 октября 

2019 года

01 – 07 октября 

2019 года

07 – 22 октября 

2019 года

22 октября 2019 года

22 октября 2019 года

07 октября 2019 года

07 октября 2019 года


	исполнено

НМЦК 19,67тыс.руб.

исполнено

исполнено

исполнено

ООО Альтэк  от 10.09.2019. 

исполнено

исполнено

исполнено 
исполнено
исполнено

НМЦК 177,03тыс.руб.

исполнено

исполнено

исполнено

МУП Уссурийск-Водоканал от 13.11.19
исполнено

исполнено
исполнено 
исполнено

исполнено

НМЦК 314,72тыс.руб.

исполнено

исполнено

исполнено

МУП Уссурийск-Водоканал от 18.11.19
исполнено

исполнено
исполнено 
исполнено

исполнено

НМЦК 336,20тыс.руб.

исполнено

исполнено

исполнено

ООО Альтэк (Уссурийск)

от 18.11.19.

исполнено

исполнено
исполнено 
исполнено

исполнено

НМЦК 60,00тыс.руб.

исполнено

исполнено

ООО ЭСГ "Строй-Эксп" № 5 от 16.10.2019г.

исполнено

исполнено 
исполнено       
исполнено

исполнено

НМЦК 90,00тыс.руб.
исполнено

исполнено

ООО "УссурГео"  № 6  от 22.10.2019г

исполнено
исполнено

исполнено 
	Отсутствуют объекты

	РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за  2019 год

	Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату 01.10.2019.

(ед/тыс.руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов

(%)

	Всего: 84 386,28 
	30994,62

	36,73
	Всего: 12957,17
	4133,39

	31,9
	5/12838,39 

в том числе: 1/4130,00(2016 год), 5/8708,39 (2019 год)
	99,1

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 84 386,28 
	30994,62


	36,73
	Всего: 12957,17
	4133,39


	31,9
	2/10905,00 

в том числе: 1/4130,00(2016 год), 1/6775,00 (2019 год)
	99,11

	
	
	
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО»                               НА 2016-2022 ГОДЫ  НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.01.2020.

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	Постановлением администрации Уссурийского городского округа                     от 29 апреля 2019 года № 973-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы». 

Постановлением администрации Уссурийского городского округа                      от 21 июня 2019 года № 1416-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы.

Постановлением администрации Уссурийского городского округа                      от 20 сентября 2019 года № 2226-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы.

Постановлением администрации Уссурийского городского округа                      от 04 декабря 2019 года № 2888-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы.


	Внесены изменения  в части увеличения финансирована сумму в размере 6500,00 тыс. рублей на  выполнение работ по разработке ортофотопланов в г.Уссурийске (начальная максимальная цена контракта 7226,72 тыс. рублей), перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий.
Внесены изменения в части перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий  и включения новых мероприятий по сносу объектов капитального строительства на сумму 920,20 тыс. рублей.
Внесены изменения в части перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий и продления срока реализации программы.

Внесены изменения в части возврата высвободившихся средств в размере 5141,34 тыс. рублей в бюджет Уссурийского городского округа, с включением данной суммы в бюджет 2020 года.



	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В течение 2019 года четырежды были внесены изменения в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы в части увеличения финансирования на сумму 6500,00 тыс. рублей, перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий, включения новых мероприятий в перечень, продления срока реализации программы до 2022 года включительно, возврата в бюджет Уссурийского городского округа,  высвободившихся средств в размере 5141,34 тыс. рублей, с включением данной суммы в бюджет 2020 года.

За период 2019 года: 

Выполнялись работы по 31 контракту, в том числе, 1 заключенному в 2016 году и 30 контрактам, заключенным в 2019 году на сумму 12957,17 тыс. рублей.
В настоящее время в работе находятся 6 контрактов, в том числе:

1 контракт на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Уссурийского городского округа – контракт 2016 года на сумму в размере  4 130,00 тыс. рублей (длительный период согласования в Министерстве экономического развития);
1 контракт на выполнение работ по созданию цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «Город Уссурийск» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500 на сумму 6 775,00 тыс. рублей (длительный период согласования в Восточном военном округе)

Результат работ – это модель, которая при применении обеспечивает огромные возможности и необходима при выполнении различных работ, как при проектировании дорог и объектов, расчете объемов и профилей, так и применении различного рода деятельности, экологических задачах, быстрой оценки предлагаемого проектного решения, моделирование гидрологических (паводковых) процессов, оцифровка ортофотоплана в аспектах зданий (ОКС) и улично-дорожной сети, анализ предлагаемых проектных решений проекты планировки и проекты застройки, градостроительные концепции, обеспечение методической основы для благоустройства территорий населенных пунктов городского округа, обоснование стоимости, подготовка плана реализации, внесение изменений в Правила благоустройства, подготовка проектов межевания территорий населенных пунктов городского округа, приведение состава и содержания правил землепользования и застройки к требованиям действующего законодательства, обеспечение посредством установления территориальных зон и градостроительных регламентов размещения объектов федерального, регионального и местного значения, выделение территорий комплексного и устойчивого развития, определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, подготовка документов для передачи сведений о территориальных зонах в Единый государственный реестр недвижимости, подготовка проектов программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры городского округа, реализация решений генерального план, обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. Результатом данной работы будут пользоваться все структурные подразделения и функциональные органы администрации Уссурийского городского округа, в последующем  планируется загрузка данного материала в ГИС ОГД, где некорректные сведения  недопустимы.  В дальнейшем планируется размещение данных материалов в общедоступном виде в РИСОГД

Учитывая важность, значимость и глобальность применения в дальнейшем материалов выполненных работ, а так же наличие секретных сведений, недопустимы ошибки и некорректные сведения, поэтому необходим  детальный и тщательный подход к проверке материалов, которая проводится специалистами Восточного военного круга);
4 контракта на разработку документации по планировке территории Уссурийского городского округа на 4-х массивах на сумму 1 933,39 тыс. рублей (некорректные сведения и длительный период постановки земельных участков на кадастровый учет).
По заключенным контрактам, работы  по разработке документации выполняются,  срок окончания работ в 2020 году, в том числе:

на одном массиве площадью 66,00га для комплексного развития территории, с планируемым строительством  школы на 1100 мест, двух садиков на 700 мест, спорткомплекса, котельной, работающей на газе, улично-дорожной сети и ориентировочно 40 многоквартирных жилых домов;
на трех массивах с планируемым строительством одного детского садика на 220 мест, реконструкции одной существующей школы, оформлению земельных участков, расположенных под аварийными домами согласно законодательству с целью дальнейшего расселения граждан и последующей реализации земельных участков для строительства жилья, также образованию новых земельных участков для строительства жилья, ориентировочно 20 многоэтажных жилых домов. 

Учитывая большой объем и сложность выполнения работ, так как проекты планировки выполняются в зонах существующей застройки,  имеют место быть проблемы с наложением земельных участков, находящихся в собственности у  граждан, несоответствие зон расположения земельных участков, что привело в конечном итоге к проблеме постановки на кадастровый учет земельных участков. Таким образом, специалистами управления   дополнительно направлялись исполнителям проекты на доработку).
Исполнено бюджетных обязательств в размере 4133,39 тыс. рублей, что составляет 31,9%, с учетом же заключенных в 2019 году 5 контрактам, на сумму 8708,39тыс.рублей,  по которым в настоящее время выполняются работы,  исполнение составляет 99,11%.



______________________________________________________
