

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ УГО "СЕЗЗ"
_____ А.А. Лебедев
" ____ " _____ 2021г

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор АС
_____ О.Г. Панченко
" ____ " _____ 2021г.

План - график на ямочный ремонт на июнь 2021 год.

№п/п	Наименование улиц	Начало	Конец
1	ул. Тимирязева	ул. Советская	ул. Агеева
2	ул. Тимирязева	ул. Ленина	ул. Некрасова
3	ул. Гоголя		
4	ул. Вейса	ул. Лазо	ул. Кузнечная
5	ул. Розинская	ул. Краснознаменная	
6	ул. Сельскохозяйственная	ул. Целинная	ул. Плеханова
7	ул. Ермакова	ул. Некрасова	ул. Советская
8	ул. Амурская	ул. Советская	ул. Некрасова
9	ул. Лимичёвская	ул. Некрасова	ул. Резервная
10	ул. Пролетарская	ул. Тургенева	ул. Плантационная
11	ул. Первомайская	ул. Чичерина	
12	ул. Рабочая	ул. Чичерина	ул. Вокзальная дамба
13	ул. Шефченко	ул. Московская	ул. Речная
14	ул. Колхозная	ул. Штабского	ул. Речная
15	ул. Короленко	ул. Беяева	ул. Ровная
16	ул. Декабристов	ул. Шоссейная	ул. Степана Разина

Составил: Инженер ДО МКУ "СЕЗЗ" _____ С.Ю. Кательников

График работ по восстановлению поперечного профиля дорог с добавлением нового материала:
 (правильных дорог (до 15 м3 на 1000 м2; до 66 м3 на 1000 м2)
 на период с 01.06.2021 по 30.06.2021 гг.

№ п/п	Наименование улицы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ул. Боевая	X																													
2	ул. Ползунова		X																												
3	Ленинградская (тепелышка)			X	X																										
4	ул. Тельмана																														
5	ул. Раздольная						X																								
6	ул. Нахимова							X																							
7	пер. Степной								X																						
8	ул. Инженерная									X	X																				
9	ул. Нагорная																														
10	ул. 4-ая Шахта													X																	
11	ул. Севостопольская														X																
12	ул. Общественная															X															
13	ул. Промпарк																X														
14	пер. Нижний																	X													
15	пер. Западный																		X												
16	ул. Столетьева																			X	X										
17	пер. Столетьева																				X	X									
18	ул. Ладыгина																								X						
19	ул. Дубовая роща																														X

Примечание: 1. В течение месяца в График могут быть внесены изменения (распоряжение администрации, требование прокуратуры)

Составил: Инженер ДО МКУ "СФЗ" _____ С.Ю. Катальников