

ПРОТОКОЛ № 30

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы

01 декабря 2019 года
12.00 часов

г. Уссурийск, ул. Некрасова,
д.66, каб. 230

На заседании общественной комиссии присутствовали:

- Павлюк М.В. - заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии
- Янкин Н.Л. - начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, заместитель председателя комиссии
- Ветчинина Е.В. - главный специалист 1 разряда отдела управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Фефелова И.Н. - начальник отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;
- Коваленко А.С. - директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управление благоустройства»;
- Попов В.В. - представитель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Приморском крае;
- Атрошко М.Ю. - депутат от политической партии «Единая Россия»

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству общественной территории, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край г. Уссурийск, ул. Некрасова, 231 (далее - сквер микрорайона 5 км).

2. Определение степени благоустроенности сквера микрорайона 5 км в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

3. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 год за декабрь 2019 года.

1. Приемка выполненных работ по благоустройству сквера микрорайона 5 км.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы администрацией Уссурийского округа в 2019 году проведен комплекс мероприятий по благоустройству сквера микрорайона 5 км с привлечением подрядных организаций.

В ходе выполнения мероприятий были выполнены следующие виды работ:

1. Договор № 306/19 от 13.05.2019:
 - технологическое присоединение к электросетям;
2. Договор № 23 от 22.07.2019:
 - благоустройство территории сквера:
 - демонтажные работы;
 - наружное электроосвещение (опоры освещения, светильники, кабельная продукция, заземление опор, оборудование щита учета);
 - устройство покрытий (устройство бетонных оснований под площадки, устройство дорожек и площадок из брусчатки, асфальтирование сквера);
 - установка ограждения;
 - озеленение;
3. Договор № 85 от 23.08.2019:
 - приобретение и установка детского игрового комплекса;
4. Договор № 87 от 29.08.2019:
 - поставка и монтаж спортивного оборудования (комплексный тренажер для занятий воркаутом, уличный тренажер «Лыжник» (двойной), уличный тренажер «Гребля» (двойной), уличный тренажер «Шаговый/Рули», уличный тренажер «Твистер/степпер»), всего 5 ед.;
5. Договор № 16/09. от 16.09.2019:
 - благоустройство сквера (установка покрытия из резиновой крошки для детских и спортивных площадок) 1138,8 кв.м.;
6. Договор № 43 от 19.08.2019:
 - приобретение, изготовление ОС (лавка декоративная)- 6 ед.;
7. Договор № 46 от 24.08.2019:
 - приобретение, изготовление ОС (лавка декоративная) - 6 ед.;
8. Договор № 23-09-19/1 от 23.09.2019г.:
 - доставка игрового оборудования (балансир двойной со спинкой, счеты на столбах) – 2 ед.;

10. Договор № 13-09-19/5 от 13.09.2019:

- доставка игрового оборудования (балансир двойной со спинкой -1, счеты на столбах -1;

11. Договор № 04 от 04.09.2019:

- изготовление декоративных урн – 4 ед.;

12. Договор № 12/09/2019-16 от 12.09.2019:

-приобретение, изготовление ОС (лавка) - 1 ед.;

13. Договор № 13/09/2019-17 от 13.09.2019:

- приобретение, изготовление ОС (лавка) - 1 ед.;

14. Договор № 06 от 05.09.2019:

- изготовление декоративных урн -16 ед.;

15. Договор № 11 от 04.10.2019:

- изготовление лавочек - качелей– 2 ед.;

16. Договор № 13 от 09.10.2019:

- изготовление лавочек - качелей – 2 ед.;

20. Договор № 22 от 09.10.2019:

- приобретение и доставка качелей двухместных – 2 ед.;

21. Договор № 26/09/2019-23 от 11.10.2019 г.:

- приобретение карусели;

22. Договор № 14 от 11.10.2019:

- приобретение качелей – 1 ед.;

23. Договор № 16 от 10.10.2019:

- доставка и монтаж лавочек – 15 ед. урн – 20 ед.;

24. Договор № 28 от 28.10.2019:

- приобретение Ос (МФ Герб Уссурийска) – 1 ед.;

25. Договор № 18/11 от 18.11.2019 г.:

- благоустройство парковой зоны (земляные работы, отсыпка).

В целях контроля за выполнением работ по благоустройству с ООО "Вершина" заключен договор на оказание услуги строительного контроля № 27/19 от 26.07.19.

Общественной комиссией осуществлен выезд в целях осмотра благоустраиваемой общественной территории.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству сквера микрорайона 5 км, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству сквера.

Решили: принять работы по благоустройству сквера микрорайона Доброполье.

Результат голосования:

За – 7 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

2. Определение степени благоустроенности сквера микрорайона 5 км в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения текущего года, в результате выполненных работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа комиссией определено, что общественная территория (сквер микрорайона 5 км), полностью благоустроена в соответствии с проектом благоустройства общественной территории.

3. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы.

По результатам рассмотрения представленной информации председателем комиссии было предложено утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы за декабрь 2019 года, с последующим размещением в ГИС ЖКХ.

Результат голосования:

За – 7 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

М.В. Павлюк

Н.Л. Янкин

И.Н. Фефелова

А.С. Коваленко

В.В. Попов

М.Ю. Атрошко

Е.В. Ветчинина