

Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»
за 1 квартал 2017 года

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА
разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пункт 1 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа»	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение сетевого оборудования	А.В. Змеевский	до 15.02.2017	01.02.2017	Документация для проведения закупки на приобретение сетевого оборудования была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	Данная закупка была произведена по Пункту 3 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа»
			2) размещение извещения о проведении	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	15.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нологий ад- министрации Уссурий- ского город- ского округа на 2014-2017 годы» к Про- грамме (да- лее Пере- чень).		закупки				единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000018	Уссурийского город- ского округа на 2014-2017 годы», Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа.
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2017	21.03.2017	Заключен муниципальный контракт № 18 от 21.03.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и ООО Эккер" на поставку сетевого оборудования для нужд администрации УГО. Сумма контракта 177396 руб. 10 коп.	
			4) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.05.2017	-	-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение телефонных аппаратов	А.В. Змеевский	до 15.03.2017	-	-	Данная закупка была отменена в связи с производственной необходимостью.
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2017	-	-	Денежные средства запланированные на реализацию Пункта 1 Приложения
			7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.05.2017	-	-	«Программные мероприятия муниципальной программы
			8) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.06.2017	-	-	«Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», Развитие и обеспечение эксплуатации локально-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа будут направлены на проведение открытого аукциона на выполнение работ по прокладке ВОЛС между административными зданиями администрации Уссурийского городского округа.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Пункт 3 Перечня	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение вычислительной и организационной техники	А.В. Змеевский	до 15.02.2017	31.01.2017	Документация для проведения закупки на приобретение вычислительной и организационной техники была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ».	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	09.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000014	
			3) заключение контракта с поставщиком	И. Б. Серпилов	до 03.04.2017	21.03.20017	Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000014_218627 от	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							22.03.2017г. между МКУ "АХУ УГО" и ООО "Позитив+" на поставку оргтехники для нужд администрации УГО. Сумма контракта 836 337 руб. 61 коп.	
			4) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.05.2017	05.04.2017	Оборудование поставлено в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной техники	А.В. Змеевский	до 15.02.2017	31.01.2017	Документация для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной техники была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	17.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000018	
			7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2017		Заключен муниципальный контракт №	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0320300000317000020 _218627 от 22.03.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и ООО "Позитив+" на поставку комплектующих для нужд администрации УГО. Сумма контракта 154 000 руб.	
			8) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.05.2017	10.04.2017	Комплектующие поставлены в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			9) подготовка документации для проведения закупки на приобретение телефонных аппаратов	А.В. Змеевский	до 15.03.2017	-	-	Данная закупка отменена в связи с производственной необходимостью
			10) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2017	-	-	
			11) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.05.2017	-	-	
			12) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.06.2017	-	-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Пункт 5 Перечня	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий	Я.В. Яриловец	до 15.02.2017	28.02.2003	Документация для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	21.03.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 032030000317000022	Открытый аукцион в электронной форме не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе. Открытый аукцион в электронной форме
			3) заключение	И.Б. Серпилов	до 03.04.2017	-	-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контракта с поставщиком					на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на расширение количества лицензий по DIRECTUM для нужд администрации УГО будет размещен повторно в апреле 2017 года.
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец	до 15.05.2017	-	-	
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по переводу СЭД DIRECTUM с версии 5.1 на версию 5.3.1	Я.В. Яриловец	до 14.04.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2017			
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017			
			8) оказание услуг	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец	до 15.07.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Пункт 6 Перечня	Развитие информационно- справочных систем администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков КонсультантПлюс	А.В. Змеевский	до 14.01.2017	14.01.2017	Документация для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков КонсультантПлюс была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.01.2017	09.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000008	В связи с техническими проблемами на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	06.03.2016	Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000008- 0217350-01 от 06.03.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и ИП Виноградова ТА на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс. Сумма 742 792,29 руб. (576990,07 руб.)	
			4) оказание услуг (ежемесячно)	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 31.12.2017	Ежемесячно	Оказание информационных услуг с использованием ранее	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс производятся в соответствии с муниципальным контрактом.	
5.	Пункт 8 Перечня	Обеспечение работы, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение сетевого накопителя	А.В. Змеевский	до 15.03.2017	15.03.2017	Документация для проведения закупки на приобретение сетевого накопителя была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2017	29.03.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							закупок № 0320300000317000025	
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.04.2017			
			4) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.07.2017			
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг модернизации официального сайта администрации	Я.В. Яриловец М.Ю. Савенко	до 14.04.2017			
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017			
			8) оказание услуг	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец М.Ю. Савенко	до 15.07.2017			

6.	Пункт 9 Перечня	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа	заключение договора на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа (ежеквартально)	А.В. Змеевский	09.01.2017- 31.01.2017	24.01.20017	Заключен договор № 1-17 И/У от 24.01.2017 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1 кв. 2017. Сумма 69 100 руб. 80 коп.	
					01.03.2017- 31.03.2017	24.03.2017	Заключен договор № 7-17 И/У от 24.03.2017 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" во 2 кв. 2017. Сумма 65 136 руб. 00 коп.	
					01.06.2017- 30.06.2017			
					01.09.2017- 30.09.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Пункт 10 Перечня	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского округа и расширения количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	А.С. Гореликова	до 15.05.2017			
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.06.2017			
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова	до 15.07.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Пункт 11 Перечня	Приобретение средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	А.С. Гореликова	до 15.05.2017			
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.06.2017			
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова	до 15.07.2017			
			5) подготовка документации для проведения закупки на поставку технических средств защиты информации	А.С. Гореликова	до 16.10.2017			
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.10.2017			
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.10.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8) поставка товара	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова	до 20.12.2017			
9.	Пункт 12 Перечня	Обеспечение квалифицированны ми электронными подписями работников отраслевых (функциональных) органов администрации для обеспечения обмена электронными документами	осуществление закупок на оказание услуг удостоверяющего центра и изготовления электронных подписей (по мере необходимости)	В.А. Федотов	09.01.2017- 30.12.2017	14.03.2017	Заключен договор № 1702067818 от 14.03.2017 между администрацией УГО и ЗАО "Сервер- Центр" на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей. Сумма договора 3 500 руб. 00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Пункт 13 Перечня	Обучение сотрудников информационно- аналитического управления администрации Уссурийского городского округа на курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	осуществление закупок образовательных услуг (по мере необходимости)	А.В. Змеевский А.С. Гореликова	09.01.2017- 30.12.2017	21.02.2017	Заключен договор об оказании платных образовательных услуг № ED000010123 от 21.02.2017 между администрацией Уссурийского городского округа и АНОДПО "СофтЛайн Эдюкейшн" на оказание образовательных услуг по теме "Комплексная защита объектов информатизации". Сумма договора 60 000 руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Пункт 14 Перечня	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения	А.В. Змеевский	до 15.09.2017			
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.09.2017			
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 31.10.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.11.2017			
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	А.В. Змеевский	до 15.05.2017			
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017			
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.06.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 30.07.2017			
12.	Пункт 16 Перечня	Проведение аттестации, специальных проверок и исследований объектов информатизации, в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации и сведений, относящихся к государственной тайне (в том числе установка средств защиты	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг аттестации объектов информатизации администрации	А.С. Гореликова	до 15.08.2017			
			2) размещение извещения о проведении закупки	А.С. Гореликова	до 31.08.2017			
			3) заключение контракта с исполнителем	А.С. Гореликова	до 30.09.2017			
			4) оказание услуг	А.С. Гореликова	до 30.10.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполне- нии мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несо- блюдения планового срока и меры по исполнению меро- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		информации)						

Раздел II. Финансовое обеспечение программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы. (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
+Всего: 22 827,69	18044,25	79,05	Всего: 4783,44	72,60	98,46	1 942,46	40,61
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 23079,45	18044,25	79,05	Местный 4783,44	72,60	98,46	1 942,46	40,61
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год. Уточнение наименований мероприятий.
Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год.
Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Уточнение объемов финансирования на 2015 год.
Постановление от 22 июля 2015 года № 1886-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год.
Постановление от 29 октября 2015 года № 2881-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год. Уточнение объемов финансирования на 2016 год.

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 06 июля 2016 года № 2009-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 03 августа 2016 года № 2334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год. Уточнение объемов финансирования на 2017 год.
Постановление от 26 сентября 2016 года № 2910-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 14.11.2016 2016 года № 3483-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 24 января 2017 года № 170-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2017 год

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	
Постановление от 14 марта 2017 года № 779-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2017 год

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы (после внесенных изменений) составляет **22 827,69 тыс. руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

В 1 квартале 2017 года было проведено 4 открытых аукциона в электронной форме, заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 1 744,72 тыс. руб.; 2 договора об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1 и 2 кварталах 2017 года на общую сумму 134 236 руб. 80 коп.

И. о. начальника информационно-аналитического управления

А. В. Змеевский

«12» апреля 2017 года