

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта
в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением
администрации УГО № 3246-НПА от 27.11.2015г.
за 2019 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия по исполнению задачи № 1 Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения								
1.	1.1	освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации	1. Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта. 2. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения. 3. Контроль исполнения.	Куп Е.С.	12.02.2019г. 01.03.2019г.	12.01.2019г. 01.03.2019г.	Заключен муниципальный контракт №01203000 065190000 42 от 22 марта 2019 года на сумму 409750,00 руб. План - 409750,00 руб. Факт – 409750,00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	1.3	поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций	1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. 2. Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов. 3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола и проекта	Куп Е.С.	28.08.2019г. 08.11.2019г. 20.11.2019г. 26.11.2019г. 26.11.2019г.	28.08.2019г. 08.11.2019г. 20.11.2019г. 04.12.2019г. 04.12.2019г.	План 1312720,00 руб. Факт – 1312652,00 руб. Процент исполнения – 99,99% Премии получили 153 человека.	Постановление администрации УГО от 29.11.2019 № 2847-НПА (изменения общей суммы финансирования), распоряжение администрации УГО от 18.12.2019 № 380

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоответствия планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». 6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». Издание распоряжения. 7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.		10.12.2019г.	18.12.2019г.		«Об утверждении списка лауреатов премии администрации»
				27.12.2019г.	20.12.2019г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	2.1	организация, проведение мероприятий административной УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях	1. Подготовка, согласование и утверждение Положения о проведении мероприятия. 2. Подготовка, согласование и подписание контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Проведение мероприятия.	Куп Е.С.	04.11.2019г.	04.11.2019г.	План 90000,00 руб. факт – 88880,00 руб. Процент исполнения – 98,76% Церемония чествования проведения 20 декабря 2019г. Охват участников более 200 человек.	Экономия по контракту
4.	2.2	субсидия муниципальному	1. Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ СОК И.Е.,	Куп Е.С., Мурченко И.Е.,	15.01.2019г.	15.01.2019г.	Заключено соглашение № 1 от	Постановление администрации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		автономному учреждению спортивно-оздоровительному комплексу «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клизы (далее – МАУ СОК «Ледовая арена») на иные цели	«Ледовая арена». 2. Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 3. Согласование проекта Соглашений. 4. Подписание Соглашения сторонами. 5. Перечисление средств субсидии.	Миронова Т.А.	18.01.2019г. 30.01.2019г. 31.01.2019г.	18.01.2019г. 06.02.2019г. 07.02.2019г.	07.02.2019г. План – 2326000,00 руб. Факт – 2326000,00 руб. Процент исполнения – 100%	трации УГО от 29.11.2019 № 2847-НПА (изменения общей суммы финансирования)
			6. Контроль проведения		по плану	по плану		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятий	Основные этапы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	2.3	субсидии физкультурно-спортивным организациям (далее – ФСО) на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УТО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	1. Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии ФСО. 5. Согласование проекта распоряжения. Издание распоряжения. 6. Подготовка и	Куц Е.С. Миронова Т.А.	15.02.2019г. 19.02.2019г.	15.02.2019г. 01.04.2019г.	План – 10550000,00 руб. Факт – 10548800,00 руб. Процент исполнения – 99,99%. Субсидию получили 55 федераций и клубов	В постав- ление административной УТО от 09.06.2016г. № 1707-НПА «О предоставлении субсидии ФСО» вносились изменения.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4 согласование проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий. 7. Подписание Соглашения сторонами. 8. Прием и проверка отчетов о фактических затратах ФСО. Утверждение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. 9. Перечисление средств субсидии.	5	6 28.02.2019г. в течение 2 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО	7 по факту заключения между сторонами	8	9
6.	2.4	субсидия спортивным	1. Прием и проверка документов, предостав-	Куц Е.С. Миронова	15.02.2019г.	15.02.2019г.	План – 2300000,00	В поста- новление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Федерациям и клубам (далее – спортивные организации), развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УТО и участием спортсменов в официальных спортивных	1. Подготовка спортивными организациями для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии спортивным организациям. 5. Согласование проекта распоряжения. Издание распоряжения. 6. Подготовка и согласование проектов Соглашений со спортивными	Т.А.	19.02.2019г.	01.04.2019г.	руб. Факт – 2999999,00 руб. Процент исполнения – 100%. Субсидию получили 3 федерации и 1 клуб.	администрации УТО от 09.06.2016г. № 1708-НПА «О предоставлении субсидии спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта» вноситься изменения.
					20.02.2019г.	26.04.2019г.		
					28.02.2019г.	23.05.2019г.		
					20.02.2019г.	23.05.2019г.		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоответствия планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		соревнованиях	организациями о предоставлении субсидий. 7. Подписание Соглашения сторонами. 8. Прием и проверка отчетов о фактических затратах спортивных организаций. Утверждение начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. 9. Перечисление средств субсидии.		28.02.2019г. в течение 2 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО	по факту заключения между сторонами		
Мероприятия по исполнению задачи № 2 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры								
7.	3.1	субсидии на	1. Подготовка проекта	Корниевс-	01.02.2019г.	01.02.2019г.	Заключено	Постанов-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям спортивной направленности	Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учрежденными в соответствии муниципальным заданием муниципальных услуг. 2. Подписание соглашения. 3. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена», муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» УГО.	кав В.Г. Миронова Т.А.	ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении	ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении	Соглашение № 1 с МАУ СОК «Ледовая арена» от 07.02.19г. на сумму 36055050,0 Соглашение № 2 с МАУ ПБ «Чайка» от 07.02.19г. на сумму 12237120,0 руб. План – 48292170,0 руб. Факт – 48292170,0 руб. Процент исполнения	ление администрации УГО от 26.12.2019 № 3175-НПА (изменение общей суммы финансирования)

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоответствия планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	4.1	субсидии на подготовку и содержание хоккейных коровбок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в том числе:					ния – 100%	
		хоккейные коровбок муниципаль-ных образователь-ных учреждений;	1. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении муниципальной образовательным учреждениям субсидий на иные цели. 2. Согласование проектов Соглашений. 3. Подписание Согла-шений сторонами. 4. Перечисление средств субсидии муниципальным	Валкова Н.А.	20.09.2019г. 18.10.2019г. 25.10.2019г. в соответст-вии со	20.09.2019г. 18.10.2019г. 25.10.2019г. в соответст-вии со	План – 540000,00 руб. Факт – 540,00 руб. Процент исполне-ния – 100% Заключено 17 согласше-ний на содержа-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоответствия планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			образовательным учреждениям.		сроками, указанными в Соглашении	сроками, указанными в Соглашении	не и заливку хоккейных коробок на пришкольных территориях	
		хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности	1. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий. 2. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидии. 3. Согласование проектов Соглашений. 4. Осмотр хоккейных	Селезнев А.Ю., Миронова Т.А.	01.03.2019г. 15.03.2019г. 26.03.2019г. январь,	01.03.2019г. 10.04.2019г. 10.12.2019г. в течение года в течение года январь,	План – 270000,00 руб. Факт – 269820,00 руб. Процент исполнения – 99,93% Заключено 12 соглашений на содержание	Постановление администрации УГО от 26.12.2019 № 3174-НПА (изменение сроков подачи документов в получении на субсидии)

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			коробок. 5. Перечисление средств субсидии.		февраль, декабрь 2019г. в соответствии со сроками, указанными в Соглашении	февраль, декабрь 2019г. в соответствии со сроками, указанными в Соглашении	ние и заливку хоккейных коробок на придомовых территориях	
9.	4.2	субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик»	1. Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем. 2. Прием заявок на участие в Конкурсе. 3. Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового	Якименко А.Ю. Миронова Т.А.	01.03.2019г. 25.03.2019г. 05.04.2019г.	01.03.2019г. 25.03.2019г.	План – 2500000,00 руб. Факт – 2500000,00 руб. Процент исполнения – 100%.	Определены победители конкурса 7 проектов. Соглашение на предоставление субсидии на согласовании и в НПУ.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			протокола, распоряжения администрации УТО об утверждении списков победителей Конкурса. 6. Подготовка и согласование Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса. 7. Подписание соглашений сторонами. 8. Перечисление средств субсидии.		30.04.2019г.	01.07.2019г.		
			1. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ПБ «Чайка» субсидии на иные цели. 2. Согласование проектов Соглашений. 3. Подписание Согла-	Купц Е.С. Корниевская В.Г. Миронова Т.А.	в течение года	в течение года	План – 25183873,33 руб. Факт – 22560097,49 руб. Процент исполнения –	Не выполнены работы на сумму 2623674,24 руб. в связи с погодными условиями.
10.	4.3	материально-техническое оснащение (субсидии на иные цели: МАУ СОК «Ледовая арена»,						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоответствия планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МАУ ПБ «Чайка»	шений сторонами. 4. Перечисление средств субсидии.		заключения между сторонами в соответствии со сроками, указанными в Соглашении	заключения между сторонами в соответствии со сроками, указанными в Соглашении	89,58%. МАУ ПБ «Чайка» приобретен котел подогрева горячей водой, автобус для перевозки детей на 30 мест, МАУ СОК «Ледовая арена» - ремонт стадиона «Патриот», приобретение музыкального	Возвращены в бюджет УГО.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	4.6	развитие спортивной инфраструктуры (создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений)	1. Подготовка и согласование электронного аукциона по определению поставщика работ. 2. Контроль исполнения работ по контракту.	Селезнев А.Ю. Миронова Т.А.	12.08.2019г. 30.09.2019г.	12.08.2019г. 09.10.2019г.	План – 2450000,00 руб. Факт – 2450000,00 руб. Процент исполнения – 100%.	Постановление администрации от 13.06.2019 № 1350-НПА (изменение программы, включение мероприятия в перечень)

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 558633,98	290521,29	52	Всего: 96134,51	93508,15	97,26	-	-
федеральный	-	-	федеральный	-	-	-	-
краевой 2376,50	2376,50	100,0	краевой 2376,50	2376,50	100,0	-	-
местный 556257,48	288144,79	51,8	местный 93758,01	91131,77	97,19	-	-
внебюджет	-	-	внебюджет	-	-	-	-


Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 13 апреля 2016 года № 1036-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году и изменение кодов бюджетной классификации.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 11 июля 2016 года № 2031-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 14 ноября 2016 года № 3481-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 14 ноября 2016 года № 3481-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.

НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 28 декабря 2016 года № 4105-НПА.	
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2017-2020 годах.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 11 сентября 2018 года № 2177-НПА.	Изменение кодов бюджетной классификации и уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2018 году, в целях оптимизации структуры муниципальной программы и определение состава основных программных мероприятий
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 07 декабря 2018 года № 2837-НПА.	Увеличение объемов муниципального задания и увеличение расходов на проведение программных мероприятий в 2018 году.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 11 декабря 2018 года № 2866-НПА.	Продление сроков реализации муниципальной программы и уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2019 – 2021 годах.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» от 13 июня 2019 года № 1350-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2019-2021 годах.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» от 05 августа 2019 года № 1839-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2019-2021 годах.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» от 31 октября 2019 года № 2620-НПА.	Продление сроков реализации муниципальной программы и уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2019 – 2022 годах.

Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» от 29 ноября 2019 года № 2847-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2019-2022 годах.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» от 26 декабря 2019 года № 3175-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2019 году.

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту



П.М. Пригородов