

Руководитель
проекта
Гончарова Е.Г.


(подпись)

30.06.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2020

Уссурийский городской округ

Образование

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	незначительные отклонения	незначительные отклонения	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	в отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено.		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
		Цели: 1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций										
			Проект "Современная школа"									
1.	Отсутствие отклонений	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	возрастающий	тыс. ед.	0,004	0,004	0,004			0,004	100,000	Указано количество учреждений в которых обновлена материальная база (4 сельских школы). Плановые значения были скорректированы с учетом фактического исполнения
2.	Отсутствие отклонений	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	возрастающий	чел.	6842	6842	6842			6842	100%	Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, профильные классы общеобразовательных учреждений Плановые значения были скорректированы с учетом фактического исполнения.
3.	Отсутствие отклонений	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %	возрастающий	%	22,80	22,80	22,80			40,00	57,25%	Доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %
4.	Отсутствие отклонений	Количество обучающихся во вторую смену	убывающий	чел.	7429	7429	7429			7425	100,00%	Данные стат.отчета ОО-1
			Проект 2 "Успех каждого ребенка"									
6.	Отсутствие отклонений	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	возрастающий	%	76,00	76,00	76,00			77,00	99%	Показатель рассчитывается 1 раз в год и представляется 1 сентября на основании форм ФСН № 1-ДОП

7.	Отсутствие отклонений	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	возрастающий	тыс. чел.	44,30	42,85	20,370		44,400	188,27%	проведены онлайн-уроки: "Разбор полетов" 30.01.2019, "За кадром" 13.02.2020, "Зарядись" 27.02.2020, "Инженеры" 5.03.2020, "Авторы перемен" 19.03.2020, Сделай громче 09.04.2020, Моя профессия" 23.04.2020. Всего за 1 полугодие 63,22 тыс. чел. По результатам просмотра онлайн-уроков все школы заполняют отчеты в личных кабинетах ОО и предоставляют скрин-шоты отчетных форм.
8.	Отсутствие отклонений	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными	возрастающий	чел.	2100,00				2100,00	0%	проект "Билет в будущее" будет функционировать с сентября 2020 года
Проект 3 Поддержка семей, имеющих детей											
9.	Отсутствие отклонений	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц	возрастающий	Единиц	2441,00	367,00	851,00		2450,00	49,70%	показатель сформирован с учетом данных по количеству услуг психолого-педагогической помощи родителям КГКУ "Центр содействия семейному устройству" г. Уссурийска.
10.	Отсутствие отклонений	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	возрастающий	%	90,00	100,00	100,00		90,50	110,50%	
Проект 4 "Цифровая образовательная среда"											
11.	Отсутствие отклонений	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе	возрастающий	%	0,00				2,00	0%	Периодическая аттестация в цифровой форме не проводится в связи с отсутствием нормативных документов, регламентирующих процедуру ее проведения.
12.	Отсутствие отклонений	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %	возрастающий	%	0,00				15,00	0%	платформа на федеральном уровне не запущена

13	Отсутствие отклонений	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %	возрастающий	%	0,00					15,00	0%	платформа на федеральном уровне не запущена
14	Отсутствие отклонений	реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных	возрастающий	%	0,00					5,00	0%	платформа на федеральном уровне не запущена
Проект 5 "Учитель будущего"												
15	Отсутствие отклонений	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	возрастающий	%	0,00					10,00	0%	На федеральном уровне система профессионального роста не запущена
16	Отсутствие отклонений	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент	возрастающий	%	0,00					1,00	0%	Центры по оценке квалификации на федеральном и региональном уровне не созданы
Проект 8 Социальная активность												
17	Отсутствие отклонений	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. чел.	возрастающий	%	0,015	0,015	0,016			0,018	88,89%	Проведено 234 мероприятия с привлечением подрастающего поколения и молодежи Уссурийского городского округа
18	Отсутствие отклонений	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность	возрастающий	%	5,00	5,20	6,00			7,00	85,7%	Проведено 24 социально-значимых мероприятий с привлечением волонтеров Уссурийского городского округа
17	Отсутствие отклонений	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	возрастающий	%	18,00	15,25	17,00			21,00	80,95%	
20	Отсутствие отклонений	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение	возрастающий	%	20,00	21,00	22,00			25,00	88%	В учреждениях высшего и среднего проф. образования действуют 11 единиц, в состав которых входят неофициальные клубные формирования.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Национальный проект "Образование"									
1		проект "Учитель будущего"							
1.1.	Отклонений нет	Субвенции по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам	26,13	26,13	26,13	11,91	11,91	45,58%	
1.1.1.		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отклонений нет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	26,13	26,13	26,13	11,91	11,91	45,58%	
1.1.3.1	Отклонений нет	бюджет субъекта Российской Федерации	26,13	26,13	26,13	11,91	11,91	45,58%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			26,13	26,13	26,13	11,91	11,91	45,58	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			26,13	26,13	26,13	11,91	11,91	45,58	
внебюджетные источники			0	X	X	X			
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ									
1.1.	Отклонений нет	Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	26,42	26,42	26,42	5,37	5,37	20,31%	
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0,00	0,00		

1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отклонений нет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	26,42	26,42	26,42	5,37	5,37	20,31%	
1.1.3.1	Отклонений нет	бюджет субъекта Российской Федерации	25,62	25,20	25,62	5,21	5,21	20,32%	
1.1.3.2	Отклонений нет	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,79	0,79	0,79	0,16	0,16	20,38%	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.	не значительные отклонения	субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение зданий: реконструкция здания МБОУ "Средняя школа № 6" г. Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала	119,68	119,68	119,68	0	0		
2.1.1.		федеральный бюджет							
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3.	не значительные отклонения	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	119,68	119,68	119,68	0	0		
2.1.3.1	не значительные отклонения	бюджет субъекта Российской Федерации	118,72	118,72	118,72	0,000	0,000		
2.1.3.2	не значительные отклонения	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,96	0,96	0,96	0	0		
2.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							

В целях проведения работ по реконструкции СОШ № 6 г. Уссурийска дважды был произведен пересчет сметной стоимости, получено положительное заключение КГАУ «Примгосэкспертиза» по определению достоверности сметной стоимости работ по реконструкции объекта. 23 января 2020 года был размещен аукцион на определение подрядной организации для выполнения работ по реконструкции объекта. Аукцион не состоялся. Единственная поданная заявка была отклонена в связи с несоответствием предоставленных документов требованиям. 16 марта 2020 года повторно в 2020 году размещен аукцион. Сбор заявок по 25 марта 2020 года. По состоянию на 25 марта 2020 года ни одной заявки не поступило. 12.05.2020 исх. № 2077 направлено письмо в адрес Губернатора ПК на отзыв краевых средств, предусмотренных на реконструкцию. 12.05.2020 исх. № 2077 направлено письмо в адрес Губернатора ПК на отзыв краевых средств, предусмотренных на реконструкцию.

3.1.	Отклонений нет	Субсидии на капитальный ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований	2,28	2,28	2,28	0	0		
3.1.1.		федеральный бюджет							
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3.	Отклонений нет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,28	2,28	2,28	0	0		
3.1.3.1	Отклонений нет	бюджет субъекта Российской Федерации	1,57	1,57	1,57	0,000	0,000		
3.1.3.2	Отклонений нет	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,71	0,71	0,71	0	0		
3.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
4.1.	Отклонений нет	Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образований, оказывающих услуги дошкольного образования	35,31	35,31	35,31	4,78	4,78	13,54%	
4.1.1.		федеральный бюджет							
4.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
4.1.3.	Отклонений нет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	35,31	35,31	35,31	4,78	4,78	13,54%	
4.1.3.1	Отклонений нет	бюджет субъекта Российской Федерации	34,25	34,25	34,25	4,62	4,62	13,49%	
4.1.3.2	Отклонений нет	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1,06	1,06	1,06	0,16	0,16	15,09%	
4.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
5.1.	Отклонений нет	Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 29" г. Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала	34,92	34,92	34,92	0,92	0,92	2,63%	
5.1.1.		федеральный бюджет							
5.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

30.03.2020 проведен аукцион. 14.04.2020 заключен договор с ООО "Эстет" №0320300011720000002 на реконструкцию здания. Работы начаты. Срок окончания работ 30.11.2020. Поступила

5.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							Срок окончания работ 30.11.2020 поступил акт от 27.04.2020 № 29 на выполнение освидетельствования геодезической
5.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							основы и разбивки осей на 0,015 млн. руб.
5.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							и акт от 30.04.2020 № 00000021
5.1.3.3	Отклонений нет	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	34,920	34,920	34,920	0,92	0,92	2,63%	строительного контроля при выполнении работ на 0,033 млн. руб., поступил акт от 29.05.2020 № 00000029 на 0,0665 млн. руб. по строительному контролю при выполнении работ. Поступил акт от 29.05.2020 № 1 на выполнение работ по реконструкции здания за май 2020 на 0,803 млн. руб. Оплата на 30.06 2020 г. составила 0,918 млн. руб.
6.1.	Отклонений нет	Строительство школы на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок 155	16,88	16,88	16,88	16,88	16,88	100,00%	16.01.2019 заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по привязке типового проекта к местности и выполнение инженерных изысканий на 16,880 млн руб. с ООО "Мосгорпроект-Мастерская № 5" г. Владивосток. Срок выполнения 320 дней. 27.12.2019 заключен договор № 490/19д359/19 с КГАУ "Примгосэкспертиза" на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Исполнение контракта ожидается в 1 квартале 2020 года. Потребность средств на строительство школы на 2020 составляет 16,88 млн. руб. (оплата за выполнение работ по разработке ПСД). 26.03.2020 в Министерство образования ПК направлены документы для включения в План социального развития центров экономического роста на 2021-2024 годы. По устной информации Министерства образования ПК заявка направлена в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.
6.1.1.		федеральный бюджет							
6.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
6.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
6.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
6.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
6.1.3.3	Отклонений нет	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	16,880	16,880	16,880	16,880	16,880	100,00%	
Всего за счет всех источников, в том числе:			235,490	235,490	235,490	27,946	27,946	11,87%	
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			183,690	183,690	183,690	10,148	10,148	5,52%	
внебюджетные источники									
бюджет муниципального образования			51,800	51,800	51,800	17,798	17,798	34,36%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		незначительные отклонения	Национальный проект "Образование"	31.12.2020	31.12.2020	Гончарова Е.Г.	В работе. Отсутствие рисков.
1.1.		Отсутствие отклонений	Результат проекта № 1: "Снижение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях". На 01.07.2019 составляет 7429 учащихся. "Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей", % - 22,8%	31.12.2020	31.12.2020	Шашко Ю.С.	В работе. Отсутствие рисков.
1.1.1.		Отсутствие отклонений	Мероприятия: Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий. Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске»	31.12.2020	31.12.2020	Проценко С.А.	В работе. Отсутствие рисков.
1.1.1.1		Отсутствие отклонений	Контрольная точка : «Получение положительного заключения ПСД и начало выполнения работ по строительству объекта»	31.12.2020	31.12.2020	Проценко С.А.	17 февраля 2020 года подписано положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости. 12 марта 2020 года состоялась приемка выполненных работ. 13 марта 2020 года произведена оплата с ООО «Мосгорпроект-Мастерская № 5» за выполненные работы по проектированию. 26.03.2020 в Министерство образования ПК направлены документы для включения в План социального развития центров экономического роста на 2021-2024 годы. По устной информации Министерства образования ПК заявка направлена в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.
1.1.2.		незначительные отклонения	Мероприятия: Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий. "Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" г. Уссурийска Уссурийского городского округа в пристройкой учебного корпуса и спортивного зала"	31.12.2020	31.12.2020	Гончарова Е.Г.	23 января 2020 года был размещен аукцион на определение подрядной организации для выполнения работ по реконструкции объекта. Аукцион не состоялся. Единственная поданная заявка была отклонена в связи с несоответствием предоставленных документов требованиям. 16 марта 2020 года повторно в 2020 году размещен аукцион. Сбор заявок по 25 марта 2020 года. По состоянию на 25 марта 2020 года ни одной заявки не поступило.

1.1.2.1		незначительные отклонения	Контрольная точка : «Реконструкция здания и введение реконструированного объекта в эксплуатацию»	31.12.2020	31.12.2019	Гончарова Е.Г.	12.05.2020 исх. № 2077 направлено письмо в адрес Губернатора ПК на отзыв краевых средств, предусмотренных на реконструкцию.
1.1.3.		Отсутствие отклонений	Мероприятия:Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий. «Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Гимназия № 29 г.Усурийска» Усурийского городского округа с пристройкой спортивного зала»	31.12.2020	31.12.2020	Гончарова Е.Г.	
1.1.3.1		Отсутствие отклонений	Контрольная точка : проведение реконструкции и введение реконструированного объекта в эксплуатацию	31.12.2020	31.12.2019	Гончарова Е.Г.	В работе. Отсутствие рисков.
1.1.4.		Отсутствие отклонений	Мероприятия:Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований, на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	31.12.2020	31.12.2020	Гончарова Е.Г.	Заключены контракты по общеобразовательным учреждениям., и ДООУ Работы по капитальному ремонту на условиях софинансирования проводятся
1.1.4.1		Отсутствие отклонений	Контрольная точка :Капитальный ремонт зданий, благоустройство территории , разработка ПСД»	31.12.2020	31.12.2020	Гончарова Е.Г.	В работе. Отсутствие рисков.
1.2.		Отсутствие отклонений	Результат проекта № 2: Достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 76%	31.12.2020	31.12.2020	Гончаренко Ю.В.	Отсутствие рисков.
1.2.1		Отсутствие отклонений	Мероприятия: привлечение детей в возрасте 5 до 18 лет к занятиям дополнительным образованием	31.12.2020	31.12.2020	Гончаренко Ю.В.	Работа выполняется.
1.2.1.1		Отсутствие отклонений	Контрольная точка : проведение мониторинга охвата детей дополнительным образованием	31.12.2020	31.12.2020	Гончаренко Ю.В.	Отсутствие рисков.
1.3.		Отсутствие отклонений	Результат проекта № 2 Привлечение учащихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. на 01.07.2020 составляет 63,22 тыс. чел.	31.12.2020	31.12.2020	Гончаренко Ю.В.	Отсутствие рисков.
1.3.1		Отсутствие отклонений	Мероприятия: участие учащихся в открытых онлайн-уроках	31.12.2020	31.12.2020	Гончаренко Ю.В.	Отсутствие рисков.
1.3.1.1		Отсутствие отклонений	Контрольная точка : мониторинг участия в открытых онлайн-уроках (информация учреждений)	31.12.2020	31.12.2020	Гончаренко Ю.В.	Отсутствие рисков.
1.4.		Отсутствие отклонений	Результат проекта № 3 оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций,	31.12.2020	31.12.2020	специалист дошкольного образования	Отсутствие рисков.показатель сформирован с учетом данных по количеству услуг психолого-педагогической помощи родителям КГКУ "Центр содействия семейному устройству" г. Усурийска. Оказано - 367 услуг.
1.4.1		Отсутствие отклонений	Мероприятия: оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	31.12.2020	31.12.2020	специалист дошкольного образования	Отсутствие рисков.
1.4.1.1		Отсутствие отклонений	Контрольная точка : мониторинг оказания услуг консультационных пунктов	31.12.2020	31.12.2020	специалист дошкольного образования	Отсутствие рисков.
1.5.		Отсутствие отклонений	Результат проекта 8. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, высшего образования и среднего профессионального образования, млн. человек– 0,016	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.

1.5.1.		Отсутствие отклонений	Мероприятия На базе образовательных учреждений, учреждений высшего и среднего профессионального образования за 1 полугодие 2020 года проведено 234 мероприятия с привлечением подрастающего поколения и молодежи Уссурийского городского округа.	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.5.1.1		Отсутствие отклонений	Контроль: информация начальнику управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.6		Отсутствие отклонений	Результат проекта 8 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % -6%	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.6.1		Отсутствие отклонений	Мероприятия Проведено 24 социально-значимых мероприятий с привлечением волонтеров	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.6.1.1		Отсутствие отклонений	Контроль предоставление информации заместителю главы администрации по вопросам социальной сферы	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.7		Отсутствие отклонений	Результат проект 8 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность-17 %	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.7.1		Отсутствие отклонений	Мероприятия: участие молодежи в творческой деятельности	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.7.1.1		Отсутствие отклонений	Контроль: информация заместителю главы администрации по вопросам социальной сферы	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.80		Отсутствие отклонений	Результат проект 8 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, 22 %	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.8.1		Отсутствие отклонений	Мероприятия: В учреждениях высшего и среднего проф. образования действуют 11 единиц, в состав которых входят неофициальные клубные формирования.	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.
1.8.1.		Отсутствие отклонений	Контроль: информация начальнику управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	31.12.2020	31.12.2020	Пригородов П.М.	Отсутствие рисков.